



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.  
Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldía\_ojojonayahoo.es



### Constancia de Avance del PDM

Por este medio el coordinador del PDM (Plan de Desarrollo Municipal) Regidor VI José Alberto Gonzales Medina hace que el proceso de los Planes de Desarrollo Comunales PDC continua con la segunda zona que comprende las comunidades de Guerisne, Guazucaran y el Circulo. organizado de la siguiente manera:

#### **CRONOGRAMA DE TRABAJO PDC MUNICIPALIDAD DE OJOJONA** **ZONA II**

| COMUNIDAD   | FECHA                        | CANTIDAD DE PARTICIPANTES | PROPOSITO                   | RESPONSABLES   | META |
|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|------|
| <b>1ra reunión</b><br>Guerisne Centro<br>Llano de Juan Garcia<br>Agua Blanca<br>Cofradía<br>Coror | martes 11 de Junio del 2019  | 17                        | I etapa preparatoria        | Coordinador:<br>José Alberto González<br>Técnico I: Lucia Cristina González<br>Técnico II: Deisi Sierra Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |      |
| <b>2da reunión</b><br>Guerisne Centro<br>Llano de Juan García<br>Agua Blanca<br>Cofradía<br>Coror | Viernes 14 de junio del 2019 | 17                        | II etapa Elaboración de PDC | Coordinador:<br>José Alberto González<br>Técnico I: Lucia Cristina González<br>Técnico II: Deisi Sierra Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |      |
| <b>3ra reunión</b><br>Guerisne Centro<br>Llano de Juan García                                     | martes 18 de junio de 2019   | 17                        | III etapa de supervisión    | Coordinador:<br>José Alberto González  |      |



## Municipalidad de San Juan de Ojojona



San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia\_ojojonayahoo.es

|   |   |    |   |   |  |
|---|---|----|---|---|--|
| Agua Blanca<br>Cofradía<br>Coror  |   |    | y revisión de<br>los PDC                            | Técnico I: Lucia<br>Cristina<br>González<br>Técnico II: Deisi<br>Sierra<br>Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres   |  |
| <b>4ta reunión</b><br>Guerisne Centro<br>Llano de Juan García<br>Agua Blanca<br>Cofradía<br>Coror | Viernes<br>21 de<br>junio<br>2019       | 17 | IV etapa<br>Entrega de<br>los PDC a los<br>técnicos | Coordinador:<br>José Alberto<br>González<br>Técnico I: Lucia<br>Cristina<br>González<br>Técnico II: Deisi<br>Sierra<br>Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |  |
| <b>1ra reunión</b><br>Circulo   | Miércoles<br>12 de<br>junio del<br>2019 | 10 | I etapa<br>preparatoria                             | Coordinador:<br>José Alberto<br>González<br>Técnico I: Lucia<br>Cristina<br>González<br>Técnico II: Deisi<br>Sierra<br>Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |  |
| <b>2da reunión</b><br>Surcos de Caña<br>Circulo   | Miércoles<br>19 de<br>junio de<br>2019  | 10 | II etapa<br>Elaboración<br>de PDC                   | Coordinador:<br>José Alberto<br>González<br>Técnico I: Lucia<br>Cristina<br>González<br>Técnico II: Deisi<br>Sierra<br>Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |  |



# Municipalidad de San Juan de Ojojona



San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia\_ojojonayahoo.es

|  |  |    |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|
| <b>3ra reunión</b><br>Circulo  | Martes<br>25 del<br>2019               | 10 | III etapa de supervisión y revisión de los PDC | Coordinador:<br>José Alberto González<br>Técnico I: Lucia Cristina González<br>Técnico II: Deisi Sierra Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |  |
| <b>4ta reunión</b><br>Circulo  | Miércoles<br>26 de<br>junio de<br>2019 | 10 | IV etapa Entrega de los PDC a los técnicos     | Coordinador:<br>José Alberto González<br>Técnico I: Lucia Cristina González<br>Técnico II: Deisi Sierra Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |  |
| <b>1ra reunión</b><br>Guazucaran<br>Plomo<br>Tierra Amarilla<br>Monte Grande | Jueves 13<br>de junio<br>del 2019      | 17 | I etapa preparatoria                           | Coordinador:<br>José Alberto González<br>Técnico I: Lucia Cristina González<br>Técnico II: Deisi Sierra Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |  |
| <b>2da reunión</b><br>Guazucaran<br>Plomo<br>Tierra Amarilla<br>Monte Grande | Jueves 20<br>de junio<br>del 2019      | 17 | II etapa Elaboración de PDC                    | Coordinador:<br>José Alberto González<br>Técnico I: Lucia Cristina González<br>Técnico II: Deisi Sierra Hernández                                    |  |




# Municipalidad de San Juan de Ojojona




San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia\_ojojonayahoo.es


|  |                                       |    |   |   |  |
|--|---------------------------------------|----|---|---|--|
|  |                                       |    |   | Visión Mundial:<br>Víctor   |  |
| <b>3ra reunión</b><br>Guazucaran<br>Plomo<br>Tierra Amarilla<br>Monte Grande | Jueves 27<br>de junio<br>del 2019     | 17 | III etapa de<br>supervisión<br>y revisión de<br>los PDC | Coordinador:<br>José Alberto<br>González<br>Técnico I: Lucia<br>Cristina<br>González<br>Técnico II: Deisi<br>Sierra<br>Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |  |
| <b>4ta reunión</b><br>Guazucaran<br>Plomo<br>Tierra Amarilla<br>Monte Grande | Viernes<br>28 de<br>junio del<br>2019 | 17 | IV etapa<br>Entrega de<br>los PDC a los<br>técnicos     | Coordinador:<br>José Alberto<br>González<br>Técnico I: Lucia<br>Cristina<br>González<br>Técnico II: Deisi<br>Sierra<br>Hernández<br>Visión Mundial:<br>José Cáceres |  |

  
**P.M. José Alberto Gonzales**  
Coordinador

  
**Licda. Lucia Cristina González**  
Técnico I

  
**P.M. Deisi Lorena Sierra**  
Técnico II

Para constancia firmo la presente a los 02 días del mes de julio de 2019.

  
**José Alberto González Medina**  
Coordinador del PDM