

Tegucigalpa M.D.C.
05 de julio del 2019

Oficio No. DNPPCM-397 - 2019


Honorable Señora
Secretaria de Estado en el Despacho de la Secretaria de Finanzas
Licenciada Roció Tabora
Su Despacho

Honorable Señora Ministra:

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones, me dirijo a usted en el marco del Programa Ciudad Mujer, con el objetivo de darle cumplimiento al artículo 8 a las Disposiciones Generales de Presupuesto, de la Secretaria de Finanzas a fin de remitir el **Informe de Evaluación Físico y Financiero del Programa Ciudad Mujer** correspondiente al período de **abril a junio del 2019**, el cual se adjunta.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de ustedes reiterándoles las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Rosa de Lourdes Paz Haslam
Delegada Presidencial
Programa Presidencial Ciudad Mujer

MR/RLP

cc: Archivo

Contenido

1. OBJETIVO:	3
2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA	3
3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO.....	7
3.1 CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY.....	7
3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA.....	8
3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA.....	9
3.4 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL.....	11
4. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO.....	14
5. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO.....	15
A. PROGRAMA.....	16
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	16
A. CONCLUSIONES	16
B. RECOMENDACIONES.....	16
C. ANEXOS.....	17

INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

1. OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo presentar la situación actual del Programa Ciudad Mujer, (el Programa) y del Proyecto Ciudad Mujer 3771 BL-HO, (el Proyecto), éste último ejecutándose con Fondos del BID.

EL Decreto Ejecutivo PCM-023/2018 del 28 de mayo del 2018 modifica el Decreto de creación del Programa Ciudad Mujer y de la Dirección Nacional, (PCM-031-2016) pasando el Programa a estar adscrito al Gabinete Social y la Dirección a ser órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), con independencia técnica, administrativa y financiera. Asimismo, mediante Decreto Legislativo No.159-2016, del 29 de noviembre de 2016, el Congreso Nacional de la República elevó el Programa Ciudad Mujer al rango de política nacional del Estado de Honduras con el propósito que sea de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos que asuman la conducción del Estado.

El Convenio de Financiamiento del Proyecto celebrado entre el Estado de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de enero del 2017, el día 17 de mayo de 2017 se extendió la elegibilidad y actualmente se encuentra en ejecución. En tal sentido, cumpliendo con lo establecido en el Manual Operativo y Plan Estratégico del Programa, los cuales recogen las acciones a realizar por el Programa y de operación del Proyecto, como parte del seguimiento y monitoreo de los indicadores, actividades y productos, para garantizar una gestión transparente de los recursos que permitan lograr los objetivos del Programa, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas. El período a evaluar es del 1 de abril al 30 de junio del 2019.

2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA

El Programa y Proyecto han enfocado sus esfuerzos en:

Físicos y técnicos del Programa y Proyecto:

- ✓ Se realizan supervisiones y monitoreo a los Centros Ciudad Mujer Kennedy, Choloma, San Pedro Sula y a la modalidad móvil a fin de que tanto la operación técnica como la administrativa se realice conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y Protocolos estipulados para cada módulo.
- ✓ Participación del Programa CM en diferentes foros televisivos a fin de socializar los logros obtenidos durante el segundo trimestre del 2019 y los avances.
- ✓ Se sostuvo Misión del BID del 22 al 26 de abril del presente año, en la cual se realizó reunión de seguimiento del Programa, revisión de brechas financieras, funcionamiento de fideicomisos existentes y ejercicios sobre la capacidad instalada de los CCM.

- ✓ Registrada toda la información del Programa y Proyecto en el Portal de Transparencia, así como en todos los sistemas del Gobierno Central en los cuales se actualiza la información del Programa y Proyecto.
- ✓ Sostenidas reuniones con las coordinadoras de los módulos tanto del CCM Kennedy Choloma y SPS a fin de recopilar la información de los indicadores ejecutados y los del Sistema de Monitoreo y Manual de Aplicación, avances y problemas surgidos durante este período, así como acciones tomadas para resolver problemas.
- ✓ Se realizaron los talleres para la elaboración de los POAs - Presupuesto 2020 de los Centros Ciudad Mujer: Kennedy, Choloma, San Pedro Sula y la Móvil para el ejercicio 2020 y con las prestadoras de servicios.
- ✓ Se realizó taller para iniciar la formulación del POA – Presupuesto 2020 con las Gerentes, Coordinadoras de Módulos y Administradoras de los CCM, en este ejercicio se contó con la participación de todo el equipo de la DN a fin de indicar tiempos de procesos, formularios, y estandarizar actividades comunes que realizarán los CCM.
- ✓ Se revisaron los POAS – Presupuesto elaborados por los CCM para 2020.
- ✓ Elaboradas y enviadas a SEFIN: línea base del POA – Presupuesto 2020 y Cadena de Valor del Programa a la SCGG.
- ✓ Se firmó carta de entendimiento entre el Programa Ciudad Mujer y Jóvenes Contra el Calentamiento Global.
- ✓ Se firmó carta de entendimiento con la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social – Programa Mejores Familias y Programa Ciudad Mujer para brindar apoyo en promocionar los servicios y educación comunitaria.
- ✓ El 14 de mayo del presente año se llevó a cabo la socialización del Centro Ciudad Mujer Juticalpa, se contó con la participación de miembros de la comunidad, autoridades de la Municipalidad y empresa privada.
- ✓ El 17 de mayo se suscribió convenio entre PASMO y el Programa Ciudad Mujer para la implementación de estrategias y acciones conjuntas basadas en el proyecto “Chicas en conexión” para el empoderamiento de niñas adolescentes en Honduras, mejorando los resultados sociales con énfasis en salud y educación.
- ✓ Realizados los procesos planificados en este trimestre sobre Bienes y Servicios para la operatividad de los CCM.
- ✓ Realizadas gestiones ante la Secretaría de finanzas para ajustes presupuestarios para el desarrollo de la operatividad de los CCM.
- ✓ Creación del Reglamento de Caja Chica para gastos operativos de la DNCM y CCM.
- ✓ Realizado el levantamiento de las necesidades de infraestructura y mantenimiento de los CCM.
- ✓ El 25 de junio del presente año, se recibieron 8 las ofertas para la construcción del CCM Choluteca.
- ✓ Contratado el personal administrativo para el CCM La Ceiba a cargo del Programa.
- ✓ Durante el trimestre se realizaron visitas de campo para monitorear el avance de la construcción de los Centros Ciudad Mujer La Ceiba: avance del 100% y del Centro Ciudad Mujer Juticalpa, avance: 60%. También se realizaron visitas a la Municipalidad de Choluteca para avanzar con los trámites que se requieren previo a la construcción de obras del CCM Choluteca.

- ✓ Se firmó Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad de San Pedro Sula, para la ejecución de acciones para el fortalecimiento de objetivos comunes para el desarrollo integral de la mujer de la mujer sampedrana.

Indicadores Programa y Proyecto:

- ✓ Durante este trimestre se ha realizado el monitoreo tanto a las prestaciones de servicios como a las atenciones de los CCM observándose un incremento del 10% con respecto al trimestre anterior.
- ✓ Revisando el cumplimiento de metas programadas a final del año de los indicadores, se observa que será de difícil cumplimiento aquellos que son impartidas por el INFOP – productos: 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 y 4.9 por los problemas de reestructuración de personal que están teniendo.
- ✓ En los indicadores de MSSR, no se cumplirá con la meta de los indicadores de: 2.1: Mujeres que se realizan una mamografía, 2.4: Mujeres que se realizan una colposcopia, 2.6: Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez, 2.7: Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo), y 2.8: Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo), por falta de personal, insumos y cambio de metodología por la Secretaria de Salud para cuantificación de usuarias en planificación familiar, controles prenatales y post-natales.
- ✓ Sigue CCM-SPS no registrando mujeres ingresadas a la bolsa de empleo – Producto 1.2, dado que el CCM no cuenta con internet, por lo que no pueden ingresar a la plataforma de EMPLEATE de la STSS.
- ✓ Tanto el CCM-CH como CCM-SPS no reportan ejecución en los indicadores: 1.7 - Mujeres atendidas en asistencia técnicas empresariales, porque comentan que no tienen contratada la Case Manager por SDE, tampoco reportan cursos en temas micro empresariales, informan que no son muy requeridos por las usuarias y el indicador 4.8: Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA, porque indican que no cuentan con la orientadora laboral.

Adquisiciones del Programa y Proyecto:

Programa:

- ✓ Se realizó el proceso de Licitación Pública Nacional del alquiler de edificio para las oficinas del Programa Ciudad Mujer siendo su estatus: adjudicado.
- ✓ Se realizó el proceso de Licitación Pública Nacional para las lecturas de mamografías, citologías y colposcopias, el cual incluye la realización y lectura de biopsias; el proceso fue fracasado dado que solo se recibió una empresa y no cumplió con los requisitos exigidos en el documento base. En proceso la solicitud de autorización para lanzar una licitación privada.

- ✓ En proceso de evaluación la Licitación Pública Nacional para la adquisición de mobiliario de oficina e infantil para equipar el CCM Juticalpa.
- ✓ En proceso de recepción de ofertas la Licitación Pública Nacional para adquirir el equipo médico para equipar el CCM Juticalpa.
- ✓ En proceso de recepción de ofertas la Licitación Pública Nacional para adquirir el equipo industrial, electrodomésticos y suministros varios para equipar el CCM Juticalpa.
- ✓ Adjudicado el proceso para contratación del Biomédico que revisará especificaciones técnicas, evaluaciones y recepción del equipo médico para CCM Juticalpa.
- ✓ Adjudicados los procesos de comparación de precios de mudanza de la DNCM y seguros de vehículos.
- ✓ En proceso de evaluación a través del método de comparación de precios: la vigilancia de la DNCM en el nuevo local, adquisición de herramientas, polarizado de camiones de la móvil, toldos para los CCM.
- ✓ Realizados procesos de compra por catálogo electrónico: equipo informático para equipar el CCM Juticalpa; procesos de alimentos, papelería, útiles de oficina y toners para todos los CCM.
- ✓ Realizado proceso de alimentación para la celebración del segundo aniversario del CCM-K.
- ✓ Realizada la gestión para la compra de vehículos para el CCM Juticalpa y Choloteca mediante la adhesión de la compra conjunta en ONCAE.
- ✓ Se efectuaron las gestiones para el alquiler de local para la realización de evento firma de Convenio sobre Calentamiento Global.
- ✓ Se preparó el documento de licitación para la Adquisición de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados de la Dirección Nacional, Centros Ciudad Mujer Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, Ciudad Mujer Móvil del Programa Ciudad Mujer.
- ✓ Adjudicado el proceso de adquisición, impresión e instalación de rotulación de oficinas en el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.
- ✓ Adjudicado la adquisición de servicios de alimentación para diferentes eventos a realizarse en el periodo comprendido de junio a diciembre de 2019.
- ✓ Adjudicado la adquisición de servicios de Coffee Break (80) para socialización de servicios que brindará Ciudad Mujer en la Ciudad de La Ceiba.

Proyecto BID:

- ✓ Enviado al BID solicitud de extensión de Plazo para la Consultoría de Evaluación de Medio Término del Proyecto Ciudad Mujer.
- ✓ Enviado al BID informe de Evaluación y Recomendación para la Adjudicación de contrato de Diseño y Elaboración de Memoria Institucional.
- ✓ Adjudicado proceso de comparación directa para la facilitación del curso para incorporación en enfoque de género a nuevo personal de CCM La Ceiba.
- ✓ En proceso de evaluación la contratación de Publicaciones y Manejo de Mercadeo Digital para la Administración de las Redes Sociales.

- ✓ Se elaboró la enmienda No. 7 a la consultoría del Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras – Fase II – SIRM sobre ampliación de plazo, la cual vence el 30 de junio del 2019.
- ✓ Adjudicado la adquisición de servicios de alimentación para capacitación e inducción de personal en Centro Ciudad Mujer La Ceiba.
- ✓ Adjudicado el proceso de impresión, instalación y alquiler de dos circuitos publicitarios con juego de 3 banderolas.
- ✓ Enviado a No Objeción del BID la recontractación de consultores de la DNCM por continuidad de servicios.

Legales del Programa:





- ✓ Se presentó oficio a la constructora INDUMECO para que presentara los planos eléctricos debidamente recibidos por la ENEE como evidencia para desvirtuar la resolución de la EEH, a la fecha no se tiene respuesta por parte de la constructora.
- ✓ En trámite las licencias ambientales de la CCM Móvil y CCM Juticalpa. Se tiene licencia operativa del CCM Juticalpa.
- ✓ En trámite traspaso de la licencia ambiental del CCM SPS al Programa CM.
- ✓ En trámite licencias sanitarias del CCM Móvil, CCM Choloma y CCM SPS.
- ✓ Pendiente la presentación de solicitud de autorización en radiología de Mi Ambiente para utilizar el mamógrafo en los CCM: Kennedy, Choloma y San Pedro Sula.
- ✓ Se realizó la capacitación en desastres naturales y primeros auxilios en la cual está pendiente de la certificación por parte de los bomberos para CCM.

3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO

3.1 CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año, se han atendido 133,642 mujeres, de las cuales 36,017 fueron nuevos ingresos (27%) del total y 97,625 (73%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2019 un promedio diario de 308 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 259,232 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 17,944 mujeres de las cuales 2,635 fueron nuevos ingresos (15.0%) del total y 15,309 (85%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 29,022







3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año, se han atendido 54,809 mujeres, de las cuales 17,484 fueron nuevos ingresos (32%) del total y 37,325 (68%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 137 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 142,277, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 7,927 mujeres de las cuales 1,666 fueron nuevos ingresos (21%) del total y 6,261 (79%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,314.

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades:




- ✓ Se realizaron diferentes acciones de gestión para potenciar los módulos que han estado más débiles en cuanto a atenciones y servicios. y gestiones de mantenimiento del CCM con SEDENA, a fin de mantener en óptimas condiciones el centro.



3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 25,644 mujeres, de las cuales 8,437 fueron nuevos ingresos (33%) del total y 17,207 (67%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 246 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 62,952 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 14,175 mujeres de las cuales 3,994 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 10,181 (72%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 32,418.



Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Sostenidas diversas reuniones con:
 - a. Reunión con Comité Municipal de Prevención de San Pedro Sula
 - b. Reunión con Decana y Enlace con el PCM de la Carrera de Derecho de la UNAH-VS
 - c. Reunión con Representantes de Glasswing Honduras
 - d. Reunión de Seguimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia
 - e. Reunión con Representantes de la Liga de Lactancia de Honduras
 - f. Reunión con Alcaldesa del municipio de Potrerillos
 - g. Reunión con Vice Alcaldesas de los Municipios del área de influencia del CCM-SPS
 - h. Reunión con Equipo de capacitaciones de INFOP
 - i. Reunión con Equipo Ejecutivo de la Municipalidad de San Pedro Sula
 - j. Reunión con Representantes de la Organización ASJ
 - k. Reunión con representante de la Cruz Roja Hondureña
 - l. Reunión con Funcionaria de Operación Bendición
 - m. Reunión con Consultor de Marketing digital

- n. Reunión con Representantes de INAMI y USAID
 - o. Reunión con Coordinadora de Programa Mejores Familias
 - p. Reunión con Representante de Grupo CREAR
 - q. Reunión con Funcionarios de Save The Children
 - r. Reunión con la Red de mujeres del sector de las Vegas
- ✓ Acercamientos para firma de convenios con:
- a. **Microempresarias de las Tortillas** del Mercado Guamilito, se les socializó el Programa CM para que puedan acceder a los servicios del CCM.
 - b. **IHCAFE y AHMUCAFE**, para la remisión de mujeres al CCM y coordinar Capacitaciones en conjunto.
 - c. **Organización “Empodérate Mujer”**, para la remisión de mujeres al Centro.
 - d. **Equipo Técnico Operativo (ETO)**, se integró el CCM-SPS en la mesa de trabajo de Prevención de la Violencia contra la mujer.
 - e. **Fundación Buckner**, para la remisión de mujeres al Centro, de las comunidades en la que trabajan
 - f. **Grupo CREAR**, Fortalecimiento de mujeres emprendedoras y talleres dirigidos a las funcionarias y usuarias del CCM.
 - g. **Organización Zona Emprende**, fortalecimiento de pequeños negocios, capacitación de emprendedoras.
 - h. **Centro DIAGNOS**, para lectura de mamografías de casos con sospecha de lesiones
 - i. **Universidad Católica**, para la asignación de estudiantes de la carrera de Psicología en su práctica profesional.
 - j. **Organización Internacional para la Migración**, para la remisión de mujeres migrantes o retornadas
 - k. **USAID:**
 - ✓ proyectos con INAMI
 - ✓ Programa con CEUTEC
 - ✓ Programa con Municipalidad de San Pedro Sula
 - ✓ Programa con Poder Judicial
- ✓ Realizadas capacitaciones de formación continua:
- a. Cine Foro dirigido a funcionarias CCM-SPS
 - b. Capacitación sobre Comunicación efectiva
 - c. Taller de Introducción al trabajo con Niñez y Adolescencia Infractora
 - d. Taller de Educación Integral de la Sexualidad
 - e. Taller en Transferencia de Conocimiento en Teoría y Práctica de Sistemas Familiares
- ✓ Evaluado los alcances del POA – Presupuesto del CCM para el trimestre en todos sus módulos.

3.4 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL

Objetivo general:

Extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 30 de junio del presente año se han atendido 5,490 mujeres, de las cuales 4,882 fueron nuevos ingresos (89%) del total y 608 (11%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 10,503 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Actividades Realizadas:

- Se han realizado visitas a las comunidades más postergadas, como ser los campos bananeros de La Lima y El Progreso, Yoro ofreciendo solo los servicios completos de MSSR y MAI; el trabajo territorial siempre se sigue realizando en su totalidad, cabe mencionar que la asesora legal desde mediados del mes de abril está en calidad de préstamo tres días a la semana en Centro Ciudad Mujer, dejándonos corto con los servicios en dicha área, por otra parte, desde la última semana del mes de mayo, el INFOP proporcionó la funcionaria que cubriría el MAE, siendo la orientadora-vocacional que faltaba.
- Las usuarias que recibieron los cursos impartidos se empoderaron de sus derechos, de la autonomía económica de sus hogares contribuyendo al desarrollo del hogar, su comunidad y del país.
- En el mes de junio debido a la situación de manifestaciones y obstrucción de salidas de San Pedro Sula, no se pudo salir a campo. Por seguridad de camiones y resto de materiales que complementan a Ciudad Mujer Móvil, así como por protección de su personal.

EVALUACIÓN FINANCIERA:

DIRECCIÓN NACIONAL – DIRECCIÓN Y COORDINACION

La ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional Ciudad Mujer del 1 de abril al 30 de junio del 2019 ascendió a L.4,402,676.18 que representa el 15% del presupuesto actual, este gasto corresponde en un 86% a Servicios Personales, la diferencia se destina a gastos de operación del Programa, sobre todo pago de servicios públicos, servicios de impresión, publicaciones y reproducciones, primas de seguros, servicio de internet, viáticos, tasas y combustible para la supervisión de la operación de los CCMs que están en funcionamiento.

En este trimestre la ejecución de la Dirección Nacional se duplicó en comparación con el trimestre anterior, aunque todavía se tienen varios procesos en trámite, como ser: Servicios de remodelación de las nuevas oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, proceso de vigilancia, en proceso el último pago de uniformes para todas las funcionarias, se tiene comprometido en 8.9%, el cual se encuentra en trámite de pago. Es de señalar que las cuotas


solicitadas ante SEFIN para ejecución del gasto no son proporcionadas en su totalidad por lo que impide hacer todos los gastos programados.



CENTROS CIUDAD MUJER – ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

La ejecución presupuestaria de los centros Ciudad Mujer del 1 de abril al 30 de junio del 2019 ascendió a L.5,382,947.23 que representa el 14.4% del presupuesto actual, este gasto corresponde en un 66% a Servicios Personales, la diferencia se destina a gastos de operación de los centros, destinándose a pago de servicios públicos, mantenimiento de y reparación de edificios, viviendas y locales, y de transportes, limpieza, aseo y fumigación, primas y gastos de seguros, y diésel para la operación de los CCMs que están en funcionamiento.

En este trimestre la ejecución de los centros se triplicó en comparación con el trimestre anterior, aún se tienen varios procesos en trámite: Proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para los CCM, mantenimiento de los generadores, entre otros. Se tiene comprometido un 8.9%, el cual está en trámite de pago. Es de señalar que las cuotas solicitadas ante SEFIN para ejecución del gasto no son proporcionadas en su totalidad por lo que impide hacer todos los gastos programados.





PROYECTO – Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer):

En este trimestre la ejecución del proyecto Ciudad Mujer, la cual es financiada con fondos de préstamo BID, ascendió a L. 3,453,557.15 que corresponde a un 18% del presupuesto vigente, se derivan en pagos de los consultores, consultorías puntuales y gastos de imprenta, publicaciones y reproducciones.

En este trimestre se realizó la solicitud de disminución de presupuesto de L. 7.1 millones a la Secretaria de Finanzas, en virtud de que las consultorías programadas para este año fueron canceladas y los fondos fueron destinados a la construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca, dado que los costos de la construcción de los centros anteriores superaron los presupuestos bases establecidos. El presupuesto para 2019 el Proyecto pasara de L.19.2 a L.12.1 millones.

Ejecución Consolidada





En este trimestre la ejecución Acumulada de todo el Programa, incluyendo Dirección Nacional, centros y proyecto Ciudad Mujer ascendió a L.13,329,180.60 que corresponde en un 15.4% del presupuesto total vigente, comportamiento que se debe a pago del personal y gastos administrativos para el funcionamiento operativo de los CCM. Se tiene en trámite varios procesos de licitación, tanto de la DN como de los CCM. Es de señalar que se tiene un 16.5% comprometido, el cual está en trámite de pago.



4. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO

- ✓ Firmadas cartas de entendimiento entre el Programa Ciudad Mujer: y Jóvenes Contra el Calentamiento Global y con la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social – Programa Mejores Familias y Programa Ciudad Mujer para brindar apoyo en promocionar los servicios y educación comunitaria.
- ✓ Firmado convenio con PASMO y el Programa Ciudad Mujer para la implementación de estrategias y acciones conjuntas basadas en el proyecto “Chica en conexión” para el empoderamiento de niñas adolescentes en Honduras, mejorando los resultados sociales con énfasis en salud y educación.

CONSOLIDADOS DE TODOS LOS CENTROS: ATENCIONES Y SERVICIOS



5. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO

A. **PROGRAMA**

- ✓ En este trimestre aparte de la falta de asignación de insumos por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios y de completar el personal que se tiene pendiente, de manera particular en el módulo de Salud Sexual Reproductiva, en todos los Centros Ciudad Mujer, se ha reportado por parte de las funcionarias de dicho módulo que la Secretaria de Salud no les ha hecho efectivo su pago desde el mes de abril, generando descontento entre las funcionarias, aunque siempre están trabajando por el compromiso que tienen con el Programa. Toda esta situación genera una mala imagen al Programa, poniendo en precario que las prestaciones de los servicios se otorguen eficientemente en tiempo y forma.
- ✓ Las cuotas solicitadas ante SEFIN para ejecución del gasto no son proporcionadas en su totalidad por lo que impide hacer todos los gastos programados y por ende en el porcentaje de ejecución presupuestaria.

6. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

A. **CONCLUSIONES**

1. En funcionamiento tres CCM: Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, así como la Modalidad Móvil en el Departamento de Cortés.
2. En este trimestre el Programa ejecutó a L.13,329,180.60 que incluye administración de los Centros y Proyecto BID que representa el 15.4% del presupuesto actual. Es de señalar que se tiene un 16.5% comprometido, en trámite de pago. Lo que está pendiente de El Proyecto ejecutó a L.3,453,557.15 que corresponde al 18% del presupuesto vigente.
3. Se sostuvo Misión del BID del 22 al 26 de abril del presente año, en la cual se sostuvo reunión de seguimiento del Programa, revisión de brechas financieras, funcionamiento de fideicomisos existentes y ejercicios sobre la capacidad instalada de los CCM.
4. Tanto los CCMs Kennedy, Choloma, SPS y la Móvil han brindado 219,585 atenciones y 474,964 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

B. **RECOMENDACIONES**

1. Agilizar los procesos de adquisición para lecturas de mamografías, citologías y colposcopias, el cual incluye la realización y lectura de biopsias,
2. Agilizar los procesos de adquisición de materiales para abastecimiento de la DN y de los CCM.

C. ANEXOS

1. Fotografías del período
2. Ejecuciones presupuestarias
3. Reporte de Atenciones y Servicios a junio del 2019

Anexo No. 1

FOTOMEMORIA DE ABRIL A JUNIO 2019

PROGRAMA CIUDAD MUJER



Módulo de Salud Sexual y Reproductiva de Centro Ciudad Mujer

MONITOREO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS EN CIUDAD MUJER



Módulo de atención integral a adolescentes



Módulo de VCM



Módulo SS y R Cirugía Menor



Módulo Cirugía y Colposcopia



Módulo Atención Infantil



Inauguración de Oficina de Atención Tributaria y Contable a través del Servicio de Administración de Rentas y los Núcleos de apoyo Contable y Fiscal



El 24 de abril 2019

Firma de Carta de Entendimiento entre Jóvenes contra el Calentamiento Global y Programa Ciudad Mujer



El 25 de abril 2019

Firma de Carta de Entendimiento entre la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social - Programa Mejores Familias y el Programa Ciudad Mujer



Firma de Carta de Entendimiento el 30 de abril
2019

Firma de Convenio entre PASMO y Ciudad Mujer



Firma de Convenio el 17 de mayo 2019

Avance de obra en Centro Ciudad Mujer Juticalpa



Avance de obra 60% 19 de junio 2019

Avances de la construcción CCM LA CEIBA



Construcción CCM La Ceiba avance físico 100%

OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
214	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1547,000.00	-	-	17,767.50	-	2,052.75	19,820.25	1.28	1527,179.75
	31100	Alimentos y bebidas para personas	176,000.00	-	-	17,767.50	-	-	17,767.50	10.10	158,232.50
	32200	Confecciones Textiles	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33100	Papel de Escritorio	425,000.00	-	-	-	-	-	-	-	425,000.00
305	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00
	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	35100	Productos Químicos	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
	35620	Diesel	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00
	35650	Aceites y grasas lubricantes	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	35800	Productos de Material Plástico	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
303	35930	Productos químicos de uso personal	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
	36400	Herramientas Menores	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
	36910	Productos de Hojalata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrería	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	37910	Productos Aislantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	274,000.00	-	-	-	-	-	-	-	274,000.00
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	39400	Utencillos de Cocina y Comedor	12,000.00	-	-	-	-	2,052.75	2,052.75	-	9,947.25
	39530	Material Medico Quirúrgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	303,000.00	-	-	-	-	-	-	-	303,000.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42500	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42500	Equipos para computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42800	Herramientas Mayores	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
403	45100	Aplicaciones informáticas	143,000.00	-	-	-	-	-	-	-	143,000.00
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	52120	Subvenciones al IHADFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES			9907,703.06	583,913.46	397,858.45	401,797.09	390,239.46	725,816.10	2,499,624.56	25.23	7408,078.50

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EIEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
501	52120	Subvenciones al IHADFA							-	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud							-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA							-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración							-	-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES							-	-	-
913		Depreciación							-	-	-
TOTALES			10406,703.05	546,633.34	396,189.39	303,500.00	386,341.34	700,925.76	2333,589.83	22.42	7983,113.22

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EIEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	26220	Viáticos al Exterior	120,000.00								120,000.00
	27210	Tasas	-								-
	27220	Derechos	-								-
	27300	Multas y Recargos	-								-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-								-
214	29200	Servicios de Vigilancia	-								-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1749,041.00					65,000.00	65,000.00		1684,041.00
	31100	Alimentos y bebidas para personas	120,000.00								120,000.00
	32200	Confeciones Textiles	48,000.00								48,000.00
	32310	Prendas de vestir	432,000.00								432,000.00
	33100	Papel de Escritorio	60,000.00								60,000.00
305	33300	Productos de Artes Graficas	-								-
	33400	Productos de Papel y Carton	60,000.00								60,000.00
	34400	Liantas y camaras de aire	60,000.00								60,000.00
309	35100	Productos Quimicos	103,884.00								103,884.00
	35300	Abonos y fertilizantes	-								-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes	-								-
	35610	Gasolina	36,000.00								36,000.00
301	35620	Diesel	140,000.00					5,000.00	5,000.00		31,000.00
	35650	Aceites y grasas lubricantes	240,261.00					60,000.00	60,000.00		80,000.00
	35800	Productos de Material Plástico	60,000.00								240,261.00
	35930	Productos quimicos de uso personal	60,000.00								60,000.00
303	36400	Herramientas Menores	63,696.00								60,000.00
	36910	Productos de Hojalata	-								-
	36930	Elementos de Ferreteria	-								-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-								-
308	37910	Productos Aislantes	-								-
307	37920	Productos Abrasivos	-								-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	72,000.00								-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	96,000.00								72,000.00
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	30,000.00								96,000.00
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	7,200.00								30,000.00
	39530	Material Medico Quirúrgico	-								-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	120,000.00								7,200.00
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00								120,000.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	-								60,000.00
	42120	Equipos varios de oficina	-								-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-								-
402	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-								-
	42500	Equipo de Comunicación	-								-
	42600	Equipos para computación	-								-
	45100	Aplicaciones informáticas	-								-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	60,000.00								-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/	-								-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-								60,000.00

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
501	52120	Subvenciones al IHADFA							-	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud							-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración							-	-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación							-	-	-
TOTALES			11690,544.33	688,434.33	647,317.01	384,500.00	634,378.12	1106,043.71	3460,673.17	29.60	8229,871.16

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EIEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
500	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	-						-		-
501	50000	TRANSFERENCIAS	-						-		-
502	52120	Subvenciones al IHADFA							-		-
700	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud							-		-
701	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-						-		-
900	71130	Amortización préstamos de la administración							-		-
913		ASIGNACIONES GLOBALES							-		-
		Depreciación							-		-
TOTALES			3292,173.44	95,383.33	120,166.66	88,500.00	88,500.00	172,408.91	564,958.90	17.16	2727,214.54

OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MES FEBRERO	GASTO MES MARZO	GASTO MES ABRIL	GASTO MES MAYO	GASTO MES JUNIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza									
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos									
	39530	Material Medico Quirúrgico									
302	39600	Repuestos y Accesorios Menores									
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES									
401	42110	Muebles varios de Oficina									
	42120	Equipos varios de oficina									
402	42310	Equipo de transporte terrestre para personas									
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación									
	42800	Equipos para computación									
	45100	Aplicaciones informáticas									
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público									
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/									
500	50000	TRANSFERENCIAS									
501	52120	Subvenciones al IHADFA									
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud									
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA									
701	71130	Amortización préstamos de la administración									
900		ASIGNACIONES GLOBALES									
913		Depreciación									
TOTALES			19249,634.00	658,632.60	329,792.85	1345,739.30	1202,936.00	904,881.85	4441,982.60	23.08	14807,651.40

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	260,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	355,000.00	335,000.00	-	-	-	2,177.64	-	-	2,177.64	-	332,822.36
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	125,000.00	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	28,000.00	58,000.00	-	-	-	-	-	2,052.75	2,052.75	3.54	55,947.25
	39530	Material Médico Quirúrgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	600,000.00	570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	570,000.00
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	86,921.60	86,921.60	24.83	263,078.40
401	42110	Muebles varios de Oficina	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	42800	Equipos para computación	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	86,921.60	86,921.60	86.92	13,078.40
	42800	Equipos para computación	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
	45100	Aplicaciones informáticas	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	5,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51240	Beneficios Especiales	-	5,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	52120	Subvenciones al I-HADFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES			86029,085.00	86034,321.00	67,113.46	4123,020.32	2755,744.96	3519,553.60	3688,196.34	6031,433.88	20185,062.66	23.47	65614,022.44

INFORME CONSOLIDADO POR MES USUARIAS CCM-K, CCM-CH y la Unidad Móvil

Mes	SERVICIOS POR MODULO						Total de los Módulos	USUARIAS			
	MSSR	MAE	MAA	MAPRODEM	MEC	MAI		NUEVAS	SUBSECUENTES	Total por Mes	Promedio Diario Mensual
2017											
Marzo	242	137	17	17	0	75	488	329	84	413	19
Abril	1,621	998	97	146	0	409	3,271	1593	1269	2,862	130
Mayo	2,469	1,516	211	189	0	751	5,136	1948	3359	5,307	241
Junio	2,207	1,121	176	136	0	809	4,449	1634	4011	5,645	257
Julio	6,156	1,735	571	484	0	735	9,681	1754	3693	5,447	248
Agosto	7,285	1,841	567	562	0	858	11,113	1901	2945	4,846	220
Septiembre	5,141	1,486	271	389	0	665	7,952	1157	2860	4,017	183
Octubre	6,897	1,519	267	469	0	531	9,683	1405	3300	4,705	214
Noviembre	11,052	2,495	578	757	0	1,009	15,891	2,476	4,142	6,618	301
CCM Kennedy	7,821	1,833	349	520	0	606	11,129	1442	3607	5,049	230
CCM Choloma	3,231	662	229	237	0	403	4,762	1,034	535	1,569	71
Diciembre	5,080	662	45	353	0	400	6,540	661	966	1,627	74
CCM Kennedy	3,701	568	0	299	0	311	4,879	476	762	1,238	56
CCM Choloma	1,379	94	45	54	0	89	1,661	185	204	389	18
SUB - TOTAL KENNEDY	43,540	12,754	2,526	3,211	0	5,750	67,781	13,639	25,890	39,529	1,797
SUB - TOTAL CHOLOMA	4,610	756	274	291	0	492	6,423	1,219	739	1,958	1,882
TOTAL GENERAL	48,150	13,510	2,800	3,502	0	6,242	74,204	14,858	26,629	41,487	3,679
2018											
Mes	MSSR	MAE	MAA	MAPRODEM	MEC	MAI	Total de los Módulos	NUEVAS	SUBSECUENTES	Total por Mes	Promedio Diario Mensual
Enero	16,634	4,093	926	845	0	1,415	23,913	4,386	2,315	6,701	305
CCM Kennedy	10157	3081	524	584	0	677	15,023	3197	1108	4,305	196
CCM Choloma	6477	1012	402	261	0	738	8,890	1189	1207	2,396	109
Febrero	17,044	3,533	818	1,059	132	1,277	23,863	3,476	6,492	9,968	453
CCM Kennedy	9224	2364	489	677	0	783	13,537	1824	4675	6,499	325
CCM Choloma	7677	1135	329	356	132	474	10,103	1451	1814	3265	163
CCM Móvil	143	34		26	0	20	223	201	3	204	10
Marzo	11,523	2,340	433	1,027	173	989	16,485	2,850	5,510	8,360	380
CCM Kennedy	4,787	1,384	210	554		537	7,472	1,126	3,516	4,642	273
CCM Choloma	6,153	874	223	356	97	444	8,147	1,210	1,851	3,061	180
CCM Móvil	583	82		117	76	8	866	514	143	657	33
Abril	16,005	2,154	872	880	567	859	21,337	2,921	6,232	9,153	416
CCM Kennedy	8,414	1,235	588	568		559	11,364	1,436	4,253	5,689	284
CCM Choloma	7,503	905	284	290	272	287	9,541	1,408	1,953	3,361	168
CCM Móvil	88	14		22	295	13	432	77	26	103	5
Mayo	17,165	2,513	831	1,329	481	847	23,358	3,777	6,905	10,682	486
CCM Kennedy	9,944	1,677	577	848		546	13,592	1,591	4,438	6,029	274
CCM Choloma	6,414	664	254	361	97	301	8,091	1,288	2,338	3,626	165
CCM Móvil	807	172		120	384	192	1,675	898	129	1,027	51

Junio	16,355	2,145	884	1,083	251	893	21,650	2,613	6,309	8,922	406
CCM Kennedy	8,909	1,371	609	664		552	12,105	1,314	3,761	5,075	231
CCM Choloma	7,076	719	275	377	96	341	8,884	993	2,500	3,493	159
CCM Móvil	370	55		42	155	39	661	306	48	354	18
Julio	15,300	2,465	1,427	926	33	914	21,080	2,455	6,087	8,542	388
CCM Kennedy	8,377	1,658	997	578		538	12,148	1,226	3,928	5,154	234
CCM Choloma	6,778	793	430	337	33	376	8,747	1,103	2,141	3,244	147
CCM Móvil	145	14		11	0	15	185	126	18	144	7
Agosto	16,333	2,655	1,070	1,375	255	950	22,789	2,969	7,192	10,161	462
CCM Kennedy	8,870	1,587	722	746		563	12,488	1,294	4,844	6,138	267
CCM Choloma	6,904	889	348	463	95	387	9,086	1,086	2,272	3,358	146
CCM Móvil	559	179		166	160	151	1,215	589	76	665	33
Septiembre	12,555	2,289	846	1,017	391	912	18,116	2,303	6,637	8,940	406
CCM Kennedy	6,293	1,426	513	603		456	9,291	905	4,173	5,078	254
CCM Choloma	5,680	794	333	375	112	456	7,750	820	2,389	3,209	160
CCM Móvil	582	69	0	39	279	106	1,075	578	75	653	33
Octubre	11,648	1,870	783	921	232	750	16,328	2,354	6,022	8,376	381
CCM Kennedy	6,087	1,052	552	548		384	8,623	985	3,463	4,448	247
CCM Choloma	5,031	672	231	305	94	366	6,699	744	2,524	3,268	182
CCM Móvil	530	146		68	138	124	1,006	625	35	660	33
Noviembre	12,460	2,218	783	965	334	688	17,565	2,225	5,794	8,019	365
CCM Kennedy	6,993	1,213	534	621		359	9,720	1,030	3,678	4,708	262
CCM Choloma	5,014	775	249	323	110	329	6,800	683	2,084	2,767	138
CCM Móvil	453	230		21	224	117	1,045	512	32	544	27
Diciembre	9,186	1,073	453	790	549	455	12,506	1,733	2,955	4,688	213
CCM Kennedy	3,997	156	225	431		151	4,960	444	1,577	2,021	92
CCM Choloma	2,567	331	108	164	59	174	3,403	324	1,086	1,410	78
CCM San Pedro Sula	2,193	426	120	188	33	111	3,071	509	269	778	43
CCM Móvil	429	160		7	457	19	1,072	456	23	479	24
SUB - TOTAL KENNEDY	92,052	18,204	6,540	7,422	0	6,105	130,323	16,372	43,414	59,786	2,718
SUB - TOTAL CHOLOMA	73,274	9,563	3,466	3,968	1,197	4,673	96,141	12,299	24,159	36,458	1,657
SUB - TOTAL San Pedro Sula	2,193	426	120	188	33	111	3,071	509	269	778	43
SUB - TOTAL CCM MÓVIL	4689	1155	0	639	2168	804	9455	4882	608	5490	275
TOTAL GENERAL	165,326	27,767	10,006	11,390	1,197	10,778	226,464	28,671	67,573	96,244	4,375

2019

Mes	MSSR	MAE	MAA	MAPRODEM	MEC	MAI	Total de los Módulos	NUEVAS	SUBSECUENTES	Total por Mes	Promedio Diario Mensual
Enero	18,835	4,858	1,398	1,502	100	1119	27,812	3,659	7,483	11,142	506
CCM Kennedy	8578	1765	634	780	0	506	12,263	1310	3862	5,172	235
CCM Choloma	4657	1089	354	340	100	213	6,753	729	1813	2542	116
CCM San Pedro Sula	5,428	1,985	410	372		387	8,582	1,448	1,808	3,256	148
CCM Móvil	172	19		10	0	13	214	172	0	172	8
Febrero	16,355	4,086	1,337	1,641	336	1,082	24,837	3,134	8,925	12,059	548
CCM Kennedy	6611	1324	525	878	0	532	9,870	1116	4769	5,885	294
CCM Choloma	4015	898	477	332	254	162	6,138	820	2031	2851	143

Subsecuentes	608
SERVICIOS CCM KENNEDY	259,232
SERVICIOS CCM CHOLOMA	142,277
SERVICIOS CCM SAN PEDRO SULA	62,952
SERVICIOS CCM MÓVIL	10,503