



RECIBIDO

Fecha: 12-07-19 Hora: 9:35 am

Firma: Mario Viquez




Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
Componente: Programas y Proyectos

Nombre del Programa	Promoción del Acceso a la Información Pública
Periodo Informado	Junio de 2019
Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	USAID - TF, IAIP
2. Sector o Sub sector:	N/A
3. Nombre del Proyecto:	Donación en Especie de un Laboratorio de Computación y Equipamiento de una Sala Audiovisual.
4. Ubicación del Proyecto:	Instalaciones del IAIP, Tegucigalpa D.C.
5. Propósito:	Fortalecer al IAIP mediante la donación de equipos audiovisuales para facilitar la elaboración y desarrollo de materiales y herramientas didácticas e interactivo de uso masivo para diferentes sectores de la población. Además, el acondicionamiento de un Laboratorio de Computación con alta tecnología para la promoción y capacitación de la Cultura de la Transparencia y la accesibilidad a la información pública.
6. Descripción del Proyecto:	El Proyecto consiste en tres etapas, la primera es la implementación de una Red Inalámbrica dentro del Instituto, como segundo componente la creación de una Sala Audiovisual con las siguientes funciones: Elaboración de polimedias, infografías y dibujos animados, elaboración y diagramación de revistas informativas, grabación de anuncios institucionales, cápsulas informativas, Desarrollo de programas televisivos, foros y debates televisivos, además de herramientas dinámicas para la promoción de la cultura de transparencia mediante la población segmentada, en segunda parte el equipamiento de un Laboratorio de Computación para realizar capacitaciones en línea, capacitaciones técnicas sobre las herramientas tecnológicas del IAIP, formación a través de la plataforma virtual de aprendizaje, así como la promoción de la cultura de transparencia de manera innovadora en Honduras.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Fortalecer al IAIP mediante el desarrollo de materiales didácticos de promoción masiva sobre transparencia, derecho de acceso a la información pública y otros temas que vinculan al Instituto, la creación de materiales didácticos es diseñada para todos los sectores de la sociedad hondureña. De igual forma, se procura fortalecer la capacidad del IAIP sobre la promoción de la cultura de transparencia, capacitación y presentación de las plataformas electrónicas del IAIP para una adecuada accesibilidad a la información pública. Además, el proyecto incluye la instalación de una red inalámbrica pública para acceder con facilidad a las plataformas tecnológicas del IAIP.

fr

2. Impacto en el desarrollo del programa:	Se generarán espacios propicios para desarrollar la temática integral en materia de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas a nivel de las instituciones obligadas y ciudadanía en general con herramientas didácticas para segmentos de la población. La inversión tendrá el efecto positivo de otorgar espacios especializados para conferencias, talleres, entrenamientos y capacitaciones a los oficiales de información pública (OIPs), actores relacionados al tema de transparencia, capacitación de periodistas y colaboraciones interinstitucionales, así como para el público en general.
3. Detalles de Contacto:	Gerencia de Cooperación y Desarrollo Institucional (GCDI) +504 2231-3161, ext. 101, 136, Gerente de Cooperación y Desarrollo Institucional: Abner Felipe Medina; Correo Electrónico abner.medina@iaip.gob.hn
4. Fuente de Financiamiento:	Fondos Externos (USAID - TF), Fondos Nacionales (Contraparte brindada por el IAIP)
5. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:	12 de noviembre de 2018
6. Estado del Proyecto (Actual):	Actualmente se está dando seguimiento a la recepción de los equipos y bienes correspondientes a la donación por parte de USAID - TF, y se concluyó el proceso de acondicionamiento de los espacios físicos donde funcionará el Laboratorio de Computación y la Sala de Audiovisuales.
7. Costo de Finalización (Proyectada):	Subvención No. R001-2018: USD 88,000.00 Contraparte IAIP: L. 777,242.98
8. Fecha de Finalización (Proyectada):	31 de julio del 2019.
Ejecución del Proyecto	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	Las compras y adquisiciones de los equipos se están llevando a cabo de acorde con lo programado por USAID – TF, la finalización del acondicionamiento de los espacios físicos presenta un avance sustancial, quedando pendiente los entrenamientos sobre el uso de ciertos equipos, así como la inauguración del proyecto.
2. Variación en el costo del Proyecto:	Por los momentos no hay variaciones en el costo del proyecto firmado, según la Subvención No. R001-2018.
3. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	En fecha 29 marzo de 2019, se realizó la Modificación #1 de Subvención, firmada por ambas partes la misma modifica el tiempo de finalización del proyecto, con el objetivo de poder cumplir en cabalidad con la programación de la entrega del equipo donado por USAID TF.
4. Razones de los cambios antes mencionados:	Extender el periodo de ejecución hasta el 31 de julio de 2019, para proporcionar tiempo suficiente a los proveedores seleccionados y notificados para realizar la entrega de los equipos adquiridos a través de USAID – TF.


Abner Felipe Medina Castro

Gerente de Cooperación y Desarrollo Institucional - IAIP

