

Informe de actividades relevantes

Paisajes agroforestales y Manejo Forestal sostenible que generen beneficios ambientales y económicos a nivel global y local (CONECTA+)

Periodo: enero a junio del 2018

Responsable: M.Sc. Aldo Flores Marin

Cargo: Coordinador de Proyecto

Introducción

El objetivo del proyecto "Paisajes agroforestales y manejo forestal sostenible que generen beneficios ambientales y económicos a nivel global y local" es el fortalecimiento de la conectividad entre áreas protegidas (APs) y paisajes productivos, con el fin de obtener beneficios sociales, ambientales y económicos en el corredor biológico árido-húmedo del sur-occidente de Honduras.

Esto se logrará mediante una estrategia multifocal que incluye cuatro resultados interrelacionados que contribuyan al fortalecimiento del marco de gobernabilidad nacional y local para el establecimiento de corredores biológicos en el área de intervención del proyecto, con énfasis en la interconectividad entre APs y sistemas productivos, para su contribución a la conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales; la generación de beneficios ambientales, sociales y económicos a través del manejo sostenible de la tierra y la rehabilitación de corredores para aumentar la conectividad entre las APs y paisajes de producción; el establecimiento de iniciativas de cadenas productivas para aumentar los ingresos y otros beneficios para las comunidades y agricultores relacionados con el café, el cacao en sistemas agroforestal y bajo enfoque a los ecosistemas; y la gestión del conocimiento para la replicación de los resultados del proyecto.

Esta inversión del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) revertirá la fragmentación de los ecosistemas forestales (bosques nubosos, bosques húmedos subtropicales, bosques mixtos y montanos inferiores y bosques de pino y encino), la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra en los corredores. El proyecto generará beneficios ambientales globales utilizando un enfoque participativo y asegurando la distribución equitativa de los beneficios entre hombres y mujeres, con 16.103 personas que se beneficiarán directamente del proyecto.

Esto resultará en la consolidación de más de 970 mil hectáreas (ha) de corredores biológicos que proporcionan conectividad entre las AP y remanentes de los bosques en paisajes de producción; la conservación mejorada de Áreas Clave de Biodiversidad y 14 AP; la captura de 470.601 tCO₂-eq a través de la rehabilitación de bosques, la reforestación, y sistemas agroforestales mediante el uso de herramientas de manejo del paisaje en 6.000 ha; y la reducción en cerca del 20% de en los incendios forestales y un 70% en el consumo de leña y las emisiones de gases de efecto invernadero en los paisajes priorizados, entre otros. El proyecto tendrá una duración de 6 años con una inversión total de USD 13,286,697 que proporcionará el GEF.

Proyecto CONECTA+

Responsable: M.Sc. Aldo Flores Marin

Cargo: Coordinador de Proyecto



Actividades relevantes

Se hizo el Taller de Arranque del Proyecto que se realiza como uno de los requisitos de Monitoreo y presentación de informes al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por sus siglas FMAM; establecido en el Documento de Proyecto. Este informe contempla los temas abordados y acuerdos establecidos en el Taller de Arranque llevado a cabo en la Oficina Coordinadora de Proyectos de MiAmbiente; en donde participaron funcionarios de MiAmbiente, los socios estratégicos del Proyecto CONECTA: Instituto Hondureño del Café (IHCAFÉ), HEIFER Honduras, Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (ONU Medio Ambiente) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).



Se realizaron reuniones con las mesas tecnológicas de café de Copan, Santa Bárbara, La Paz, y Cortés de las cuales ya cuenta con su plan de trabajo de la mesa de Cortés, misma que logró la firma de un contrato de protección del recurso hídrico de la zona de reserva El Merendon, en conjunto con la Cervecería Hondureña, como parte de la contribución a la gobernanza se han desarrollado eventos especiales como, por ejemplo, el Copan Coffe Fest que fue coordinado por la mesa de Copán, el festival de café y cultura de Marcala que está coordinando la mesa de La Paz.


Se identificaron a 1,202 productores de café, a los cuales se les aplicó el diagnóstico inicial, 2 ha cada uno que nos da un total de 1,103.80 ha, se han capacitado un poco más de 1,000 productores en toda la zona de influencia del proyecto. Se elaboró un diagnóstico de vulnerabilidad aplicado a cada uno de las fincas el cual servirá para diseñar el plan de finca de acuerdo a las necesidades de cada productor. Se instalarán parcelas utilizando una variedad de café resistente a la roya aplicando el diagnóstico de vulnerabilidad considerando la instalación del SAF.



Proyecto CONECTA+

Responsable: M.Sc. Aldo Flores Marin

Cargo: Coordinador de Proyecto



Identificadas 155 unidades familiares (108 hombres y 47 mujeres son jefes o jefas de hogar) productoras de cacao en SAF, ubicadas en comunidades dentro de los corredores biológicos que une las áreas protegidas del Cerro Azul Meambar y la Montaña de Santa Bárbara, en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Comayagua.



Se impartió curso de acreditación de Q Processing para 24 participantes productores de café se incluyeron 7 técnicos (1 Mujer y 6 Hombres) que están en el área de influencia del proyecto. Se han desarrollado reuniones con exportadoras de café (COHONDUCAFE, OLAM y SAN VICENTE), con el objetivo principal de ubicar mercados diferenciados para productores que están trabajando temas de calidad de café.




Se han desarrollado días demostrativos sobre Semilleros de café con grupos pequeños de menos de 30 participantes, 20 días de campo en donde asistieron más de 40 personas por evento, se han desarrollado eventos especiales tales como, foros de cambio climático, conferencias ferias de cafés especiales, el cafetearte, El Copan Coffe Fest, y conversatorios, en donde hemos tenido una muy buena participación de productores y productoras de café, se aplicaron a 779 productores fichas en la que se anexa foto del productor, de su casa y de su finca, la cual es firmada y sellada por el productor, jefe regional, y los técnicos tanto extensionista como agroforestal en donde se establecen los acuerdos para adoptar la HMP las que se cumplirán con la implementación de los planes de acción desarrollado para su finca.

Proyecto CONECTA+

Responsable: M.Sc. Aldo Flores Marin

Cargo: Coordinador de Proyecto





Con el fin de asegurar que el productor aplique estas HMP el proyecto de la mano con la academia está desarrollando dos (2) Escuelas Técnicas Superior en Caficultura Sostenible y una Escuela Técnico Universitario en Gerencia de Negocios en Empresas Agro cafetaleras en donde actualmente están participando 96 alumnos (37 mujeres y 59 hombres) cada uno de los participantes firma un acuerdo en el que se responsabiliza de aplicar lo aprendido y tener ese efecto multiplicador con 15 productores más en sus comunidades.



Se identificaron el espacio físico en donde se instalaron viveros en cuatro centros de investigación de IHCAFE (Las Lagunas Márcala, La Paz; Corquin, Copan; Linderos en San Nicolás y La Fe en Ilima ambos en Santa Bárbara), mismos que producirán un promedio de 10,000 plántulas, dichos viveros serán mejorados con estructuras permanentes, en los cuales se producirán árboles maderables (Cedro, Caoba, Laurel, Gravilea, Granadillo) y frutales (para fortalecer la seguridad alimentaria) los cuales serán utilizadas por los productores para la implementación de las HMP.



Proyecto CONECTA+

Responsable: M.Sc. Aldo Flores Marin

Cargo: Coordinador de Proyecto



Se identificaron 155 unidades familiares productoras de cacao en Sistemas Agroforestales de los cuales 108 hombres y 47 mujeres son jefes o jefas de hogar, de estas familias 34 se encuentran en proceso de certificación orgánica en la etapa de Transición 2 (T2) e inicial de Comercio Justo, dos certificaciones imprescindibles para el cacao hondureño a partir del año 2020. Diseñados al menos 3 planes de inversión como opciones para cultivar cacao en Sistemas Agroforestales.



Se ha facilitó el acceso a 35 préstamos para siembra y mantenimiento de parcelas de cacao siendo beneficiados 8 mujeres y 27 hombres (11 Cajas Rurales, 18 BANRURAL y 6 FINCA).



Capacitación de 292 productores de cacao (201 hombres y 91 mujeres) en diferentes temas organizativos, empresariales, mercado, producción de abonos orgánicos, entre otros que fortalecen los conocimientos de las familias productoras de cacao.

Se está diseñando el paquete de asistencia técnica que se implementará con personal Facilitador de Escuelas de Campo (ECA's), iniciando con la implementación del "Plan de Finca – Hogar". La herramienta de Plan de Finca ha sido validada con una muestra de 18 productores (11 Hombres y 7 Mujeres)



Proyecto CONECTA+

Responsable: M.Sc. Aldo Flores Marín

Cargo: Coordinador de Proyecto



Se han identificado 1,202 productores de café a quienes se levantó ficha la cual va firmada por el productor, como un acuerdo en el que el productor se compromete a adoptar todas las medidas diseñadas en el plan de finca que se elaborará.



Se implementa el plan de capacitación en el presente trimestre ha participado 1,500 productores (con 30% de mujeres) en los diferentes eventos que se dieron en la zona de influencia del proyecto tales como días demostrativos sobre Semilleros de café, días de campo, eventos especiales tales como, foros, conferencias y conversatorios.



Fortalecidas las capacidades en temas organizativos y de desarrollo empresarial para fomentar la asociatividad y cooperativismo a 292 beneficiarios productores de cacao (91 mujeres y 201 hombres), se identificaron tres (3) organizaciones CRASVIDMIL, AMUCALAY, APAGRISAC para su fortalecimiento operativo, empresarial y organizativo, Apoyadas dos organizaciones APAGRISAC y CRASVIDMIL que están siendo asistidas en el diseño de su plan de negocios siendo asesoradas en cumplir los requisitos legales correspondientes.



Se realizaron 2 jornadas de entrenamiento para la elaboración de bioles y abono orgánico que constituyen la alternativa para producir cacao en ambientes amigables. Las Organizaciones

Proyecto CONECTA+

Responsable: M.Sc. Aldo Flores Marin

Cargo: Coordinador de Proyecto



comercializan con la Empresa Chocolats Halba con quienes suscriben contratos anuales para adquirir el cacao orgánico, en transición y en menor escala el convencional, sin embargo, algunas Organizaciones venden una parte a COAGRICSAL.



Se identificaron 22 empresas identificadas, mediante información generada por IHCAFE, Generado la documentación para convenio, diagnóstico y plan de implementación empresarial y herramienta de categorización de las empresas.




Reuniones con aliados externo: Rain Forest, CDE en Gracias, Grupo Aroma y Cultura, MAPANCE, PROMUCLIMA Proceso de identificación, formalización de alianzas con HQC, CONNECTION, BECAMO. Participación en Ferias Locales: Aroma y Cultura, Coffe Fest, entre otros. Con el propósito de conocer la experiencia, hacer vinculación de mercado.



Heifer en una relación de alianza con CDE Región Occidente, que ha permitido vincular las brigadas con ARSA, SAR, Secretaría de Desarrollo Económico, MiAmbiente+, INFOP, CINBS, BANPROVI, PROHONDURAS, Secretaria del Trabajo, Crédito Solidario para promover los procesos de legalización e impulso empresarial a través de los procesos de la brigadas MiPyMES, Proyecto CONECTA+

Responsable: M.Sc. Aldo Flores Marin

Cargo: Coordinador de Proyecto



Desarrollada Curricula Empresarial para procesos de capacitaciones, y Desarrollado Manual de Desarrollo empresarial, Definido formato de elaboración de planes de negocios y metodología de capacitación para elaboración con las empresas.



Desarrolladas la propuesta de 7 productos financieros (4 para individuos y 3 para empresas) enfocadas a siembra de áreas nuevas de café y cacao, mantenimiento de las ya establecidas en Sistemas Agroforestales, especies menores y emprendedurismo de jóvenes y mujeres, compra de café y cacao, Infraestructura y acceso a energía limpia, los productos financieros diseñados servirán para financiar especialmente a los Productores No Bancables y a las Organizaciones de productores. La elaboración de productos financieros e incentivos tomando como base la guía de Rain Forest basado en la conservación de la biodiversidad manejo de Sistema de Siembra Agroecológico, enfoque social, enfoque de género, protección de la niñez.



Proyecto CONECTA+

Responsable: M.Sc. Aldo Flores Marin

Cargo: Coordinador de Proyecto

