



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



07/08/2015 07:05:34
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 012-SUSTITUCION ENLACE SAN MARCOS COLON-MONCERRATO		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3	Cantidad	Ejecutado Julio	Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto	Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3	% de Avance Trimestre 3
01	AMPLIADO EL TRANSPORTE DE DATOS.	392	EQUIPO	N	Cantidad % Costo	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:						1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 013-CAMBIO ADM EN SHELTERS PDH		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION								
01	AMPLIADO CAPACIDAD DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA, ZONA URBANAS.	131	ACTIVIDAD	S	30.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:						30.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 014-OPTIMIZACION E1S EXISTENTES		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION								
01	AMPLIADO CAPACIDAD DE DATOS EN SERVICIO DE BANDA ANCHA, ZONA RURAL.	131	ACTIVIDAD	S	30.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:						30.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 015-FIBRA OPTICA METROPOLITANA		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION								
01	INCREMENTADO EL TRANSPORTE DE DATOS CORPORATIVOS.	53	KILOMETRO	S	24.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:						24.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 016-ADQUISICION DE 7500 PUERTOS MULTISERVICIOS		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION								
01	ADQUIRIDOS PUERTOS MULTISERVICIOS	594	PUERTOS ADSL	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:						0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 018-ENLACE FO ENTRE OJO DE AGUA-LAS MANOS		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION								
01	AMPLIADO CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y CORPORATIVOS.	53	KILOMETRO	S	14.00 0.00 0.00	0.00 0.00 309,221.00	0.00 0.00 309,221.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:						14.00 0.00 309,221.00	0.00 0.00 309,221.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Institución:						14,448.00 0.00 0.00	4,179.00 0.00 15,352,313.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,179.00 0.00 15,352,313.00	28.92 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
Totales del Reporte:						14,448.00 0.00 0.00	4,179.00 0.00 15,352,313.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,179.00 0.00 15,352,313.00	28.92 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	