



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



07/08/2015 10:05:33
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE CONECTIVIDAD			Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %							
01	ACCESOS DE INTERNET IMPLEMENTADOS EN ESCUELAS, COLEGIOS PUBLICOS Y CENTROS COMUNITARIOS.	500	SOLICITUD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,288.00	0.00	0.00	98,033.00	0.00	0.00	299,707.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		108,386.00	0.00		93,288.00	0.00		299,707.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE TERRITORIOS MUNICIPALES DIGITALES			Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %							
01	ESPACIOS PÚBLICOS HABILITADOS PARA BRINDAR CONECTIVIDAD DE INTERNET BANDA ANCHA.	500	SOLICITUD	S	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	43,354.00	0.00	0.00	37,315.00	10.00	0.00	39,213.00	12.00	0.00	119,882.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					12.00		0.00	2.00		43,354.00	0.00		37,315.00	10.00		39,213.00	12.00		119,882.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 005-ASESORIA PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS TICS			Programa: 13-PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL DE LAS TICS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %							
01	PROYECTOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS Y EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TICS	75	PORCENTAJE	S	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	130,063.00	0.00	0.00	111,946.00	0.00	38.00	117,640.00	0.00	38.00	359,649.00	0.00	100.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		130,063.00	0.00		111,946.00	0.00		117,640.00	0.00		359,649.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-EMISION DE LICENCIAS DE USO DEL ESPECTRO			Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %							
01	DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS PREVIO A LA EMISIÓN DE LICENCIA DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	30	DICTÁMEN	S	151.00	0.00	0.00	42.00	0.00	219,731.00	63.00	0.00	203,857.00	46.00	0.00	206,678.00	151.00	0.00	630,266.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					151.00		0.00	42.00		219,731.00	63.00		203,857.00	46.00		206,678.00	151.00		630,266.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 002-CONTROL DE EMISIONES RADIOELECTRICAS			Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %							
01	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A OPERADORES QUE UTILIZAN EL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y CADENAS NACIONALES COORDINADAS	50	INSPECCION	S	61.00	0.00	0.00	23.00	0.00	146,487.00	12.00	0.00	135,904.00	26.00	0.00	137,785.00	61.00	0.00	420,176.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					61.00		0.00	23.00		146,487.00	12.00		135,904.00	26.00		137,785.00	61.00		420,176.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 003-PLANIFICACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO			Programa: 14-GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %							
01	PLANES ELABORADOS PARA LOGRAR LA ASIGNACION COORDINADA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,242.00	0.00	0.00	67,952.00	0.00	0.00	68,892.00	0.00	0.00	210,086.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		73,242.00	0.00		67,952.00	0.00		68,892.00	0.00		210,086.00		0.00	0.00
Total Institución:					4,216.40		0.00	1,300.50		2,761,273.00	1,702.55		2,447,442.00	1,366.40		2,461,845.00	4,369.45		7,670,560.00	103.63		0.00
Totales del Reporte:					4,216.40		0.00	1,300.50		2,761,273.00	1,702.55		2,447,442.00	1,366.40		2,461,845.00	4,369.45		7,670,560.00			