



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2700 FAX: 2650-2180



Pimienta, Cortes
03 de agosto del 2019


DR. RAUL ALFREDO UGARTE
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Estimado Alcalde;

Como es de su conocimiento, ya se terminó el 100% de la segunda etapa de los PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) y se está trabajando en la tercera etapa de formulación de los Planes de Desarrollo Zonales (PDZ) del "PDM" por lo cual se presentan a usted, avances del 40% de los mismos al 31 de julio del año 2019, con este proceso según lo concertado en el cronograma de actividades. Cabe mencionar que en este mes de julio asistimos a una capacitación que se llevó a cabo en nuestra Mancomunidad Zona Metropolitana del Valle de Sula de San Pedro Sula, para capacitar en el proceso que es la III etapa del PDM que contiene los Planes De Desarrollo Zonales Territoriales (PDZT).

Agradeciendo de antemano su gentileza,

Muy Atentamente,



LIC. CARLOS RENE FLORES
ASESOR EN FINANCIERO Y PDM

Cc/ Archivo.



ALCALDE
Pimienta, Cortes, Honduras



MUNICIPIO DE PIMIENTA CORTES



INFORME DE AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PDM- OT

JULIO - 2019

AVANCES

Considerando que los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), son una herramienta de Planificación y Desarrollo de las comunidades, es la base y orientación para el desarrollo de Capitales: humano, social, natural, físico y financiero. Por tanto, es necesario promover la aplicación de una metodología que responda a la amplia problemática de las comunidades y sea un instrumento de aplicación local por los propios actores con visión de corto, mediano y largo plazo.

El Equipo Técnico finalizó a un 100% con la segunda etapa de los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), mismo que se encuentra en edición y diseño de cada uno de los Planes con el objetivo de entregar información veraz y eficiente.

Actualmente al 31 de julio se ha logrado un avance significativo del 40% de la tercera etapa del Proceso como lo son los "Planes de Desarrollo Zonales Territoriales (PDZT)" para la cual se llevó a cabo el día lunes 29 de Julio del presente año Capacitación por parte de la Zona Metropolitana del Valle de Sula ZMVS, con la finalidad de empoderamiento de cada una de las especificaciones que con lleva esta tercera etapa.

Los avances en los Planes Zonales Territoriales "PZT" del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), están siendo presentados y socializados de forma mensual a la Honorable Corporación Municipal.

Los planes representen una guía real para las comunidades y municipalidades en la gestión del desarrollo local y municipal, sea con fondos propios, fondos de la transferencia, fondos FHIS, de la ERP o de cualquier cooperante nacional o externo.

El objetivo principal de los Planes Zonales Territoriales (PZT) es Disponer de un Plan que contenga en forma priorizada el conjunto de ideas de proyectos identificadas por cada eje temático - comunidad, y que beneficien a más de una comunidad.

JUSTIFICACION

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se está desarrollando en su tercera Etapa que son los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) llegando hasta el mes de junio del 2019 a un porcentaje de avance del 100% totalmente finalizados y un 40% de avance de ejecución en el mes de julio de la tercera etapa de Los Planes de Desarrollo Zonales Territoriales (PDZT).

La Ley de Municipalidades en su artículo # 12, relacionado con la autonomía municipal, expresa que uno de los postulados de las municipalidades es la “Planificación, Organización, Ejecución y Administración de losservicios públicos municipales”

Y el artículo 13 establece como primera atribución de las municipalidades la **“Elaboración y Ejecución de Planes de Desarrollo del Municipio”**

El Plan de desarrollo Municipal (PDM) contiene las siguientes Fases:

- I. Preparatoria e Inducción
- II. Elaboración de línea de base socioeconómica comunitaria - municipal
- III. Elaboración de los Planes de Desarrollo Comunitario
- IV. Elaboración de los Planes Zonales Territoriales
- V. Construcción de la Visión Compartida, Programas y Proyectos Estratégicos
- VI. Elaboración de otros Planes Sectoriales o Especiales
- VII. Elaboración del Plan de Inversión Municipal, Multisectorial y Plurianual
- VIII. Elaboración del primer PIMA (presupuesto participativo)
- IX. Consolidación y redacción del PDM
- X. Socialización, Validación, Aprobación y Edición

Los Planes de Desarrollo Municipal deben responder a una amplia problemática multisectorial delas comunidades, tener una visión y medidas estratégicas, y ser verdaderos instrumento de gestión local para el desarrollo del municipio. Debe ser entendible que la planificación local estará enmarcada y promoverá sus orientaciones en procesos con enfoque y acciones de Ordenamiento Territorial.

Los PDM – PDC representan uno de los medios para el empoderamiento de la gestión local por sus propios actores.

El proceso de formulación debe ser un medio de reflexión y concienciación para superar la cultura paternal y generar solidaridad, responsabilidad, confianza, tolerancia, participación cívica e identidad local; creando las bases para la ampliación y mejora del vínculo social.

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe ha sido elaborado con el objetivo principal de dar a conocer a las comunidades y a la Honorable Corporación Municipal todo el proceso de formulación de La Línea Base socioeconómica comunitaria- municipal, Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) y los Planes Zonales Territoriales (PZT), utilizando herramientas metodológicas en el marco del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales (FOCAL)

Dicho informe contiene una serie de información necesaria de cómo está estructurado nuestro municipio, sus antecedentes históricos, su ubicación geográfica, características sociales como ser la Infraestructura básica, social y productiva, el desempeño municipal entre otras. Fases que en su momento fueron socializadas por la comunidad en asambleas comunitarias, logrando así el cumplimiento de cada una de ellas.

Además se analizaron todos los principales indicadores socioeconómicos de la Población, como ser promedio de personas por vivienda, las clasificaciones de personas por rasgos de edades y sexo, Salud, servicios básicos, vivienda, educación, igualdad de sexos en nivel educativo, economía y participación. Estos indicadores fueron alcanzados gracias al apoyo de los facilitadores de campo que demostraron todo su empeño y dedicación a los mismos.

En el desarrollo de este proceso la comunidad jugó un papel muy importante con su participación, desarrollando Talleres de socialización con los patronatos y personal de la Sociedad Civil que nos acompañó durante todo este proceso, logrando la construcción de estos indicadores que nos sirvieron como referencia para la elaboración de los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) y avances en Los Planes Zonales Territoriales (PZT).

**CAPACITACION POR PARTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE
DE SULA, LUNES 29 DE JULIO DEL 2019**



**CAPACITACION POR PARTE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE
DE SULA, LUNES 29 DE JULIO DEL 2019**






CONSTANCIA

Por la presente hacemos constar que el municipio de Pimienta, Cortes, está trabajando en proceso del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque en Ordenamiento Territorial PDM-OT, en apego a la normativa aprobada (Acuerdo Ministerial de la SEPLAN No.00132,26/6/2013) y publicada en el Diario Oficial "la Gaceta" (28/8/2013), han culminado con el 100% de la Fase II Planes de Desarrollo Comunitario y un avance del 40% de Planes Zonales.

Se extiende la presente a los veintinueve días (29) del mes de Julio del 2019



Lic. Diana Pineda
Coordinadora Técnica ZMVS





cc. Archivo

PROCESO PDM-OT

Fecha: Lunes 29 de Julio, 2019

Hora: 9:00 am

Lugar: Oficina Zona Metropolitana del Valle de Sula

No.	NOMBRE	MUNICIPIO	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jenny Lizeth Maldonado	Pimienta	Tecnico	9867-0391	villalobosjenny00@gmail.com	
2	Heydi Yajana Monterrosa	Pimienta	Tecnico	3196-7662	yajana1993@live.com	
3	Valeria Muñoz	ZMVS	Tecnico	95091864	valerimu22883@gmail.com	
4	Heison Alexander Dubón	Pimienta	Tecnico	8752-9225	heisantorres07@gmail.com	
5	Laura Inés	ZMVS	Coord. Téc.	99698084	unidadtecnicaZMVS@gmail.com	
6	Carlos René Flores Ar.	Pimienta	Asesor	31965077	carlmor3@hotmail.com	
7	Maribel Zuniga	Pimienta	O.M.M.	3317-3231	maribelyzuniga-2012@hotmail.com	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						