



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 3



06/08/2015 09:39:38
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

| Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------|----------|------------------------------|------|----------------------|-----------------|------|---------------------|------------------|------|-------------|----------------------|------|-------------|---------------------------------|------|---------------------|-------------------------|------|--------------|-------|------|-------|
| Misión: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa: 11-COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado | Descripción | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 3 | | | Ejecutado Julio | | | Ejecutado Agosto | | | Ejecutado Septiembre | | | Ejecución Acumulada Trimestre 3 | | | % de Avance Trimestre 3 | | | | | |
| | | | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | % | | % |
| 01 | ESTRATEGIA DEL REDUCCION DEL RIESGO A NIVEL NACIONAL IMPLEMENTADA. | 22 | COMITE | S | 87.00 | 0.00 | 12,109,592.00 | 29.00 | 0.00 | 2,324,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 2,324,018.00 | 29.00 | 0.00 | 2,324,018.00 | 33.33 | 0.00 | 19.19 |
| Total Actividad - Obra: | | | | | 87.00 | | 12,109,592.00 | 29.00 | | 2,324,018.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 29.00 | | 2,324,018.00 | 33.33 | | 19.19 | | | |
| Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado | Descripción | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 3 | | | Ejecutado Julio | | | Ejecutado Agosto | | | Ejecutado Septiembre | | | Ejecución Acumulada Trimestre 3 | | | % de Avance Trimestre 3 | | | | | |
| | | | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | % | | % |
| 01 | OBRAS, CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENOMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO. | 149 | INFORME | S | 0.00 | 0.00 | 14,760,915.00 | 7.00 | 0.00 | 3,367,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 3,367,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,367,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22.81 |
| Total Actividad - Obra: | | | | | 0.00 | | 14,760,915.00 | 7.00 | | 3,367,200.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7.00 | | 3,367,200.00 | 0.00 | | 22.81 | | | |
| Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado | Descripción | U.M. | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 3 | | | Ejecutado Julio | | | Ejecutado Agosto | | | Ejecutado Septiembre | | | Ejecución Acumulada Trimestre 3 | | | % de Avance Trimestre 3 | | | | | |
| | | | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | % | | % |
| 01 | UNA MAYOR CAPACIDAD Y COORDINACION DE GRD A NIVEL NACIONAL Y LOCAL | 266 | MUNICIPIO | S | 5.00 | 0.00 | 18,305,910.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1,290,397.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,397.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 |
| Total Actividad - Obra: | | | | | 5.00 | | 18,305,910.00 | 0.00 | | 1,290,397.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5.00 | | 1,290,397.00 | 0.00 | | 7.05 | | | |
| Total Institución: | | | | | 92.00 | | 45,176,417.00 | 36.00 | | 6,981,615.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 36.00 | | 6,981,615.00 | 39.13 | | 15.45 | | | |
| Totales del Reporte: | | | | | 92.00 | | 45,176,417.00 | 36.00 | | 6,981,615.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 36.00 | | 6,981,615.00 | | | | | | |