



**Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la
Gobernanza y Desarrollo de Honduras”
AMHON/UE**

Informe de Actividades ejecutadas durante el mes de Julio 2019

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion Julio	Ejecucion acumulada	Disponible
Recursos Humanos					
I.1.1.1	Coordinación del proyecto	L. 1700,925.00	L. 45,000.22	L. 127,500.62	L. 1573,424.38
I.3.2.1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 387,000.00	L. 3,135.00	L. 3,510.00	L. 383,490.00
5.2.5 A1.6	Levantamiento del Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 270,000.00	L. 28,800.00	L. 28,800.00	L. 241,200.00
5.8.2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00	L. 19,104.75	L. 19,104.75	L. 220,895.25
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. 450.00	L. 450.00	L. 689,605.90
Total		L. 3287,980.90	L. 96,489.97	L. 179,365.37	L. 3108,615.53

L. 3108,615.53


UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS
Lorena Padeco


GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Lorena Padeco