



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación el Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Reconstrucción de techos, Balconeria , puertas de la escuela Esteban Guardiola
4. Ubicación del Proyecto: Aldea El Nance, Campamento , Olancho
5. Propósito: Mejorar las Condiciones físicas de la escuela De la Escuela Esteban Guardiola. Con la reconstrucción de la Escuela
6. Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la reconstrucción total del techo, construcción de pared culata, cambio de balcones frontal y posterior , puertas dañadas
 - Cambio total Techo de Aluzinc y canaleta de 2"x4"
 - Balcones de metal área frontal y posterior
 - Construcción de pared culata



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejorar las condiciones físicas del espacio de la enseñanza –aprendizaje del centro educativo
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la comunidad y escuela , por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Fondos de transferencia
5. Presupuesto Técnico del Proyecto: Lps. 200,000.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: Aprobado vía punto de acta de la corporación Municipal
7. Costo de Finalización : Lps .200,000.00
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 30 de Agosto 2019



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



[Handwritten signature]
José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura