

54	SUM E INSTALACION DE VENTANAS (COMBINACION DE CUERPO FIJO Y CUERPO CORREDIZO), ALUM Y VIDRIO COLOR NATURAL, PERFIL LIVIANO	M2	3,625.00	21.25	77,031.25
55	REPOSICON DE VIDRIOS Y OPERADORES EN VENTANAS DE CELOCIAS DE VIDRIO	GLOBAL	5,684.38	1.00	5,684.38
56	LIJADO Y PINTADO DE BALCONES EXISTENTES	M2	215.66	97.04	20,927.65
57	LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES	UNID	1,667.81	3.00	5,003.43
58	PORTON PEATONAL DE TUBO HG 1 1/2" Y MALLA DESPLEGADA	UNID	8,602.55	1.00	8,602.55
59	REPARACION PORTON VEHICULAR PRINCIPAL	UNID	8,287.50	1.00	8,287.50
60	CASQUETE Y TAPADERA METALICA EN CISTERNA	UNID	6,873.63	1.00	6,873.63
61	CIRCUITO FUERZA (AIRES ACONDICIONADOS) CABLES 2 No. 8 y 1 No. 10	ML	202.86	30.00	6,085.80
62	CIRCUITO FUERZA (AIRES ACONDICIONADOS) CABLES 2 No. 10 y 1 No. 12	ML	161.15	25.00	4,028.75
63	CIRCUITO FUERZA (TOMACORRIENTES)	ML	94.29	160.95	15,175.98
64	TOMACORRIENTES DOBLES	UNID	273.16	14.00	3,824.24
65	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS	UNID	5,320.00	1.00	5,320.00
66	AIRE ACONDICIONADO, 24,000 BTU (EN SALA DE REUNIONES)	UNID	24,214.38	1.00	24,214.38
67	MODIFICACION PARCIAL Y REPOSICION DE ACCESORIOS DE SISTEMA ELECTRICO (MODULO DE COMEDOR)	GLB	12,864.61	1.00	12,864.61
68	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN INODOROS EXISTENTES	UNID	1,696.88	4.00	6,787.52
69	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVAMANOS EXISTENTES	UNID	841.25	12.00	10,095.00
70	SUM. E INSTALACION DE INODOROS	UNID	2,981.25	5.00	14,906.25
71	SUM. E INSTALACION DE DUCHAS, INCLUYE PISO DE CERAMICA Y BORDILLO	UNID	4,323.99	2.00	8,647.98
72	TANQUE ELEVADO TRI-CAPA, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, TUBERIAS Y ACCESORIOS	UNID	30,252.80	1.00	30,252.80
73	REMOCION DE PISO DAÑADO EXISTENTE (LADRILLO MOSAICO)	M2	90.80	155.13	14,085.80
74	EXCAVACION DE MATERIAL DE RELLENO DE PISO EXISTENTE	M3	96.25	38.78	3,732.58
75	RELLENO CON MATERIAL SELECTO (PARA PISO DE LADRILLO MOSAICO)	M3	686.00	38.78	26,603.08
76	REINSTALACION DE PISO MOSAICO (CON LADRILLO EXISTENTE)	M2	358.41	99.97	35,830.25
77	PISO DE LADRILLO 25X25 CM EN MODULO DE AULAS (CORREDOR FONTAL)	M2	552.53	55.16	30,477.55
78	BORDILLO DE CONCRETO SIMPLE 15X8 CM EN PISO DE LADRILLO MOSAICO	ML	223.84	21.25	4,756.60

54	SUM E INSTALACION DE VENTANAS (COMBINACION DE CUERPO FIJO Y CUERPO CORREDIZO), ALUM Y VIDRIO COLOR NATURAL, PERFIL LIVIANO	M2	3,625.00	21.25	77,031.25
55	REPOSICON DE VIDRIOS Y OPERADORES EN VENTANAS DE CELOCIAS DE VIDRIO	GLOBAL	5,684.38	1.00	5,684.38
56	LIJADO Y PINTADO DE BALCONES EXISTENTES	M2	215.66	97.04	20,927.65
57	LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES	UNID	1,667.81	3.00	5,003.43
58	PORTON PEATONAL DE TUBO HG 1 1/2" Y MALLA DESPLEGADA	UNID	8,602.55	1.00	8,602.55
59	REPARACION PORTON VEHICULAR PRINCIPAL	UNID	8,287.50	1.00	8,287.50
60	CASQUETE Y TAPADERA METALICA EN CISTERNA	UNID	6,873.63	1.00	6,873.63
61	CIRCUITO FUERZA (AIRES ACONDICIONADOS) CABLES 2 No. 8 y 1 No. 10	ML	202.86	30.00	6,085.80
62	CIRCUITO FUERZA (AIRES ACONDICIONADOS) CABLES 2 No. 10 y 1 No. 12	ML	161.15	25.00	4,028.75
63	CIRCUITO FUERZA (TOMACORRIENTES)	ML	94.29	160.95	15,175.98
64	TOMACORRIENTES DOBLES	UNID	273.16	14.00	3,824.24
65	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS	UNID	5,320.00	1.00	5,320.00
66	AIRE ACONDICIONADO, 24,000 BTU (EN SALA DE REUNIONES)	UNID	24,214.38	1.00	24,214.38
67	MODIFICACION PARCIAL Y REPOSICION DE ACCESORIOS DE SISTEMA ELECTRICO (MODULO DE COMEDOR)	GLB	12,864.61	1.00	12,864.61
68	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN INODOROS EXISTENTES	UNID	1,696.88	4.00	6,787.52
69	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVAMANOS EXISTENTES	UNID	841.25	12.00	10,095.00
70	SUM. E INSTALACION DE INODOROS	UNID	2,981.25	5.00	14,906.25
71	SUM. E INSTALACION DE DUCHAS, INCLUYE PISO DE CERAMICA Y BORDILLO	UNID	4,323.99	2.00	8,647.98
72	TANQUE ELEVADO TRI-CAPA, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, TUBERIAS Y ACCESORIOS	UNID	30,252.80	1.00	30,252.80
73	REMOCION DE PISO DAÑADO EXISTENTE (LADRILLO MOSAICO)	M2	90.80	155.13	14,085.80
74	EXCAVACION DE MATERIAL DE RELLENO DE PISO EXISTENTE	M3	96.25	38.78	3,732.58
75	RELLENO CON MATERIAL SELECTO (PARA PISO DE LADRILLO MOSAICO)	M3	686.00	38.78	26,603.08
76	REINSTALACION DE PISO MOSAICO (CON LADRILLO EXISTENTE)	M2	358.41	99.97	35,830.25
77	PISO DE LADRILLO 25X25 CM EN MODULO DE AULAS (CORREDOR FONTAL)	M2	552.53	55.16	30,477.55
78	BORDILLO DE CONCRETO SIMPLE 15X8 CM EN PISO DE LADRILLO MOSAICO	ML	223.84	21.25	4,756.60

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

24	Sum/Inst. de Centro de Carga de 16 Espacios	UND	6,119.63	1.00	6,119.63
25	Sum/Inst. de Acometida Eléctrica	UND	4,257.50	1.00	4,257.50
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 172,492.39
AIRES ACONDICIONADOS					
26	Sum/Inst. de Aire Acondicionado 9000 BTU	UND	15,250.00	1.00	15,250.00
27	Sum/Inst. de Aire Acondicionado 48000 BTU	UND	37,968.75	-	-
28	Sum/Inst. de Aire Acondicionado 60000 BTU	UND	45,843.75	2.00	91,687.50
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 106,937.50
INSTALACIONES SANITARIAS					
29	Desmontaje de Inodoros/Lavamanos	UND	68.75	5.00	343.75
30	Sum/Inst. de Inodoros Para Niños	UND	3,175.00	0.00	-
31	Sum/Inst. de Lavamanos Con Pedestal	UND	2,178.13	2.00	4,356.26
32	Sum/Inst. de Lavamanos Para Niños con Pedestal	UND	2,840.63	0.00	-
33	Sum/Inst. de Lavamanos Para Niños Empotrado	UND	2,893.13	0.00	-
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 4,700.01
ACABADOS					
34	Cerámica de 20x30 cm en Muebles de Lavamanos	M2	502.39	9.06	4,551.65
35	Cerámica de 20x30 cm en Pared	M2	475.52	63.18	30,043.35
36	Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica	M2	66.09	551.13	36,424.18
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 71,019.18
OBRAS VARIAS					
37	Sum/Inst. de Bomba Centrífuga 1hp incluye sistema completo de control, tanque presurizado.	UND	10,272.50	0.00	0.00
38	Demolición de Azulejo en Muebles de Lavamanos	M2	31.68	72.24	2288.56
39	Demolición de Pared e=2' cm.	M2	66.00	10.75	709.50
40	Pared de Bloque de Concreto 15 cms.	M2	465.54	1.89	879.87
41	Repello y Pulido en Pared e= 2 cm Mortero de 1:4	M2	190.83	40.00	7633.20
42	Ranurado y Sellado en Pared	ML	52.19	60.00	3131.40
43	Acarreo de Material de Desperdicio	M3	95.00	240.00	22800.00
44	Limpieza Final	M2	7.88	1,151.46	9073.50
45	Rotulo del Proyecto	UND	3,531.25	1.00	3531.25
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 50,047.28
ACTIVIDADES NUEVAS					
46	DESMONTAJE DE FASCIA POSTERIOR DE LAM. SUPERSTANDAR (INCLUYE CAPOTE)	M2	165.00	112.20	18,513.00
47	FASCIA METALICA POSTERIOR (INCLUYE CAPOTE)	M2	558.33	109.20	60,969.64
48	FASCIA METALICA LATERAL	M2	337.99	38.44	12,992.34
49	RESANE DE CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA DE ALUZINC (MODULO ADMINISTRATIVO)	GLOBAL	9,185.00	1.00	9,185.00
50	REPARACION CIELO FALSO DE PANELIT (EN MODULO ADMINISTRATIVO)	GLOBAL	20,246.88	1.00	20,246.88
51	CAMBIO DE CONTRAMARCO Y HERRAJES EN PUERTA EXISTENTE (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)	UNID	3,422.06	4.00	13,688.24

69	CAMBIO DE CONTRAMARCO EN PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA EXISTENTES (INCLUYE HERRAJES, RESANES Y BARNIZ)	UNID	6,596.56	9.00	59,369.04
70	PUERTA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL ZARANDA Y TELA METALICA (EN COCINA)	UNID	5,701.56	1.00	5,701.56
SUB-TOTAL (LPS.)					682,350.51
SUB-TOTAL (LPS.)					L 2,466,071.48

REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS.)	CANTIDAD DE OBRA	MONTO (LPS.)
TECHO Y CIELO FALSO					
1	Demolición de Techo Superstandar	M2	122.10	719.69	87,874.15
2	Desmontaje de Lamina Superstandar	M2	10.50	0.00	-
3	Desmontaje de Cielo Falso	M2	66.00	707.23	46,677.18
4	Techo Aluzinc Cal. 26 y Canaleta Gal. 2"x4"x1/16 con Aislante Térmico	M2	608.22	689.67	419,471.09
5	Suministro e Instalación de Lámina de Aluzinc Con Aislante Térmico	M2	389.85	0.00	-
6	Cercha Metálica Con Canaleta Doble Gal.2"x6"x1/16 L=12.20 Mts.	UND	15,811.25	14.00	221,357.50
7	Cielo Falso de Fibra Mineral Tipo Millennia con Fleje Metálico	M2	535.13	402.84	215,571.77
8	Cielo Falso Resistente a la Humedad	M2	366.49	251.64	92,223.54
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 1,083,175.23
PUERTAS Y VENTANAS					
9	Desmontaje de Puerta, Incluye Contramarco	UND	105.00	17.00	1,785.00
10	Desmontaje de Ventanas	M2	42.00	39.30	1,650.60
11	Sum./Inst. de Puerta Termoformada (P-1)	UND	4,081.25	0.00	-
12	Sum./Inst. de Puerta de Vidrio fijo con Marco de Aluminio (0.90x2.10) m (P-2)	UND	7,625.00	1.00	7,625.00
13	Sum./Inst. de Puerta Termoformada (P-3)	UND	4,081.25	1.00	4,081.25
14	Sum./Inst. de Puerta Termoformada (P-4)	UND	4,081.25	-	-
15	Sum./Inst. de Puerta de Vidrio fijo Doble Hoja con Marco de Aluminio (1.26x2.10) m (P-5)	UND	8,937.50	1.00	8,937.50
16	Sum/Inst. de Ventanas de Vidrio Fijo Marco de Aluminio	M2	2,141.56	15.75	33,729.57
SUB-TOTAL (LPS.)					57,808.92
INSTALACIONES ELECTRICAS					
17	Desmontaje de Instalaciones Eléctricas	DIA	446.88	2.00	893.76
18	Sum/Inst. Lámpara Fluorescente de 2'x4', 4x32 W	UND	2,140.90	56.00	119,890.40
19	Sum/Inst. Lámpara Fluorescente de 2'x2', 4x17 W	UND	1,258.90	0.00	-
20	Sum/Inst. de Toma Corriente Especial	UND	239.74	0.00	-
21	Sum/Inst. de Interruptor Sencillo	UND	241.06	19.00	4,580.14
22	Sum/Inst. de Interruptor Doble	UND	247.62	0.00	-

43	VIGA DE CANALETA SENCILLA DE 2"X4"X1/16"	ML	132.82	51.45	6,833.59
44	REPARACION DE CANAL DE CONCRETO PARA AGUAS LLUVIAS	ML	210.77	37.45	7,893.34
45	CIELO FALSO DE PVC EN CORREDORES (INCLUYE MOLDURA)	M2	454.71	255.00	115,951.05
46	VENTANAS DE VIDRIO FIJO (PERFIL LIVIANO)	M2	2,250.00	7.08	15,930.00
47	VENTANAS COMBINACION VIDRIO FIJO Y CORREDIZA (PERFIL LIVIANO)	M2	3,625.00	12.92	46,835.00
48	CAMBIO DE VIDRIO EN VENTANA	UNID	2,500.00	1.00	2,500.00
49	REPARACION DE VENTANAS DE CELOSIA (SUMINISTRO E INSTAL. DE VIDRIOS Y OPERADORES)	GLOBAL	8,809.38	1.00	8,809.38
50	CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS	UNID	5,500.00	1.00	5,500.00
51	CIRCUITO DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO, CABLE 2 No. 10 Y 1 No. 12	ML	161.15	6.71	1,081.32
52	CIRCUITO DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO, CABLE 2 No. 8 Y 1 No. 10	ML	202.86	18.00	3,651.48
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PLAFON	UNID	620.66	1.00	620.66
54	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU	UNID	47,241.88	1.00	47,241.88
55	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU	UNID	36,103.13	1.00	36,103.13
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL PARA ADULTOS	UNID	2,646.09	1.00	2,646.09
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVAMANOS EXISTENTES	UNID	778.75	5.00	3,893.75
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN INODOROS EXISTENTES	UNID	1,609.38	6.00	9,656.28
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVATRASTOS	UNID	1,000.00	1.00	1,000.00
60	PARED DE LADRILLO RAFON	M2	636.21	12.00	7,634.52
61	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES	M2	222.55	16.03	3,567.48
62	REMOCION DE PISO DE LADRILLO MOSAICO EN CORREDOR	M2	68.75	37.00	2,543.75
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE LADRILLO EN CORREDOR (INCLUYE COMPACTACION DE RELLENO EXISTENTE)	M2	592.16	37.00	21,909.92
64	TALLADO DE BOQUETES DE PUERTAS Y VENTANAS	ML	126.25	169.56	21,406.95
65	RESANE DE REPELLOS Y PULIDO DE PAREDES A PINTAR (INCLUYE DEMOLICION, LIMPIEZA DE AREAS NUNCA PINTADAS, DAÑADAS POR HONGOS Y LIMPIEZA DE CANALES VERTICALES)	GLOBAL	35,000.00	1.00	35,000.00
66	APLICACION DE SELLADOR EN PAREDES NUNCA PINTADAS	M2	58.63	200.00	11,726.00
67	PINTURA DE ACEITE EN PAREDES	M2			

16	Sum/Inst. de Toma Corriente Especial	UND	267.31	-	-
17	Sum/Inst. de Interruptor Sencillo	UND	268.62	17.00	4,566.54
18	Sum/Inst. de Interruptor Doble	UND	275.18	1.00	275.18
19	Circuito de Fuerza Hasta 20 Amp. Poliducto de 1/2"	ML	92.21	203.65	18,778.57
20	Circuito de Iluminación Hasta 20 Amp. Poliducto de 1/2"	ML	92.21	550.96	50,804.02
21	Sum/Inst. de Centro de Carga de 8 Espacios	UND	4,313.63	2.00	8,627.26
22	Sum/Inst. de Acometida Eléctrica	UND	4,257.50	2.00	8,515.00
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 286,487.29
AIRES ACONDICIONADOS					
23	Sum/Inst. de Aire Acondicionado 9000 BTU	UND	15,250.00	1.00	15,250.00
24	Sum/Inst. de Aire Acondicionado 48000 BTU	UND	37,968.75	-	-
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 15,250.00
INSTALACIONES SANITARIAS					
25	Desmontaje de Inodoros/Lavamanos	UND	68.75	1.00	68.75
26	Sum/Inst. de Inodoros Para Niños	UND	3,175.00	-	-
27	Sum/Inst. de Lavamanos Para Niños Con Pedestal	UND	2,840.63	-	-
28	Sum/Inst. de Tubería PVC SDR-13.5 de 1/2"	ML	37.50	-	-
29	Sum/Inst. de Tubería PVC SDR-41 de 2" Drenaje	ML	118.00	-	-
30	Sum/Inst. de Tubería PVC SDR-41 de 4" Drenaje	ML	140.31	-	-
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 68.75
ACABADOS					
31	Cerámica de 45x45 cm Para Piso	M2	486.12	-	-
32	Cerámica de 30x20 cm en Pared	M2	473.34	-	-
33	Suministro y Aplicación de Pintura Látex	M2	66.09	-	-
SUB-TOTAL (LPS.)					L. -
OBRAS VARIAS					
34	Ranurado y Sellado en Pared y Piso	ML	52.19	170.93	8,920.84
35	Acarreo de Material de Desperdicio	M3	95.00	310.00	29,450.00
36	Limpieza Final	M2	7.88	1,237.27	9,749.69
37	Rotulo del Proyecto	UND	3,531.25	1.00	3,531.25
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 51,651.78
ACTIVIDADES NUEVAS					
38	FLASHING METALICO EN TECHO, ANCHO 40 CM	ML	192.83	173.42	33,440.58
39	FLASHING METALICO EN TECHO, ANCHO 60 CM	ML	194.22	130.40	25,326.29
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPOTE EN TECHO	ML	185.66	12.74	2,365.31
41	VIGA DE CANALETA DOBLE DE 2"X6"X1/16"	ML	400.89	47.60	19,082.36

82	CERAMICA EN PISO (MODULO DE DESCANSO)	M2	.903.01	81.94	73,992.64
83	MOLDURA DE PISO CERAMICA (MODULO DE DESCANSO)	ML	245.89	32.13	7,900.45
84	TALLADO DE BOQUETES DE PUERTAS Y VENTANAS	ML	126.25	217.13	27,412.66
85	JAMBA DE CONCRETO EN PUERTAS	ML	263.56	63.41	16,712.34
86	PARED DE TABLAYESO, INCLUYE ZOCALO (MODULO DE COMEDOR Y COCINA)	M2	709.57	27.84	19,754.43
87	PINTURA DE ACEITE EN PAREDES DE MODULOS, INCLUYE RESANES	M2	102.04	1,475.19	150,528.39
88	REMOCION DE RECUBRIMIENTO DE CAL EN MURO FRONTAL	M2	56.88	132.33	7,526.93
89	PINTURA DE ACEITE EN MURO FRONTAL, INCLUYE SELLADOR Y RESANES	M2	157.29	132.33	20,814.19
SUB- TOTAL					L. 990,473.62

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN.					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS.)	CANTIDAD DE OBRA	MONTO (LPS.)
TECHO Y CIELO FALSO					
1	Demolicion de Techo Superstandar	M2	122.10	1,105.07	134,929.05
2	Desmontaje de Cielo Falso	M2	66.00	1,067.63	70,463.58
3	Techo Aluzinc Cal 26 y Canaleta Gal. 2"x4"x1/16" con Aislante Térmico	M2	559.47	1,117.53	625,224.51
4	Viga Metálica Con Canaleta Doble Gal.2"x6"x1/16 L=10.40 Mts	UND	13,357.50	4.00	53,430.00
5	Viga Metálica Con Canaleta Doble Gal.2"x6"x1/16 L=8.0 Mts	UND	9,979.22	9.00	89,812.98
6	Cielo Falso de Fibra Mineral Tipo Millennia con Fleje Metálico	M2	507.10	831.50	421,653.65
7	Cielo Falso Resistente a la Humedad	M2	366.49		-
8	Impermeabilización de Viga Canal	ML	102.94	240.00	24,705.60
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 1,420,219.37
PUERTAS Y VENTANAS					
9	Desmontaje de Puerta, Incluye Contramarco	UND	105.00	15.00	1,575.00
10	Desmontaje de Ventanas	M2	42.00	20.09	843.78
11	Puerta de Vidrio fijo con Marco de Aluminio (1.0x2.10) m	UND	7,625.00	1.00	7,625.00
12	Ventanas de Marco de Aluminio y Celosías	M2	2,141.56	-	-
SUB-TOTAL (LPS.)					L. 10,043.78
INSTALACIONES ELECTRICAS					

60	CASQUETE Y TAPADERA METALICA EN CISTERNA	UNID	6,873.63	1.00	6,873.63
61	CIRCUITO FUERZA (AIRES ACONDICIONADOS) CABLES 2 No. 8 y 1 No. 10	ML	202.86	30.00	6,085.80
62	CIRCUITO FUERZA (AIRES ACONDICIONADOS) CABLES 2 No. 10 y 1 No. 12	ML	161.15	25.00	4,028.75
63	CIRCUITO FUERZA (TOMACORRIENTES)	ML	94.29	160.95	15,175.98
64	TOMACORRIENTES DOBLES	UNID	273.16	14.00	3,824.24
65	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS	UNID	5,320.00	1.00	5,320.00
66	AIRE ACONDICIONADO, 24,000 BTU (EN SALA DE REUNIONES)	UNID	24,214.38	1.00	24,214.38
67	MODIFICACION PARCIAL Y REPOSICION DE ACCESORIOS DE SISTEMA ELECTRICO (MODULO DE COMEDOR)	GLB	12,864.61	1.00	12,864.61
68	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN INODOROS EXISTENTES	UNID	1,696.88	4.00	6,787.52
69	SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVAMANOS EXISTENTES	UNID	841.25	12.00	10,095.00
70	SUM. E INSTALACION DE INODOROS	UNID	2,981.25	5.00	14,906.25
71	SUM. E INSTALACION DE DUCHAS, INCLUYE PISO DE CERAMICA Y BORDILLO	UNID	4,323.99	2.00	8,647.98
72	TANQUE ELEVADO TRI-CAPA, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, TUBERIAS Y ACCESORIOS	UNID	30,252.80	1.00	30,252.80
73	REMOCION DE PISO DAÑADO EXISTENTE (LADRILLO MOSAICO)	M2	90.80	155.13	14,085.80
74	EXCAVACION DE MATERIAL DE RELLENO DE PISO EXISTENTE	M3	96.25	38.78	3,732.58
75	RELLENO CON MATERIAL SELECTO (PARA PISO DE LADRILLO MOSAICO)	M3	686.00	38.78	26,603.08
76	REINSTALACION DE PISO MOSAICO (CON LADRILLO EXISTENTE)	M2	358.41	99.97	35,830.25
77	PISO DE LADRILLO 25X25 CM EN MODULO DE AULAS (CORREDOR FONTAL)	M2	552.53	55.16	30,477.55
78	BORDILLO DE CONCRETO SIMPLE 15X8 CM EN PISO DE LADRILLO MOSAICO	ML	223.84	21.25	4,756.60
79	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (EN ACERAS)	M2	110.25	33.01	3,639.35
80	ACERA ACCESO DE CONCRETO E=12 CM. No.3 A 20 CM. AMBOS	M2	793.29	18.44	14,628.27

66	APLICACIÓN DE SELLADOR EN PAREDES NUNCA PINTADAS	M2	58.63	200.00	11,726.00
67	PINTURA DE ACEITE EN PAREDES	M2	102.04	700.00	71,428.00
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA TROQUELADA	UNID	6,606.25	5.00	33,031.25
69	CAMBIO DE CONTRAMARCO EN PUERTA DE MADERA DE DOBLE HOJA EXISTENTES (INCLUYE HERRAJES, RESANES Y BARNIZ)	UNID	6,596.56	9.00	59,369.04
70	PUERTA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL ZARANDA Y TELA METALICA (EN COCINA)	UNID	5,701.56	1.00	5,701.56
SUB-TOTAL					L. 682,350.51

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS.)	CANTIDAD DE OBRA	MONTO (LPS.)
46	DESMONTAJE DE FASCIA POSTERIOR DE LAM. SUPERSTANDAR (INCLUYE CAPOTE)	M2	165.00	112.20	18,513.00
47	FASCIA METALICA POSTERIOR (INCLUYE CAPOTE)	M2	558.33	109.20	60,969.64
48	FASCIA METALICA LATERAL	M2	337.99	38.44	12,992.34
49	RESANE DE CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA DE ALUZINC (MODULO ADMINISTRATIVO)	GLOBAL	9,185.00	1.00	9,185.00
50	REPARACION CIELO FALSO DE PANELIT (EN MODULO ADMINISTRATIVO)	GLOBAL	20,246.88	1.00	20,246.88
51	CAMBIO DE CONTRAMARCO Y HERRAJES EN PUERTA EXISTENTE (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)	UNID	3,422.06	4.00	13,688.24
52	PUERTA DE LAMINA TROQUELADA (UNA HOJA)	UNID	6,856.25	6.00	41,137.50
53	PUERTA DE LAMINA TROQUELADA (DOS HOJA)	UNID	12,059.35	6.00	72,356.10
54	SUM E INSTALACION DE VENTANAS (COMBINACION DE CUERPO FIJO Y CUERPO CORREDIZO), ALUM Y VIDRIO COLOR NATURAL, PERFIL LIVIANO	M2	3,625.00	21.25	77,031.25
55	REPOSICON DE VIDRIOS Y OPERADORES EN VENTANAS DE CELOCIAS DE VIDRIO	GLOBAL	5,684.38	1.00	5,684.38
56	LIJADO Y PINTADO DE BALCONES EXISTENTES	M2	215.66	97.04	20,927.65
57	LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES	UNID	1,667.81	3.00	5,003.43
58	PORTON PEATONAL DE TUBO HG 1 1/2" Y MALLA DESPLEGADA	UNID	8,602.55	1.00	8,602.55

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

39	FLASHING METALICO EN TECHO, ANCHO 60 CM	ML	194.22	130.40	25,326.29
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPOTE EN TECHO	ML	185.66	12.74	2,365.31
41	VIGA DE CANALETA DOBLE DE 2"X6"X1/16"	ML	400.89	47.60	19,082.36
42	VIGA DE CANALETA DOBLE DE 2"X4"X1/16"	ML	321.18	39.45	12,670.55
43	VIGA DE CANALETA SENCILLA DE 2"X4"X1/16"	ML	132.82	51.45	6,833.59
44	REPARACION DE CANAL DE CONCRETO PARA AGUAS LLUVIAS	ML	210.77	37.45	7,893.34
45	CIELO FALSO DE PVC EN CORREDORES (INCLUYE MOLDURA)	M2	454.71	255.00	115,951.05
46	VENTANAS DE VIDRIO FIJO (PERFIL LIVIANO)	M2	2,250.00	7.08	15,930.00
47	VENTANAS COMBINACION VIDRIO FIJO Y CORREDIZA (PERFIL LIVIANO)	M2	3,625.00	12.92	46,835.00
48	CAMBIO DE VIDRIO EN VENTANA	UNID	2,500.00	1.00	2,500.00
49	REPARACION DE VENTANAS DE CELOSIA (SUMINISTRO E INSTAL. DE VIDRIOS Y OPERADORES)	GLOBAL	8,809.38	1.00	8,809.38
50	CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS	UNID	5,500.00	1.00	5,500.00
51	CIRCUITO DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO, CABLE 2 No. 10 Y 1 No. 12	ML	161.15	6.71	1,081.32
52	CIRCUITO DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO, CABLE 2 No. 8 Y 1 No. 10	ML	202.86	18.00	3,651.48
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PLAFON	UNID	620.66	1.00	620.66
54	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU	UNID	47,241.88	1.00	47,241.88
55	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU	UNID	36,103.13	1.00	36,103.13
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL PARA ADULTOS	UNID	2,646.09	1.00	2,646.09
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVAMANOS EXISTENTES	UNID	778.75	5.00	3,893.75
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN INODOROS EXISTENTES	UNID	1,609.38	6.00	9,656.28
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVATRASTOS	UNID	1,000.00	1.00	1,000.00
60	PARED DE LADRILLO RAFON	M2	636.21	12.00	7,634.52
61	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES	M2	222.55	16.03	3,567.48
62	REMOCION DE PISO DE LADRILLO MOSAICO EN CORREDOR	M2	68.75	37.00	2,543.75
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE LADRILLO EN CORREDOR (INCLUYE COMPACTACION DE RELLENO EXISTENTE)	M2	592.16	37.00	21,909.92
64	TALLADO DE BOQUETES DE PUERTAS Y VENTANAS	ML	126.25	169.56	21,406.95
65	RESANE DE REPELLOS Y PULIDO DE PAREDES A PINTAR (INCLUYE DEMOLICION, LIMPIEZA DE AREAS	GLOBAL	35,000.00	1.00	35,000.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

29	Sum/Inst. de Tubería PVC SDR-41 de 2" Drenaje	ML	118.00	-10.00	-1,180.00
30	Sum/Inst. de Tubería PVC SDR-41 de 4" Drenaje	ML	140.31	-7.00	-982.17
31	Cerámica de 45x45 cm Para Piso	M2	486.12	-28.00	-13,611.36
32	Cerámica de 30x20 cm en Pared	M2	473.34	-30.00	-14,200.20
33	Suministro y Aplicación de Pintura Látex	M2	66.09	-68.46	-4,524.52
SUB-TOTAL (LPS)					-307,196.49

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS.)	CANTIDAD DE OBRA	MONTO (LPS.)
2	Desmontaje de Lamina Superstandar	M2	10.50	-586.37	-6,156.89
3	Desmontaje de Cielo Falso	M2	66.00	-416.03	-27,457.98
5	Suministro e Instalación de Lámina de Aluzinc Con Aislante Térmico	M2	389.85	-586.37	-228,596.34
7	Cielo Falso de Fibra Mineral Tipo Millennia con Fleje Metálico	M2	535.13	-333.38	-178,401.64
8	Cielo Falso Resistente a la Humedad	M2	366.49	-221.18	-81,060.26
11	Sum./Inst. de Puerta Termoformada (P-1)	UND	4,081.25	-1.00	-4,081.25
14	Sum./Inst. de Puerta Termoformada (P-4)	UND	4,081.25	-1.00	-4,081.25
16	Sum/Inst. de Ventanas de Vidrio Fijo Marco de Aluminio	M2	2,141.56	-12.09	-25,891.46
18	Sum/Inst. Lámpara Fluorescente de 2'x4' , 4x32 W	UND	2,140.90	-33.00	-70,649.70
19	Sum/Inst. Lámpara Fluorescente de 2'x2' , 4x17 W	UND	1,258.90	-6.00	-7,553.40
20	Sum/Inst. de Toma Corriente Especial	UND	239.74	-3.00	-719.22
22	Sum/Inst. de Interruptor Doble	UND	247.62	-11.00	-2,723.82
23	Circuito de Iluminación Hasta 20 Amp. Poliducto de 1/2"	ML	88.28	-55.14	-4,867.76
27	Sum/Inst. de Aire Acondicionado 48000 BTU	UND	37,968.75	-1.00	-37,968.75
29	Desmontaje de Inodoros/Lavamanos	UND	68.75	-16.00	-1,100.00
30	Sum/Inst. de Inodoros Para Niños	UND	3,175.00	-9.00	-28,575.00
32	Sum/Inst. de Lavamanos Para Niños con Pedestal	UND	2,840.63	-1.00	-2,840.63
33	Sum/Inst. de Lavamanos Para Niños Empotrado	UND	2,893.13	-10.00	-28,931.30
34	Cerámica de 20x30 cm en Muebles de Lavamanos	M2	502.39	-6.94	-3,486.59
36	Suministro y Aplicación de Pintura Acrílica	M2	66.09	-450.18	-29,752.40
37	Sum/Inst. de Bomba Centrífuga 1hp incluye sistema completo de control, tanque presurizado.	UND	10,272.50	-1.00	-10,272.50
39	Demolición de Pared e=2 cm.	M2	66.00	-13.02	-859.32
40	Pared de Bloque de Concreto 15 cms.	M2	465.54	-0.51	-237.43
TOTAL EN CANTIDADES QUE DISMINUYEN (LPS)					-786,264.89

NUEVAS OBRAS

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS.)	CANTIDAD DE OBRA	MONTO (LPS.)
------	-------------	--------	------------------------	------------------	--------------

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANIEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS.)	CANTIDAD DE OBRA	MONTO (LPS.)
1	Demolición de Techo Superstandar	M2	122.10	295.39	36,067.12
4	Techo Aluzinc Cal. 26 y Canaleta Gal. 2"x4"x1/16 con Aislante Térmico	M2	608.22	265.37	161,403.34
6	Cercha Metálica Con Canaleta Doble Gal.2"x6"x1/16 L=12.20 Mts.	UND	15,811.25	6.00	94,867.50
9	Desmontaje de Puerta, Incluye Contramarco	UND	105.00	13.00	1,365.00
10	Desmontaje de Ventanas	M2	42.00	23.46	985.32
21	Sum/Inst. de Interruptor Sencillo	UND	241.06	3.00	723.18
28	Sum/Inst. de Aire Acondicionado 60000 BTU	UND	45,843.75	1.00	45,843.75
31	Sum/Inst. de Lavamanos Con Pedestal	UND	2,178.13	1.00	2,178.13
35	Cerámica de 20x30 cm en Pared	M2	475.52	61.18	29,092.31
38	Demolición de Azulejo en Muebles de Lavamanos	M2	31.68	56.24	1,781.68
41	Repello y Pulido en Pared e= 2 cm Mortero de 1:4	M2	190.83	13.83	2,639.18
42	Ranurado y Sellado en Pared	ML	52.19	10.00	521.90
43	Acarreo de Material de Desperdicio	M3	95.00	20.92	1,987.40
SUB-TOTAL					379,455.81

CANTIDADES QUE DISMINUYEN

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN.					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS.)	CANTIDAD DE OBRA	MONTO (LPS.)
1	Demolición de Techo Superstandar	M2	122.10	-84.29	-10,291.81
2	Desmontaje de Cielo Falso	M2	66.00	-128.40	-8,474.40
3	Techo Aluzinc Cal 26 y Canaleta Gal. 2"x4"x1/16" con Aislante Térmico	M2	559.47	-71.83	-40,186.73
6	Cielo Falso de Fibra Mineral Tipo Millennia con Fleje Metálico	M2	507.10	-7.75	-3,930.03
7	Cielo Falso Resistente a la Humedad	M2	366.49	-10.28	-3,767.52
8	Impermeabilización de Viga Canal	ML	102.94	-2.00	-205.88
10	Desmontaje de Ventanas	M2	42.00	-14.03	-589.26
12	Ventanas de Marco de Aluminio y Celosías	M2	2,141.56	-34.12	-73,070.03
14	Sum/Inst. Lámpara Fluorescente de 2'x4', 4x32 W	UND	2,140.90	-3.00	-6,422.70
16	Sum/Inst. de Toma Corriente Especial	UND	267.31	-2.00	-534.62
18	Sum/Inst. de Interruptor Doble	UND	275.18	-8.00	-2,201.44
19	Circuito de Fuerza Hasta 20 Amp. Poliducto de 1/2"	ML	92.21	-59.35	-5,472.66
21	Sum/Inst. de Centro de Carga de 8 Espacios	UND	4,313.63	-1.00	-4,313.63
24	Sum/Inst. de Aire Acondicionado 48000 BTU	UND	37,968.75	-2.00	-75,937.50
25	Desmontaje de Inodoros/Lavamanos	UND	68.75	-11.00	-756.25
26	Sum/Inst. de Inodoros Para Niños	UND	3,175.00	-6.00	-19,050.00

CONSIDERANDO: Que concurren circunstancias imprevistas al momento de la contratación y debido que surgieron necesidades nuevas no contempladas originalmente en el Contrato la administración por razones de interés público, puede modificar el contrato y si el mismo implicara prestaciones adicionales a cargo del Contratista se pagará su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados por todo lo antes expuesto se modifica el Monto y el plazo de ejecución del Contrato de **Noventa (90) días calendarios** inicialmente pactado a **Ciento Veinte (120) días calendarios**.

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, (INSEP) en el uso de las prerrogativas que le otorga la Ley de Contratación del Estado aprueba la presente Modificación al referido contrato fundamentado en los artículos 119 numeral 2, 121 y 123 de La Ley de Contratación del Estado y 202, 203, 204, 205 y 206 del reglamento de la misma Ley.

**POR TANTO:
AMBAS PARTES ACUERDAN:**

PRIMERO: Modificar las Cláusulas Quinta, Sexta y Decima Segunda, del Contrato Original, la cual deberá leerse así:

CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de costos unitarios siguientes: **PROYECTOS: "PROYECTO "REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN, Y REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO"**

CUADRO SEGÚN MODIFICACION No.1

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (LPS.)	CANTIDAD DE OBRA	MONTO (LPS.)
5	Viga Metálica Con Canaleta Doble Gal.2"x6"x1/16 L=8.0 Mts	UND	9,979.22	1.00	9,979.22
9	Desmontaje de Puerta, Incluye Contramarco	UND	105.00	14.00	1,470.00
15	Sum/Inst. de Tomacorriente Doble Polarizado	UND	234.49	1.00	234.49
17	Sum/Inst. de Interruptor Sencillo	UND	268.62	8.00	2,148.96
20	Circuito de Iluminación Hasta 20 Amp. Poliducto de 1/2"	ML	92.21	156.34	14,416.11
22	Sum/Inst. de Acometida Eléctrica	UND	4,257.50	1.00	4,257.50
34	Ranurado y Sellado en Pared y Piso	ML	52.19	55.93	2,918.99
35	Acarreo de Material de Desperdicio	M3	95.00	19.06	1,810.70

MODIFICACIÓN No.1
CONTRATO No.013/CO/FITT/DGOP/INSEP/2018

"PROYECTO "REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN, Y REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO"

Nosotros, **ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, con Tarjeta de Identidad Número 0801-1952-02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril del 2018, en el cargo **SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)** y **MARÍA DOLORES CASTRO MINEROS**, Mayor de edad, Casada, hondureña, Ingeniero Civil, con domicilio en Tegucigalpa, Francisco Morazán, con Identidad No 0801-1962-03175, quien actúa en su condición de Representante Legal, de la Empresa **INGENIERÍA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L. CON R.T.N. 080190018814** y para efecto de este contrato se denominarán **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente **CONTRATO PARA EL PROYECTO DE: "REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN, Y REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO"**, Contrato que se registrá por las Cláusulas y estipulaciones Legales siguientes:

CONSIDERANDO: Que es obligación de la Administración Pública conforme al principio de eficiencia: planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades y obras contratadas de modo que estas se realicen en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad.

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a través de la Dirección General de Obras Públicas, tiene por funciones; la planificación, Realización de Diseño Supervisión y Construcción, Remodelación, Reparación y Restauración de obras que forman parte de los planes de la Secretaría.

CONSIDERANDO: Que la Administración podrá modificar por razón de interés público, los contratos celebrados dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la ley y sus normas reglamentarias cuando la modificación del contrato, implicare prestaciones Adicionales a cargo del contratista se pagará su valor considerando los precios unitarios inicialmente pactados.


CONSIDERANDO: Que en fecha **22 de Octubre del año 2018**, se suscribió el contrato No. **No.013/CO/FITT/DGOP/INSEP/2018**, entre **ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ**, Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) Y **MARÍA DOLORES CASTRO MINEROS**, en su condición de Representante Legal, de la Empresa **INGENIERÍA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.** por un Monto de **CUATRO MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 08/100 (L. 4,006,671.08)** para la construcción del proyecto: **"REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN, Y REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO"**

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, (INSEP) a través de la Dirección General de Obras Públicas, en fecha 30 de Octubre del 2018 emitió **Orden de Inicio** con un plazo de ejecución de **Noventa (90) días calendario** a la Empresa **INGENIERÍA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.**

CUARTO: Se podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, en caso de recorte Presupuestario de los Fondos Nacionales, sin más obligaciones por parte de la Secretaría que al pago correspondiente de las Obras ya ejecutadas a la fecha de Vigencia, de conformidad a lo establecido en el Artículo 78 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el presente año fiscal.

En fe de lo cual firmamos la presente modificación No.1, en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los Veintiún (21) días del mes de Enero del Dos Mil Diez y Nueve.


ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ
Secretario de Estado en los Despachos
De Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)


MARÍA DOLORES CASTRO MAZAROS
Representante Legal de la
Empresa INGENIERÍA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

