



CONTRATOS

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

EXPEDIENTE N°	ITEM	DESCRIPCION	VALOR	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES
01		PROYECTO RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	170,000.00	ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL	17/02/2017	
02		CONSTRUCCION DE 1 MUEBLE ARMARIO PARA OFICINA DE ADULTO MAYOR	9,000.00	BERNARDO JUAREZ TEJADA	14/02/2017	



JOSE ELEODORO CASTELLANOS  
TESORERO MUNICIPAL

**ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL**

Colonia 21 de Octubre calle principal, C# 4605, B# 5  
Tegucigalpa, M. D. C., F. M.  
Celular: 9703-7735, R.T.N.: 16151969000096  
mail: elsa\_rodriguez@yahoo.com

**RECIBO POR HONORARIOS**

Nº 000-001-04-00000146

CAI:33243B-C331B5-0448AB-39291E-978D04-4A

Por Lps. 170,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de la Unión Lempera RTN. \_\_\_\_\_

La cantidad de: Ciento setenta mil lempiras exactos.

Por concepto de: tercera estimación del contrato proyecto Reconstrucción del Parque Central.

Fecha 17 de Febrero del 2017

Fecha límite de emisión: 02/08/2017  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 /00000150  
Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

*Elsa M. Rodriguez*  
FIRMA





ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION LEMPIRA

ESTIMACION N° 3

RATISTA: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


PLAZO DEL CONTRATO 120 DIAS

RVISOR: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION

PERIODO: del 28 de enero al 10 de febrero de 2017

YECTO: "OBRAS ADICIONALES AL PROYECTO RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA."

CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				ESTIMACION ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO		% ACUMULADO	SALDO A LA FECHA
	UNID.	P.U.	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
<b>PISOS, DETALLES Y ACTIVIDADES ADICIONALES AL KIOSCO PRINCIPAL</b>												
PISO DE ADOQUIN DE COLORES COLOCADO SOBRE MORTERO DE CONCRETO	M2	1,238.00	468.00	579,384.00	165.00	204,270.00	303.00	375,114.00	468.00	579,384.00	100.00%	0.00
PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DECORADO	M2	700.00	175.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,500.00
BORDILLO DECORATIVO LAVADO CON SELLADOR	ML	750.00	320.00	240,000.00	82.00	61,500.00	0.00	0.00	82.00	61,500.00	25.63%	178,500.00
REPELLO Y PULIDO DE MUROS	M2	200.00	120.00	24,000.00	120.00	24,000.00	0.00	0.00	120.00	24,000.00	100.00%	0.00
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	225.00	374.00	84,150.00	374.00	84,150.00	0.00	0.00	374.00	84,150.00	100.00%	0.00
DRENAJE FRANCES EN MUROS	M3	650.00	75.75	49,237.50	75.75	49,237.50	0.00	0.00	75.75	49,237.50	100.00%	0.00
BANCAS DE CONCRETO TIPO JARDINERA SIN RESPALDAR	ML	1,600.00	17.00	27,200.00	17.00	27,200.00	0.00	0.00	17.00	27,200.00	100.00%	0.00
BANCAS METALICAS CON RESPALDAR	UND	6,300.00	30.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	189,000.00
TUBERIA DE CONCRETO PVC DE 3" DRENAJE INCLUYE EXCAVACION, Y DRENAJE DE FILTRO	ML	200.00	134.00	26,800.00	134.00	26,800.00	0.00	0.00	134.00	26,800.00	100.00%	0.00
ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA PLACA DEL PROYECTO	UND	7,000.00	1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00
PILA DE ALMACENAMIENTO Y RECICLAJE DE AGUA DE FUENTE INCLUYE ACCESORIOS	UND	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00
BOMBA IMPULSORAY ACCESORIOS	UND	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00
CAJAS DE REGISTRO Y PARRILLAS DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS	UND	2,500.00	5.00	12,500.00	5.00	12,500.00	0.00	0.00	5.00	12,500.00	100.00%	0.00
VIGA DE CONCRETO AEREA DE 25 X 40 CM, 5 VAR. # 4 Y # 3 @ 15 CM	ML	2,000.00	26.00	52,000.00	26.00	52,000.00	0.00	0.00	26.00	52,000.00	100.00%	0.00
VIGA DE JOIST METALICO CON ANGULO DE 1"X1X3/16 Y VARILLA DE 3/8 H = 0.25 M	ML	1,500.00	26.00	39,000.00	26.00	39,000.00	0.00	0.00	26.00	39,000.00	100.00%	0.00
LOSA DE CONCRETO E = 5 CM, VAR. 3/8" @ 15 CM A/S, LÁMINA ALUZINC	M2	1,600.00	40.00	64,000.00	40.00	64,000.00	0.00	0.00	40.00	64,000.00	100.00%	0.00
CASTILLO DE 15 X 15 M, 4 VAR. # 3, # 2 @ 20 CM	ML	300.00	22.40	6,720.00	22.40	6,720.00	0.00	0.00	22.40	6,720.00	100.00%	0.00
PARED DE BLOQUE DE CONCRETO	M2	690.00	23.00	15,870.00	23.00	15,870.00	0.00	0.00	23.00	15,870.00	100.00%	0.00
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES	M2	200.00	42.64	8,528.00	42.64	8,528.00	0.00	0.00	42.64	8,528.00	100.00%	0.00
TECHO DE ESTRUCTURA METALICA, VIGA JOIST METALICA CON ANGULO DE 1-1/2X1-1/2 X 3/16 Y LAMINA ALUZINC. CAL. 26 COLOR AZUL	M2	1,400.00	56.45	79,030.00	56.45	79,030.00	0.00	0.00	56.45	79,030.00	100.00%	0.00
CIELO FALSO LAMINA DE PVC CON ESTRUCTURA METALICA	M2	500.00	50.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
MODULO DE COCINA INCLUYE , LAVATRASTO, FOSA DE CONCRETO Y ACCESORIOS	UNIDAD	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
CERAMICA DE PARED DE 20 X 30 CM	M2	600.00	6.40	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,840.00



SUM/INST. INODORO TUBERIA Y ACCESORIOS	UNIDAD	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
SUM/INST. LAVAMANOS EMPOTRADO INCLUYE LOSA DE CONCRETO	UNIDAD	7,600.00	1.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,600.00
PUERTA DE MADERA DE 2.10 X 0.80 M	UNIDAD	4,000.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00
PASAMANOS EN AREA DE KIOSCOS	ML	1,200.00	23.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,600.00
GRADAS METALICAS DE ACCESO AL SEGUNDO NIVEL	GLOBAL	40,000.00	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>1804,959.50</b>		<b>754,805.50</b>		<b>170,000.00</b>		<b>1129,919.50</b>		<b>675,040.00</b>

**ANTICIPO 15 %      270,743.93**

**SALDO      404,296.08**

*Elsa M. Rodríguez*  
 ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL  
 CONTRATISTA INDIVIDUAL





*[Signature]*  
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL DE LA UNION LEMPIRA





## CONTRATO DE TRABAJO

Nosotros, **MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ**, mayor de edad, casado con identidad numero **1311-1945-00021** actuando en representación de la Municipalidad quien de ahora en adelante y para efectos del presente contrato se denominara “**EL CONTRATANTE**” y el señor **BERNARDO JUAREZ TEJADA**, con identidad numero **1311-1964-00109**, mayor de edad, ebanista quien de ahora en adelante y para efectos de este contrato se denominara “**EL CONTRATISTA**” libre y espontáneamente declaran encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles al momento de celebrar como al efecto así lo hacemos el presente **CONTRATO DE TRABAJO**, junto con todos los apéndices y anexos que se consideran parte íntegra del mismo y en cumplimiento de ambas partes por el código de trabajo, y la Ley de Municipalidades bajo las condiciones siguientes:

**PRIMERA: EL CONTRATANTE** por este medio previo a costos y valores de plaza, contrata los servicios del contratista **BERNARDO JUAREZ TEJADA** para construir un mueble armario de 1.50 metros de largo y 1.70 de alto y 40 cm de fondo, con madera de color fruta de pava, pintado de color blanco, con gavetas y puertas para la **OFICINA DEL ADULTO MAYOR.**

**SEGUNDA: EL CONTRATISTA** acepta cada una de las partes mencionadas en la cláusula primera y por la suma de Lps. 9,000.00 NUEVE MIL LEMPIRAS que se le cancelaran al dar por terminado este contrato y que sea recibido como bueno, que dará inicio el día 25 de Enero y darlo por terminado en un plazo mínimo de 20 y máximo de 35 a partir de la fecha.


**TERCERA:** las partes aceptan todo lo pactado expresamente en este contrato y por falta de cumplimiento de cualquiera de las partes dará lugar a rescindir parte o total de este contrato.

**CUARTA: Se le hace retención de 12.5% ISR (LPS. 112.00) sobre una utilidad de 10% del valor del convenio de Lps. 9,000.00**

Para constancia firmamos el presente contrato en La Unión Lempira a los 24 días del mes de Enero del 2016 en el local que ocupa la Alcaldía Municipal.



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERIA



\*\*\*

*Bernardo Tejada*  
Bernardo Juárez Tejada  
Contratista.



*Angel Reyes Hernández*  
Miguel Ángel Reyes Hernández.  
Alcalde Municipal.