



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



**Departamento de Cooperación, Gestión de Proyectos y Programas Externos del
Ministerio Público**

MEMORANDO
DCGPP-MP-300-2019

PARA: **GERSON MISAEL ALONZO**
OFICIAL NACIONAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: **LIC. EVA NAZAR VILLALTA**
JEFE DCGPPE/MP



ASUNTO: **Actualización de la Información 2018, Solicitada por el Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP)**

FECHA: **28 de agosto de 2019**

En el marco de cumplimiento del oficio FGA-DSB-721-2019, por este medio me dirijo a usted para remitirle la información de subsanación del I y II semestre del año 2018, acorde a las revisiones que le reportó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), adjunto el Plan Operativo Anual del Proyecto Eurojusticia.

Atentamente,

CC. Abog. Daniel Sibrián Bueso Fiscal General Adjunto.
CC. Archivo

*Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Apartado Postal 3730*

PBX: 2221-3099

Tegucigalpa, 20 de marzo de 2018

Señor Oscar Fernando Chinchilla
Fiscal General de la República
Ministerio Público de Honduras


*Ref: Proyecto Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Público
para la lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia
Expediente 2014/SPE/0000400001*

Estimado señor Fiscal:

En respuesta a su oficio FGR-024-2018 por el que solicita No objeción al Plan Operativo Anual, Presupuesto General, Cronograma-Presupuesto y Plan Anual de Compras y Contrataciones del proyecto en referencia. Le comunicamos que por nuestra parte se concede visto bueno para realizar la ejecución programada durante el período que anteceda al 30 de noviembre 2018. La ejecución posterior quedará supeditada a la ampliación del período de ejecución del proyecto, previa solicitud por su parte.

Se remite adjunto a esta nota, los documentos de planificación mencionados con sello de AECID.

Atentamente,




Juan José Sanzberro Gamio
Coordinador General
Cooperación Española En Honduras



No. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Descripción del bien a adquirir	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Licitación	No. Lote	Método de Adquisición	Fuente de Financiamiento y porcentaje				Moneda de pago	Precalificación n 3 (Si/No)	Licitación	remisión TDRs AECID para aprobación	Fechas estimadas	
							Euro Justicia %	Euro Justicia	Local	Local / Otro %					Publicación de Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación del Contrato
	OBRAS		\$0			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00						
	SUMINISTROS		\$1,012,894					\$1,012,894.23	\$0.00	\$0.00						
Subactividad 1.1.1	Desarrollo de normativa interna para la organización, gestión y coordinación de las unidades del MP para la persecución penal	Fortalecimiento Capacidad Instalada para el Departamento del MEEP (Computadoras, Escaner, Discos Duros Portátiles e Impresoras Portátiles)	\$7.382	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	7.382,47	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	10/09/2018	31/10/2018
Subactividad 2.2.2	Dotación de logística para el óptimo funcionamiento de los Modelo de Atención Integrada (MAI)	Dotación de logística y suministros para la instalación de clínica médica y psicológica, para el funcionamiento del MAIE CEIN Choluteca (Estetoscopio, esfigmomanómetro, báscula, termómetro, sillas, cinta métrica, set diagnóstico otorrinolaringólogo, camilla, sabanas, lámparas, espéculos, instrumental cirugía menor, set de curaciones, lijeras, esterilizadores, batas, negatoscopio, escritorios, archivos, armarios, locker, banco medico, sistema de climatización, otros, varios consumibles para el funcionamiento de la clínica.)	\$5.741	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	5.741,45	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	02/04/2018	31/05/2018
Subactividad 2.2.2	Dotación de logística para el óptimo funcionamiento de los Modelo de Atención Integrada (MAI)	Dotación de Ludotecas para 6 Clínicas MAIE(Espacio para que los niños que mujeres afectadas pueda estar al momento de presentar su denuncia. Las que estara dotas de al menos juegos, armario, mesa para juegos, sillas de niños, cuentos para niños, radio grabadora, DVD, Televisor, chiquero o corral) ubicados en: CEIN Choluteca, MAIE Anexo de MP en Comayagua, MAIE CEIN Teacucalpa (Dolores) v MP Lomas	\$4.176	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	4.175,60	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	01/06/2018	30/07/2018
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	Contrato de Modulares para CEIN Santa Rosa de Copán	\$194.353	SI	1	Licitación Publica Nacional	100%	194.352,55	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-002-2018	01/10/2018	07/01/2019	31/07/2019
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	Contrato de modulares para oficina anexa BCH Módulo Recepción de Denuncia, M.A.I.E. Para atención al ciudadano. (mobiliario de oficina+puertas de vidrio fijo +paredes de vidrio fijo+sundblasting+modulares+archivadores+ demás logística)	\$37.058	SI	1	Licitación Publica Nacional	100%	37.058,45	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-001-2018	04/06/2018	03/09/2018	31/01/2019
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	Contrato de Modulares para CEIN Comayagua	\$194.353	SI	2	Licitación Publica Nacional	100%	194.352,55	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-002-2018	01/10/2018	07/01/2019	31/07/2019
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	Contrato de suministro equipamiento para funcionalidad del edificio CEIN en Comayagua (Sistema de voz y datos)	\$58.182	SI	3	Licitación Publica Nacional	100%	58.182,04	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-002-2018	01/10/2018	07/01/2019	31/07/2019
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	Contrato de suministro equipamiento para funcionalidad del edificio CEIN en Comayagua (Sistema de Acceso y Seguridad)	\$74.750	SI	4	Licitación Publica Nacional	100%	74.749,98	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-002-2018	01/10/2018	07/01/2019	31/07/2019
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	Contrato de suministro equipamiento para funcionalidad del edificio CEIN en Comayagua (Sistema de elevadores)	\$86.379	SI	5	Licitación Publica Nacional	100%	86.378,91	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-002-2018	01/10/2018	07/01/2019	31/07/2019
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	Contrato suministros para Fiscalía Especial de delitos comunes en la Ciudad de Santa Barbara, módulo rápido y atención al ciudadano, consistentes en: a condicionamiento para 25 personas consistente en modulares, sillas, mesas de juntas, entre otros	\$9.645	SI	2	Licitación Publica Nacional	100%	9.644,88	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-001-2018	04/06/2018	03/09/2018	31/01/2019
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	Contrato suministros para Fiscalía Especial de delitos comunes en la Ciudad de Juticalpa, módulo rápido y atención al ciudadano, consistentes en: a condicionamiento para 25 personas consistente en modulares, sillas, mesas de juntas, entre otros	\$9.645	SI	3	Licitación Publica Nacional	100%	9.644,88	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-001-2018	04/06/2018	03/09/2018	31/01/2019
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	Contrato suministros para Fiscalía Especial de delitos comunes en la Ciudad de Danli, módulo rápido y atención al ciudadano, consistentes en: a condicionamiento para 25 personas consistente en modulares, sillas, mesas de juntas, entre otros	\$9.645	SI	4	Licitación Publica Nacional	100%	9.644,88	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-001-2018	04/06/2018	03/09/2018	31/01/2019
Subactividad 3.1.1	Modernización del sistema para el reclutamiento y selección del personal y evaluación del desempeño laboral	Contribuir al proceso de modernización de la gestión, selección y evaluación de la gestión, selección y evaluación de recursos humanos con la adecuación de la instalaciones físicas para contar con espacios adecuados para alcanzar mejores resultados en la gestión del Talento Humano del Ministerio Público	\$10.365	SI	5	Licitación Publica Nacional	100%	10.365,47	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE-EUROJUSTICIA-001-2018	04/06/2018	03/09/2018	31/01/2019
Subactividad 3.1.1	Modernización del sistema para el reclutamiento y selección del personal y evaluación del desempeño laboral	Fortalecimiento Capacidad Instalada para el Departamento Tecnico y Desarrollo Humano (Computadoras e Impresoras)	\$6.806	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	6.806,23	0,00	0,00	Lempiras	NO	N/A	01/03/2018	01/06/2018	31/07/2018
Subactividad 4.1.2	Logística básica necesaria para ejecución del programa	2 Archivo de Persianas, Trituradora de Papel y DataShow para fines académicos	\$3.206	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$3.205,66	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	02/05/2018	31/05/2018
Subactividad 4.1.2	Logística básica necesaria para ejecución del programa	Compra de USB para entrega de material de talleres con visibilidad del Proyecto	\$10.147	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$10.146,77	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	04/04/2018	30/04/2018
	SERVICIOS		\$204.635					\$204.635.18	\$0.00							

Subactividad 3.2.2	Fortalecimiento del Proceso de Denuncia Ciudadana en el Ministerio Público	Asistencia técnica para mejorar la Prestación de Servicios de Atención a las Denuncias de Control Interno e Información Pública	\$9.604	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$9.603,88	0,00	0,00	Lempiras	NO	CP-MP-EUROJUSTICIA-002-2018	02/04/2018	15/05/2018	31/08/2018
Subactividad 3.2.2	Fortalecimiento del Proceso de Denuncia Ciudadana en el Ministerio Público	Capacitación en la aplicación mejorar la Prestación de Servicios de Atención a las Denuncias de Control Interno e Información Pública (7 talleres, con 15 participantes cada uno de las oficinas de Supervisión nacional, Enjuiciamiento y DGF)	\$3.069	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$3.069,07	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	03/12/2018	31/01/2019
Subactividad 3.2.2	Fortalecimiento del Proceso de Denuncia Ciudadana en el Ministerio Público	Insumos para Ferias con la finalidad de dar a conocer los procesos de Denuncia Ciudadana a los diferentes usuarios (5 mesas, 2 sillas, 5 toldos pequeños para 5 diferentes ciudades)	\$2.719	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$2.719,27	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	01/11/2018	30/11/2018
Subactividad 3.2.2	Fortalecimiento del Proceso de Denuncia Ciudadana en el Ministerio Público	Adquisición de Computadora Portatil y Proyector para realizar las capacitaciones y presentaciones para la oficina de Transparencia	\$1.640	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$1.639,81	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	01/11/2018	30/11/2018
Subactividad 3.2.2	Fortalecimiento del Proceso de Denuncia Ciudadana en el Ministerio Público	Capacitación para fiscales, personal administrativo y publico en general en Ley de Transparencia y Acceso a la Información para realizar Denuncias desde lo interno de la institución como usuarios (6 talleres de capacitación 40 personas por un 1 día)	\$7.516	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$7.516,08	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	01/11/2018	31/01/2019
Actividad 3,4	Comunicación y Visibilidad	Aprovisionamiento de Recursos de los Socios (Ministerio Publico, UNAH, Secretaria de Seguridad y Tribunal Superior de Cuentas) para reproducción de materiales , servicios, publicaciones y demas.	\$31.317	SI	N/A	Licitacion Publica Nacional	100%	\$31.317,00	0,00	0,00	Lempiras	NO	MP-DCE- EUROJUSTICIA-003-2018	15/06/2018	01/11/2018	31/01/2019
Subactividad 4,1,2	Logistica básica necesaria para ejecución del programa	Cuadernillos para visibilidad EuroJusticia Ministerio Público	\$4.176	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$4.175,60	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	01/03/2018	20/04/2018
Subactividad 4,1,2	Logistica básica necesaria para ejecución del programa	Camisas con Logo de EuroJusticia, MP y Departamento de Cooperacion Externa con la finalidad de tener visibilidad en los talleres que sean financiados con el proyecto	\$1.566	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$1.565,85	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	01/03/2018	20/04/2018
Subactividad 4,1,2	Logistica básica necesaria para ejecución del programa	Banner para visibilidad EuroJusticia Ministerio Público	\$313	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$313,17	0,00	0,00	Lempiras	NO	NO	N/A	01/03/2018	23/01/2018
Actividad 4,2	Evaluación y Auditoría Externa	Servicios técnicos para desarrollo de auditoria anual	\$16.865	N/A	N/A	3 Cotizaciones	100%	\$16.865,12	0,00	0,00	Lempiras	NO	CP-MP-EUROJUSTICIA-003-2018	15/06/2018	20/09/2018	31/01/2019
TOTAL			\$1.217.229					\$1.217.229,41								

