

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2019	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 10,006,512.00	L. 4,003,259.00	L. 2,426,776.41	60.62%
<p>Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2019 firmado el 03 de mayo de 2019. 1er Desembolso FACE #284 por un importe de L.407,313.00 en fecha 03 de junio de 2019. 2do Desembolso FACE #276 por un importe de 4,003,259.00 en fecha 12 de junio de 2019.</p>					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)				
Objetivo General	<p>En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.</p>				
Objetivos Específicos	<p>Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez</p>				
Descripción General del Proyecto	<p>Este proyecto se enfoca que consolida el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.</p>				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<p>Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Resultado 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 3: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. Resultado 4: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resultado 5: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia Resultado 6: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados Resultado 7: Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.</p>				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2019 DINAF-UNICEF enviado para revisión y aprobación el 25 de abril 2019, aun se espera aprobación y firma de dicho Plan				
Costo del Proyecto Estimado	L. 10,006,512.00				
Fecha de inicio	FACE #284: 03 de junio de 2019/FACE #276: 12 de junio de 2019				
Fecha de finalización (proyectada)	FACE #284: 03 de septiembre de 2019/FACE #276: 12 de septiembre de 2019				
Periodo de Ejecución	3 meses, desembolsos trimestrales				
Datos de contactos	<p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p>				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FACE #284:	Al mes de Agosto de 2019, se realizaron las siguientes actividades:
	Con el saldo pendiente de ejecutar por L.2,697.38 se financió la elaboración de siete (7) sellos solicitados desde la Coordinación de Programas Técnicos, por el importe de L.1,288.00, con la diferencia (L.1,409.38) se refinanció la reproducción de material sobre Certificación de ONG's cotizado por un total de L.2,392.00, los cuales fueron pagados con este FACE (#284) e importe de L.1,409.38, el saldo restante se pago con fondos del FACE #276 (L.982.62)
FACE #276:	Al mes de Agosto de 2019, se realizaron las siguientes actividades:
	<ul style="list-style-type: none"> * Pago de salarios de los contratos de: Contrato DINAF-GRH-017-2019: Apoyo y acompañamiento técnico a la Coordinación de Programas Técnicos, Contrato DINAF-GHR-016-2019 Apoyo técnico para la formulación de la Política Pública de Niñez y Adolescencia de Honduras y Contrato DINAF-GRH-018-2019 Analista en el desarrollo de sistema de información y seguimiento (SISMO). * Pago de salarios correspondiente al mes de agosto de cinco (5) Oficiales de Protección a la Infancia (OPI's), habiendo renunciado el pasado mes de Julio un OPI; y; ocho (8) Reintegradores, de los cuales en el mes de Julio pasado renunciaron dos Reintegradores. * Pago de viáticos de Técnicos del Programa de Migración para realizar supervisión y monitoreo al Centro Belen, realizada del 14 al 16 de agosto de 2019. * Pago de viáticos internacionales y boletos aéreos de la Directora Ejecutiva de DINAF y la Coordinadora de Oficinas Regionales a la República de El Salvador para realizar intercambio de experiencias en la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en El Salvador a través del CONNA e ISNA. * Pago viáticos internacionales y boleto aéreo del Funcionario Delegado por la DINAF para participar en la Reunión Técnica Subregional "Actualidad subregional en políticas de Cuidados Alternativos. Avanzando en la garantía del Derecho a Vivir en Familia de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o en riesgo de perderlo" realizado el 22 y 23 de Agosto 2019 en el Colegio de Psicólogos de San José de Costa Rica. * Gira de supervisión y monitoreo del trabajo institucional en el marco del SIGADENAH realizada del 11 al 16 de agosto de 2019. * Compra de insumos de alimenticios y de higiene para la atención de niñez en situación de vulneración de derechos. * Talleres de sensibilización en tema de niñez a periodistas y comunicadores sociales realizados en San Pedro Sula, Puerto Cortés, El Progreso, Santa Bárbara, Olanchito y Choloma, realizados del 04 al 11 de agosto de 2019. * Talleres de sensibilización en temas de niñez a periodistas y comunicadores sociales realizados en Catacamas, Juticalpa, San Lorenzo, Choluteca, Danlí-El Paraíso, realizados del 18 al 23 de agosto de 2019. * Gira de seguimiento a la planificación institucional por parte de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión-UPEG, realizada del 25 al 27 de agosto de 2019. * Gira de seguimiento a la implementación de SISMO realizada en las Sedes Regionales Norte y Occidente, por la Coordinación de Oficinas Regionales, Informática y el técnico que apoya el proceso, prevista para el 01 al 07 de septiembre de 2019. * Pago de publicaciones promocionales (material informativo) en el marco del SIGADENAH. * Desarrollados dos (2) Conversatorios abordando la temática de ADN-PROKIDS y el SIGADENAH, previsto para el 04 y 06 de septiembre de 2019.

* Fecha de actualización: 30 de agosto de 2019.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA DE PAGO MENSUAL AGOSTO 2019

DESDE: 01/08/2019 HASTA: 31/08/2019

NO	LUGAR DE TRABAJO	IDENTIDAD	NOMBRE DEL EMPLEADO	NOMBRE DEL PUESTO	No. CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUELDO BASE MENSUAL	DIAS TRAB.	SALARIO INTEGRAL	1100 SEGURO SOCIAL	TOTAL DEDUCCIONES	NETO
1	CORINTO	0503-1994-00303	GERMAN MENDEZ OSORIO	OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	DINAF-GRH-001-2019	01/01/2019	31/08/2018	12,000.00	30	12,000.00	316.61	316.61	11,683.39
2	CORINTO	0104-2000-00191	KEVIN JOSE GONZALES MOLINA	OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	DINAF-GRH-006-2019	01/01/2019	31/08/2018	12,000.00	30	12,000.00	316.61	316.61	11,683.39
3	CORINTO	0501-1997-07203	KEVIN JOSUE NATAREN NAVARRETE	OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	DINAF-GRH-002-2019	01/01/2019	31/08/2018	12,000.00	30	12,000.00	316.61	316.61	11,683.39
4	OCCIDENTE	1414-1990-00083	LENIN ALFONSO POLANCO ESPAÑA	OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	DINAF-GRH-003-2019	01/01/2019	31/08/2018	12,000.00	30	12,000.00	316.61	316.61	11,683.39
5	CENTRO BELEN	0501-1995-06227	TATIANA SOLANSH ZELAYA DEHAIS	OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	DINAF-GRH-005-2019	01/01/2019	31/08/2018	12,000.00	30	12,000.00	316.61	316.61	11,683.39
5			TOTAL PLANILLA					60,000.00		60,000.00	1,583.05	1,583.05	58,416.95

Reina Suyapa Cruz Matamoros

REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Gina Patricia Borjas Mendoza

GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA
ADMINISTRADORA

 SI DIS DIRECCION DE NIÑEZ,
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA
 DINAF
ADMINISTRACION
 FECHA: 9-8-19 HORA: 9:16 AM
 RECIBE: *Alex Garcia*

**PAGO SEGURO SOCIAL AGOSTO 2019
PERSONAL DE CONTRATO
OFICIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (OPIS)**

No.	Detalle	Total Puestos	Pago Seguro Social Cotización Empleados	Pago Seguro Social Cotización Patronal
1	TOTAL PLANILLA	5	1,583.05	3,712.05
Total Planilla		5	1,583.05	3,712.05
Total Cheque				5,295.10
No.	ESTADO	PORCENTAJE	TECHO	TOTAL
1	ENF-MAT PATRONO	5.0%	8,933.97	446.71
2	I.V.M PATRONO	2.0%	9,326.42	186.53
3	R.P. PATRONO	0.2%	8,933.97	17.87
4	ENF-MAT ESTADO	0.5%	8,933.97	44.67
5	I.V.M ESTADO	0.5%	9,326.42	46.63
	TOTAL	8.2%		742.41

Autor: Iván Padilla Coello
Oficial de Personal II

08 Planilla Pagos Personal OPI Fondos UNICEF Agosto



DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA DE PAGO MENSUAL AGOSTO 2019


DESDE: 01/08/2019 HASTA: 31/08/2019

NO.	LUGAR DE TRABAJO	IDENTIDAD	NOMBRE DEL EMPLEADO	NOMBRE DEL PUESTO	No. CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUELDO BASE MENSUAL	DIAS TRAB.	SALARIO INTEGRAL	1100 SEGURO SOCIAL	TOTAL DEDUCCIONES	NETO
1	REGIONAL C.O.	0801-1981-07371	DORA MERCEDES CASTILLO PAVON	REINTEGRADOR REGIONAL RCO	DINAF-GRH-020-2019	01/08/2019	31/08/2019	15,000.00	30	15,000.00	316.61	316.61	14,683.39
2	REGIONAL C.O.	0801-1988-13502	JORGE LUIS MEJIA CARRASCO	REINTEGRADOR REGIONAL RCO	DINAF-GRH-021-2019	01/08/2019	31/08/2019	15,000.00	30	15,000.00	316.61	316.61	14,683.39
3	REGIONAL NORTE	1503-1976-00159	NOHEMY ARIAS	REINTEGRADOR REGIONAL RNA	DINAF-GRH-022-2019	01/08/2019	31/08/2019	15,000.00	30	15,000.00	316.61	316.61	14,683.39
4	REGIONAL NORTE	0801-1993-22504	KARINA RAQUEL MEDINA JUAREZ	REINTEGRADOR REGIONAL RNA	DINAF-GRH-023-2019	01/08/2019	31/08/2019	15,000.00	30	15,000.00	316.61	316.61	14,683.39
5	REGIONAL NORTE	0823-1978-00080	ODALYS ARELY BURGOS HERRERA	REINTEGRADOR REGIONAL RNA	DINAF-GRH-024-2019	01/08/2019	31/08/2019	15,000.00	30	15,000.00	316.61	316.61	14,683.39
6	REGIONAL OCCIDENTE	0613-1985-00120	MARIA MERICELDIS PAVON MATAMOROS	REINTEGRADOR REGIONAL R0CCI	DINAF-GRH-025-2019	01/08/219	31/08/2019	15,000.00	30	15,000.00	316.61	316.61	14,683.39
7	REGIONAL NORTE	0801-1987-10886	KRISTELL NATALY DIAZ CORTES	REINTEGRADOR REGIONAL RNA	DINAF-GRH-026-2019	01/08/2019	31/08/2019	15,000.00	30	15,000.00	316.61	316.61	14,683.39
8	REGIONAL ATLANTICA	1305-1990-00990	MARIA ISABEL ORELLANA PEÑA	REINTEGRADOR REGIONAL	DINAF-GRH-027-2019	01/08/2019	31/08/2019	15,000.00	30	15,000.00	316.61	316.61	14,683.39
TOTAL PLANILLA								120,000.00		120,000.00	2,532.88	2,532.88	117,467.12

REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL



GINA PATRICIA BORJAS MENDOZA
ADMINISTRADORA



**PAGO SEGURO SOCIAL AGOSTO 2019
PERSONAL DE CONTRATO
REINTEGRADORES**

No.	Detalle	Total Puestos	Pago Seguro Social Cotización Empleados	Pago Seguro Social Cotización Patronal
1	TOTAL PLANILLA	8	2,532.88	5,939.28
Total Planilla		8	2,532.88	5,939.28
Total Cheque				8,472.16
No.	ESTADO	PORCENTAJE	TECHO	TOTAL
1	ENF-MAT PATRONO	5.0%	8,933.97	446.71
2	I.V.M PATRONO	2.0%	9,326.42	186.53
3	R.P. PATRONO	0.2%	8,933.97	17.87
4	ENF-MAT ESTADO	0.5%	8,933.97	44.67
5	I.V.M ESTADO	0.5%	9,326.42	46.63
	TOTAL	8.2%		742.41

PLANILLA DE PAGO MENSUAL AGOSTO 2019

DESDE: 01/08/2019 HASTA: 31/08/2019

NO.	IDENTIDAD	NOMBRE DEL EMPLEADO	NOMBRE DEL PUESTO	Nº CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUELDO BASE MENSUAL	DIAS TRAB.	SALARIO INTEGRAL	1100 SEGURO SOCIAL	1140 RETENCION EN LA FUENTE	TOTAL DEDUCCIONES	NETO
1	0801-1993-02719	DEBBY RAQUEL GOMEZ VENTURA	ASIST.TEC. APOYO COORD PROG. TECNICOS	DINAF-GRH-017-2019	02/05/19	31/12/19	39,000.00	30	39,000.00	316.61	2,539.94	2,856.55	36,143.45
2	0610-1991-00567	HELVER DANERY DIAZ ALVAREZ	APOYO TECNICO FORMULACION POLITICA PÚBLICA	DINAF-GRH-016-2019	02/05/19	31/12/19	26,923.00	30	26,923.00	316.61	315.97	632.58	26,290.42
3	0801-1985-17695	MARCO ANTONIO RIOS TORRES	ANALISTA EN EL DESARROLLO DE (SISMO)	DINAF-GRH-018-2019	02/05/19	31/12/19	42,000.00	30	42,000.00	316.61	3,257.08	3,573.69	38,426.31
3		TOTAL PLANILLA					107,923.00		107,923.00	949.83	6,112.99	7,062.82	100,860.18


REINA SUYAPA CRUZ MATAMOROS
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL




GINA PATRICIA FORJAS MENDOZA
ADMINISTRADORA
DINAF



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**PAGO SEGURO SOCIAL AGOSTO 2019
PERSONAL DE CONTRATO
APOYO PROGRAMAS TÉCNICOS**

No.	Detalle	Total Puestos	Pago Seguro Social Cotización Empleados	Pago Seguro Social Cotización Patronal
1	TOTAL PLANILLA	3	949.83	2,227.23
Total Planilla		3	949.83	2,227.23
Total Cheque				3,177.06
No.	ESTADO	PORCENTAJE	TECHO	TOTAL
1	ENF-MAT PATRONO	5.0%	8,933.97	446.71
2	I.V.M PATRONO	2.0%	9,326.42	186.53
3	R.P. PATRONO	0.2%	8,933.97	17.87
4	ENF-MAT ESTADO	0.5%	8,933.97	44.67
5	I.V.M ESTADO	0.5%	9,326.42	46.63
	TOTAL	8.2%		742.41