



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia_ojojonayahoo.es



Constancia de Avance del PDM

Por este medio el coordinador del PDM (Plan de Desarrollo Municipal) Regidor VI José Alberto Gonzales Medina hace constar que el proceso de los Planes de Desarrollo Comunes PDC continua con la tercera zona que comprende las comunidades de Santa Cruz, Aragua y el Casco Urbano. Organizado de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE TRABAJO PDC MUNICIPALIDAD DE OJOJONA ZONA II

COMUNIDAD	FECHA	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	PROPOSITO	RESPONSABLES	META
1ra reunión Casco Urbano	Miércoles 07 de agosto de 2019		I etapa preparatoria	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	
2da reunión Casco Urbano	Miércoles 14 de agosto de 2019	17	II etapa Elaboración de PDC	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	
3ra reunión Casco Urbano	Miércoles 21 de agosto de 2019	17	III etapa de supervisión y revisión de los PDC	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	
4ta reunión Casco Urbano	Miércoles 28 de agosto de 2019	17	IV etapa Entrega de los PDC a los técnicos	Técnico I: Lucia Cristina González	



Municipalidad de San Juan de Ojojona



San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia_ojojonayahoo.es

				Técnico II: Deisi Sierra Hernández	
1ra reunión Aragua	Jueves 08 De agosto de 2019	10	I etapa preparatoria	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	
2da reunión Aragua	Jueves 15 De agosto de 2019	10	II etapa Elaboración de PDC	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández Visión Mundial: José Cáceres	
3ra reunión Aragua	Jueves 22 De agosto de 2019	10	III etapa de supervisión y revisión de los PDC	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	
4ta reunión Aragua	Jueves 29 De agosto de 2019	10	IV etapa Entrega de los PDC a los técnicos	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	
1ra reunión Santa Cruz	viernes 09 de agosto del 2019	17	I etapa preparatoria	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	




Municipalidad de San Juan de Ojojona



San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-04-mail: alcaldia_ojojonayahoo.es


2da reunión Santa Cruz	Viernes 16 de agosto del 2019	17	II etapa Elaboración de PDC	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	
3ra reunión Santa Cruz	viernes 23 de agosto del 2019	17	III etapa de supervisión y revisión de los PDC	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	
4ta reunión Santa Cruz	viernes 30 de agosto del 2019	17	IV etapa Entrega de los PDC a los técnicos	Técnico I: Lucia Cristina González Técnico II: Deisi Sierra Hernández	


P.M. José Alberto Gonzales
Coordinador

Licda. Lucia Cristina González
Técnico I

P.M. Deisi Lorena Sierra
Técnico II

Para constancia firmo la presente a los 03 días del mes de septiembre de 2019.


José Alberto González Medina
Coordinador del PDM