



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



FOCAL HI
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES LOCALES

Zona Metropolitana del
Valle de Sula

MEMORANDUM

DE: Keyli Yuliana Cortes

COORDINADORA PDM

PARA: Wendy Patricia Quiroz

OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: Informe de avance del P.D.M.

FECHA: 7 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Cumpliendo con lo requerido, hago entrega de informe de avance del PDM.

Este comprende del 9 de Septiembre al 9 de Octubre del 2019.

Para que pueda ser ingresado en la plataforma del portal de transparencia.



Siguiendo con el proceso de trabajo para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de San Antonio de Cortes, detallo las actividades realizadas en el mes de Septiembre.

- **Proceso de Plan estratégico municipal.**

Una vez terminado el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal es integrado al informe final.

1. Actualmente el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), se encuentra en la elaboración del informe final del plan estratégico de desarrollo municipal (P.D.M.)

Los técnicos PDM han Trabajado en la Elaboración del Plan de inversión municipal multisectorial y plurianual (PIMP) para ser integrado en el informe PDM .

El 17 de septiembre los Tecnicos municipales viajaron a la ciudad de san pedro sula a la zona metropolitana para revisión y corrección del plan estratégico de desarrollo social.

El día 24 de septiembre los Tecnicos P.D.M realizaron un informe para los regidores municipales para informales el avance del plan de desarrollo municipal P.D.M.

El día 25 de septiembres Los Tecnicos P.D.M han viajado a la zona metropolitana del valle de sula para revisión y corrección del plan de desarrollo Municipal.

Los técnicos P.D.M han trabajado en (PIMA) Plan de inversión de Anual para ser integrado al informe.



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
UNIDAD Y DECENTRALIZACIÓN



FOCAL III
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES LOCALES

Zona Metropolitana del
Valle de Sula

Para ser entregado a los técnicos de la zona metropolitana para revisión y corrección. Ya que son integrados al informe final.

Se ha estado trabajando en información de análisis de los principales indicadores socioeconómico (Población, Salud, Servicios Básicos, vivienda). Para ser integrado al informe final.

- Los Técnicos del P.D.M. han continuado trabajando en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para ser entregado a la zona metropolitana para revisión y corrección.

Keyli Yuliana Cortes



Keyli Yuliana Cortes
COORDINADORA PDM

