

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de septiembre de 2019

FONDOS BID 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SDP/ SCC-01-BID/3815-2019 Servicios de Consultoría “Elaboración del Plan de Manejo en Microcuenca Quebrada El Zapote”	Invitación a Presentar Propuestas Técnica y Económica	N/A	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato	



Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones
Fecha: 30 de septiembre de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de SEPTIEMBRE de 2019

FONDOS BID 2470/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-BID-2470-001-2019 – Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAMAAAADAAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-MZZ5OeZe7BY%3d	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato	

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones, Fecha: 30 de septiembre de 2019.





CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de SEPTIEMBRE de 2019

FONDOS BID 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Adquisición de Servicios de Capacitación y Entrenamiento Institucional en Infraestructura	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAAFAAAABJAAAAAQAAEIAAABJAAAARAAAAC0AAAAzAAAAOAAAADEA AAA1AAAAAQAAADAAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-3Yh0sVAdIIY%3d	Acta de Apertura	Proceso Fracasado	Proceso Fracasado	No aplica	

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.
Fecha: 30 de septiembre de 2019



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
En Proceso durante el mes de septiembre, 2019

FONDOS USAID

No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Fecha: 30 de septiembre, 2019
Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) / FONDOS GAFSP
En proceso en el mes de septiembre, 2019

FONDOS GAFSP: No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducomp ras)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO.						



Fecha: 30 de septiembre de 2019
Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones.

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de septiembre, 2019

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones
Fecha: 30 de septiembre de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de septiembre, 2019

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hond COMPRAS*)	Modificacio nes al Contrato
SDP-03-PPCR-2019 “Diseño y Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales de Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas Priorizadas del Corredor Seco de Honduras”	Publicación	Acta de recepción	Notificación de resultados	Notificación de adjudicación	Contrato	
SDP-05-PPCR-2019 Servicios de Consultoría Nacional “Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Plan de Gestión Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle”.	Publicación	Acta de recepción	Notificación de resultados	En proceso		
SDP-04-PPCR-2019 Servicios de Consultoría Nacional “Diagnóstico para Ampliar la Capacidad y Eficiencia de la Represa el Coyolar para Incrementar el Aprovechamiento del Potencial Productivo y Energético que Promuevan la Adaptación al Cambio Climático en el Valle de Comayagua”	Publicación	Acta de recepción	Notificación de resultados	Notificación de resultados	Contrato	

Fecha: 30 de septiembre de 2019. Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones.



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Septiembre, 2019

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras*)	Modificaciones al Contrato
CI-DCPV-003-2019 "VERIFICADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-004-2019 "ASISTENTE DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-006-2019 "ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-007-2019 "ASISTENTE EN TRANSPARENCIA"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato	
CI-DCPV-008-2019 "COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-009-2019 "ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-010-2019-"ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN VIAL PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-011-2019- "ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-012-2019-"ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-014-2019- "OFICIAL AMBIENTAL PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			

CI-DCPV-015-2019- "OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-016-2019- "OFICIAL EN GESTIÓN Y RESGUARDO DEL DERECHO DE VÍA DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-017-2019- "ASISTENTE PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato	

Fecha: 30 de septiembre 2019
Elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Coordinador de Adquisiciones y Contratos de la DCPV.



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de SEPTIEMBRE, 2019

FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SDO-COMRURAL-01-2019 - Adquisición de Equipo de Cómputo, de Oficina y Licencias para el Proyecto de Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA-AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEQAAABPAA-AALQAAAEMAAABPAAAATQAAAFIAAABVAAAAUgAAAEFAAABMAAALQAAADAAAAxAAAALQA-AADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-jE94CmFAano%3d	Acta de Apertura de Ofertas	Anuncio de Adjudicación	Notificaciones de Adjudicación	En proceso.	

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones
Fecha: 30 de septiembre de 2019



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Septiembre, 2019

FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SCI-19-COMRURAL-2019, Formulación del Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Cafetalera Los Laureles Gobenep, café especial.	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			
SCI-20-COMRURAL-2019 Formulación del Plan de Negocios de la SANACAFE, cadena de café especial	Publicación	Acta de Recepción	Notificación Proceso Fracasado			
SCI-14-COMRURAL-2019, Especialista en Competitividad e Inteligencia de Mercados	Publicación	Acta de Recepción	En Proceso			
SDC-10-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La Asociación de Productores Apícolas El Jilguero, Cadena Apícola.	Publicación	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato GOAL Internacional	
SDC-11-Comrural-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de Cooperativa Cafetalera "San Marqueña Limitada (COCASAM)", Cadena de Café Especial.	Publicación	Acta de Recepción	Notificación Proceso Fracasado			
SDC-12-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de Asociación de Comité de Tecnología Agropecuaria Local de Yeguaré (Asocial Yeguaré), Cadena Especies Menores.	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			
SDC-14-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de la Cooperativa Agropecuaria La Dinámica Limitada (COADIL).,	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			

Cadena de Granos.						
SDC-15-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Puringla (EMSEMUP), Cadena de Hortalizas.	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			
SDC-17-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de los Planes de Negocios de la Asociación de Productores de Leche de Irineo (APROLEI); Sociedad Colectiva de Ganaderos y Agricultores de La Abisinia "SOGAABI" y Sociedad Colectiva Murillo Vallecillo y Asociados, Cadena de Ganadería.”	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			
SCI-15-COMRURAL-2019 Especialista en Adquisiciones.	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			
SDO-COMRURAL-02-2019 Adquisición de Equipo Informático para la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)	Publicación	En proceso				

Elaborado y actualizado por: Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones e Irma Espinal, Oficial de Adquisiciones.
Fecha: 30 de septiembre de 2019



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
En Proceso durante el mes de septiembre, 2019

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Proyecto: Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio, Goascoran, Sección II y III
Préstamo No. 2116

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato	Modificaciones al Contrato
Proceso No. CI-BCIE-2116-02-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de dos (2) Especialistas en Adquisiciones	Publicación	Acta de Recepción y Apertura	En proceso			
Proceso No. CI-BCIE-2116-03-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de Especialista Social	Publicación	Acta de Recepción y Apertura	En proceso			
Proceso No. CI-BCIE-2116-04-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de oficial de Monitoreo y Evaluación proyectos BCIE	Publicación	Acta de Recepción y Apertura	En proceso			

Fecha: 30 de septiembre, 2019

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
En Proceso durante el mes de septiembre, 2019

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Proyecto: CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL
Préstamo No. 2177

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato	Modificaciones al Contrato
Supervisión de la Construcción del Proyecto: “CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL”	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFAAABJAAAALQAAADAAAAxAAAALQAAAEIAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAMgAAADEAAAA3AAANwAAAC0AAAAyAAAAMAAAADAAAA5AAAA-7FKFL63lqDs%3d	Acta de Recepción de Propuestas	En proceso			
LPI-BCIE-2177-01-2019 Construcción del Proyecto “CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUBSECCIÓN I-B: CONSTRUCCIÓN LAMANÍ – ELQUEBRACHAL”	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAAABJAAAALQAAAEIAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAMgAAADEAAAA3AAANwAAAC0AAAAwAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAMAAAADAAAA5AAAA-gt6a37X5haM%3d	Acta de Recepción de Ofertas	En proceso			





Fecha: 30 de septiembre de 2019
Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordoñez, Especialista en Adquisiciones