

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Agosto de 2019

FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SDP/ SCC-01-BID/3815-2019 Servicios de Consultoría “Elaboración del Plan de Manejo en Microcuenca Quebrada El Zapote”	Invitación a Presentar Propuestas Técnica y Económica	N/A	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	En proceso	



Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones
 Fecha: 31 de agosto de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de AGOSTO de 2019

FONDOS BID 2470/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-BID-2470-001-2019 – Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAAAADAAAAAxAAAAAQAAADIAAAAawAAAAAMQAAADkAAAA%3d-MZZ5OeZe7BY%3d	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Pendiente	

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones, Fecha: 31 de agosto de 2019.



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de AGOSTO de 2019

FONDOS BID 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Adquisición de Servicios de Capacitación y Entrenamiento Institucional en Infraestructura	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAAFAAABJAAAAAQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAzAAAAOAAADEAAAA1A AAALQAAADAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-3Yh0sVAdIIY%3d	Acta de Apertura	En proceso.			
CI-BID-3815-001-2019 – Consultoría Individual “Elaboración de la Política de Género de INVEST-Honduras”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADMAAAA4AAAAAMQAAADUAAAA tAAAAAMAAAADAAAAxAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-TcpozJ2%2bZBs%3d	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato	

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones Fecha: 31 de agosto de 2019.



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
En Proceso durante el mes de agosto, 2019

FONDOS USAID

No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Fecha: 31 de agosto, 2019
Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP
En proceso en el mes de Agosto, 2019

FONDOS GAFSP: No se realizaron procesos de licitaciones y concursos en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducomp ras)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO.						




Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón,, Especialista en Adquisiciones. Fecha: 31 de agosto de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En proceso en el mes de agosto, 2020

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP-BID-3771-02-2018 Consultoría para Supervisión del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer Choloteca	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAACQAAABTAAAAQgAAAFMAAABDAAAAQAAAFIAAABJAAAAAAAC0AAAAzAAAAANwAADcAAAAxAAAAAQAAADAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-fhOO3hASIBI%3d	Actas de Recepción y Apertura de Propuestas	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato	
LPN-BID-3771-01-2019 “Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choloteca, Choloteca”	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=TAFAFAAABOAAAAQAAAFIAAABJAAAAAAAC0AAAAzAAAAANwAADcAAAAxAAAAAQAAADAAAAxAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-NqqBlx%2fMop0%3d	Acta de Apertura de Ofertas	Notificación de Aceptación	Notificación de Aceptación	contrato	




CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
 En Proceso en el Mes de Agosto, 2019

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^d	Adjudicación ^e	Contrato (Link Hondocompras*)	Modificacio nes al Contrato
SDP-02-PPCR-2019 “Elaboración del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático (PLACC) del Municipio del Distrito Central (MDC) (Zona Urbana y Rural)	Publicación	Acta de Recepción	Invitación a Negociar	Invitación a Negociar	Contrato	
EI-03-PPCR-2019 “Diseño y Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales de Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas Priorizadas del Corredor Seco de Honduras”	Publicación	Acta de Recepción	Notificación de Resultados	Notificación de Resultados	N/A	
SDP-03-PPCR-2019 “Diseño y Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales de Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas Priorizadas del Corredor Seco de Honduras”	Publicación	Acta de Recepción	En proceso	En proceso	En proceso	
Proceso EI-04-PPCR-2019 “Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Plan de Gestión Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle”	Publicación	Acta de Recepción	Notificación de Resultados	Notificación de resultados	N/A	
SDP-05-PPCR-2019 Servicios de Consultoría Nacional “Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Plan de Gestión Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle”.	Publicación	En proceso				
EI-05-PPCR-2019 Servicios de Consultoría Nacional “Diagnóstico para Ampliar la Capacidad y Eficiencia de la Represa el Coyolar para Incrementar el Aprovechamiento del Potencial Productivo y Energético que Promuevan la Adaptación al Cambio Climático en el Valle de Comayagua”	Publicación	Acta de Recepción	Notificación de Resultados	Notificación de Resultados	N/A	
SDP-04-PPCR-2019 Servicios de Consultoría Nacional “Diagnóstico para Ampliar la Capacidad y Eficiencia de la Represa el Coyolar para Incrementar el Aprovechamiento del Potencial Productivo y Energético que Promuevan la Adaptación al Cambio Climático en el Valle de Comayagua”	Publicación					

Fecha: 31 de agosto de 2019. Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones.




CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Agosto, 2019

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras*)	Modificaciones al Contrato
CI-DCPV-003-2019 "VERIFICADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-004-2019 "ASISTENTE DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-005-2019 "ASISTENTE DEL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación: Rodolfo Fúnez José León Eliaquín Pinto Quemlee Laínez Marvin Archaga Gerardo Alvarenga	Notificación de Adjudicación: Rodolfo Fúnez José León Eliaquín Pinto Quemlee Laínez Marvin Archaga Gerardo Alvarenga	Contratos: CI-DCPV-116-2019 CI-DCPV-117-2019 CI-DCPV-118-2019 CI-DCPV-119-2019 CI-DCPV-120-2019 CI-DCPV-121-2019	
CI-DCPV-006-2019 "ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-007-2019 "ASISTENTE EN TRANSPARENCIA"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			

CI-DCPV-008-2019 "COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-009-2019 "ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-010-2019-"ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN VIAL PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-011-2019- "ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-012-2019-"ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-013-2019- "ESPECIALISTA SOCIAL PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato	
CI-DCPV-014-2019- "OFICIAL AMBIENTAL PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-015-2019- "OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-016-2019- "OFICIAL EN GESTIÓN Y RESGUARDO DEL DERECHO DE VÍA DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			
CI-DCPV-017-2019- "ASISTENTE PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso			




Fecha: 31 de agosto 2019, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de AGOSTO, 2019

FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SDO-COMRURAL-01-2019 - Adquisición de Equipo de Cómputo, de Oficina y Licencias para el Proyecto de Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAA-AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEQAAABPAA-AALQAAAFEMAAABPAAAAAQAAAFIAAABVAAAAUgAAAEFAAABMAAAALQAAADAAAAxAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-jF94CmEAano%3d	Acta de Apertura de Ofertas	En proceso			

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones Fecha: 31 de agosto de 2019



**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Agosto, 2019**

FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Formulación del Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Cafetalera Los Laureles Gobenep, café especial.	Publicación	En recepción de Expresiones de Interés				
Formulación del Plan de Negocios de la SANACAFE, cadena de café especial	Publicación	En recepción de Expresiones de Interés				
Especialista en Competitividad e Inteligencia de Mercados	Publicación	En recepción de Hojas de Vida				
SCI-10-COMRURAL-2019,Técnico en Alianzas Productivas (5 Consultores: 1 Siguatepeque , 2 La Ceiba y 2 Tegucigalpa)	Publicación	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato Jorge Murillo Contrato Eddy Martinez Contrato de Angel Maldonado	
SCC-10-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de La Asociación de Productores Apícolas El Jilguero, Cadena Apícola.	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			
SCC-11-Comrural-2019“Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de Cooperativa Cafetalera "San Marqueña Limitada (COCASAM)", Cadena de Café Especial.	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			
SCC-12-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de Asociación de Comité de Tecnología Agropecuaria Local de Yeguaré (Asocial Yeguaré), Cadena Especies Menores.	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			

SCC-13-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de Empresa LA FLOR S. de R.L., Cadena de Granos.	Publicación	Acta de Recepción	Notificación de Fracaso			
SCC-14-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de la Cooperativa Agropecuaria La Dinámica Limitada (COADIL), Cadena de Granos.	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			
SCC-15-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Puringla (EMSEMUP), Cadena de Hortalizas.	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			
SCC-16-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de la Empresa Asociativa Campesina de Producción "LAS CABAÑAS" , Cadena de Frutales.	Publicación	Acta de Recepción	Notificación de Cancelación			
SCC-17-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de los Planes de Negocios de la Asociación de Productores de Leche de Irineo (APROLEI); Sociedad Colectiva de Ganaderos y Agricultores de La Abisinia "SOGAABI" y Sociedad Colectiva Murillo Vallecillo y Asociados, Cadena de Ganadería.”	Publicación	Acta de Recepción	En proceso			
SCI-13-COMRURAL-2019 “Oficial de Adquisiciones, sede Tegucigalpa.”	Publicación	Acta de Recepción	Notificación Adjudicación	Notificación Adjudicación	Contrato Irma Espinal	Modificación No.1 al Contrato

Elaborado y actualizado por: Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones e Irma Espina, Oficial de Adquisiciones. Fecha: 31 de agosto de 2019



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
En Proceso durante el mes de Agosto, 2019

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Proyecto: Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio, Goascoran, Sección II y III
Préstamo No. 2116

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato	Modificaciones al Contrato
Proceso No. CI-BCIE-2116-02-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de dos (2) Especialistas en Adquisiciones	Publicación	Acta de Recepción y Apertura	En proceso			
Proceso No. CI-BCIE-2116-03-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de Especialista Social	Publicación	Acta de Recepción y Apertura	En proceso			
Proceso No. CI-BCIE-2116-04-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de oficial de Monitoreo y Evaluación proyectos BCIE	Publicación	Acta de Recepción y Apertura	En proceso			



Fecha: 31 de agosto, 2019 Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista S nior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
En Proceso durante el mes de Agosto, 2019

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Proyecto: CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL
Préstamo No. 2177

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato	Modificaciones al Contrato
Supervisión de la Construcción del Proyecto: “CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL” ⁱ	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFAAAABJAAAAAQAAADAAAAAxAAAAAQAAAFIAAABDAAAAAQAAAFUAAAtAAAAAMgAAADEAAAA3AAANwAAACQAAAYAAAAAMAAADEAAAA5AAAA-7FKFL63lqDs%3d	Acta de Recepción de Propuestas	En proceso			
LPI-BCIE-2177-01-2019 Construcción del Proyecto “CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUBSECCIÓN I-B: CONSTRUCCIÓN LAMANÍ – ELQUEBRACHAL”	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAAFAAAABJAAAAAQAAAFIAAABDAAAAAQAAAFUAAAtAAAAAMgAAADEAAAA3AAANwAAACQAAAYAAAAAMAAADEAAAA5AAAA-gt6a37X5haM%3d	Acta de Recepción de Ofertas	En proceso			




Fecha: 31 de agosto de 2019
 Elaborado y actualizado por: ingrid Ordoñez, Especialista en Adquisiciones