



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com

Colomoncagua, Intibucá de Octubre del 2019

Señor:

Nelson Alfredo González Yanes

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua, Intibucá

Su Oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al Mes de Septiembre del 2019 para que sea cargada a las postales del Instituto de Acceso a la información Pública

Adjunto al cuadro de gastos ejecutados en proyectos en el mes de Septiembre.


Firma Encargado de UTM AMET




Firma Encargado de Proyectos



N°	Nombre del proyecto	Ubicación de proyecto	propósito	Descripción del proyecto	Fuentes de financiamiento	Monto Presupuesto Del proyecto	Ampliación del proyecto	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto	observaciones
1	Enchapado en la calle de la travesía	8° la montaña y La Travesía	Mejorar el acceso enchapando un tramo para evitar pegaderos	Se realizó el enchapado de un tramo de calle	Municipal	0.0		66,500.00	ejecutado	
2	Mejoramiento de Carretera	La Hacienda el Naranjo a San Antonio Vados	Mejorar las condiciones de la calle para el acceso de los Habitantes de los caseríos	Mejoramiento de la carretera que está en mal estado	Municipal	200,000.00	0.0	28,158.75	En ejecución	
3	Construcción de cocina bodega comedor	8° san pedro	Construcción de cocina para la preparación de alimentos, Construir un muro de contención en la iglesia católica de la hacienda el naranjo la cual está cerca de la calle donde transita mucha gente y así evitar un derrumbe y evitar accidentes	Se construirá una cocina bodega y comedor para poder guardar los alimentos de la escuela se pagara la mano de obra del albañil	Municipales	150,000.00	0.0	19,000.00	En ejecución	
4	Construcción de muro de contención en iglesia católica	Hacienda el Naranjo	Construir muro de contención para evitar deslaves del terreno y cerca de La Carretera	Construcción de muro de contención en iglesia de la hacienda el naranjo	municipal	150,000	0.0	42,044.25	En ejecución	
5	Construcción de muro de contención	El Limoncillo	Construir muro de contención para evitar deslaves del terreno y cerca de La Carretera	Muro de contención y cerca perimetral para evitar deslaves del terreno y no inhabilitar la carretera	Municipal	0.0	57,328.00	37,312.25	EN EJECUCION	

6	Construcción de parque Creativo	San Marcos	Proporcionar un lugar en la comunidad para la sana recreación	Construcción de mini parque recreativo para los habitantes de la comunidad	Municipal	0.0	100,000.00	32,000.00	En ejecución
---	------------------------------------	------------	---	--	-----------	-----	------------	-----------	--------------



 Firma encargado de UTM