



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.
INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE SEPTIEMBRE 2019.



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	SECTOR EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros, niñeras, vigilantes, tecnicos en computacion, material didadctico y reparaciones menores en edificacionoes educativas Tablones Arriba, Tajeada, La ermuta, El Zapotillo, Casco Urbano, el Cerro, Filipinas).	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Muro de Contencion y Muro Perimetral Escuela Jose Trinidad Reyes	03/12/2018	38,075.85	11,600.67	49,676.52	100%	-
2	SECTOR SALUD 11-002 (Subsidios para financiar servicios de : Enfermeras, Tenicos de Laboratorio, Medicos Servicios Social, compra de medicamentos y campañas de salud para los Centros de Tablones Arriba, Tajeada, La Permuta, el Zapotillo, Casco Urbano)	Carlos Roberto Erazo Mejia	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Rampa de Acceso y Porotn corredizo en Centro de Capacidades Especiales.	28/12/2018	29,952.00	-	29,952.00	100%	-
3	PRESERVACION DEL PATRIMONIO 12-001 (Mejoramiento de Edificio Municipal de Oficinas Administrativas de Barrio El Centro)	Marcio Enrique Chavarria Aguirre	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Edificio Municipal.	04/02/2019	20,700.00	-	20,700.00	100%	-

4	SECTOR EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros, niñeras, vigilantes, tecnicos en computacion, material didadctico y reparaciones menores en edificaciones educativas Tablones Arriba, Tajeada, La ermuta, El Zapotillo, Casco Urbano, el Cerro, Filipinas).	Ronald Alfredo Moreno	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento de la Bodega del Jardin de Niños Angela Bustillo Valle.	05/02/2019	650.00	-	650.00	100%	-
5	SEGURIDAD CIUDADANA 12-001 (Mejoramiento de Alumbrado publico de: Area rural de Tablones Arriba, Tablones Abajo, La Tajeada, La Permuta, Pueblo Nuevo, el Zapotillo y del Casco Urbano)	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Aldea El Puente, Tablones Abajo, Tablones Arriba, Colonia Manuel Fernandez, Barrio El Centro, San Francisco y Los Mangos, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de Obra de Iluminacion de Vias Publicas.	11/02/2019	38,985.00	-	38,985.00	100%	-
6	CULTURA 12-001 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil (iglesias, comites de ferias, patronatos).	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento en Iglesia Catolica del Municipio.	11/02/2019	1,250.00	-	1,250.00	100%	-

7	SECTOR EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros, niñeras, vigilantes, tecnicos en computacion, material didadctico y reparaciones menores en edificaciones educativas Tablones Arriba, Tajeada, La ermuta, El Zapotillo, Casco Urbano, el Cerro, Filipinas).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Rehabilitacion de Modulos de Baños Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras.	04/03/2019	55,686.11	-	55,686.11	100%	-
8	SECTOR EDUCACION 11-001 (Construccion de Escenario, Piso y Vestidores en el Edificio del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras).	Carlos Roberto Erazo Mejia	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras (Vestidores, Escenrio y Piso de Concreto)	05/03/2019	222,887.00	-	222,887.00	100%	-
9	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil).	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Ssistema de Agua Potable.	21/03/2019	4,600.00	-	4,600.00	100%	-
10	SECTOR EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros, niñeras, vigilantes, tecnicos en computacion, material didadctico y reparaciones menores en edificaciones educativas Tablones Arriba, Tajeada, La ermuta, El Zapotillo, Casco Urbano, el Cerro, Filipinas).	Isael Antonio Sanchez Lopez	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Cafeteria Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras.	22/03/2019	20,000.00	59,516.43	79,516.43	100%	-

11	SECTOR EDUCACION 11-001 (Construccion de Escenario, Piso y Vestidores en el Edificio del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras).	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 14.30 horas de retroexcavadora en el Mejoramiento Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras (Vestidores Escenario y Piso de Concreto).	22/03/2019	20,038.75	-	20,038.75	100%	-
12	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Reductores de Velocidad (Bordas) en Pavimento.	27/03/2019	14,012.73	-	14,012.73	100%	-
13	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Alcantarilla con caja de capatacion de agua.	29/03/2019	21,012.77	5,615.23	26,628.00	100%	-
14	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil).	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 6.80 horas de retroexcavadora y tres viajes de desperdicio en la Construccion de Alcantarilla con caja de captacion de agua.	29/03/2019	7,245.00	-	7,245.00	100%	-

15	DEPORTES 12-003 (Subsidios a Organizaciones Dportivas del Municipio).	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable. (Campo de Futbol).	09/04/2019	33,616.00	-	33,616.00	100%	-
16	DEPORTES 12-003 (Subsidios a Organizaciones Deportivas del Municipio).	Ronald Alfredo Moreno	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Reparacion de Portones en Campo de Futbol.	12/04/2019	2,300.00	-	2,300.00	100%	-
17	DEPORTES 12-003 (Subsidios a Organizaciones Dportivas del Municipio).	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 23.40 horas de retroexcavadora para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Campo de Futbol.	16/04/2019	20,182.50	-	20,182.50	100%	-
18	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Tapadera para pozo de Alcantarillado Sanitario en el Pavimento.	25/04/2019	3,000.00	-	3,000.00	100%	-
19	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento y Apertura de Carretera que conduce de Casco Urbano a Aldea El Cerro).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obrade Cosntruccion de Dos Reductores de Velocidad (Bordas) en Pavimento.	26/04/2019	2,827.58	-	2,827.58	100%	-

20	SEGURIDAD CIUDADANA 12-001 (Mejoramiento de Alumbrado publico de: Area rural de Tablones Arriba, Tablones Abajo, La Tajeada, La Permuta, Pueblo Nuevo, el Zapotillo y del Casco Urbano)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Cisterna en Parque Municipal.	29/04/2019	44,551.46	-	44,551.46	100%	-
21	PRO-HONDURAS 13-001 (Levantamiento Catastral).	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de Totpografia en Cementerio General Municipal.	07/05/2019	12,000.00	-	12,000.00	100%	-
22	SEGURIDAD CIUDADANA 12-001 (Mejoramiento del Parque del Casco Urbano)	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 2.70 horas de retroexcavadora y 07 viajes de tierra del Parque Municipal.	07/05/2019	5,548.75	-	5,548.75	100%	-
23	SECTOR EDUCACION 11-001 (Construccion de Escenario, Piso y Vestidores en el Edificio del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras).	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 14.30 horas de retroexcavadora en el Mejoramiento Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras (Vestidores Escenario y Piso de Concreto).	10/05/2019	12,333.75	-	12,333.75	100%	-
24	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento y Apertura de Carretera que conduce de Casco Urbano a Aldea El Cerro).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de un Reductor de Velocidad (Borda).	13/05/2019	1,413.79	-	1,413.79	100%	-

25	SECTOR SALUD 11-002 (Subsidios para financiar servicios de : Enfermeras, Tecnicos de Laboratorio, Medicos Servicios Social, compra de medicamentos y campañas de salud para los Centros de Tablones Arriba, Tajeada, La Permuta, el Zapotillo, Casco Urbano)	Isael Antonio Sanchez Lopez	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento de Centro de Salud.	17/05/2019	3,000.00	-	3,000.00	100%	-
26	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento y Apertura de Carretera que conduce de Casco Urbano a Aldea El Cerro).	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio Los Mangos y El Guasimal, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 10.20 horas de retroexcavadora y 3.00 horas de patrol en carretera que conduce a la Aldea El Cerro.	26/05/2019	13,282.50	-	13,282.50	100%	-
27	SECTOR EDUCACION 11-001 (Construccion de Escenario, Piso y Vestidores en el Edificio del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras).	Carlos Roberto Erazo Mejia	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Instalacion de Energia Electrica en Vestidores del Centro de Educacion Basica Alvaro Contreras.	03/06/2019	2,700.00	-	2,700.00	100%	-
28	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento y Apertura de Carretera que conduce de Casco Urbano a Aldea El Cerro).	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio El Guapinol, Tierras Morenas, Colonia Santa Rosa, Satelite y Caserio La Montaña, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 33.40 horas de retroexcavadora y suministro de piedra y arena mas fletes para Mejoramientos de Carreteras.	03/06/2019	47,407.50	-	47,407.50	100%	-

29	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento y Apertura de Carretera que conduce de Casco Urbano a Aldea El Cerro).	Ramon Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Guapinol, Tierras Morenas, Colonia Santa Rosa, Satelite y Caserio La Montaña, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios para el marcado y supervision del balastado de 1,125.00 metros lineales de Carretera y topografia.	04/06/2019	7,818.75	-	7,818.75	100%	-
30	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento y Apertura de Carretera que conduce de Casco Urbano a Aldea El Cerro).	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrio El Guapinol, Tierras Morenas, Colonia Santa Rosa, Satelite y Caserio La Montaña, Santa Ana de Yusguare.	Cotrato de Servciiso de 33.90 horas de Patrol y 20.50 horas de Vibro mas traslado para Mejoramiento de Carretera.	04/06/2019	92,517.50	-	92,517.50	100%	-
31	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de bra de Construccion de Enchape con Piedra en caida de agua en Alcantarilla.	07/06/2019	4,000.00	-	4,000.00	100%	-
32	VIVIENDA 11-005 (Mejoramiento de Vviviendas populares de familias de escasos recursos: Barrios de Los Mangos, El Guapinol, El Carbonal, Tierras Morenas San Francisco, El Milagro, El Guasimal, Area Rural de Tablones Arriba, Tablones Abajo La Tajeada, La Përmuta, Pueblo Nuevo y El Zapotillo).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Techo de Vivienda del Señor Jose Maria Alonzo Espino Lanza.	10/06/2019	2,300.00	-	2,300.00	100%	-

33	EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES 15-003 (Mejoramiento de Edificios Centro Comunal de Aldea de Tablones Abajo).	Isael Antonio Sanchez Lopez	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejroamiento de Centro Comunal	10/06/2019	7,000.00	-	7,000.00	100%	-
34	EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES 15-003 (Adquisicion de terreno para Construccion de laguna de oxidacion para Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal).	Orlando Soriano Vasquez	Colonia Santa Anita, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de Perforacion de Pozo	10/06/2019	241,500.00	-	241,500.00	100%	-
35	EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES 15-003 (Construccion de 30 Letrinas en Aldeas de Tablones Arriba, La Permuta, Tablones Abajo).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea La Permuta, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de una Letrina para la Señora Petronila Martinez.	24/06/2019	1,955.00	-	1,955.00	100%	-
36	EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES 15-003 (Mejoramiento de Edificios Centro Comunal del Barrio El Centro).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Centro Social Municipal.	24/06/2019	3,500.00	-	3,500.00	100%	-
37	CULTURA 12-001 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil (iglesias, comites de ferias, patronatos).	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de una grada para el Escenario Municipal.	29/06/2019	1,400.00	-	1,400.00	100%	-
38	SEGURIDAD CIUDADANA 12-001 (Mejoramiento de Alumbrado publico de: Area rural de Tablones Arriba, Tablones Abajo, La Tajeada, La Permuta, Pueblo Nuevo, el Zapotillo y del Casco Urbano)	Luis Antonio Medina Rodriguez (ELECME)	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano deObra de Mejoramiento de Alumbrado Publico	01/07/2019	4,100.00	-	4,100.00	100%	-



39	SEGURIDAD CIUDADANA 12-001 (Mejoramiento de Plaza Civica y Boulevard del Casco Urbano)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejormaiento de Plaza Civica Municipal.	01/07/2019	10,734.00	-	10,734.00	100%	-
40	PRESERVACION DEL PATRIMONIO 12-001 (Mejoramiento de Edificio del Iglesia Catolica del Barrio El Centro Casco Urbano)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para Pintar fachada de Iglesia Catolica.	08/07/2019	6,900.00	-	6,900.00	100%	-
41	EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES 15-003 (Mejoramiento de Edificios Centro Comunal del Barrio El Centro).	Carlos Roberto Erazo Mejia	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Demolicion de Pared y Extencion de Escenario en Centro Social Municipal.	08/07/2019	18,232.88	24,524.60	42,757.48	100%	-
42	SEGURIDAD CIUDADANA 12-001 (Mejoramiento de Alumbrado publico de: Area rural de Tablones Arriba, Tablones Abajo, La Tajeada, La Permuta, Pueblo Nuevo, el Zapotillo y del Casco Urbano)	Luis Antonio Medina Rodriguez (ELECME)	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejormaiento de Alumbrado Publico en Plaza Cicvica y Boulevard	10/07/2019	6,770.00	-	6,770.00	100%	-
43	DEPORTES 12-002 (Subsidios a Organizaciones Deportivas del Municipio).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Campo de Futbol.	10/07/2019	18,200.00	-	18,200.00	100%	-
44	SEGURIDAD CIUDADANA 12-001 (Mejoramiento de Alumbrado publico de: Area rural de Tablones Arriba, Tablones Abajo, La Tajeada, La Permuta, Pueblo Nuevo, el Zapotillo y del Casco Urbano)	Luis Antonio Medina Rodriguez (ELECME)	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejormaiento de Alumbrado Publico.	15/07/2019	5,950.00	-	5,950.00	100%	-

45	PRESERVACION DEL PATRIMONIO 12-001 (Mejoramiento de Edificio Municipal de Oficinas Administrativas de Barrio El Centro)	Carlos Roberto Erazo Mejia	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Edificio Municipal.	15/07/2019	5,000.00	-	5,000.00	100%	-
46	CULTURA 12-001 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil (iglesias, comites de ferias, patronatos).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Dos Columnas para Ampliacion de l Escenario Municipal.	16/07/2019	3,000.00	-	3,000.00	100%	-
47	EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES 15-003 (Mejoramiento de Edificios Centro Comunal del Barrio El Centro).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Pintura de lamina que esta encontorno de las paredes internas del Centro Social Municipal.	18/07/2019	2,300.00	-	2,300.00	100%	-
48	PRESERVACION DEL PATRIMONIO 12-001 (Mejoramiento de Edificio Municipal de Oficinas Administrativas de Barrio El Centro)	Luis Antonio Medina Rodriguez (ELECME)	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento de Alumbrado Electrico en Edificio Municipal.	18/07/2019	2,000.00	-	2,000.00	100%	-
49	CULTURA 12-001 (Subsidios a organizaciones de la sociedad civil (iglesias, comites de ferias, patronatos).	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio El Carbonal, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 9.00 horas de Patrol para nivelar plantel del Rodeo en Feria Patronal del Municipio.	19/07/2019	13,455.00	-	13,455.00	100%	-
50	PRESERVACION DEL PATRIMONIO 12-001 (Mejoramiento de Edificio Municipal de Oficinas Administrativas de Barrio El Centro)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para Eliminar Colmena del Edificio Municipal.	19/07/2019	1,000.00	-	1,000.00	100%	-




51	SEGURIDAD CIUDADANA 12-001 (Mejoramiento de Alumbrado publico de: Area rural de Tablones Arriba, Tablones Abajo, La Tajeada, La Permuta, Pueblo Nuevo, el Zapotillo y del Casco Urbano)	Luis Antonio Medina Rodriguez (ELECME)	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento de Alumbrado Publico.	26/07/2019	4,500.00	-	4,500.00	100%	-
52	SECTOR SALUD 11-002 (Subsidios para financiar servicios de : Enfermeras, Tenicos de Laboratorio, Medicos Servicios Social, compra de medicamentos y campañas de salud para los Centros de Tablones Arriba, Tajeada, La Permuta, el Zapotillo, Casco Urbano)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para Pintura de dos Edificios del Centro de Salud.	23/08/2019	11,250.00	-	11,250.00	100%	-
53	SEGURIDAD CIUDADANA 12-001 (Mejoramiento del Parque de la Aldea El Puente)	Manuel de Jesus Fortin	Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para Pintar Parque Recreativo.	27/08/2019	25,300.00	-	25,300.00	100%	-
54	EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES 15-003 (Apoyo a personas de Escasos recursos Economicos con la Construccion de 3 viviendas populares para familia de caserío de Divisadero).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea El Divisadero, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para la Construccion de una vivienda de 6.00x6.00 para la Señora Julia Erazo.	06/09/2019	30,000.00	-	30,000.00	100%	-

55	SECTOR EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros, niñeras, vigilantes, tecnicos en computacion, material didadctico y reparaciones menores en edificaciones educativas Tablones Arriba, Tajeada, La ermuta, El Zapotillo, Casco Urbano, el Cerro, Filipinas).	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para la construccion de seis astas pequeñas y una asta grande para desfiles patrios del año 2019.	03/09/2019	3,335.00	-	3,335.00	100%	-
56	EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES 15-003 (Apoyo a personas de Escasos recursos Economicos con la Construccion de 3 viviendas populares para familia de caserio de Divisadero).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea El Divisadero, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para la Construccion de una vivienda de 6.00x6.00 para el Señor Jose Arnaldo Zelaya.	06/09/2019	30,000.00	-	30,000.00	100%	-
57	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento y Apertura de Carretera que conduce de Casco Urbano a Aldea El Cerro).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Finca Santa Rosa, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de construccion de dos reductores de velocidad (Bordas) en Pavimento Asfaltico.	09/09/2019	9,341.22	-	9341.22	100%	-

CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (BORDAS) EN PAVIMENTO ASFALTICO, EN EL SECTOR DE FINCA SANTA ROSA, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



PINTURA EN PARQUE RECREATIVO DE LA ALDEA EL PUENTE







CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL A LA SEÑORA JULIA ERAZO DE LA ALDEA EL DIVISADERO.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUAIRE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUAIRE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUAIRE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE							
Descripción: Construcción Vivienda Social a 04.000 m ²		Fecha Contrato: 02 de Septiembre 2019		Departamento: Cundinamarca							
Módulo: Tierra Ancha Mambocaua Baruer		Módulo: Tierra Ancha Mambocaua Baruer		Municipio: Santa Ana de Yusguare							
Módulo de Construcción: 1.36.000.04		ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRERA		Período del: 02 de Septiembre al 10 de Septiembre del 2019							
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		RARCIVADO ANTERIOR		RARCIVADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
				IMP.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
CONSTRUCCION VIVIENDA SOCIAL											
PRELIMINARES-CIMENTACION											
1.00	Trazado e marcado	m ²	24.00	1.20	L. 288.00			24.00	L. 288.00	24.00	100.00%
2.00	Extracción de material no calificado	m ³	6.32	100.00	L. 632.00			6.32	L. 632.00	6.32	100.00%
3.00	Cablea de concreto de 20x40 cm a 3.0' # 2 @ 20 cm	metros	6.00	180.00	L. 1080.00			6.00	L. 1080.00	6.00	100.00%
4.00	Formación de rampa de 0.40x0.50 m	m ²	9.32	500.00	L. 4664.00			9.32	L. 4664.00	9.32	100.00%
	TOTAL				L. 5,564.00				L. 5,564.00		100.00%
ESTRUCTURA											
5.00	Forma de 15x20 m, 40x40 y 60x60 20 cms. interior	m ²	38.19	100.00	L. 3,819.00			38.19	L. 3,819.00	38.19	100.00%
6.00	Forma 15x15, 40x40 y 60x60 20 cms. exterior	m ²	14.90	100.00	L. 1,490.00			14.90	L. 1,490.00	14.90	100.00%
7.00	Jambas de 10x15, 20x20, 40x40 0.20 concreto 1.2-2, 1-1	m ²	4.40	90.00	L. 396.00			4.40	L. 396.00	4.40	100.00%
8.00	Cablea 1x10, 40x40 y 60x60 0.20 concreto 1.2-2, C-1	m ²	31.28	100.00	L. 3,128.00			31.28	L. 3,128.00	31.28	100.00%
9.00	Cablea 10x10, 20x20 y 40x40 0.20 concreto 1.2-2, C-2	m ²	19.27	90.00	L. 1,734.30			19.27	L. 1,734.30	19.27	100.00%
	TOTAL				L. 10,567.30				L. 10,567.30		100.00%
PAREDES											
10.00	Pared de bloque de 15 cm simple	m ²	68.28	90.00	L. 6,145.20			68.28	L. 6,145.20	68.28	100.00%
11.00	Pared de bloque de 15 cm simple	m ²	22.11	80.00	L. 1,768.80			22.11	L. 1,768.80	22.11	100.00%
	TOTAL				L. 7,914.00				L. 7,914.00		100.00%
FINES											
12.00	Rebaje compactado con material del sitio	m ²	6.04	90.00	L. 543.60			6.04	L. 543.60	6.04	100.00%
13.00	Forma de concreto simple 1.2-2, 40x40 simple	m ²	20.62	80.00	L. 1,649.60			20.62	L. 1,649.60	20.62	100.00%
	TOTAL				L. 2,193.20				L. 2,193.20		100.00%
TERRAZO											
14.00	Techo de concreto de 2" de espesor y 10 cm de arena ligada	m ²	28.46	100.00	L. 2,846.00			28.46	L. 2,846.00	28.46	100.00%
	TOTAL				L. 2,846.00				L. 2,846.00		100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS											
15.00	Cablea de alumbrado hasta 15 amp. por conducto 1/2" C-40	m ²	10.00	100.00	L. 250.00			10.00	L. 250.00	10.00	100.00%
16.00	Interruptor a 15 amp. con interruptor fluorescente de 2x40	m ²	8.00	100.00	L. 800.00			8.00	L. 800.00	8.00	100.00%
17.00	Cablea de fuerza hasta 20 amp. por conducto 3/4" C-40	m ²	10.00	100.00	L. 250.00			10.00	L. 250.00	10.00	100.00%
18.00	Forma corriente doble 150 V interior	m ²	8.00	100.00	L. 800.00			8.00	L. 800.00	8.00	100.00%
19.00	Interruptor doble	m ²	3.00	100.00	L. 300.00			3.00	L. 300.00	3.00	100.00%
20.00	Centro de carga de 4 espacios	m ²	1.00	100.00	L. 800.00			1.00	L. 800.00	1.00	100.00%
21.00	Accesorios electricos	m ²	10.00	100.00	L. 1,000.00			10.00	L. 1,000.00	10.00	100.00%
	TOTAL				L. 5,440.00				L. 5,440.00		100.00%
GRAN TOTAL					L. 28,000.00				L. 28,000.00		100.00%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUAIRE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUAIRE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUAIRE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE							
Descripción: Construcción Vivienda Social a 04.000 m ²		Fecha Contrato: 02 de Septiembre 2019		Departamento: Cundinamarca							
Módulo: Tierra Ancha Mambocaua Baruer		Módulo: Tierra Ancha Mambocaua Baruer		Municipio: Santa Ana de Yusguare							
Módulo de Construcción: 1.36.000.04		ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRERA		Período del: 02 de Septiembre al 10 de Septiembre del 2019							
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		RARCIVADO ANTERIOR		RARCIVADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
				IMP.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
CONSTRUCCION VIVIENDA SOCIAL											
PRELIMINARES-CIMENTACION											
1.00	Trazado e marcado	m ²	24.00	1.20	L. 288.00			24.00	L. 288.00	24.00	100.00%
2.00	Extracción de material no calificado	m ³	6.32	100.00	L. 632.00			6.32	L. 632.00	6.32	100.00%
3.00	Cablea de concreto de 20x40 cm a 3.0' # 2 @ 20 cm	metros	6.00	180.00	L. 1080.00			6.00	L. 1080.00	6.00	100.00%
4.00	Formación de rampa de 0.40x0.50 m	m ²	9.32	500.00	L. 4664.00			9.32	L. 4664.00	9.32	100.00%
	TOTAL				L. 5,564.00				L. 5,564.00		100.00%
ESTRUCTURA											
5.00	Forma de 15x20 m, 40x40 y 60x60 20 cms. interior	m ²	38.19	100.00	L. 3,819.00			38.19	L. 3,819.00	38.19	100.00%
6.00	Forma 15x15, 40x40 y 60x60 20 cms. exterior	m ²	14.90	100.00	L. 1,490.00			14.90	L. 1,490.00	14.90	100.00%
7.00	Jambas de 10x15, 20x20, 40x40 0.20 concreto 1.2-2, 1-1	m ²	4.40	90.00	L. 396.00			4.40	L. 396.00	4.40	100.00%
8.00	Cablea 1x10, 40x40 y 60x60 0.20 concreto 1.2-2, C-1	m ²	31.28	100.00	L. 3,128.00			31.28	L. 3,128.00	31.28	100.00%
9.00	Cablea 10x10, 20x20 y 40x40 0.20 concreto 1.2-2, C-2	m ²	19.27	90.00	L. 1,734.30			19.27	L. 1,734.30	19.27	100.00%
	TOTAL				L. 10,567.30				L. 10,567.30		100.00%
PAREDES											
10.00	Pared de bloque de 15 cm simple	m ²	68.28	90.00	L. 6,145.20			68.28	L. 6,145.20	68.28	100.00%
11.00	Pared de bloque de 15 cm simple	m ²	22.11	80.00	L. 1,768.80			22.11	L. 1,768.80	22.11	100.00%
	TOTAL				L. 7,914.00				L. 7,914.00		100.00%
FINES											
12.00	Rebaje compactado con material del sitio	m ²	6.04	90.00	L. 543.60			6.04	L. 543.60	6.04	100.00%
13.00	Forma de concreto simple 1.2-2, 40x40 simple	m ²	20.62	80.00	L. 1,649.60			20.62	L. 1,649.60	20.62	100.00%
	TOTAL				L. 2,193.20				L. 2,193.20		100.00%
TERRAZO											
14.00	Techo de concreto de 2" de espesor y 10 cm de arena ligada	m ²	28.46	100.00	L. 2,846.00			28.46	L. 2,846.00	28.46	100.00%
	TOTAL				L. 2,846.00				L. 2,846.00		100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS											
15.00	Cablea de alumbrado hasta 15 amp. por conducto 1/2" C-40	m ²	10.00	100.00	L. 250.00			10.00	L. 250.00	10.00	100.00%
16.00	Interruptor a 15 amp. con interruptor fluorescente de 2x40	m ²	8.00	100.00	L. 800.00			8.00	L. 800.00	8.00	100.00%
17.00	Cablea de fuerza hasta 20 amp. por conducto 3/4" C-40	m ²	10.00	100.00	L. 250.00			10.00	L. 250.00	10.00	100.00%
18.00	Forma corriente doble 150 V interior	m ²	8.00	100.00	L. 800.00			8.00	L. 800.00	8.00	100.00%
19.00	Interruptor doble	m ²	3.00	100.00	L. 300.00			3.00	L. 300.00	3.00	100.00%
20.00	Centro de carga de 4 espacios	m ²	1.00	100.00	L. 800.00			1.00	L. 800.00	1.00	100.00%
21.00	Accesorios electricos	m ²	10.00	100.00	L. 1,000.00			10.00	L. 1,000.00	10.00	100.00%
	TOTAL				L. 5,440.00				L. 5,440.00		100.00%
GRAN TOTAL					L. 28,000.00				L. 28,000.00		100.00%

CONTABILISTA:  INGENIERO SUPERVISOR: 
 TITULO: 10-09-8-019 FECHA: 10/09/2019
 ALCALDE:  PRESIDENTE MUNICIPAL: 
 SECRETARÍA MUNICIPAL: 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE												
Descripción: Construcción Vivienda Social de 82 viviendas Municipio: Santa Ana de Yusguare Barrio: Tierra Ancestral Mambocá Beltrán Barrio de Consejo: L. 00.000.00			Año: 2019 Fecha Contrato: 02 de Septiembre 2019 Alcaldía: 0 Dirección: ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA			Departamento: Chimú Municipio: Santa Ana de Yusguare Período del: 11 de Septiembre al 27 de Septiembre del 2019						
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
				P.P.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	%
CONSTRUCCION VIVIENDA SOCIAL												
PRELIMINARES-IDENTIFICACION												
1.00	Trabajo y material	m ²	24.00	10.00	L. 200.00	34.00	L. 200.00			24.00	L. 200.00	100.0%
2.00	Empedrado de material no calificado	m ²	6.00	100.00	L. 600.00	6.00	L. 600.00			6.00	L. 600.00	100.0%
3.00	Ordon de concreto de 40x40 con 4 # 3 y 2 @ 20 cm	unidad	8.00	100.00	L. 800.00	8.00	L. 800.00			8.00	L. 800.00	100.0%
4.00	Concreto de mano de obra 0.20x0.20 m	m ³	6.00	200.00	L. 1,200.00	6.00	L. 1,200.00			6.00	L. 1,200.00	100.0%
TOTAL					L. 3,140.00		L. 3,140.00				L. 3,140.00	100.0%
ESTRUCTURA												
6.00	Obra de 15x20 m. 42 y 43 @ 20 casa, inferior	m ²	28.19	100.00	L. 3,815.00	28.19	L. 3,815.00			28.19	L. 3,815.00	100.0%
6.01	Obra 15x15 m. 42 y 43 @ 20 casa, inferior	m ²	14.00	100.00	L. 1,400.00	14.00	L. 1,400.00			14.00	L. 1,400.00	100.0%
7.00	Cimbra en 10x15 28x3 @ 20.00 espesor 1.2-2.1	m ²	4.40	80.00	L. 4,740.00			4.40	L. 4,740.00	4.40	L. 4,740.00	100.0%
8.00	Cimbra 10x15 m. 42 y 43 @ 15.00 espesor 1.2-2.1	m ²	32.29	100.00	L. 3,350.00	32.29	L. 3,350.00			32.29	L. 3,350.00	100.0%
8.00	Cimbra 10x15 m. 42 y 43 @ 15.00 espesor 1.2-2.1	m ²	19.67	80.00	L. 1,967.00			19.67	L. 1,967.00	19.67	L. 1,967.00	100.0%
TOTAL					L. 9,272.00		L. 9,272.00				L. 9,272.00	100.0%
PANES												
10.01	Pavimento de bloques de 15 cm ancho	m ²	66.28	80.00	L. 6,364.70	19.79	L. 1,909.00	46.49	L. 4,455.70	26.28	L. 2,409.00	100.0%
11.01	Pavimento de bloques de 15 cm ancho	m ²	22.11	80.00	L. 2,211.00			22.11	L. 2,211.00	22.11	L. 2,211.00	100.0%
TOTAL					L. 7,485.70		L. 4,120.00		L. 6,364.70		L. 6,364.70	100.0%
PIEDRA												
13.00	Piedra compactada con material de site	m ³	6.04	80.00	L. 475.00			6.04	L. 475.00	6.04	L. 475.00	100.0%
13.00	Piedra de concreto armado 1.2-2.1, ancho simple	m ³	33.82	80.00	L. 2,485.00			33.82	L. 2,485.00	33.82	L. 2,485.00	100.0%
TOTAL					L. 2,960.00		L. 2,960.00		L. 2,960.00		L. 2,960.00	100.0%
TEJIDO												
14.00	Techo de concreto de 2" x 4" y lamina de aluminio ligero	m ²	28.46	L. 1,100.00				28.46	L. 1,100.00	28.46	L. 1,100.00	100.0%
TOTAL					L. 1,100.00		L. 1,100.00		L. 1,100.00		L. 1,100.00	100.0%
INSTALACIONES ELECTRICAS												
15.00	Cableado de alumbrado hasta 15 amp. por conducto 1" C-40	m ²	15.00	L. 15.00	L. 15.00						L. 15.00	100.0%
16.00	Luminaria e instalación de lamparas fluorescentes de 2x8	m ²	6.00	L. 60.00	L. 60.00						L. 60.00	100.0%
17.00	Cableado de fuerza hasta 20 amp. por conducto 3/4" C-40	m ²	10.00	L. 10.00	L. 10.00						L. 10.00	100.0%
18.00	1 canal conducto doble 110 V interior	unidades	6.00	L. 60.00	L. 60.00						L. 60.00	100.0%
19.00	Interconexión doble	unidades	3.00	L. 60.00	L. 60.00						L. 60.00	100.0%
20.00	Cableado de carga de 4 espacios	unidades	1.00	L. 60.00	L. 60.00						L. 60.00	100.0%
21.00	Comodidad eléctrica	m ²	16.00	L. 70.00	L. 70.00						L. 70.00	100.0%
TOTAL					L. 4,195.00		L. 4,195.00		L. 4,195.00		L. 4,195.00	100.0%
GRAN TOTAL					L. 30,000.00		L. 10,000.00		L. 10,000.00		L. 20,000.00	66.67%

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE												
Descripción: Construcción Vivienda Social de 82 viviendas Municipio: Santa Ana de Yusguare Barrio: Tierra Ancestral Mambocá Beltrán Barrio de Consejo: L. 00.000.00			Año: 2019 Fecha Contrato: 02 de Septiembre 2019 Alcaldía: 0 Dirección: ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA			Departamento: Chimú Municipio: Santa Ana de Yusguare Período del: 11 de Septiembre al 27 de Septiembre del 2019						
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
				P.P.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	%
CONSTRUCCION VIVIENDA SOCIAL												
PRELIMINARES-IDENTIFICACION												
1.00	Trabajo y material	m ²	24.00	10.00	L. 200.00	34.00	L. 200.00			24.00	L. 200.00	100.0%
2.00	Empedrado de material no calificado	m ²	6.00	100.00	L. 600.00	6.00	L. 600.00			6.00	L. 600.00	100.0%
3.00	Ordon de concreto de 40x40 con 4 # 3 y 2 @ 20 cm	unidad	8.00	100.00	L. 800.00	8.00	L. 800.00			8.00	L. 800.00	100.0%
4.00	Concreto de mano de obra 0.20x0.20 m	m ³	6.00	200.00	L. 1,200.00	6.00	L. 1,200.00			6.00	L. 1,200.00	100.0%
TOTAL					L. 3,140.00		L. 3,140.00				L. 3,140.00	100.0%
ESTRUCTURA												
6.00	Obra de 15x20 m. 42 y 43 @ 20 casa, inferior	m ²	28.19	100.00	L. 3,815.00	28.19	L. 3,815.00			28.19	L. 3,815.00	100.0%
6.01	Obra 15x15 m. 42 y 43 @ 20 casa, inferior	m ²	14.00	100.00	L. 1,400.00	14.00	L. 1,400.00			14.00	L. 1,400.00	100.0%
7.00	Cimbra en 10x15 28x3 @ 20.00 espesor 1.2-2.1	m ²	4.40	80.00	L. 4,740.00			4.40	L. 4,740.00	4.40	L. 4,740.00	100.0%
8.00	Cimbra 10x15 m. 42 y 43 @ 15.00 espesor 1.2-2.1	m ²	32.29	100.00	L. 3,350.00	32.29	L. 3,350.00			32.29	L. 3,350.00	100.0%
8.00	Cimbra 10x15 m. 42 y 43 @ 15.00 espesor 1.2-2.1	m ²	19.67	80.00	L. 1,967.00			19.67	L. 1,967.00	19.67	L. 1,967.00	100.0%
TOTAL					L. 9,272.00		L. 9,272.00				L. 9,272.00	100.0%
PANES												
10.01	Pavimento de bloques de 15 cm ancho	m ²	66.28	80.00	L. 6,364.70	19.79	L. 1,909.00	46.49	L. 4,455.70	26.28	L. 2,409.00	100.0%
11.01	Pavimento de bloques de 15 cm ancho	m ²	22.11	80.00	L. 2,211.00			22.11	L. 2,211.00	22.11	L. 2,211.00	100.0%
TOTAL					L. 7,485.70		L. 4,120.00		L. 6,364.70		L. 6,364.70	100.0%
PIEDRA												
13.00	Piedra compactada con material de site	m ³	6.04	80.00	L. 475.00			6.04	L. 475.00	6.04	L. 475.00	100.0%
13.00	Piedra de concreto armado 1.2-2.1, ancho simple	m ³	33.82	80.00	L. 2,485.00			33.82	L. 2,485.00	33.82	L. 2,485.00	100.0%
TOTAL					L. 2,960.00		L. 2,960.00		L. 2,960.00		L. 2,960.00	100.0%
TEJIDO												
14.00	Techo de concreto de 2" x 4" y lamina de aluminio ligero	m ²	28.46	L. 1,100.00				28.46	L. 1,100.00	28.46	L. 1,100.00	100.0%
TOTAL					L. 1,100.00		L. 1,100.00		L. 1,100.00		L. 1,100.00	100.0%
INSTALACIONES ELECTRICAS												
15.00	Cableado de alumbrado hasta 15 amp. por conducto 1" C-40	m ²	15.00	L. 15.00	L. 15.00						L. 15.00	100.0%
16.00	Luminaria e instalación de lamparas fluorescentes de 2x8	m ²	6.00	L. 60.00	L. 60.00						L. 60.00	100.0%
17.00	Cableado de fuerza hasta 20 amp. por conducto 3/4" C-40	m ²	10.00	L. 10.00	L. 10.00						L. 10.00	100.0%
18.00	1 canal conducto doble 110 V interior	unidades	6.00	L. 60.00	L. 60.00						L. 60.00	100.0%
19.00	Interconexión doble	unidades	3.00	L. 60.00	L. 60.00						L. 60.00	100.0%
20.00	Cableado de carga de 4 espacios	unidades	1.00	L. 60.00	L. 60.00						L. 60.00	100.0%
21.00	Comodidad eléctrica	m ²	16.00	L. 70.00	L. 70.00						L. 70.00	100.0%
TOTAL					L. 4,195.00		L. 4,195.00		L. 4,195.00		L. 4,195.00	100.0%
GRAN TOTAL					L. 30,000.00		L. 10,000.00		L. 10,000.00		L. 20,000.00	66.67%

CONTRASTA: 
 MONEDERO SUPERVISOR: 

FECHA: 27-09-2019

ALCALDE MUNICIPAL: 

FECHA: 27/09/2019

ESTAMPADO: 

VIVIENDA DE LA SEÑORA JULIA ERAZO



CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL AL SEÑOR JOSE ARNOLDO ZELAYA DE LA ALDEA EL DIVISADERO.

No.		ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
					P.P.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
CONSTRUCCION VIVIENDA SOCIAL												
1.00		Trazado y marcado	m ²	24.00	12.00	L. 1.088.00			24.00	L. 288.00	24.00	L. 1.088.00
2.00		Enterrado de material en cemento	m ³	8.22	100.00	L. 522.00			8.22	L. 522.00	8.22	L. 522.00
3.00		Canchales de concreto de 20x40 cm x 8 # 2 @ 20 cm	m ²	9.95	119.00	L. 1.000.00			9.95	L. 995.00	9.95	L. 1.000.00
4.00		Caracterización de intersecciones 0.40x0.50 m	m ²	8.22	300.00	L. 1.244.00			8.22	L. 244.00	8.22	L. 1.244.00
TOTAL												
ESTRUCTURA												
5.00		Cimbra de 15x20 m #8 y #3 @ 20 cm, interior	m ²	26.15	100.00	L. 3.015.00			26.15	L. 3.015.00	26.15	L. 3.015.00
6.00		Solera 15x15, 481 y #2 @ 20 cm, concreto	m ²	14.52	100.00	L. 4.452.00			14.52	L. 4.452.00	14.52	L. 4.452.00
7.00		Junta de 10x15 2#3, #2 @ 20 concreto 1:2:2, 2-1	m ²	4.40	85.00	L. 418.00			4.40	L. 418.00	4.40	L. 418.00
8.00		Canchales 15x15, 481 y #2 @ 15 concreto 1:2:2, C-1	m ²	32.35	100.00	L. 3.300.00			32.35	L. 3.300.00	32.35	L. 3.300.00
9.00		Canchales 15x10, 3#3 y #2 @ 15 concreto 1:2:2, C-2	m ²	18.22	85.00	L. 4.402.00			18.22	L. 4.402.00	18.22	L. 4.402.00
TOTAL												
PANESSES												
10.00		Panesso de bloque de 10 cm estándar	m ²	59.26	85.00	L. 5.344.75			59.26	L. 4.502.00	59.26	L. 4.502.00
11.00		Panesso de bloque de 10 cm estándar	m ²	22.11	85.00	L. 1.813.50			22.11	L. 975.50	22.11	L. 975.50
TOTAL												
PISO												
12.00		Relevo compactado con material del sitio	m ²	6.04	85.00	L. 478.60						
13.00		17 mm de concreto simple 1:2:4, 4" de espesor	m ²	23.64	85.00	L. 2.099.50						
TOTAL												
TEJADO												
14.00		Tejas de canal de 24" y barro de alfileres bajitos	m ²	88.48	1.100.00	L. 1.100.00						
TOTAL												
SERVICIOS ADICIONALES E INSTALACIONES												
15.00		Cableado de terminación hasta 15 metros con cable 12 C-40	m	15.00	1.150.00	L. 2.250.00						
16.00		Suministro e instalación de lamparas fluorescentes de 2x40	m	8.00	1.000.00	L. 2.000.00						
17.00		Cableado de tierra hasta 50 metros con conduct 3/4" C-40	m	10.00	1.150.00	L. 1.150.00						
18.00		Terminación cables de 110 V interior	m	8.00	1.000.00	L. 2.000.00						
19.00		Interruptor doble	un	2.00	1.000.00	L. 2.000.00						
20.00		Centro de carga de 4 espacios	un	1.00	800.00	L. 800.00						
21.00		Accesorios electricos	m	15.00	1.700.00	L. 2.550.00						
TOTAL												
GRAN TOTAL												

No.		ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
					P.P.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL
CONSTRUCCION VIVIENDA SOCIAL												
ESTRUCTURA												
PANESSES												
PISO												
TEJADO												
SERVICIOS ADICIONALES E INSTALACIONES												
GRAN TOTAL												

CONTRATISTA: **CONTRATISTA**

Nombre: Fecha: **27/09/2019**

RECIBIDO SUPERVISOR: **RECIBIDO SUPERVISOR**

Nombre: Fecha: **27/09/2019**

VIVIENDA DEL SEÑOR JOSE ARNOLDO ZELAYA



ACTUALIZADO: 10-10-2019