



**Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la
Gobernanza y Desarrollo de Honduras”
AMHON/UE**

Informe de Actividades ejecutadas durante el mes de septiembre 2019

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion Septiembre	Ejecucion acumulada	Disponible
Recursos Humanos					
I.1.1.1	Coordinación del proyecto	L. 1700,925.00	L. 45,000.22	L. 217,501.06	L. 1483,423.94
I.3.2.1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 387,000.00	L. 4,686.00	L. 9,441.00	L. 377,559.00
4.3	Material Fungible (Material de Oficina)	L. 234,000.00	L. 11,707.00	L. 15,610.57	L. 218,389.43
5.2.5 A1.6	Levantamiento del Indice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 270,000.00	L. 84,667.31	L. 176,997.31	L. 93,002.69
5.2.8 A.1.13	Asistencia Tecnica para la Elaboracion o Actualizacion de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L. 249,500.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 149,500.00
5.2.12 A.1.19	Asistencia Tecnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitacion al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.	L. 50,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 35,000.00
5.7.5	Asesoría y capacitación para la recuperación de la mora Tributaria	L. 100,850.00	L. 48,351.87	L. 48,351.87	L. 52,498.13
5.8.2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00		L. 19,104.75	L. 220,895.25
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. -	L. 450.00	L. 689,605.90
	Total	L. 3922,330.90	L. 309,412.40	L. 602,456.56	L. 3319,874.34


Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos


Gerencia Administrativa Financiera