

# SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS



## INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

JULIO, 2015

INFORME DE SEGUIMIENTO  
DE LA EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA AL

## II TRIMESTRE DE 2015

### INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, en concordancia con los Principios y Valores del mandato del Plan de Todos del Gobierno de la República, para cuyo accionar ordena el "Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y el valor de la Localización Geopolítica de Honduras"; enmarca su gestión en los valores de honestidad, responsabilidad, compromiso, eficiencia y transparencia, y se encarga de conservar un entorno o ambiente adecuado para la salud de las personas y propiciar un estilo de desarrollo sostenible, mediante la protección y el uso adecuado de los recursos naturales y sus ecosistemas.

El presente Informe hace referencia a la ejecución de las metas propuestas en el POA institucional, además de aquellas actividades que se realizan fuera del POA y que son determinantes para el logro de las metas institucionales. Incluye además información de la ejecución del presupuesto al 31 de marzo del 2015, facilitada por la Sub Gerencia de Presupuesto de la Secretaría.

La información narrativa detallada, es responsabilidad de cada una de las dependencias de MiAmbiente, esta se obtiene de los informes mensuales y trimestrales de cada una de ellas y los datos presupuestarios directamente del SIAFI, sistema alimentado también por los informes de las dependencias; estos son cotejados y comprobados por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.

## 1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.

### Lograr el uso sostenible de los Recursos Hídricos (DGRH)

La Dirección General de Recursos Hídricos al II Trimestre conformó Consejo de Microcuenca en Coordinación con ACRA en el Municipio de Márcala La Paz.

Este II Trimestre se realizaron 41 dictámenes técnicos a diversos proyectos entre ellos de interés hidroeléctrico, renovación y/o ampliación de Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales y estudios de factibilidad, las cuencas y microcuencas donde se ubican los proyectos a los que se realizó dictámenes son: Chamelecón, Ulua, Patuca, Choluteca, Cuero, Lean, Sico, Nacaome, Río Cangrejal.

Durante el transcurso de este trimestre se llevó a cabo la Inspección y mantenimiento de 63 estaciones Telemétricas hidrometeorológicas distribuidas en 11 cuencas del país como son: Ulua, Chamelecón, Lempa, Motagua, Choluteca, Patuca, Sico, Aguán, Cangrejal, Lean y Cuero.

Se instalaron 3 nuevas estaciones, 2 termopluviométricas y 1 agro meteorológica en los municipios de: Morazán, El Triunfo y Marcovia respectivamente.

Se fortalecieron 2 concejos de cuenca: Zona la paz y zona Goascorán las cuales representan a 30 diferentes organizaciones.

Se llevó a cabo el Taller sobre Conservación de Suelos y Agua, en la sala de conferencias de la Dirección General de Recursos Hídricos y en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con el objetivo de dar a conocer la importancia de las diferentes técnicas de conservación de suelos, tipos de suelos y clasificación de suelos.

El I Trimestre generó información a través de los datos emitidos en las estaciones hidrometeorológicas, los resultados de los dictámenes y la recaudación del canon por aprovechamiento de agua, así como la base de datos hidrogeológica, esta información representa insumo básico en la toma de decisiones, en este trimestre se ha avanzado en algunos procesos para la construcción de bases de datos y se han realizado las acciones correspondientes para atender las actividades de gestión de la información y gestión en la recaudación de pagos como canon por el uso del agua.

Se realizó un informe de cumplimiento mensual, conteniendo las actividades realizadas en los procesos de monitoreo y medición de parámetros, los cuales son base para el mantenimiento de la base de datos de la DGRH, este fue realizado a las 3 Cuencas priorizadas: Ulúa, Chamelecón y Patuca; y a 36 estaciones meteorológicas.

Se ha continuado el proceso de acompañamiento e inducción a los procesos de legalización de los concejos de cuenca, Microcuenca y Subcuenca de: Río Apane, Quebrada Guarina, Quebrada Honda, Quebrada de la Cofradía, Quebrada el Resbaloso, Río Apacilina, Quebrada Grande, Río del Águila, Río San Francisco, Quebrada del Salto, Quebrada La Curagua, Quebrada Panasacaran, La Laguna, El Hato, El Quebrachal, Río Grande, Río Nacaome, Río Goascorán, Subcuenca Baja Río Goascorán, Subcuenca Río San Juan, Río Lis Lis.

Se elaboraron 44 documentos en materia hídrica y 44 Dictámenes técnicos y legales para permisos de aprovechamiento de agua y proceso de recaudación de contratos de agua.

Objetivo	Lograr el uso sostenible de los recursos hídricos			Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado Anual	Cantidad o Porcentaje Ejecutado trimestral	A-E	E/A%
Incrementado el número de organizaciones fortalecidas en el aprovechamiento adecuado del recurso hídrico	Organización	120	60	60	50%
Monitoreada las cuencas hidrográficas	Microcuenca	14	14	-	100%

### **Aumentar la eficiencia y diversificación energética así como la seguridad radiológica en el país (DGE)**

La Dirección General de Energía al II Trimestre del presente año, en el esfuerzo porque las Instituciones implementen medidas de reducción de consumo energético, realiza auditorías energéticas, realizando una Auditoría Energética en la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).

Se realizó capacitación sobre ahorro de energía a empleados de MiAmbiente, capacitando a 35 personas.

Se han dictaminado al II Trimestre 8 proyectos favorables con estudio de factibilidad y contrato de operación, aprobando 114.398 megavatios, los cuales se detallan a continuación:

- 1) Proyecto Hidroeléctrico Paso Viejo 2.658 MW.
- 2) Proyecto Hidroeléctrico La Junta 5 MW.
- 3) Proyecto Hidroeléctrico El Zapote 4.36 MW.
- 4) Proyecto Solar El Jicaro 50 MW.
- 5) Proyecto Geotérmico San Ignacio 3 MW
- 6) Proyecto Hidroeléctrico Loma Larga (25.28 MW)
- 7) Proyecto Hidroeléctrico Mina (14.10 MW)

## 8) Proyecto Hidroeléctrico Rio Perla (10.00 MW)

Se realizó actualización de inventario por descarga de 3 fuentes radiactivas gestionadas por Gamma-Service.

Registro de 1 fuente de radiación en Cementos del Norte, S.A. (CENOSA); Equipo de Analizado en Línea CB OMNI.

En proceso de autorizar los equipos de las solicitudes recibidas por demanda de los expedientes: 2015-LA-00034 y 2015-CO-206, las inspecciones ya fueron realizadas.

A través del desarrollo de las Auditorías Energéticas se han identificado oportunidades de ahorro de energía eléctrica y térmica en las instalaciones de varias instituciones beneficiadas con un diagnóstico energético, así mismo se han desarrollado capacidades de trabajo en conjunto con otras instituciones, como también fortalecimiento institucional a través de las capacitaciones en el tema de ahorro de energía, lo cual beneficia de forma significativa en la economía familiar de los usuario, se ha promovido la transferencia de tecnología al instalar equipo eficiente en las áreas de iluminación, aire acondicionado, infraestructura, equipo electrónico, entre otros.

Se elaboró el Reglamento General de Ley de Actividades Nucleares y Seguridad Radiológica, el cual fue remitido a Secretaría General para su posterior aprobación en Concejo de Ministros.

Se realizó en el I Trimestre, el registro de un tomógrafo en el Hospital Mario Catarino.

Objetivo	Aumentar la eficiencia y diversificación energética así como la seguridad radiológica en el país			Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado Anual	Cantidad o Porcentaje Ejecutado trimestral	A-E	E/A%
Instituciones de gobierno implementando medidas de reducción de consumo energético	Institucion	2	1	1	50%
Disminución de riesgo de fuentes radioactivas ionizantes	Equipo	5	1	4	20%

## **Incrementar el monitoreo y control de la contaminación ambiental (CESCCO)**

---

Al II Trimestre del 2015, elaboró la propuesta de ACREDITACIÓN para los cinco laboratorios del CESCCO, en parámetros priorizados para el Reglamento Nacional de Descarga y Rehúso de agua residuales en los laboratorios de Calidad de agua y Microbiología, adicionando dos parámetros ensayos ecotoxicológico, y metales pesados en agua residuales y material particulado para la calidad de aire. Dicha propuesta se enfocaron en la línea estratégica de Material de referencia, Calibración y/o Caracterización de equipos, inter comparación, y bibliografía.

A junio del 2015 el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, realizó **99** monitoreos a la calidad del aire midiendo los niveles de contaminación en el Distrito Central, analizando los parámetros: Total de Partículas en Suspensión (TPS) (1 equipo), Partículas PM10 (2 equipos), Partículas PM 2.5 (2 equipos).

De acuerdo a la prestación de servicios de análisis laboratoriales que el CESCCO ofrece; los cuales son Vigilancia Ambiental, Servicios a la población en General y con muestras de partículas en el aire, el ingreso de análisis que se recibieron durante los meses de Enero a Junio del 2015, ascienden a **2,434**; como se detalla a continuación: Laboratorio de calidad de aguas 1,449 laboratorio de contaminantes químicos 482, laboratorio de microbiología 272, laboratorio de contaminación atmosférica 77 y laboratorio en SPS 154.

En el I trimestre del 2015 el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, realizo muestreo en plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de las residenciales María Auxiliadora y El Manantial.

Se concluyó con las gestiones internas de trámite de expediente para el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, para luego proceder a las actividades de recolección, embalaje y almacenaje de PCBs que serán eliminadas.

Actualización de Base de Datos de Investigaciones 1989-2015, con el apoyo de pasantes de la UNA-Catacamas. Se está elaborando la Revista Contaminación, Ambiente y Salud; además se realizo la evaluación del proceso de producción en CADECA, la verificación del tratamiento de aguas residuales y descarga en CADECA, y la evaluación de condiciones de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas obsoletas en bodegas de ALDECONSA, y atención a denuncia por aguas negras en el sector de El Molinón.

Se inició el trabajo de supervisión de medidas de supervisión y control ambiental, ante posible derrame derivadas de las actividades de drenado, embalaje, carga y transporte a través de la empresa BEFESA, con apoyo de los especialistas locales en el predio de la ENEE la Cañada (Se recolectaron un total de 205 barriles y 23 equipos eléctricos), del 25 -29 de abril de 2015.

Se atendió una denuncia ambiental en la Residencial El Manantial de Santa Ana, Francisco Morazán.

Así mismo se atendió de solicitud de la Unidad de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Honduras, para brindar asistencia técnica oportuna, por emergencia química en el Instituto Virginia SAPP de Tegucigalpa, para la neutralización de Hidróxido de aluminio, el cual se realizó mediante la adición de ácido acético, hasta llegar a su punto neutro (acetato de aluminio).

Se certificaron 25 especialistas en Gestión de Productos Químicos con apoyo de la Universidad Tecnológica Centroamericana, MIAMBIENTE y el Proyecto COPs-2.

Del 04 al 07 de mayo 2015 se realizó revisión de metodologías para obtención de muestras de las fuentes fijas a través de presentaciones por algunas de las empresas prestadoras de servicio en aire en Honduras al Comité Evaluador de Prestadores de Servicio y Unidad de Contaminación Atmosférica. 01 y 02 de mayo Custodia del transporte de equipo dieléctrico contaminado con PCBs procedente de la cañada Municipio del Distrito Central y Proyecto Hidroeléctrico Río Lindo Cortés en Carretera para asegurar llegada al destino final al plantel para su almacenamiento temporal en la empresa transportadora.

Cada una de las unidades laborales trabajó en los insumos para definir y actualizar los precios de los análisis más demandados por prestación de servicios.

Se organizó y desarrolló la segunda Asamblea General de la Comisión Nacional para la Gestión de Productos Químicos (CNG), contando con la participación de setenta y cinco (75) de los miembros designados y representantes de cuarenta y un (41) instituciones.

Como parte del proceso de certificación del laboratorio, se llevó a cabo curso sobre formación de evaluadores en la Norma OHN-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

Objetivo	Incrementar el monitoreo y control de la contaminación ambiental			Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado Anual	Cantidad o Porcentaje Ejecutado trimestral	A-E	E/A%
Sistemas de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del río choluteca, caracterizados	Sistema de agua	16	5	11	31%
Toneladas métricas de bifenilos policlorados PCBs eliminados	Tonelada	77	110	-33	143%
Monitoreada la contaminación del aire en el distrito Central	Persona	1172,957	1172,957	-	100%

## **Fortalecer la gestión ambiental en los diferentes sectores del país (DGA)**

---

### **1700 Personas concientizadas y sensibilizadas en temas de cuidado del ambiente y recursos naturales**

La meta programada para este año es de 1,700 personas sensibilizadas, habiendo realizado los dos primeros trimestres del 2015, un total de **2,423** personas sensibilizadas de la forma siguiente: hasta el mes de **Marzo** el total de personas sensibilizadas es de **692**; a través de celebraciones como el Día mundial de la energía (57 personas sensibilizadas), Día Nacional de Héroes de Upare (163 personas), Día Mundial del Agua (152 personas), Día Mundial de la Hora del Planeta (320 personas sensibilizadas), concientizándoles sobre el uso racional de los recursos naturales.

En el mes de **Abril 477** personas sensibilizadas, en centros educativos.

En **Mayo 209** personas sensibilizadas. se celebró Día Internacional de la Biodiversidad con el propósito de Sensibilizar a la población sobre la importancia de la Biodiversidad y. Celebración y premiación del Día del Reciclaje en la ENGLAND SCHOOLTEGUCIGALPA M.D.C, afianzando la cultura del reciclaje; se brindó capacitación sobre residuos sólidos y producción más limpia a alumnos de Ingeniería Industrial de la UNAH, a Lady Lee sobre reciclaje de residuos sólidos, Taller experiencias municipales en la gestión de residuos sólidos en la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) para analizar las experiencias y lecciones aprendidas en la gestión de residuos sólidos de diferentes municipalidades para detectar criterios de éxito, problemas técnicos, aplicación del marco legal y otros factores que inciden en una revisión prospectiva del marco legal existente. Participaron: MiAmbiente (DGA, CESSCO, Regional de Comayagua), AMHON/DESA, Municipalidad de Comayagua, Municipalidad de Siguatepeque, Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, Municipalidad del Distrito Central, Secretaria de Salud, Municipalidad de Potrerillo, Cortés, Municipalidad de Puerto Cortés, Empresa intermunicipal de servicios Valle de Sensenti, Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH)

En **Junio** se sensibilizaron **1,045** personas a través de la celebración del Día del Árbol, Día Mundial del Ambiente, Día de la Guara y Venado Cola Blanca. En el Instituto 21 de Febrero se sensibilizó a la población estudiantil sobre temas ambientales y su problemática.

### **13 Instituciones y/o municipios fortalecidos en la temática ambiental**

Se realizaron en el mes de **Abril seis (6) talleres**, que corresponden al proceso de fortalecimiento de instituciones con el propósito de Capacitar a los alumnos miembros de los Comités Ambientales de las Escuelas participantes en el Programa Escuelas Verdes 2015. Participaron: Escuela 21 de Octubre, Escuela José Pineda Gómez, Escuela Toribio Bustillo, Escuela 3 de Octubre, Escuela Guaymuras; DGA/Mi Ambiente, Secretaría de Educación, Diario El Heraldito. Total 152 personas (71 mujeres y 81 hombres).

**En Mayo se realizaron 10 talleres** en a los alumnos de las 5 Escuelas participantes en el Programa Escuelas Verdes 2015 (21 de Octubre, Toribio Bustillo, Guaymuras, José Pineda Gómez y 3 de Octubre)



sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos y sobre Eficiencia Energética y Ahorro del agua. También se realizó taller sobre Gestión de Residuos Sólidos en la Municipalidad de Comayagua, Depto. De Comayagua, dirigido a personal de las Municipalidades de Comayagua, Lejamani y Ajuterique con el propósito de sensibilizar y fortalecer las capacidades técnicas.

En el mes de Junio se desarrollaron varios talleres: Para Fortalecer las capacidades de personal municipal y líderes de sectores del municipio de Maraita sobre la gestión ambiental municipal, Taller de Capacitación Modulo IV sobre "Mecanismos de Gestión Ambiental" Salón del Proyecto de Agua y Saneamiento de Comayagua, Comayagua para promover la implementación de la estrategia de Producción más Limpia (P+L) previniendo la contaminación a través de acciones que hagan más eficiente el uso de los recursos naturales, Taller de Inducción Sobre Gestión Ambiental Municipal Municipalidad de Guinope Salón de la Municipalidad para desarrollar el taller sobre Gestión Ambiental Municipal y Metodología del PAAM con la participación de representantes de las organizaciones de base, algún personal de la municipalidad y estudiantes de Instituto de Guinope con el propósito de sensibilizar en la temática ambiental, y dar a conocer la metodología para la elaboración del Plan De Acción Ambiental Municipal.

#### **8 instrumentos técnicos y regulatorios elaborados para orientar la gestión ambiental**

En el mes de Mayo se hizo la Valoración de Capacidades de la municipalidad para asumir proceso de licenciamiento ambiental en la Municipalidad de Comayagua.

En **Junio** ya se cuenta con el informe de valoración de la municipalidad de Villa Nueva en el departamento de Cortés.

La Dirección General de Gestión Ambiental, al I Trimestre del 2015 desarrolló las siguientes actividades: concientización y orientación en temas de cuidado del ambiente y recursos naturales; esta actividad se desarrolla para incrementar, en la población, conciencia sobre el uso adecuado de los recursos naturales y el ambiente, aportando a la competitividad por medio de la educación ambiental.

Objetivo	Fortalecer la gestión ambiental en los diferentes sectores del país			Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado Anual	Cantidad o Porcentaje Ejecutado trimestral	A-E	E/A%
Incrementado el Número de personas capacitadas, representantes de Instituciones Públicas y Privadas, en temáticas ambientales.	Persona	1,700	2,423	-723	143%

## **Armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente de forma eficiente y participativa. (DECA)**

---

Al III Trimestre del 2015 la DECA ha emitido **390** dictámenes que corresponden a **Auditorías de Cumplimiento**, esto equivale a un 78% de ejecución a seis meses de planificación de 500 dictámenes de control y seguimiento, esto debido a que en el I Trimestre su planificación era de 250 dictámenes de control y seguimiento, presentando un desfase en el alcance de su meta. Esto debido a la asignación del equipo técnico de la DECA, que trabajó en los procesos de Reingeniería del Licenciamiento Ambiental. La capacidad del trabajo normal de los analistas se redujo hasta en un 70% durante el trimestre, en cuanto al análisis de expedientes y emisión de dictámenes técnicos. Esta situación será corregida cuando inicie el nuevo proceso de licenciamiento y los técnicos retomen sus actividades normales.

Se han ejecutado de enero a junio del 2015, 95 giras de campo para inspección e identificación in situ de impactos ambientales ocasionados por 442 Proyectos en todo el territorio nacional.

Los técnicos de la DECA han encaminado sus esfuerzos en las labores enunciadas a continuación y que darán por resultados la disminución de tiempo en el proceso de licenciamiento:

- a) Formulación de 3,674 TdR para elaborar los estudios de Auditoría y Licencia Ambiental por actividad y categoría (en base a las 367 actividades que conforman la Tabla de Categorización Ambiental)
- b) Elaboración de 1837 Medidas de Control Ambiental por actividad y categoría (en base a las 367 actividades que conforman la Tabla de Categorización Ambiental)
- c) Requisitos generales para las cuatro (04) categorías de proyectos según sus impactos al ambiente.
- d) Matriz de Pre-viabilidad y Categorización Final para estudios de Licencia y Auditoría Ambiental.

Se efectuaron además, revisiones de la herramienta para Evaluación de Impacto Ambiental F-02 en la cual queda pendiente una revisión con los Prestadores de Servicios Ambientales (PSA); se trabajó con el equipo de la Unidad de Servicios Legales y Secretaria General, produciéndose avances en la revisión de la Ley General del Ambiente, Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), Reglamento de Prestadores de Servicios Ambientales (PSA), Manual de Evaluación del Impacto Ambiental, entre otros y, como complemento al proceso de Reingeniería.

Como parte de las responsabilidades y compromisos derivados de los Planes de Acción para ejecutar las recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se ejecutó entre otras, las actividades enumeradas a continuación: Se convocó e integró el SINEIA a fin de realizar inspecciones en Roatán y José Santos Guardiola, del 02 al 06 de febrero, del 18 al 20 de junio, y en Guanaja del 07 al 09 Mayo, contando con representación del IHT, ICF, DiBiO y las organizaciones e instituciones gubernamentales con jurisdicción en Islas de la Bahía, durante el trimestre se emitieron 19 Dictámenes Técnicos, considerados previamente los informes remitidos por las diferentes instituciones que integraron el SINEIA.

Se concluyó además la Auditoria Especial Practicada al Rubro de Ingresos y Egresos del Fondo Rotatorio De la DECA, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, produciéndose el Informe No. 04/2014-UAI-SERNA, en el que Auditoría Interna manifiesta que "no se determinaron deficiencias de control interno y tampoco irregularidades que den origen a la determinación de responsabilidades administrativas, civil ni penal".

Objetivo	Armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente de forma eficiente y participativa			Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado Anual	Cantidad o Porcentaje Ejecutado trimestral	A-E	E/A%
Proyectos de inversión implementando las medidas de mitigación del impacto ambiental, como resultado del licenciamiento otorgado	Proyecto	1,000	390	610	39%

### **Incrementar el número de personas a nivel nacional, con conocimiento sobre la temática de cambio climático.(DNCC)**

La Dirección Nacional de Cambio Climático, durante el II Trimestre del presente año realizó diversas actividades bajo los temas de adaptación, mitigación y educación, en cumplimiento a los compromisos de capacitación, concientización y sensibilización de la población en el tema de cambio climático.

Se capacitó de enero a junio del corriente, un total de 2,338 personas a través de capacitaciones en nueve (20) centros educativos en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Danlí y El Paraíso y ocho (15) talleres con equipos técnicos en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan.

Para el II trimestre se beneficiaron 795 familias, comenzando con socialización de microproyectos esta etapa consistió en realizar asambleas con pobladores de las comunidades para socializar el proceso en cada Micro-proyecto, así como sensibilizar a los beneficiarios de la participación que deberán emprender para el desarrollo eficiente del Micro-proyecto

Se participó en Lanzamiento del Observatorio Cambio Climático en la ciudad de la Ceiba, en la cual se están comenzando con diferentes actividades, entre ellas la elaboración de una Guía para Maestros, con la cual se espera capacitar a 100 maestros de esa ciudad para que ellos puedan impartir clases de cambio climático a sus alumnos, para que de una forma práctica y sencilla, sea incorporado el tema en cualquier clase que se imparta.

La Dirección Nacional de Cambio Climático participo en:

- Foro denominado "Cambio Climático y Políticas Públicas". Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y el análisis en la temática de Cambio Climático. (Las Organizaciones que conforman La Plataforma Agraria de Occidente, la Mesa Nacional de Incidencia para la gestión del Riesgo de Occidente y la oficina regional 111 de COPECO.)
- Expo Ambiente Cambio Climático.

Así mismo se realizaron mesas de trabajo paralelas de Adaptación lideradas por DNCC y Centro Regional Libélula y de Mitigación lideradas por DNCC y UNEP DTU Partnership, en las que se presentaron los sectores prioritarios para el país en los que se debe de trabajar en el análisis de tecnologías en cada una de las temáticas.

Se recibió dos misiones de trabajo: una de la CEPAL y otra del Banco Mundial, ambas misiones pretenden dar apoyo al país en la temática de cambio climático, por lo que se realizaron reuniones de trabajo con representantes de otras direcciones de MIAMBIENTE y otras instituciones de gobierno y de la cooperación internacional. En el caso de CEPAL se acordó trabajar en una propuesta, y en el caso del Banco Mundial se trabajó en una expresión de interés para la obtención del apoyo.

Objetivo	Incrementar el número de personas a nivel nacional, con conocimiento sobre la temática de cambio climático			Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado Anual	Cantidad o Porcentaje Ejecutado trimestral	A-E	E/A%
Personas con conocimientos sobre la temática de cambio climático	Persona	3500	2338	1162	67%

### **Unidad Técnica de Ozono (UTOH)**

Esta Unidad tiene por objetivo brindar el programa nacional de implementación del Protocolo de Montreal, encaminado a la eliminación de las Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO) en el país. Esta Unidad atendió solicitudes de empresas para ser ingresadas en la base de datos que maneja en la UTOH, lo que les permite exportar e importar gases refrigerantes al país, cumpliendo con todo el proceso previo a dicho registro.

En este I Trimestre se ha mantenido relación laboral con la DEI, esto para darle seguimiento y monitoreo a las importaciones de sustancias controladas en las diferentes aduanas del país, con el objetivo de tener un mayor control de dichas sustancias como de los importadores versus autorizaciones de importación extendidas por la Unidad.

Se desarrollaron dos Taller sobre procesos, y controles aduaneros del protocolo de Montreal en Honduras, uno en la ciudad de Tegucigalpa con participación de la DEI (Dirección Ejecutiva de Ingresos), OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria) y MIAMBIENTE y otro en las instalaciones de la portuaria con participación de personal técnico la DEI, OIRSA la Empresa Nacional Portuaria y la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), Agencia Navieras y Agencias Aduaneras.

Se han realizado reuniones con personal de la ENEE para trabajar conjuntamente en proyectos demostrativos de reconversión de aires acondicionados de gas HCFC por HC.

Se ha decomisado equipo de refrigeración en las diferentes aduanas del país, por parte de la UTOH, la DEI y la fiscalía del medio ambiente, estos han sido entregados a diferentes colegios técnicos del país como ser Instituto Técnico del Sur, Instituto Técnico Luis Bográn, Instituto Técnico Honduras, los cuales podrán aprovechar y utilizar los equipos como material didáctico.

En trabajos preventivos, la UTOH, se ha firmado un convenio con el INFOP, para realizar capacitaciones a técnicos formales e informales de todo el país, en manejo de gases refrigerantes, de esta forma asegurar un menor manejo de SAOs que entran al país y promover la protección de la Capa de Ozono.

Se ha realizado reconversiones de equipo de refrigeración y aire acondicionado en las regionales de MIAMBIENTE, además se ha suministrado de equipo ya reconvertido y que fue decomisado, en las regionales que carecían de este tipo de equipo.; esta misma labor se realizó en la Escuela Nacional Agraria.

### **Fomentar la protección y conservación de la biodiversidad en el país (DiBio)**

---

Al II Trimestre del 2015 se confirmó el apoyo de Fondos con el proyecto PROTEP para el Fortalecimiento del Comité Ad-Hoc para la Conservación de la Biosfera del Río Plátano por un monto de Lps. 750,000.00

Se elaboro el Informe Anual de País sobre Tortugas Marinas para ser enviado a la Convención Interamericana para la protección y conservación de las Tortugas Marinas de Honduras.

Elaboración de Plan Operativo del Proyecto de Conservación de la Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano ejecutado GIZ. A dicho taller asistieron representantes de los cuatro Pueblos Indígenas y Afro hondureños --Garífuna, Miskitu, Pech y Tawahka y de la población mestiza del Parque Patuca.

En el I Trimestre del 2015 la Dirección General de Biodiversidad, cuenta con las líneas estratégicas y un esqueleto de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, esta se revisará con el equipo de DiBio y posteriormente con las Instituciones involucradas.

En el Marco del Proyecto Planificación Nacional de Biodiversidad (PNB), se presentó el Mecanismo de facilitación CHM a varias Instituciones en el centro Interactivo de MiAmbiente en fecha 5 de marzo del presente año, plataforma que será usada para promover y facilitar la cooperación científica y técnica, el cual ofrecerá información del país en relación con el conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

La propuesta de Ley para la conservación y uso Sustentable de la Biodiversidad, está siendo revisada y actualizada por la Abg. Ileana Cardona de Hernández; a tal fin y para revisar y analizar el tema marino costero dentro de la propuesta de dicha ley, se están sosteniendo reuniones con personal de DIGIPESCA, ICF y la DIBIO.

Se cuenta con un borrador de la Política de Corredores Biológicos, el que será socializado este año con las Instituciones involucradas en la temática, se está a la espera de la aprobación del Reglamento de Corredores Biológicos para completar dicha Política.

Se realizan acciones en el Marco del Proyecto del Corredor de la Unión con apoyo de JICA, se firmó el Acta de Reuniones entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón Y MIAMBIENTE de Honduras, para el Proyecto Corredor Biológico de la Unión para el uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad. Este tendrá una duración de cinco años a partir de agosto, 2015. JICA proporcionará asistencia técnica para la gestión y ejecución de las tareas, velando para que el proyecto alcance una deseada sostenibilidad. MIAMBIENTE será el principal gestor e implementador del reglamento de corredores, desarrollará un plan de manejo para el Corredor "La Unión" y cuidará que estén presentes las condiciones que permitan a las partes locales una ejecución exitosa. A nivel local, las tres municipalidades de Yuscarán, Oropolí y Güinope, Fundación Yuscarán y organizaciones comunitarias se asegurarán de aplicar las actividades planificadas.

Se cuenta con un borrador del Reglamento de Comité Técnico Nacional de Humedales (CTNH), ya consensuado con la zona del atlántico, se está gestionando fondos para realizar la reunión en la zona sur y consolidar un solo borrador para ser enviado a Legal de MiAmbiente para su aprobación mediante Acuerdo ministerial.

Esta dirección ha dado cumplimiento a las recomendaciones emanadas del TSC, en el informe DARNA -No. 002-2009, teniendo pendiente cumplir con la recomendación No.18, que instruye a convocar al Comité Técnico de Humedales (CTNH) y empezar las gestiones para la elaboración de un Reglamento de funcionamiento y su posterior aprobación, a fin de llevar a cabo en tiempo y forma las actividades establecidas por la Convención de Humedales, en este tema ya se están realizando gestiones para concretar reunión con el CTNH y cumplir con dicha recomendación.

Se realizó un Taller de Socialización para revisar y analizar el tema marino costero, dentro de la propuesta de Ley para la protección de la biodiversidad.

Objetivo	Fomentar la protección y conservación de la biodiversidad en el país			Desviación	
				Absoluta	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado Anual	Cantidad o Porcentaje Ejecutado trimestral	A-E	E/A%
Incrementado el número de organizaciones de sociedad civil, apoyando en la protección y conservación de la biodiversidad en los diferentes corredores biológicos del país	Organizaciones	15	15	-	100%

### Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

Al II Trimestre del 2015 el Centro de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, superó la meta programada, ya que se obtuvo una mayor demanda de visitantes, atendiendo **65,061** personas al mes de junio del corriente.

Se gestionaron 3 spots publicitarios gratuitos en medios de comunicación televisivos, con el objetivo de hacer un llamado a la población para que realicen visitas de esparcimiento familiar y educativo a las instalaciones del Centro Nacional de Conservación.

En relación al primer trimestre del año 2014, en el cual se logró un incremento de 11% en el servicio del Zoológico brindado a través de la sensibilización a personas de manera informal, medido mediante el ingreso al área de colección de fauna del Centro Nacional de Conservación; y para el mismo periodo del 2015, se sostiene el 20% del bienestar de la colección de la fauna, lo que representa un incremento entre ambos años de un 9%.





## 1.1 RESULTADOS DE PRODUCCIÓN

Estructura Programática				Resultado Acumulado al Trimestre		Cantidad o Porcentaje		Variación		Costo		Variación	
P	SP	Py	AO	Resultados de Producción	Descripción de Unidad de Medida	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A%	Aprobado	Ejecutado	A-E	E/A%
11	0	0	01	INSTRUMENTOS EN MATERIA HÍDRICA, ELABORADOS	DOCUMENTO	31	41	-10	132.2580645	2579,241	1731,773.00	847,468.00	67%
11	0	0	02	INFORMACIÓN HÍDRICA NACIONAL, GENERADA PARA EL MANEJO ADECUADO DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO	DOCUMENTO	2	2	0	No acumulable	1050,425	792,250.00	258,175.00	75%
12	0	0	01	PERSONAS CAPACITADAS EN LA TEMÁTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO	CAPACITADO(A)	1,100	1,333	-233	121%	328,375	255,790.00	72,585.00	78%
12	0	0	02	DOCUMENTOS TÉCNICOS DE APOYO EN LA TEMÁTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO	DOCUMENTO	2	0	2	0%	185,488	143,882.00	41,606.00	78%
13	0	0	01	INSTITUCIONES EN EL TEMA DE AHORRO DE ENERGÍA, AUDITADAS	INSTITUCIÓN	1	1	0	100%	1205,619	768,285.00	437,334.00	64%
13	0	0	02	PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y CONTRATO DE OPERACIÓN, FAVORABLES	PROYECTO	7	5	2	71%	858,511	621,559.00	236,952.00	72%
14	0	0	01	LICENCIAS Y AUDITORÍAS AMBIENTALES, EMITIDAS	CERTIFICADO	120	142	-22	118%	2373,787	1643,025.00	730,762.00	69%
15	0	0	01	PLAN NACIONAL DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, ELABORADO	DOCUMENTO	0	0	0	#iDIV/0!	2184,019	1514,545.00	669,474.00	69%
15	0	0	02	INSTITUCIONES Y MUNICIPALIDADES FORTALECIDAS Y CAPACITADAS EN EL MANEJO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD	0	0	0	#iDIV/0!	4655,208	3695,745.00	959,463.00	79%
16	0	0	01	POLÍTICA DE CORREDORES BIOLÓGICOS, REGLAMENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE HUMEDALES, ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y SU PLAN DE ACCIÓN Y LEY NACIONAL DE BIODIVERSIDAD ELABORADOS.	DOCUMENTO	1	0	1	0%	654,231	502,983.00	151,248.00	77%
16	0	0	02	BORRADOR DE NORMA TECNICA DE AVES URBANAS Y BORRADOR DE POLITICA NACIONAL PARA EL MANEJO INTEGRADO DEL ESPACIO Y LOS RECURSOS MARINO-COSTEROS DE HONDURAS ELABORADOS	DOCUMENTO	0	0	0	#iDIV/0!	583,973	455,327.00	128,646	78%
17	0	0	01	SERVICIO LABORATORIAL DE AGUA, AIRE, SUELO Y OTROS BRINDADOS	SERVICIO	1	1	0	No acumulable	1892,242	1084,870.00	807,372	57%
17	0	0	02	ACCIONES REGULATORIAS E INFORMACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, GENERADA	DOCUMENTO	8	9	-1	113%	1199,740	839,971.00	359,769	70%
18	0	1	01	AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA, SUMINISTRADA	LITROS POR SEGUNDO	2,400	2,400	0	100%	7201,334	1600,637.00	5600,697	22%
18	0	02	02	AGUA POTABLE , SUMINISTRADA	LITROS POR SEGUNDO	811,083	1006,858	-195,775	81%	5266,498	2633,988.00	2632,510	50%
20	0	0	01	SERVICIO DEL ZOOLOGÍCO, BRINDADO	VISITANTE	28,300	39,209	-10,909	139%	2639,657	1568,891.00	1070,766	59%



## 2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

### 2.1 Presupuesto por Programas

(Cifras en Lempiras)

Cod.	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015 I SEMESTRE				% DE EJECUCIÓN		SALDO DISPONIBLE	
		VIGENTE		EJECUTADO		FN	FE	FN	FE
		FN	FE	FN	FE				
01	Actividades Centrales	80,133,592.00		42,010,688.80		52.43%		38,122,903.20	-
11	Manejo de los Recursos Hídricos	10,202,726.00		4,588,076.55		44.97%		5,614,649.45	-
12	Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	1,858,149.00		600,232.34		32.30%		1,257,916.66	-
13	Aprovechamiento Sostenible de la Energía	5,456,365.00		2,560,554.36		46.93%		2,895,810.64	-
14	Evaluación y Control del Impacto Ambiental	7,055,596.00		2,982,985.66		42.28%		4,072,610.34	-
15	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental	20,180,716.00		9,179,825.03		45.49%		11,000,890.97	-
16	Protección y Conservación de los Sistemas Acuáticos y Terrestres	4,224,586.00		1,718,389.92		40.68%		2,506,196.08	-
17	Estudio y Control de Contaminantes	8,769,985.00		3,382,410.02		38.57%		5,387,574.98	-
18	Servicios de Agua Potable, Electricidad y Riego	19,866,049.00	35,048,108.00	7,870,619.99	1,404,923.69	39.62%	4.01%	11,995,429.01	33,643,184.31
20	Administración del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walther	6,728,502.00		2,502,847.85		37.20%		4,225,654.15	-
99	Transferencias al Sector Público, Privado y Externo	34,942,838.00		34,729,307.87		99.39%		213,530.13	-
<b>TOTAL</b>		<b>199,419,104.00</b>	<b>35,048,108.00</b>	<b>112,125,938.39</b>	<b>1,404,923.69</b>	<b>56.23%</b>	<b>4.01%</b>	<b>87,293,165.61</b>	<b>33,643,184.31</b>

### 2.1 Presupuesto por Programas

Como se puede observar en el cuadro anterior, al primer semestre de 2015 los fondos nacionales alcanzaron el 56.23% de ejecución con respecto al presupuesto vigente, ejecutándose el gasto por programa de mayor a menor en el siguiente orden: Actividades Centrales, Transferencias al Sector Público, Privado y Externo, Fortalecimiento de la Gestión Ambiental, Servicio de Agua Potable, Electricidad y Riego, Manejo de los Recursos Hídricos, Estudio y Control de Contaminantes, Evaluación y Control del Impacto Ambiental, Aprovechamiento Sostenible de la Energía, Administración del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de especies Rosy Walther, Protección y Conservación de los Sistemas Acuáticos y Terrestres y por último Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

invirtiéndose principalmente para el pago de lo siguiente: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo, Sueldos del Personal con sus respectivos colaterales, Energía Eléctrica, Beneficios y Compensaciones, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), Gastos Judiciales, Agua, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales, Contribuciones para Seguro Social (IHSS), Alimentos para Animales, Telefonía Fija, Diesel, Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Viáticos Nacionales, Equipo de Comunicación, Gastos de Representación en el País y Contratos Especiales entre otros.

En cuanto a los fondos externos alcanzaron el 4.01% de ejecución, en fondos de Crédito Externo (fuente 21) se ejecutaron en el Programa Servicios de Agua Potable, Electricidad y Riego, por la administración del Proyecto de los Recursos Hídricos del Valle de Nacaome, principalmente en los siguientes Objetos de Gasto: Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Diesel, Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones y Repuestos y Accesorios.

#### Ejecución por Programas

En el programa Actividades Centrales se ha ejecutado la cantidad de 42.0 millones de lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos colaterales, Energía Eléctrica, Beneficios y Compensaciones, Gastos Judiciales, Agua, Alquiler de Edificios, Vivienda y Locales, Telefonía Fija, Contribuciones al Seguro Social, Viáticos Nacionales, Gastos de Representación en el País, Contratos Especiales, Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, Diesel, Repuestos y Accesorios, Pasajes al Exterior, Viáticos al Exterior, Primas y Gastos de Seguro, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones, Prendas de Vestir, Servicios de Internet e Impuestos sobre Bienes Inmuebles, entre otros, con el objetivo de darle cumplimiento a las actividades que se desarrollan en esta Institución; cabe mencionar que en este primer semestre se realizó la transferencia a la Tesorería General de la República para la conformación del Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental" por la aplicación del Decreto Ejecutivo N° PCM-001.

En el programa 99 se ejecutó la cantidad de 34.7 millones de lempiras, transfiriéndole en su orden de mayor a menor a las siguientes Organizaciones: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para proyectos de electrificación rural, Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA), Protección de la Cuenca del Lago de Yojoa (HONDULAGO), Fundación Ecológica de Tegucigalpa-Parque Cerro Juana Laínez- (FET), Parque Naciones Unidas El Picacho, Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Ecosistemas Costeros del Golfo de Fonseca (ProGolfo), Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental (CREDIA), Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), Asociación de Municipios para la Protección del Lago de Yojoa (AMUPROLAGO), Fundación Merendón, Fondo Fiduciario Regional del Programa Ambiental del Caribe, Comité Regional de los Recursos Hidráulicos del Istmo, Convención

Internacional de Tortugas Marinas, Convención sobre Diversidad Biológica, Secretaría de la Convención de los Humedales, Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio de Estocolmo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Rotterdam-.

En este Programa solamente quedan cuatro Organismos pendientes de cancelación de su respectiva cuota, ya que no han remitido la factura correspondiente, se han realizado comunicaciones vía correo electrónico y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condichos Organismos, y se espera que próximamente se puedan concretizar dichos pagos.

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental, en este Programa se ha ejecutado la cantidad de 9.2 millones de lempiras destinados al pago de Servicios Personales por pago de Sueldos Básicos con sus respectivos colaterales, Contribuciones al INJUPEMP y Contribuciones para IHSS, con la finalidad de impulsar el desarrollo ambiental de Honduras, mediante el fortalecimiento y consolidación de los procesos de desarrollo de Gestión Ambiental, a través del uso eficiente y sostenible de los Recursos Naturales.

Servicio de Agua Potable, Electricidad y Riego, en este Programa se encuentran los proyectos: Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica y Obras Civiles del Proyecto El Coyolar y Desarrollo del Recurso Hídrico del Valle de Nacaome; se ha ejecutado la cantidad de 7.9 millones de lempiras de fondos nacionales, de los cuales corresponden 2.9 millones al proyecto el Coyolar destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos Básicos, Jornales y sus colaterales, Equipo de Comunicación, Servicios de Internet, Diesel, Primas y Gastos de Seguro, Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, Contribuciones para el IHSS, Repuestos y Accesorios, Viáticos Nacionales, Alquiler de Espacios de Comunicación, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, y Papel de Escritorio entre otros. El proyecto Nacaome ha ejecutado 5.0 millones de lempiras de fondos nacionales en: Servicios Personales por Sueldos Básicos, Jornales y sus colaterales, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Contribuciones para Seguro Social, Diesel, Primas y Gastos de Seguros, Productos Químicos, Útiles y Materiales Eléctricos, Servicios de Internet y Telefonía Fija; y con fondos externos de la fuente 21, ha ejecutado la cantidad de 1.4 millones de lempiras, destinados para el pago de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Diesel, Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones y Repuestos y accesorios.

El proyecto Nacaome tiene en funcionamiento las plantas de producción, asegurando con ello, el abastecimiento de agua a la población, lográndose suministrar 746,978 metros cúbicos de agua a los municipios de San Antonio de flores, San Lorenzo, Pespire y Nacaome, de los cuales se beneficia un aproximado de 120 mil habitantes.

Actualmente se tiene pendiente la compra de productos químicos y macro medidores, en cuanto a la licitación privada para la adquisición de los químicos, los cuales fortalecen el

proceso de producción y potabilización del agua de la represa José Cecilio del Valle, la misma se declaró fracasada el 24 de junio del 2015, por lo que se procederá a iniciar un segundo proceso de licitación; en relación a la compra de los macro medidores que son útiles para medir los metros cúbicos de agua que se entregan a las municipalidades y comunidades, el fabricante y distribuidor es único y se encuentra localizado en Italia, lo que ha dificultado dicha compra.

El proyecto Coyolar como una iniciativa de desarrollar nuevas fuentes de energía, tiene en operación desde el mes de enero del presente año la Central Hidroeléctrica de la Represa El Coyolar, ubicada en el departamento de Comayagua, se encuentra generando 1.6 MW de energía limpia para uso de los habitantes de esa zona del País. Asimismo se proporciona agua para riego de 2400 Hectáreas de vocación agrícola en el Distrito de Flores, en el municipio de Flores de ese mismo Departamento.

En cuanto a los fondos externos asignados a este Proyecto, en el mes de mayo, la empresa INCOMERH, S. de R.L. recibió de parte del Fondo Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, el desembolso por la cantidad de US \$ 161,681.00 (Ciento sesenta y un mil seiscientos ochenta y un Dólares exactos), valor que corresponde al 65% del monto del contrato por el suministro e instalación de la válvula howell-bunger de la represa el coyolar.

También en ese mismo mes la empresa INGENIO CONSTRUCTORES, recibió. 166,297.39 (Ciento sesenta y seis mil doscientos noventa y siete lempiras con 39/100), valor que corresponde al 15% del monto del Contrato en concepto de anticipo por la construcción de las casetas de vigilancia y construcción de la obra purga para sifón, finca santa Isabel. Cabe hacer la aclaración que los dos valores antes mencionados están pendientes de Regularizar en el SIAFI.

En fecha 10 de junio del 2015 mediante Oficio El Coyolar-DMA-0695-2015, se solicitó a la Secretaria de Finanzas la incorporación de fondos externos para la "mejora y construcción de obras civiles hidráulicas de la red de irrigación del distrito de riego de flores en el valle de Comayagua y pavimentación del camino de acceso a la represa", por la cantidad de L. 79,864,074.69 (setenta y nueve millones ochocientos sesenta y cuatro mil setenta y cuatro lempiras con 69/100) para contar con la disponibilidad de los fondos en la estructura presupuestaria y poder firmar el Contrato de la Construcción de obras.

Actualmente se está culminando con la evaluación financiera de las empresas participantes en el proceso de precalificación para proceder a realizar la licitación pública internacional para la "mejora y construcción de obras civiles hidráulicas de la red de irrigación del distrito de riego de flores en el valle de Comayagua y pavimentación del camino de acceso a la represa", se estima estar concluyendo la ejecución de dichas obras en el mes de diciembre del año 2015.

Manejo de los Recursos Hídricos, este Programa se creó con el fin de realizar un eficiente manejo y aprovechamiento de los Recursos Hídricos, se ha ejecutado la cantidad de 4.6 millones de lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos Básicos, Jornales y sus colaterales, Contribuciones al INJUPEMP e IHSS.

Estudio y Control de Contaminantes, este programa es el encargado del cumplimiento de las actividades técnico-científico para el abordaje de la problemática ambiental a través de la investigación, educación y prestación de servicios; se ha ejecutado la cantidad de 3.4 millones de lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos Básicos y sus colaterales, Contribuciones al INJUPEMP e IHSS.

Evaluación y Control del Impacto Ambiental, este Programa tiene el propósito de lograr un desempeño eficaz de la regulación y lineamientos básicos del licenciamiento, e impulsar el desarrollo ambiental de Honduras mediante el fortalecimiento y la consolidación de los procesos de gestión ambiental; se ha ejecutado la cantidad de 3.0 millones de lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos Básicos y sus colaterales, y Contribuciones al INJUPEMP e IHSS.

Aprovechamiento Sostenible de la Energía, este Programa es el encargado del proceso de conducción de las acciones relacionadas con la producción, desarrollo y adecuado uso de la energía y otras actividades relacionadas, se ha ejecutado la cantidad de 2.6 millones de lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos Básicos, Jornales y sus colaterales, y Contribuciones al INJUPEMP e IHSS.

Administración del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, este Programa tiene la finalidad de recuperar y rehabilitar especies, así como, el cuidado, alimentación de los animales y actividades de mantenimiento del Zoológico; se ha ejecutado la cantidad de 2.5 millones de lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos Básicos, Jornales y sus colaterales, Alimentos para Animales, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado, Útiles y Materiales Eléctricos, Contribuciones al INJUPEMP e IHSS, entre otros.

Protección y Conservación de los Sistemas Acuáticos y Terrestres, este Programa tiene a su cargo la protección y conservación de la diversidad biológica del país, se ha ejecutado la cantidad de 1.7 millones de lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos Básicos y sus colaterales, Contribuciones al INJUPEMP e IHSS.

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, este Programa fue creado con el objetivo de coordinar acciones orientadas a formular y ejecutar las políticas nacionales para la mitigación de los gases de efecto invernadero, así como, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y a promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática; se ha ejecutado la cantidad de 0.6 millones de lempiras, destinados al pago

de Servicios Personales por Sueldos Básicos y sus colaterales, Contribuciones al INJUPEMP e IHSS.

### OBJETIVOS DE VISION DE PAÍS - PLAN DE NACIÓN

#### 3.1 Logros e Impactos

No.	OBJETIVO DE LA VISION DE PAIS	PRESUPUESTO 2015		VARIACION	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	%
3	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental	234467,212	113530,862	120936,350	48%

#### 3.2 Regionalización

En cuanto a la ejecución por Región para este año 2015, la Secretaría de Finanzas tiene este módulo inactivo, se está analizando la manera en que se llevará este control y la presentación de dicha información en futuros informes.