

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

| CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO ESTIMADO 2019 | IMPORTE DESEMBOLSADO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO | % EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO |
|--|---|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| S/C | Protección de la Niñez #276 #284 | L. 11,066,838.00 | L. 4,003,259.00 | L. 3,840,538.81 | 95.94% |
| S/C | Protección de la Niñez #311 | | L. 3,261,027.00 | L. 131,541.56 | 4.03% |
| <p>Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2019 firmado el 03 de mayo de 2019. Modificado el 13 de agosto de 2019.</p> <p>1er Desembolso FACE #284 por un importe de L.407,313.00 en fecha 03 de junio de 2019. 2do</p> <p>Desembolso FACE #276 por un importe de L. 4,003,259.00 en fecha 12 de junio de 2019. Liquidación parcial unificada de los FACES #284 (Anticipo) y 276 respectivamente, según indicación de UNICEF por el importe de L.2,359,193.40 en fecha 29 de agosto de 2019.</p> <p>3er Desembolso FACE #311 por un importe de L. 3,261,027.00 según transferencia recibida en fecha 20 de septiembre de 2019.</p> | | | | | |
| Institución Responsable: | Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) | | | | |
| Sector/SubSector | Social | | | | |
| Ubicación del Proyecto | Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente) | | | | |
| Objetivo General | En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos. | | | | |
| Objetivos Específicos | Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez | | | | |
| Descripción General del Proyecto | Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores. | | | | |
| DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO | | | | | |
| Alcances del Proyecto | <p>Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.</p> <p>Resultado 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 3: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio.</p> <p>Resultado 4: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.</p> <p>Resultado 5: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia</p> <p>Resultado 6: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados</p> <p>Resultado 7: Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.</p> | | | | |
| Impacto Ambiental | NO APLICA | | | | |
| Impacto en el terreno y asentamientos | NO APLICA | | | | |
| Fuente de Financiamiento | UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ | | | | |
| Fecha de aprobación del Proyecto | Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2019 DINAF-UNICEF enviado para revisión y aprobación el 25 de abril 2019, aun se espera aprobación y firma de dicho Plan | | | | |
| Costo del Proyecto Estimado | L. 11,066,838.00 | | | | |
| Fecha de inicio | FACE #284: 03 de junio de 2019/FACE #276: 12 de junio de 2019/FACE #311: 20 de septiembre de 2019. | | | | |
| Fecha de finalización (proyectada) | FACE #284: 03 de septiembre de 2019/FACE #276: 12 de septiembre de 2019/FACE #311: 20 de diciembre de 2019. | | | | |
| Período de Ejecución | 3 meses, desembolsos trimestrales | | | | |
| Datos de contactos | <p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p> | | | | |



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

| DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | |
|---|--|
| FACE #276: | Al mes de octubre de 2019, se realizaron las siguientes actividades: |
| <p>* Compra de materiales (papelería) para el desarrollo de diversos talleres, en el proceso de implementación de el Manual Aprendiendo en Familia, en la comunidad Ciudad España.</p> <p>* Compra de tres (03) computadoras laptop y dos (2) proyectores, esto como parte del equipo electrónico adquirido para fortalecer las oficinas de la DINAF.</p> <p>* Pago de salarios correspondiente al mes de Septiembre los siguientes contratos: DINAF-GRH-016-2019 Apoyo técnico para la Formulación de la política de Niñez, DINAF-GRH-017-2019 Asistente Técnico a la Coordinación de Programas Técnicos, DINAF-GRH-018-2019 Asistencia Técnica para la Implementación y Desarrollo del Sistema de Seguimiento y Monitoreo (SISMO).</p> <p>* Publicación del reglamento de Ayuda Social bajo acuerdo 172-2019 en el Diario Oficial La Gaceta, este reglamento pertenece al programa de Reintegración de Niñez Migrante impulsado desde la DINAF.</p> <p>Reembolso de viáticos correspondientes a 1.25 días a favor del Ingerio Marco Ríos, lo anterior en virtud de la gira realizada a las Oficinas Regionales Norte y Occidente en seguimiento a las Herramientas SISMO y Niñez primero, esta gira fue programada originalmente en fecha 01 al 06 de septiembre de 2019, sufriendo una modificación y prolongándose hasta el día 07 de septiembre del año en curso.</p> <p>* Pago de viáticos correspondientes a 11.25 días a favor de la Coordinadora de Oficinas Regionales y un Oficial Jurídico, en una delegación por parte de la Dirección Ejecutiva en apoyo al seguimiento de casos de Vulneración a NNA que se presenten en la Oficina Regional Norte. Esta gira fue ampliada por 10.25 días del 21 al 31 de octubre del año en curso por lo cual se extendieron viáticos nacionales correspondientes a este periodo de tiempo a favor de la Coordinadora de Oficinas Regionales y un Oficial Jurídico.</p> <p>* Pago de viáticos internacionales correspondientes a 6.25 días (comisión bancaria) y compra de Boleto aéreo con destino Tegucigalpa, Honduras- Mexico DF, Mexico (ida y vuelta); a favor de un Técnico de Migración, con el objetivo de promover la participación de la DINAF a través de un delegado en el curso de Protección Jurisdiccional de Derechos de Niño/a desarrollado en fecha 20 al 26 de octubre del presente año.</p> <p>* Pago de Viáticos Internacionales (Comisión Bancaria) y compra de Boleto aéreo Tegucigalpa, Honduras-Cartagena, Colombia (ida y vuelta, informando que el boleto de regreso de la Directora Ejecutiva fue con destino final la Ciudad de San Salvador), a favor de la Directora Ejecutiva en acompañamiento de un Técnico, lo anterior en virtud de la participación de la DINAF "El 22º Congreso Panamericano del Niño, Niña y Adolescentes para asistir a la 94 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del IIN-OEA"; mismo que se desarrolló en fecha 27 de Octubre, culminando el 1º de Noviembre del año en curso.</p> <p>* Pago por Derechos adquiridos a dos (2) Reintegradores que laboraron para la DINAF en un periodo 15 de febrero al 31 de julio de 2019 bajo la modalidad de contrato.</p> <p>* Pago de Viáticos Nacionales a ocho (8) Psicólogos de Cinco (5) Oficinas Regionales delegados a participar en un taller diseñado en 3 módulos, que están siendo impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en colaboración con UNICEF, con el objetivo de poder instalar capacidades técnicas en los Psicólogos delegados, de este FACE fueron financiados 2 módulos con duración de 4.25 días cada uno, impartiendo el primer módulo en fecha 14 al 16 de Octubre, y el segundo módulo del 30 de octubre al 01 de noviembre del presente año.</p> <p>* Gira de seguimiento a la implementación de la herramienta SISMO y Niñez Primero en la Oficina Regional Norte, en la cual se pretende realizar un levantamiento de información que identifique NNA de 0 a 8 años con posibilidades de reintegro familiar o adoptabilidad ubicados en diferentes Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCA) para luego impulsar las declaratorias de abandono en sede administrativa con el acompañamiento de el Programa Protección de Derechos y la Coordinación de Oficinas Regionales, con el fin último de garantizar a los NNA el derecho a estar en familia, mediante el procedimiento administrativo correspondiente. Para esto se delegó a un Equipo Técnico para desplazarse a la Regional Norte el equipo consta de un (1) Asesor Legal, dos (2) Oficiales Jurídicos, un (1) Digitador (2) Motoristas; esta gira se desarrollará en la siguiente fecha 4 al 16 de Noviembre del año en curso.</p> | |
| FACE#311: | Al mes de octubre de 2019, se realizaron las siguientes actividades: |
| <p>* Pago del mes de septiembre de ocho (8) Reintegradores contratados y distribuidos en cuatro (4) Oficinas Regionales; Norte Occidente Atlántica y Centro Oriente.</p> <p>* Pago de viáticos a reintegradores, correspondientes al seguimiento de casos de reintegración a NNA migrante retornada.</p> | |

* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2019.



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

| CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | 1er. PRESUPUESTO APROBADO | NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA) | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO | % ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL |
|--|---|---------------------------|--|------------------------------|--|
| S/C | Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración. | L. 674,300,00 | L. 1,243,000.00 | L. 0.00 | 0% |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | | | | | |
| Institución Responsable: | La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua) | | | | |
| Sector/SubSector | Social | | | | |
| Ubicación del Proyecto | Municipios de Comayagua y de Siguatepeque. | | | | |
| Objetivo General | Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM. | | | | |
| Objetivos Específicos | a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua. | | | | |
| Descripción General del Proyecto | Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua | | | | |
| DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO | | | | | |
| Alcances del Proyecto | <ul style="list-style-type: none"> Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes. | | | | |
| Impacto Ambiental | NO APLICA | | | | |
| Impacto en el terreno y asentamientos | NO APLICA | | | | |
| Fuente de Financiamiento | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | | | | |
| Fecha de aprobación del Proyecto | abr-16 | | | | |
| Estado Actual del Proyecto | Iniciada la ejecución del proyecto. | | | | |
| Costo de finalización (proyectado) | L. 674,300,00 | | | | |
| Fecha de inicio | Agosto de 2015. | | | | |
| Fecha de finalización (proyectada) | Agosto de 2017. | | | | |
| Período de Ejecución | | | | | |
| Datos de contacto | <p>* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua.</p> <p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.</p> | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | | | | | |
| Al mes de octubre de 2019, se sigue dando seguimiento programático para la ejecución del saldo restante con la Oficina Regional Centro, quien prepara informe de ejecución a la fecha de las actividades pendientes junto a la Unidad Ejecutora del Proyecto, contratada por la Alcaldía de Comayagua. | | | | | |

* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2019.