

MEMORANDUM

Ingeniería IN 312-2019

PARA: Lic. Dilia Martínez
Oficial de Información Pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Ingeniería

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 04 Noviembre 2019




Por medio de la presente le estoy enviando el Cuadro de Avance Físico y Financiero mensual de los proyectos en ejecución del mes de Octubre del 2019.

Atentamente.

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo

Proyectos de Inversión en ejecución
Periodo octubre Año 2019

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	N° DE CONTRATO
1	Construcción de sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación de las quebradas Jocomico y Tatumbra II etapa	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	P2-004-2019 CCIVS
2	Mejoramiento de area Hidraulica, Canal Maya Gualiqueme desde Bocatoma LaPuntilla	COSOBRI S.de R.L.	P2-010-2019-CCIVS
3	Canalizacion y Cierre de Boquete en Quebrada Chindongo	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.	P2-011-2019-CCIVS
4	Canalizacion y Obrasde proteccion en Rio Chiquito sector aldea Rio Chiquito	CONREAL S.de R.L.	P2-013-2019-CCIVS
5	Reparación de obras de protección en margenes de Rio Choloma aguas debajo de puente ferroviario III etapa	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	P4-005-2019 CCIVS
6	Reconstruccion de tramo de bordo y obra de proteccion en margen izquierda del rio chamelecon, sector el zapote	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.	P8-009-2019-CCIVS
7	Retiro de Bordo Margen derecha del Rio Ulua, Sector Meroa Rio	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.	P8-012-2019.CCIVS


 ING. NEIL PATRICK DIAZ
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
 CCIVS

