

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019

FONDOS BID 3815/BL-HO.

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
NINGUNO				

Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones
Fecha: 31 de octubre de 2019




CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019

FONDOS BID 2470/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
NINGUNO				

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.
Fecha: 31 de octubre de 2019.



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019

FONDOS BID 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
LPN-BID-3815-01-2019 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAAFAAABOAAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAzAAAAOAAAADEAAAA1AAAAAQAAADAAAAAxAQAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-huhMb1bfBxg%3d			

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones
Fecha: 31 de octubre de 2019.



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
En proceso en el mes de octubre de 2019

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Ninguno				

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Senior en Adquisiciones
Fecha: 31 de octubre, 2019






CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) / FONDOS GAFSP
En proceso en el mes de octubre de 2019

FONDOS GAFSP:

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
NINGUNO.				

Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 31 de octubre de 2019





CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Ninguno				

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones
Fecha: 31 de octubre de 2019



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
SDP-05-PPCR-2019 Servicios de Consultoría Nacional “Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Plan de Gestión Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle”.	Publicación	Acta de recepción	Notificación de resultados	Notificación de adjudicación

Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones.
Fecha: 31 de octubre de 2019.



**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019**

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
CI-DCPV-003-2019 "VERIFICADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-004-2019 "ASISTENTE DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-006-2019 "ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-008-2019 "COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-009-2019 "ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-010-2019-"ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN VIAL PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-011-2019- "ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-012-2019-"ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-014-2019- "OFICIAL AMBIENTAL PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-015-2019- "OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	
CI-DCPV-016-2019- "OFICIAL EN GESTIÓN Y RESGUARDO DEL DERECHO DE VÍA DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	En Proceso	

Elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Coordinador de Adquisiciones y Contratos de la DCPV.
Fecha: 31 de octubre 2019.




CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019

FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
SDO-COMRURAL-01-2019 - Adquisición de Equipo de Cómputo, de Oficina y Licencias para el Proyecto de Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL)	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEQAAABPAAALQAAAEMAAABPAAATQAAAFIAABVAAAAUgAAAAEAAABMAAAALQAAADAAAAxAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-jE94CmFAano%3d	Acta de Apertura de Ofertas	Anuncio de Adjudicación	Notificaciones de Adjudicación

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.
Fecha: 31 de octubre de 2019



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019


FONDOS BM-COMRURAL- IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
SCI-19-COMRURAL-2019, Formulación del Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Cafetalera Los Laureles Gobenep, café especial.	Publicación	Acta de Recepción		
SCI-14-COMRURAL-2019, Especialista en Competitividad e Inteligencia de Mercados	Publicación	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación
SCC-12-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de Asociación de Comité de Tecnología Agropecuaria Local de Yeguaré (Asocial Yeguaré), Cadena Especies Menores.	Publicación	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación
SCC-14-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de la Cooperativa Agropecuaria La Dinámica Limitada (COADIL)., Cadena de Granos.	Publicación	Acta de Recepción		
SCC-15-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Puringla (EMSEMUP), Cadena de Hortalizas.	Publicación	Acta de Recepción		
SCC-17-Comrural-2019 “Para Selección de Proveedor de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDE) para Formulación de los Planes de Negocios de la Asociación de Productores de Leche de Irineo (APROLEI); Sociedad Colectiva de Ganaderos y Agricultores de La Abisinia "SOGAABI" y Sociedad Colectiva Murillo Vallecillo y Asociados, Cadena de Ganadería.”	Publicación	Acta de Recepción		
SCI-15-COMRURAL-2019 Especialista en Adquisiciones.	Publicación	Acta de Recepción		
SDO-COMRURAL-02-2019 Adquisición de Equipo Informático para la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)	Publicación			

SDP-SCC-21-Comrural-2019, Formulación de Plan de Negocios Cooperativa Agropecuaria Productores Unidos Limitada (COAPUL)	Publicación			
Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación^u	Adjudicación^é
SDP-SCC-22-Comrural-2019,Formulación de Plan de Negocios Central de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Comunidades Solidarias de Oriente (CECRUCSO)”	Publicación			

Elaborado y actualizado por: Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones e Irma Espinal, Oficial de Adquisiciones.

Fecha: 31 de octubre de 2019

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Proyecto: Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio, Goascorán, Sección II y III
Préstamo No. 2116

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é
Proceso No. CI-BCIE-2116-02-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de dos (2) Especialistas en Adquisiciones	Publicación	Acta de Recepción y Apertura	http://h1.hondcompras.gob.hn/Docs/Lic703CI-BCIE-2116-02-20191105-DeclaratoriadeProcesoDesierto.pdf https://drive.google.com/file/d/15ltYP_e14b9-S_Usstl4jGmSchMsx4c/view?usp=sharing	
Proceso No. CI-BCIE-2116-03-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de Especialista Social	Publicación	Acta de Recepción y Apertura		
Proceso No. CI-BCIE-2116-04-2019 Consultor Individual (CI) Contratación de oficial de Monitoreo y Evaluación proyectos BCIE	Publicación	Acta de Recepción y Apertura		

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones.
Fecha: 31 de octubre, 2019




CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de octubre de 2019

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Proyecto: CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL
Préstamo No. 2177

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Supervisión de la Construcción del Proyecto: “CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUB-SECCIÓN I-B, LAMANÍ – EL QUEBRACHAL”	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFAAAABJAAAAAQAAADAAA
AAxAAAAAQAAAEIAAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAAAMgAAADE
AAAA3AAAAANwAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA5AAAA-
7FKFL63lqDs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFAAAABJAAAAAQAAADAAA AAxAAAAAQAAAEIAAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAAAMgAAADE AAAA3AAAAANwAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA5AAAA- 7FKFL63lqDs%3d	Acta de Recepción de Propuestas	Evaluación	Notificación de Adjudicación
LPI-BCIE-2177-01-2019 Construcción del Proyecto “CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN, SECCIÓN I, SUBSECCIÓN I-B: CONSTRUCCIÓN LAMANÍ – EL QUEBRACHAL”	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAAABJAAAAAQAAAEIAAAB
DAAAASQAAAEUAAAAtAAAAAMgAAADEAAAA3AAAAANwAAAC0A
AAAwAAAAAMQAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA5AAAA-
gt6a37X5haM%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAFAAAABJAAAAAQAAAEIAAAB DAAAASQAAAEUAAAAtAAAAAMgAAADEAAAA3AAAAANwAAAC0A AAAwAAAAAMQAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA5AAAA- gt6a37X5haM%3d	Acta de Recepción de Ofertas	Evaluación	Notificación de Adjudicación

Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordoñez, Directora de Adquisiciones.
Fecha: 31 de octubre de 2019



