



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:06:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 8

<



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




17/08/2015 14:06:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 8

Actividad Obra: 002-INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	MESAS DE PROTECCIÓN SOCIAL FUNCIONANDO	434	MESA DE CONCERTACIÓN	N	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					8.00		0.00	4.00		0.00	0.00		0.00		50.00	0.00	
Actividad Obra: 003-DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	REGISTRO DE OFERTA INSTITUCIONAL ACTUALIZADA EN LAS MANCOMUNIDADES SELECCIONADAS.	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.33	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00		33.33	0.00	
Actividad Obra: 004-FOCALIZACIÓN DE SUJETOS DE ATENCION EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	CREADOS Y APROBADOS LOS MODELOS DE FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	33.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.33		0.00	0.00		0.00		33.00	0.00	
Actividad Obra: 002-PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	FAMILIAS PARTICIPANTES DEL BONO VIDA MEJOR RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLAN CAPACIDADES PARA ASEGURAR UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y CON OPORTUNIDADES HACIA UNA VIDA DIGNA.	42	FAMILIA	S	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	531,683.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	531,683.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:					30,000.00		0.00	10,000.00		531,683.00	0.00		0.00		531,683.00	33.33	0.00
Actividad Obra: 003-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMIA LOCAL.	42	FAMILIA	N	300,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	793,555.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	793,555.00	3.00	0.00
Total Actividad - Obra:					300,000.00		0.00	9,000.00		793,555.00	0.00		0.00		793,555.00	3.00	0.00
Actividad Obra: 004-TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	BOLSA DE ALIMENTO SOLIDARIO ENTREGADAS A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.	74	PERSONA	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ENTREGA DE BOLSONES Y ÚTILES ESCOLARES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL A NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA NAC. Y QUE VIVEN EN XTREMA POBREZA	456	NIÑO	S	9,393.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	149.05	0.00
Total Actividad - Obra:					9,393.00		0.00	14,000.00		0.00	0.00		0.00		14,000.00	149.05	0.00
Actividad Obra: 005-GENERACION DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS PARA SECTORES VULNERABLES			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	CRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES DE LAS ZONAS URBANO-RURAL MARGINALES Y CAPACITADAS EN AREAS PRODUCTIVAS	438	MICROEMPRESA	S	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	33.33	0.00
02	REDUCIDA LA MORA EN L 10.2 EQUIVALENTE A UN 22% MILLONES DE LA CARTERA DE CRÉDITOS OTORGADAS A LAS PERSONAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Y READECUACIÓN DE DEUDA.	74	PERSONA	S	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	30.00	0.00
Total Actividad - Obra:					200.00		0.00	65.00		0.00	0.00		0.00		65.00	32.50	0.00
Actividad Obra: 001-GESTION Y AUDITORIA DEL PROGRAMA			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	AUDITORIAS PERIODICAS REALIZADAS AL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO DIEZ MIL	149	INFORME	S	39.00	0.00	0.00	12.00	0.00	1,433,356.00	0.00	0.00	12.00	0.00	1,433,356.00	30.77	0.00
Total Actividad - Obra:					39.00		0.00	12.00		1,433,356.00	0.00		0.00		1,433,356.00	30.77	0.00
Actividad Obra: 002-FORTEALECIMIENTO DEL TERCER CICLO DE EDUCACION BASICA EN ZONA			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	INCREMENTADA LA COBERTURA Y CALIDAD DE LA MODALIDAD FLEXIBLE PARA EL 3ER. CICLO DE BASICA EN AREAS FOCALIZADAS A TRAVES DEL FINANCIAMIENTO DE UN ESQUEMA.	26	CONVENIO	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02	INCREMENTADA LA COBERTURA Y CALIDAD DE LA MODALIDAD FLEXIBLE PARA EL 3ER. CICLO DE BASICA EN AREAS FOCALIZADAS A TRAVES DEL FINANCIAMIENTO DE UN ESQUEMA.	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00		1.00	50.00	0.00
Actividad Obra: 003-APOYO A LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA BONO 10 MIL			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONSOLIDADA LA INSTITUCIONALIDAD DEL PROGRAMA EN EL CONTEXTO DE UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION A LAS FAMILIAS BENEFICIARIA TANTO EN LOS SECTORES DE SALUD Y NUTRICION COMO EN EL PRAF(SSI	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,536,680.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,536,680.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	1.00		3,536,680.00	0.00		0.00		3,536,680.00	33.33	0.00



r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 8

Actividad Obra: 004-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	PAGADAS LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS A HOGARES CON MUJERES EMBARAZADAS, NIÑOS, NIÑAS DE 0 A 18 AÑOS QUE CUMPLAN CON LA CORRESPONSABILIDAD DE SALUD Y EDUCACIÓN.			42	FAMILIA	S	166,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175,890.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							166,753.00		0.00	0.00		16,175,890.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL CONSULTORIAS																								
				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INTERNAS Y EXTERNAS			149	INFORME	N	21.00	0.00	0.00	7.00	0.00	676,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	676,654.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							21.00		0.00	7.00		676,654.00	0.00		0.00		0.00		7.00		676,654.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 002-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL CAPACITACIONES																								
				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA			149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-FORTEALECIMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BIENES																								
				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES			425	LICITACION	N	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
02	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES			155	CONTRATO	S	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							12.00		0.00	4.00		0.00	0.00		0.00		0.00		4.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 004-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL COSTO OPERATIVO																								
				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	REALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS (BONO 10 MIL)			166	PROCESO	N	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
02	REALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS (BONO 10 MIL)			149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							6.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00		0.00		1.00		0.00	16.67		0.00
Actividad Obra: 005-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS																								
				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	HOGARES BENEFICIADOS CON EL BONO 10 MIL			406	HOGAR	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO CONSULTORIAS-CENISS																								
				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INTERNAS Y EXTERNAS			149	INFORME	N	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	32,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	32,966.00	33.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							1.00		0.00	0.33		32,966.00	0.00		0.00		0.00		0.33		32,966.00	33.00		0.00
Actividad Obra: 007-FORTEALECIMIENTO CAPACITACIONES-CENISS																								
				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA			149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 008-FORTEALECIMIENTO BIENES-CENISS																								
				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES			425	LICITACION	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES			155	CONTRATO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 009-FORTEALECIMIENTO COSTO OPERATIVO-CENISS																								
				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)												
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimestre 3 %			
01	REALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS			149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




17/08/2015 14:06:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 8

Actividad Obra: 001-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD SALUDIEDUCA														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	INFORME DE FAMILIAS CON ACCESO AL BONO 10 MIL CUMPLEN SU CORRRESPONSABILIDAD EN SALUD	149	INFORME N	59,215.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
02	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS ENTREGADAS A FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA QUE CUMPLEN CON CORESPONSABILIDAD EN SALUD/EDUCACIÓN	406	HOGAR N	59,215.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				118,430.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-ADMINSITRACION DEL PROGRAMA														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	INFORME DE EJECUCION TECNICO FINANCIERA DEL PROGRAMAMA BONO DIEZ MIL PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESTAMO.	149	INFORME N	3.00 0.00 0.00	1.00	0.00 40,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 40,000.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	1.00		40,000.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 001-ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 006-BOLSON ESCOLAR				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	ENTREGA DE BOLSONES Y ÚTILES ESCOLARES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL A NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA NAC. Y QUE VIVEN EN XTREMA POBREZA	456	NIÑO S	9,393.00 0.00 0.00	14,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	14,000.00 0.00 0.00	149.05	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				9,393.00		0.00	14,000.00		0.00		0.00	149.05		0.00
Actividad Obra: 001-FORTEALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORTEALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA.	149	INFORME N	45.00 0.00 0.00	15.00	0.00 650,211.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 0.00 650,211.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				45.00		0.00	15.00		650,211.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 002-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL CAPACITACIONES														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORMACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS GESTORES SCALE	149	INFORME N	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BIENES														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORTEALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME N	3.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	33.33	0.00	0.00
02	FORTEALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	155	CONTRATO S	2.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	50.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				5.00		0.00	2.00		0.00		0.00	40.00		0.00
Actividad Obra: 004-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL COSTO OPERATIVO														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORTEALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME N	3.00 0.00 0.00	1.00	0.00 51,377.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 51,377.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	1.00		51,377.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 005-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	INFORME DE FAMILIAS BENEFICIADOS CON EL BONO 10 MIL VIDA MEJOR	406	HOGAR N	24,280.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				24,280.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO CONSULTORIAS-CENISS														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORTEALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CENISS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA.	149	INFORME N	15.00 0.00 0.00	5.00	0.00 40,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 0.00 40,000.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				15.00		0.00	5.00		40,000.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 007-FORTEALECIMIENTO CAPACITACIONES-CENISS														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA	149	INFORME N	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 8

Actividad Obra: 008-FORTALECIMIENTO BIENES-CENISS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA CENISS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	N	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	33.00			
02	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA CENISS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	155	CONTRATO	N	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	33.00			
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.66		0.00	0.00		0.00	0.66		33.00			
Actividad Obra: 009-FORTALECIMIENTO COSTO OPERATIVO-CENISS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA CENISS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION TECNICA				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	FORTALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	N	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.33			
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00	1.00		33.33			
Actividad Obra: 002-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD PARA SALUD Y EDUCACION				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	406	HOGAR	N	9,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					9,657.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 003-APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	N	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.33			
02	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	26	CONVENIO	N	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	25.00			
Total Actividad - Obra:					7.00		0.00	2.00		0.00	0.00		0.00	2.00		28.57			
Actividad Obra: 004-CORRESPONSABILIDAD DE SALUD				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	N	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	630,052.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	33.00			
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.33		630,052.00	0.00		0.00	0.33		33.00			
Actividad Obra: 005-APOYO A LA VERIFICACION DE LA CORRESPONSABILIDAD DE EDUCACION				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EDUCACIÓN	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,041,738.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 006-MONITOREO Y EVALUACION				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	CONTRATACION DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD DE LA TMC	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 002-ATENCION Y PROTECCION NINO(@S EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EXTEMA VIOLENC.INTRAFAMILIAR				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN	456	NIÑO	S	1,450.00	0.00	0.00	325.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	22.41			
Total Actividad - Obra:					1,450.00		0.00	325.00		3,671.00	0.00		0.00	325.00		22.41			
Actividad Obra: 003-ATENCION Y PROTECCION JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD RIESGO SOC. DE MIGRANTES RETORNADOS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%			
01	JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL YO EN CONDICIÓN DE MIGRANTE RETORNADO CON ATENCIÓN INTEGRAL	74	PERSONA	S	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					2,844.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:06:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 8

Actividad Obra: 004-SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑ@S,JOVENES Y MUJERES EN SITUAC. VULNERAB.																		Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	DISEÑADA E IMPLEMENTADA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA VIDA, Y REINSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL(INFOP, COOPERACIÓN JICA Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN BRASILEÑA).			149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	-2,700.00	33.00	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:							1.00		0.00	0.33		-2,700.00	0.00		0.00		0.33		-2,700.00	33.00		0.00													
Actividad Obra: 001-OPORTUNIDADES A MADRES JEFAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR																		Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 016-OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	CRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LAS ZONAS URBANO, RURAL MARGINALES Y CAPÁCITADAS EN ÁREAS PRODUCTIVAS			74	PERSONA	S	1,500.00	0.00	0.00	8.00	0.00	64,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	64,684.00	0.53	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:							1,500.00		0.00	8.00		64,684.00	0.00		0.00		8.00		64,684.00	0.53		0.00													
Actividad Obra: 002-OPORTUNIDAD A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR																		Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 016-OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	CRÉDITOS OTORGADOS A JÓVENES EGRESADOS DEL 9NO. GRADO EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA			74	PERSONA	S	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
Total Actividad - Obra:							863.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00													
Actividad Obra: 001-ATENCION ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD																		Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 017-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA ATENDIDOS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE CIUDADOS DIURNOS.			74	PERSONA	S	1,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,155.00	0.07	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:							1,500.00		0.00	1.00		4,155.00	0.00		0.00		0.00		1.00		4,155.00	0.07		0.00											
Actividad Obra: 002-ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD																		Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 017-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS			74	PERSONA	S	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
Total Actividad - Obra:							1,200.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00													
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE																		Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	VIVENDAS CONSTRUIDAS A LAS FAMILIAS VULNERABLES QUE VIVEN EN POBREZA			42	FAMILIA	S	500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	296,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	296,733.00	40.00	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:							500.00		0.00	200.00		296,733.00	0.00		0.00		0.00		200.00		296,733.00	40.00		0.00											
Actividad Obra: 003-PISO SALUDABLE																		Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	PISOS CONSTRUIDOS A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA PRIORIZADAS E INCORPORADAS EN LA PLATAFORMA DE VIDA MEJOR.			42	FAMILIA	S	17,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	37.14	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:							17,500.00		0.00	6,500.00		0.00	0.00		0.00		0.00		6,500.00		0.00	37.14		0.00											
Actividad Obra: 004-TECHO SALUDABLE																		Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	TECHOS CONSTRUIDOS A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA PRIORIZADAS E INCORPORADAS EN LA PLATAFORMA DE VIDA MEJOR.			42	FAMILIA	S	1,500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:							1,500.00		0.00	750.00		0.00	0.00		0.00		0.00		750.00		0.00	50.00		0.00											
Actividad Obra: 005-ENTREGA ECOFOGONES																		Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	ECOFOGONES ENTREGADOS A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, PARA EL MEJORAMIENTO DA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.			42	FAMILIA	S	38,860.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	27.02	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:							38,860.00		0.00	10,500.00		0.00	0.00		0.00		0.00		10,500.00		0.00	27.02		0.00											
Actividad Obra: 006-ENTREGA FILTROS DE AGUA																		Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo			Ejecutado Julio Cantidad % Costo			Ejecutado Agosto Cantidad % Costo			Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 3 %													
01	FILTROS DE AGUA ENTREGADOS A LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA, PARA REDUCIR LOS PROBLEMAS GASTROINTESTINALES, PARÁSITOS Y DIARREAS DE NIÑOS Y ADULTOS.			42	FAMILIA	S	19,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	34.21	0.00	0.00												
Total Actividad - Obra:							19,000.00		0.00	6,500.00		0.00	0.00		0.00		0.00		6,500.00		0.00	34.21		0.00											



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:06:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 8

Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE PILAS																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	PILAS SALUDABLE CONSTRUIDAS A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA FOCALIZADAS, PARA DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE INSALUBRIDAD, AMBIENTE Y PROLIFERACIÓN DE ZANCUDOS.	42	FAMILIA	S	11,600.00	0.00 0.00	4,200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	4,200.00	0.00 0.00	36.21	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					11,600.00	0.00 0.00	4,200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	4,200.00	0.00 0.00	36.21	0.00 0.00	
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE LETRINAS																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	LETRINAS CONSTRUIDAS A LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA PARA MEJORAR SU SALUD Y EL ENTORNO AMBIENTAL.	42	FAMILIA	S	10,000.00	0.00 0.00	3,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	0.00 0.00	30.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					10,000.00	0.00 0.00	3,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	0.00 0.00	30.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 009-DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	BOLSA DE ALIMENTO SOLIDARIO ENTREGADAS PARA EL ADULTO MAYOR.	74	PERSONA	N	150,000.00	0.00 0.00	150,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	150,000.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					150,000.00	0.00 0.00	150,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	150,000.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 010-BRIGADAS PREVENTIVAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS PUBLICAS DEL NIVEL PRE BÁSICO Y BÁSICO, BENEFICIADOS CON ASISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA, DESPARASITACIÓN Y SALUD INTEGRAL.	74	PERSONA	S	3,000.00	0.00 0.00	1,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	0.00 0.00	33.33	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					3,000.00	0.00 0.00	1,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	0.00 0.00	33.33	0.00 0.00	
Actividad Obra: 011-DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS ENTREGADAS(SISTEMAS DE RIEGO, E INSUMOS) SON	42	FAMILIA	S	3,200.00	0.00 0.00	1,400.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,400.00	0.00 0.00	43.75	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					3,200.00	0.00 0.00	1,400.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,400.00	0.00 0.00	43.75	0.00 0.00	
Actividad Obra: 002-FOMENTO Y CAPITALIZACION A LA MICROEMPRESA																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	MICROEMPRESAS PRODUCTIVAS CREADAS Y FORTALECIDAS EN EL RUBRO DE LA TORTILLA, BALEADAS, PANADERIA Y PUPUSAS.	70	PARTICIPANTE	S	7,050.00	0.00 0.00	2,350.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,350.00	0.00 0.00	33.33	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					7,050.00	0.00 0.00	2,350.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,350.00	0.00 0.00	33.33	0.00 0.00	
Actividad Obra: 003-DESARROLLO E INVERSION DE PROYECTOS COMUNITARIOS																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA EN ZONA RURAL Y URBANA MARGINAL QUE RECIBEN INGRESO COMPLEMENTARIO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA	42	FAMILIA	S	3,000.00	0.00 0.00	1,780.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,780.00	0.00 0.00	59.33	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					3,000.00	0.00 0.00	1,780.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,780.00	0.00 0.00	59.33	0.00 0.00	
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE BENEFICIARIOS DE VIDA MEJOR																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	ACOMPANIAMIENTO A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS DE LA	42	FAMILIA	S	30,000.00	0.00 0.00	30,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	30,000.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					30,000.00	0.00 0.00	30,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	30,000.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 005-PROMOCION Y GUIAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSION SOCIAL																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	DESARROLLADAS LAS CAPACIDADES Y ACTITUDES DE LAS FAMILIAS ACOMPAÑADAS POR MEDIO DE LOS	42	FAMILIA	S	94,749.00	0.00 0.00	70,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	70,000.00	0.00 0.00	73.88	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					94,749.00	0.00 0.00	70,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	70,000.00	0.00 0.00	73.88	0.00 0.00	
Actividad Obra: 006-SEGUIMIENTO FAMILIAR PARA LA AUTOGESTION																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE BENEFICIOS SOCIALES ENTREGADOS A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA QUE PARTICIPA EN LA PLATAFORMA.	149	INFORME	S	1.00	0.00 0.00	0.40	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.40	0.00 0.00	40.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00 0.00	0.40	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.40	0.00 0.00	40.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION DE LA MERIENDA ESCOLAR																	
Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS PUBLICAS DEL NIVEL PRE BÁSICO Y BÁSICO, RECIBEN LA MERIENDA ESCOLAR.	456	NIÑO	N	1,300,915.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					1,300,915.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:06:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 003-FORMACIÓN Y CAPACITACION EAN			Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CAPACITADOS LOS PARTICIPATES DE LOS COMITES DE ALIEMENTACIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL	74	PERSONA	S	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	

Actividad Obra: 004-MONITOREO Y EVALUACION			Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	VIGILANCIA NUTRICIONAL REALIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE BÁSICO Y BÁSICO	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Total Institución:					2,375,832.00		0.00	340,003.38		30,299,401.00	0.00		0.00	340,003.38		30,299,401.00	
Totales del Reporte:					2,375,832.00		0.00	340,003.38		30,299,401.00	0.00		0.00	340,003.38		30,299,401.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:23:11
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 8



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:23:11
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 8

Actividad Obra: 002-INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	MESAS DE PROTECCIÓN SOCIAL FUNCIONANDO	434 MESA DE CONCERTACIÓN	N	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	50.00	0.00
Total Actividad - Obra:				8.00		0.00	4.00		0.00	0.00		4.00		50.00	0.00
Actividad Obra: 003-DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	REGISTRO DE OFERTA INSTITUCIONAL ACTUALIZADA EN LAS MANCOMUNIDADES SELECCIONADAS.	149 INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	1.00		0.00	0.00		1.00		33.33	0.00
Actividad Obra: 004-FOCALIZACIÓN DE SUJETOS DE ATENCION EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CREADOS Y APROBADOS LOS MODELOS DE FOCALIZACIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA	32 DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	33.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	0.33		0.00	0.00		0.33		33.00	0.00
Actividad Obra: 002-PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	FAMILIAS PARTICIPANTES DEL BONO VIDA MEJOR RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLAN CAPACIDADES PARA ASEGURAR UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE Y CON OPORTUNIDADES HACIA UNA VIDA DIGNA.	42 FAMILIA	S	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	531,683.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:				30,000.00		0.00	10,000.00		531,683.00	0.00		10,000.00		33.33	0.00
Actividad Obra: 003-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONAS MEJORAN SU INGRESO, CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN LA ECONOMIA LOCAL.	42 FAMILIA	N	300,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	793,555.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3.00	0.00
Total Actividad - Obra:				300,000.00		0.00	9,000.00		793,555.00	0.00		9,000.00		3.00	0.00
Actividad Obra: 004-TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	BOLSA DE ALIMENTO SOLIDARIO ENTREGADAS A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.	74 PERSONA	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ENTREGA DE BOLSONES Y ÚTILES ESCOLARES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL A NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA NAC. Y QUE VIVEN EN XTREMA POBREZA	456 NIÑO	S	9,393.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	149.05	0.00
Total Actividad - Obra:				9,393.00		0.00	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00		149.05	0.00
Actividad Obra: 005-GENERACION DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS PARA SECTORES VULNERABLES			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES DE LAS ZONAS URBANO-RURAL MARGINALES Y CAPACITADAS EN AREAS PRODUCTIVAS	438 MICROEMPRESA	S	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	33.33	0.00
02	REDUCIDA LA MORA EN L 10.2 EQUIVALENTE A UN 22% MILLONES DE LA CARTERA DE CRÉDITOS OTORGADAS A LAS PERSONAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Y READECUACIÓN DE DEUDA.	74 PERSONA	S	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00
Total Actividad - Obra:				200.00		0.00	65.00		0.00	0.00		65.00		32.50	0.00
Actividad Obra: 001-GESTION Y AUDITORIA DEL PROGRAMA			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	AUDITORIAS PERIODICAS REALIZADAS AL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO DIEZ MIL	149 INFORME	S	39.00	0.00	0.00	12.00	0.00	1,433,356.00	0.00	0.00	12.00	0.00	30.77	0.00
Total Actividad - Obra:				39.00		0.00	12.00		1,433,356.00	0.00		12.00		30.77	0.00
Actividad Obra: 002-FORTEALECIMIENTO DEL TERCER CICLO DE EDUCACION BASICA EN ZONA			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	INCREMENTADA LA COBERTURA Y CALIDAD DE LA MODALIDAD FLEXIBLE PARA EL 3ER. CICLO DE BASICA EN AREAS FOCALIZADAS A TRAVES DEL FINANCIAMIENTO DE UN ESQUEMA.	26 CONVENIO	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00
02	INCREMENTADA LA COBERTURA Y CALIDAD DE LA MODALIDAD FLEXIBLE PARA EL 3ER. CICLO DE BASICA EN AREAS FOCALIZADAS A TRAVES DEL FINANCIAMIENTO DE UN ESQUEMA.	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.00		0.00	1.00		0.00	0.00		1.00		50.00	0.00
Actividad Obra: 003-APOYO A LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA BONO 10 MIL			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	CONSOLIDADA LA INSTITUCIONALIDAD DEL PROGRAMA EN EL CONTEXTO DE UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION A LAS FAMILIAS BENEFICIARIA TANTO EN LOS SECTORES DE SALUD Y NUTRICION COMO EN EL PRAF(SSI	149 INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,536,680.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	1.00		3,536,680.00	0.00		1.00		33.33	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:23:11
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 8

Actividad Obra: 004-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II									
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	PAGADAS LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS A HOGARES CON MUJERES EMBARAZADAS, NIÑOS, NIÑAS DE 0 A 18 AÑOS QUE CUMPLAN CON LA CORRESPONSABILIDAD DE SALUD Y EDUCACION.			42	FAMILIA	S	166,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175,890.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							166,753.00		0.00	0.00		16,175,890.00	0.00		0.00	0.00	16,175,890.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CONSULTORIAS																					
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL							Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INTERNAS Y EXTERNAS			149	INFORME	N	21.00	0.00	0.00	7.00	0.00	676,654.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	676,654.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							21.00		0.00	7.00		676,654.00	0.00		0.00	7.00		676,654.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 002-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CAPACITACIONES																					
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL							Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA			149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BIENES																					
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL							Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES			425	LICITACION	N	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
02	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES			155	CONTRATO	S	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							12.00		0.00	4.00		0.00	0.00		0.00	4.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COSTO OPERATIVO																					
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL							Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	REALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS (BONO 10 MIL)			166	PROCESO	N	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
02	REALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS (BONO 10 MIL)			149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							6.00		0.00	1.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00	16.67		0.00
Actividad Obra: 005-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS																					
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL							Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	HOGARES BENEFICIADOS CON EL BONO 10 MIL			406	HOGAR	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 006-FORTALECIMIENTO CONSULTORIAS-CENISS																					
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL							Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INTERNAS Y EXTERNAS			149	INFORME	N	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	32,966.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	32,966.00	33.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							1.00		0.00	0.33		32,966.00	0.00		0.00	0.33		32,966.00	33.00		0.00
Actividad Obra: 007-FORTALECIMIENTO CAPACITACIONES-CENISS																					
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL							Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA			149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 008-FORTALECIMIENTO BIENES-CENISS																					
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL							Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES			425	LICITACION	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES			155	CONTRATO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009-FORTALECIMIENTO COSTO OPERATIVO-CENISS																					
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL							Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción			U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %				
01	REALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS			149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:							0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




17/08/2015 14:23:11
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 8

Actividad Obra: 001-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD SALUDEDUCA														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL - PRAF (BCIE)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	INFORME DE FAMILIAS CON ACCESO AL BONO 10 MIL CUMPLEN SU CORRRESPONSABILAD EN SALUD	149	INFORME N	59,215.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
02	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS ENTREGADAS A FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA QUE CUMPLEN CON CORESPONSABILIDAD EN SALUDEDUCACIÓN	406	HOGAR N	59,215.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				118,430.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-ADMINSITRACION DEL PROGRAMA														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL - PRAF (BCIE)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	INFORME DE EJECUCION TECNICO FINANCIERA DEL PROGRAMAMA BONO DIEZ MIL PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESTAMO.	149	INFORME N	3.00 0.00 0.00	1.00	0.00 40,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 40,000.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	1.00		40,000.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 001-ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 006-BOLSON ESCOLAR				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	ENTREGA DE BOLSONES Y ÚTILES ESCOLARES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL A NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA NAC. Y QUE VIVEN EN XTREMA POBREZA	456	NIÑO S	9,393.00 0.00 0.00	14,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	14,000.00 0.00 0.00	149.05	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				9,393.00		0.00	14,000.00		0.00		0.00	149.05		0.00
Actividad Obra: 001-FORTEALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORTEALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA.	149	INFORME N	45.00 0.00 0.00	15.00	0.00 650,211.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 0.00 650,211.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				45.00		0.00	15.00		650,211.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 002-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL CAPACITACIONES														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORMACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS GESTORES SCALE	149	INFORME N	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BIENES														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORTEALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME N	3.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	33.33	0.00	0.00
02	FORTEALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	155	CONTRATO S	2.00 0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	50.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				5.00		0.00	2.00		0.00		0.00	40.00		0.00
Actividad Obra: 004-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL COSTO OPERATIVO														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORTEALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME N	3.00 0.00 0.00	1.00	0.00 51,377.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 51,377.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00	1.00		51,377.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 005-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	INFORME DE FAMILIAS BENEFICIADOS CON EL BONO 10 MIL VIDA MEJOR	406	HOGAR N	24,280.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				24,280.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO CONSULTORIAS-CENISS														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	FORTEALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CENISS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA.	149	INFORME N	15.00 0.00 0.00	5.00	0.00 40,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 0.00 40,000.00	33.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				15.00		0.00	5.00		40,000.00		0.00	33.33		0.00
Actividad Obra: 007-FORTEALECIMIENTO CAPACITACIONES-CENISS														
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	CONTRATACION DE CONSULTOR PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA INFORMATICA	149	INFORME N	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00



Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 8



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:23:11
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 8

Actividad Obra: 004-SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑ@S,JOVENES Y MUJERES EN SITUAC. VULNERAB.																	
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	DISEÑADA E IMPLEMENTADA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA VIDA, Y REINSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL(INFOP, COOPERACIÓN JICA Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN BRASILEÑA).	149 INFORME	S	1.00	0.00 0.00	0.33	0.00 -2,700.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.33	0.00 -2,700.00	33.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00 0.00	0.33	- 2,700.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.33	- 2,700.00	33.00			0.00
Actividad Obra: 001-OPORTUNIDADES A MADRES JEFAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR																	
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 016-OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LAS ZONAS URBANO, RURAL MARGINALES Y CAPÁCITADAS EN ÁREAS PRODUCTIVAS	74 PERSONA	S	1,500.00	0.00 0.00	8.00	0.00 64,684.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	8.00	0.00 64,684.00	0.53	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				1,500.00	0.00 0.00	8.00	64,684.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	8.00	64,684.00	0.53			0.00
Actividad Obra: 002-OPORTUNIDAD A JOVENES EN POBREZA EXTREMA QUE EGRESAN DEL NOVENO GRADO BONO VIDA MEJOR																	
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 016-OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CRÉDITOS OTORGADOS A JÓVENES EGRESADOS DEL 9NO. GRADO EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	74 PERSONA	S	863.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				863.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00			0.00
Actividad Obra: 001-ATENCION ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD																	
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 017-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA ATENDIDOS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE CIUDADOS DIURNOS.	74 PERSONA	S	1,500.00	0.00 0.00	1.00	0.00 4,155.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 4,155.00	0.07	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				1,500.00	0.00 0.00	1.00	4,155.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	4,155.00	0.07			0.00
Actividad Obra: 002-ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD																	
Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 017-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE CIUDADOS DIURNOS	74 PERSONA	S	1,200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				1,200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00			0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	VIVENDAS CONSTRUIDAS A LAS FAMILIAS VULNERABLES QUE VIVEN EN POBREZA	42 FAMILIA	S	500.00	0.00 0.00	200.00	0.00 296,733.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	200.00	0.00 296,733.00	40.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				500.00	0.00 0.00	200.00	296,733.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	200.00	296,733.00	40.00			0.00
Actividad Obra: 003-PISO SALUDABLE																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	PISOS CONSTRUIDOS A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA PRIORIZADAS E INCORPORADAS EN LA PLATAFORMA DE VIDA MEJOR.	42 FAMILIA	S	17,500.00	0.00 0.00	6,500.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	0.00 0.00	37.14	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				17,500.00	0.00 0.00	6,500.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	0.00 0.00	37.14			0.00
Actividad Obra: 004-TECHO SALUDABLE																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	TECHOS CONSTRUIDOS A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA PRIORIZADAS E INCORPORADAS EN LA PLATAFORMA DE VIDA MEJOR.	42 FAMILIA	S	1,500.00	0.00 0.00	750.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	750.00	0.00 0.00	50.00	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				1,500.00	0.00 0.00	750.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	750.00	0.00 0.00	50.00			0.00
Actividad Obra: 005-ENTREGA ECOFOGONES																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	ECOFOGONES ENTREGADOS A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, PARA EL MEJORAMIENTO DA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.	42 FAMILIA	S	38,860.00	0.00 0.00	10,500.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10,500.00	0.00 0.00	27.02	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				38,860.00	0.00 0.00	10,500.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	10,500.00	0.00 0.00	27.02			0.00
Actividad Obra: 006-ENTREGA FILTROS DE AGUA																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	FILTROS DE AGUA ENTREGADOS A LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA, PARA REDUCIR LOS PROBLEMAS GASTROINTESTINALES, PARÁSITOS Y DIARREAS DE NIÑOS Y ADULTOS.	42 FAMILIA	S	19,000.00	0.00 0.00	6,500.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	0.00 0.00	34.21	0.00 0.00		
Total Actividad - Obra:				19,000.00	0.00 0.00	6,500.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	0.00 0.00	34.21			0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:23:11
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 8

Actividad Obra: 007-CONSTRUCCION DE PILAS																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	PILAS SALUDABLE CONSTRUIDAS A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA FOCALIZADAS, PARA DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE INSALUBRIDAD, AMBIENTE Y PROLIFERACIÓN DE ZANCUDOS.	42	FAMILIA	S	11,600.00	0.00 0.00	4,200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	4,200.00	0.00 0.00	36.21	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					11,600.00	0.00 0.00	4,200.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	4,200.00	0.00 0.00	36.21	0.00 0.00	
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE LETRINAS																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	LETRINAS CONSTRUIDAS A LAS FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA PARA MEJORAR SU SALUD Y EL ENTORNO AMBIENTAL.	42	FAMILIA	S	10,000.00	0.00 0.00	3,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	0.00 0.00	30.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					10,000.00	0.00 0.00	3,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	0.00 0.00	30.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 009-DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	BOLSA DE ALIMENTO SOLIDARIO ENTREGADAS PARA EL ADULTO MAYOR.	74	PERSONA	N	150,000.00	0.00 0.00	150,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	150,000.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					150,000.00	0.00 0.00	150,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	150,000.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 010-BRIGADAS PREVENTIVAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS PUBLICAS DEL NIVEL PRE BÁSICO Y BÁSICO, BENEFICIADOS CON ASISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA, DESPARASITACIÓN Y SALUD INTEGRAL.	74	PERSONA	S	3,000.00	0.00 0.00	1,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	0.00 0.00	33.33	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					3,000.00	0.00 0.00	1,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	0.00 0.00	33.33	0.00 0.00	
Actividad Obra: 011-DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES																	
Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS ENTREGADAS(SISTEMAS DE RIEGO, E INSUMOS) SON	42	FAMILIA	S	3,200.00	0.00 0.00	1,400.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,400.00	0.00 0.00	43.75	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					3,200.00	0.00 0.00	1,400.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,400.00	0.00 0.00	43.75	0.00 0.00	
Actividad Obra: 002-FOMENTO Y CAPITALIZACION A LA MICROEMPRESA																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	MICROEMPRESAS PRODUCTIVAS CREADAS Y FORTALECIDAS EN EL RUBRO DE LA TORTILLA, BALEADAS, PANADERIA Y PUPUSAS.	70	PARTICIPANTE	S	7,050.00	0.00 0.00	2,350.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,350.00	0.00 0.00	33.33	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					7,050.00	0.00 0.00	2,350.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,350.00	0.00 0.00	33.33	0.00 0.00	
Actividad Obra: 003-DESARROLLO E INVERSION DE PROYECTOS COMUNITARIOS																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA EN ZONA RURAL Y URBANA MARGINAL QUE RECIBEN INGRESO COMPLEMENTARIO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA	42	FAMILIA	S	3,000.00	0.00 0.00	1,780.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,780.00	0.00 0.00	59.33	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					3,000.00	0.00 0.00	1,780.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,780.00	0.00 0.00	59.33	0.00 0.00	
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE BENEFICIARIOS DE VIDA MEJOR																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	ACOMPANIAMIENTO A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS DE LA	42	FAMILIA	S	30,000.00	0.00 0.00	30,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	30,000.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					30,000.00	0.00 0.00	30,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	30,000.00	0.00 0.00	100.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 005-PROMOCION Y GUIAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSION SOCIAL																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	DESARROLLADAS LAS CAPACIDADES Y ACTITUDES DE LAS FAMILIAS ACOMPAÑADAS POR MEDIO DE LOS	42	FAMILIA	S	94,749.00	0.00 0.00	70,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	70,000.00	0.00 0.00	73.88	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					94,749.00	0.00 0.00	70,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	70,000.00	0.00 0.00	73.88	0.00 0.00	
Actividad Obra: 006-SEGUIMIENTO FAMILIAR PARA LA AUTOGESTION																	
Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE BENEFICIOS SOCIALES ENTREGADOS A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA QUE PARTICIPA EN LA PLATAFORMA.	149	INFORME	S	1.00	0.00 0.00	0.40	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.40	0.00 0.00	40.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00 0.00	0.40	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.40	0.00 0.00	40.00	0.00 0.00	
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION DE LA MERIENDA ESCOLAR																	
Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 000--																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %		
01	NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS PUBLICAS DEL NIVEL PRE BÁSICO Y BÁSICO, RECIBEN LA MERIENDA ESCOLAR.	456	NIÑO	N	1,300,915.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:					1,300,915.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



17/08/2015 14:23:11
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 003-FORMACIÓN Y CAPACITACION EAN			Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--												
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CAPACITADOS LOS PARTICIPATES DE LOS COMITES DE ALIEMENTACIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL	74 PERSONA	S	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				900.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-MONITOREO Y EVALUACION			Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--												
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	VIGILANCIA NUTRICIONAL REALIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE BÁSICO Y BÁSICO	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Institución:				2,375,832.00		0.00	340,003.38		30,299,401.00	0.00		0.00	0.00		0.00	340,003.38		30,299,401.00	14.31		0.00
Totales del Reporte:				2,375,832.00		0.00	340,003.38		30,299,401.00	0.00		0.00	0.00		0.00	340,003.38		30,299,401.00			