



Informe avance de seguimiento al levantamiento de boletas, Planes de desarrollo comunitario y planes de desarrollo municipal

Municipio: Trinidad Copán Mancomunidad: HIGUITO

1. Proceso Línea de Base

- Técnicos Capacitados 01 H 01 M 0
- Líderes capacitados: 45 H 20 M 25 Según Listado
- Líderes colaborando en levantamiento: 45
- Total, de comunidades 01 Aldeas: 05 Caseríos: 24 Barrios 04 Colonias 04
- Total, boletas a levantar (estimación): 2000
- Total, boletas levantadas: 1614 procesando 1614; Total, boletas revisadas: 1614 aprox.
- # croquis levantados: 8 ; # listados Jefes de Hogar y Edificaciones: 1726
- # comunidades información secundaria 12
- # comunidades censadas completamente: 14(Croquis, listado y boletas revisadas)
- # boletas codificadas: 1613 # boletas digitadas: 1613
- Avance en la elaboración del Informe Final (Marque la actividad)

Actividad	Si/No	Actividad	Si/No
I. Marco de referencia	Si	1.1. Antecedentes históricos del municipio	Si
1.2 Ubicación geográfica	Si	1.2. Características físicas	Si
1.3. Características biológicas	Si	1.4. Características sociales	Si
II. Institucionalidad e inversión para el desarrollo (apoyarse en los cuadros de información)	Si	secundaria levantada)	Si
2.1 Desempeño municipal	Si	2.2 Presencia institucional en el municipio	Si
2.3 Sociedad civil	Si	2.4 Inversión social	Si
III. Infraestructura básica		3.1 Vial	Si
3.2 Electricidad	Si	3.3 Telefonía y correos	Si
3.4 Social	Si	3.5 Salud	Si
3.6 Educativa	Si	3.7 Productiva	Si
IV. Análisis de los principales indicadores socioeconómicos		4.1 Población	Si
4.2 Salud	Si	4.3 Servicios básicos	Si
4.4 Vivienda	Si	4.5 Educación	Si
4.6 Igualdad entre los sexos a nivel educativo	Si	4.7 Economía	Si
4.8 Participación	Si	V. Croquis	Si
Anexos	Si		



Ernesto García
16/10/19
Ernesto



[Signature]
15-10-19



- Socialización del Informe: # Cabildos si _____
- Informe presentado a la Unidad de planificación territorial: Si x No _____
- Impreso si y/o Electrónico si _____
- Base de datos entregado a la Unidad de Planificación Territorial: Sí X No _____

2. Proceso de Planes de Desarrollo Comunitario.

- Técnicos Capacitados 3. H 2 M 1
- Líderes Capacitados 32 H 18 M 14 Según Listado
- Comunidades con información socio económico y demográfico 11
- Total, de comunidades que formularan PDC 10
- Total, de comunidades con PDC formulados 10
- Total, de PDCs socializados y aprobados por la comunidad 10
- Total, comunidades con PDC digitados por facilitador municipal 10
- Total, de PDCs entregados a la Unidad de Planificación Territorial 10 Impreso _____ Electrónico Si _____


3. Proceso de Plan de Desarrollo Municipal

- Técnicos Capacitados 16 H 9 M 7
- Total, de zonas o sectores, en el municipio 4
- Total, de Planes Zonales Territoriales formulados 4
- Total, de Planes Zonales Territoriales socializados y aprobados 4
- El Municipio cuenta con los siguientes planes sectoriales:
 - Salud Sí _____ No x
 - Educación Sí _____ No x
 - PMOT Sí _____ No x
 - PEDM Sí x No _____
 - PG Riesgos Sí x No _____
 - Otro Sí x No _____

Especifique tipo de plan:
Política pública de vivienda.
- Se analizaron los planes sectoriales y cuantos proyectos van a incluir en El Bloque Sectorial:

○ Salud	Sí _____ No <u>x</u>	#Proyectos _____
○ Educación	Sí _____ No <u>x</u>	#Proyectos _____
○ PMOT	Sí _____ No <u>x</u>	#Proyectos _____
○ PEDM	Sí <u>x</u> No _____	#Proyectos <u>67</u>
○ PG Riesgos	Sí <u>x</u> No _____	#Proyectos <u>15</u>
○ Otro	Sí <u>x</u> No _____	#Proyectos <u>10</u>
- Diagnostico FODA del territorio municipal por eje temático: Sí x No _____
- Elaborado, socializado y aprobado la Visión Compartida: Sí x No _____





• Programación de Proyectos en el PIMP por Bloque Temático:

BLOQUE	SI	NO	# PROYECTOS
Estratégico	x		67
Sectorial	x		25
Social	X		50
Productivo	X		94
infraestructura	x		125

- Elaborado el Plan de Inversión Municipal Anual coherente con el PIMP elaborado: Sí x No
- PDM socializado Sí x No
- Informe de PDM entregado a la Unidad de Planificación Territorial: Sí x No ; Impreso ; Electrónico si

Proceso FOCAL	Si/No
Fase I: Preparatoria e Inducción	
Preparación de la Propuesta técnica: plan general de trabajo y presupuesto	Si
Concertación de compromisos con la Municipalidad (Carta Firmada)	Si
Identificación y concertación de apoyo con instituciones de desarrollo que brindan servicios en el municipio (Para hacer alianzas estratégicas de cooperación en facilitación de Recursos (Humanos, Técnicos o Económicos) para facilitar el proceso	Si
Constitución del Equipo Técnico	Si
Revisión del Plan de trabajo	Si
Elaboración de plan mínimo de comunicación	Si
Fase II: Elaboración de Línea de Base Socioeconómica/Mapas	
Diseño y Organización	Si
Promoción e Inducción	Si
Levantamiento	Si
Tabulación y Análisis	
Edición y Transferencia	
Fase III: Formulación de Planes de Desarrollo Comunitario PDC	
Concertación con Corporación Municipal	Si
Capacitación a Técnicos Municipales	Si
Capacitación Facilitadores	Si
Socialización a líderes Comunitarios	Si
Plan de trabajo incluye: (Etapa Preparatoria, Etapa Jornadas para Elaboración del PDC, Etapa Consolidación del PDC)	Si
Digitación Documentos	Si
Fase IV: Elaboración de Planes Zonales	
Consolidación del Mapa de Zonificación del Municipio	Si
Selección de Representantes Zonales	Si
Realización de Talleres Zonales para la Priorización de Proyectos Zonales	Si
Preparación de los Planes Zonales sobre la Base de los proyectos Priorizados	Si
Fase V: Construcción de la Visión compartida y Proyectos Estratégicos	






Organización del Proceso	Si
Diagnóstico general del municipio por eje temático	Si
Construcción de FODA	Si
Elaboración de visión compartida del municipio	Si
Definición de Líneas estratégicas y objetivos de línea	Si
Identificación, priorización y programación de proyectos estratégicos	Si
Redacción del plan estratégico, validación y socialización	Si
Fase VI: Revisión de Planes Sectoriales	
Proceso de revisión-actualización	Si
Fase VII: Elaboración de Plan de Inversión Municipal Multisectorial y Plurianual con enfoque OT	
Preparación de la programación del PIMP sobre la base de las ideas priorizadas en los planes zonales y los otros planes	Si
Fase VIII: Elaboración Plan de Inversión Municipal Anual (PIMA)	
Preparación del Plan de Inversión Anual para el primer año de ejecución	Si
Validación y aprobación	Si
Fase IX: Consolidación y Redacción del PDM	
Elaboración del presupuesto consolidado	Si
Redacción del plan	Si
Fase X: Socialización, revisión final y edición	
Jornada para la socialización y validación	Si
Cabildo abierto para su consideración y aprobación	Si
Revisión final del documento	Si
Edición y entrega del Documento	

4. Necesidad de Capacitación:

En qué tema o temas han sido capacitados y cuál sería el siguiente tema (marque solo uno) que necesita que se capacite:

Tema	Capacitado Si/No	Siguiente tema que necesita capacitar (Marque Solo Uno)
Elaboración de Línea de Base	Si	
Sistema de Digitación	Si	
Elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario	Si	
Elaboración de Planes de Desarrollo Municipal	Si	





Problemas o limitantes:

Compromisos adquiridos

Revisión del estilo de los documentos del PDM-OT y edición de los mismos para entregarlos a la comunidad.

Comentarios u observaciones:

Se realizó el cabildo abierto para la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial.

Visita No. _____

[Firma manuscrita]



Nombre y Firma del Técnico Municipal

[Firma manuscrita]



Nombre y Firma del Técnico de la Mancomunidad
Quien da el Visto Bueno de Informe presentado por la Municipalidad

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, por medio de la presente **CERTIFICA QUE:** en el libro de actas municipales, que lleva esta Corporación en el folio: N°. 0335 al 0338 se registra el preámbulo punto de acta y parte final que literalmente dice Acta N° 423.

Sesión Extraordinaria de Cabildo Abierto Celebrada por la Honorable Corporación Municipal en lugar el Centro Social Triniteco, el día Domingo 06 de Octubre del año 2019,. Presidida por el Sr. Alcalde Municipal Agr. Jesús Orlando Jiménez Hernández, contando con la presencia de la Sra. Vice Alcalde Municipal P.M. Kenia Lily Gutierrez Aguilar. Y los señores regidores(a) por su orden. 2do. Sr. Teodoro Martínez Membreño, 3ero. Ing. Manuel Jacinto Portillo Rivera, 6to. P.M. Nelson Jovany Moreno Martínez, en ausencia de los señores regidores 1ero. Sr. Salvador Mata Chinchilla, 4to. P.M Kenia Lisseth Licon Contreras, 5to. P.M. Lourdes Carolina Gutierrez Rosales a la vez se contaba con la presencia de los patronatos, juntas de aguas, iglesias de las comunidades de San Juan Planes, Quebraditas, La Cumbre, Lepaerita, Cerro Azul, Corralito y Casco Urbano. Contando con la Presencia de la Secretaria Municipal P.M. Dirian Fabiola Zaldivar Bobadilla que da fe.

- I. Comprobado el quórum se dio por abierta la sesión de corporación siendo las 10:35 am.

En esta sesión se trataron y resolvieron diferentes puntos y en el punto N° 10 inciso b) Se registra el punto que a la letra dice: **La Corporación Municipal en pleno uso de las facultades que la Ley le confiere Acuerda aprobar el Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial para el periodo 2020-2030.**

.....**ES CONFORME:**.....

En fe de lo cual se extiende la presente, en el Municipio de Trinidad, Copán, a los 14 días del mes de Octubre del año 2019.



Agr. Jesús Orlando Jiménez Hernández
Alcalde Municipal



CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO
TEL: 26626682 Y 26626610

CONSTANCIA DE AVANCE DEL PROCESO FOCAL

Por este medio yo, **Lourdes Marisela Espinoza**, mayor de edad, hondureña, con identidad **1408-1975-00051**, actuando en mi condición de **Gerente del Consejo Intermunicipal Higuito**, hago constar que el municipio de **Trinidad** departamento de **Copán** tiene un avance en proceso FOCAL en el nivel de **Finalizado el Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial PDM-OT y Aprobado en Cabildo Abierto**, esto de acuerdo al informe presentado por la Unidad de Fortalecimiento Institucional del Consejo Intermunicipal Higuito.

Para constancia se firma la presente, en Santa Rosa de Copán a los catorce días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

Lourdes Marisela Espinoza
Gerente Consejo Higuito

