

Informe de Actividades del Mes de Julio de 2015

P. Maureen Zamora

Jefatura de Políticas Públicas y
Programas Municipales

Julio del 2015

DATOS GENERALES

Programa: **11, Políticas públicas y Normativa en Materia de Niñez, Adolescencia y Familia**

Sub-Programa: **00**

Actividad u
Obra: **01 Políticas Públicas y Programas Municipales**
02 Atención a NN de Primera Infancia en 34 Municipios

Ejercicio
Fiscal: **2015**

Sector: **Desarrollo e Inclusión Social**

Responsable: **Pamela Maureen Zamora**

Informe
correspondiente: **Julio**

Firma:

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN

1. **Resultado de Producción:** 1,924 NN
2. **Unidad de Medida:** Un Sistema Informático y Beneficiarios
3. **Medios de Verificación:** Contrato de consultorías, plan de trabajo, informes, datos actualizados de NN y Documento del Modelo de atención.
4. **Meta Programada Trimestral.** Se programó a 2,234 NN de 0-6 años, en 34 municipios de 12 departamentos
5. **Meta Ejecutada en el Mes:** 1,924 NN de 0-6 años, en 34 municipios de 12 departamentos

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Introducción

El presente informe presenta los avances de actividades desarrolladas por la Jefatura de Políticas Públicas de la DINAf, en el periodo comprendido del 1 al 30 de julio de 2015, en el desarrollo y seguimiento del Plan Estratégico Institucional y POA 2015. Precisamente las actividades enmarcadas en la consecución de los objetivos y resultados de gestión propuestos.

I. Objetivo 1: Coordinar y Articular la Implementación de Políticas Públicas y normativa en materia de Niñez, Adolescencia y Familia.

Bajo éste objetivo se realizaron las siguientes actividades:

- a) Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de servicios profesionales tendentes a desarrollar la plataforma web del Sistema Nacional de Información de Niñez, Adolescencia y Familia.
- b) Para la construcción del Sistema Nacional de Información de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la asistencia Técnica del Programa EUROSociAL II se inició el



proceso del desarrollo de un Índice Compuesto para la medición de la situación de la Primera Infancia en conjunto con CENISS, SEFIN, SEDIS/SUEPPS, INE.

- c) Se solicitó al CENISS, la serie de baterías de indicadores de primera infancia (39) para insumo para el Índice Compuesto.
- d) Con el propósito de ir generando los procesos de articulación y coordinación con las diferentes instituciones, organizaciones de sociedad civil que tienen que ver con la protección Integral de los derechos de la niñez desde el nivel local, se ha logrado instalar y funcionando 6 Mesas de Protección de Niñez, de las 36 Mesas programada. Esto contribuirá al seguimiento que la DINAF realizará en el marco de la atención Integral de los NN de los diferentes municipios. Este proceso se ha logrado bajo el liderazgo de las autoridades locales.
- e) Modificación al POA 2015 ajustando las actividades del mes de julio a diciembre.
- f) (4) Realizar reuniones técnicas de evaluación, planificación y programación.
- g) Participación en la Mesa Técnica de Informe de País para el Protocolo Facultativo de Derechos Civiles y Políticos.
- h) Visita de la Misión DOL/CLEAR II, que se realizara en la semana del 13 al 20 de julio para reunirse con diferentes actores claves que abordan el tema de la explotación infantil, con el objeto de establecer un diálogo que permita el desarrollo de una dinámica donde el Estado de Honduras tenga la posibilidad de establecer una alianza estratégica con este importante organismo de cooperación.
- i) Elaboración del Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016-2019 bajo las directrices de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión de Proyectos, UPEG.
- j) (2) reuniones de coordinación para el establecimiento del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia.

II. Objetivo 2: Fortalecer las capacidades del Estado para promover, articular, desarrollar y monitorear los planes, programas y servicios públicos y privados para la atención de la niñez, adolescencia y familia en sus diferentes ciclos de vida.

Bajo este objetivo se realizaron las siguientes actividades:

- a) Brindado el seguimiento de los 36 Centros Municipales de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, donde se atienden 1,924 NN de 0-6 años, como parte de la corresponsabilidad que tienen las Alcaldías Municipales.
- b) Realizadas gestiones y establecidos los compromisos con CONEANFO y PRAF, para establecer la coordinación y articulación en la implementación del Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia, para los NN de los 36 Centros Municipales de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, de los 36 municipios de 12 departamentos del país.
- c) Elaborado de forma coordinada con Plan Internacional, el Plan Operativo de las Oficinas Regionales, para iniciar el proceso de tercerización administrativa.



- d) Formulación y seguimiento a la firma de convenio en apoyo al fortalecimiento de la DINAF, con la Secretaría de Educación y la Red COIPRODEN.
- e) Seguimiento al proceso de Construcción de la ruta conjunta de trabajo para la implementación de la Política de Discapacidad en materia de Niñez y Adolescencia con Discapacidad.
- f) Iniciadas las acciones de entrega por parte del PRAF, a los Centros Municipales de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Bananina en las Oficinas Regionales de Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa y San Pedro Sula para ser distribuidas en los diferentes Municipios.

Población Beneficiada:

Áreas de Influencia:

DEP	MUN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
		Sistema de Información	-	-
12	34	Beneficiarios	1,924	1,924

Logros e Impactos:

El Programa 11 contribuye al objetivo 1 de la VP y a la meta de la reducción de pobreza y extrema pobreza.

V. Conclusiones y recomendaciones

- Se debe fortalecer las capacidades técnicas de la Jefatura con profesionales expertos en monitoreo y evaluación de políticas públicas, incidencia y gestión.
- Mantener el compromiso de los Alcaldes Municipales para el seguimiento de la atención de los NN y el establecimiento y funcionamiento de las Mesas de Protección.
- Sostenibilidad de los procesos que la DINAF ha iniciado con las diferentes instancias en el marco de los convenios firmados y los compromisos que hemos asumido.
- Debemos mejorar las gestiones administrativas para poder dar respuesta a los compromisos que la institución ha hecho, principalmente con los actores externos.
- Establecer un mecanismo de retroalimentación y coordinación a nivel interno entre las diferentes áreas de la DINAF, para poder gestionar de forma coordinada el apoyo que a nivel externo nos brindan.
- Es importante que mantengamos la unidad como equipo.
- Tener respuestas inmediatas para las demandas de la comunidad, dentro de los parámetros de involucramiento e intervención de DINAF.
- Generar procesos de incidencia a nivel político para el fortalecimiento de la DINAF.

