




INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras y Servicios]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO											
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas																	
					Invitación a Preaclarar	Evaluación de Preaclaración	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Gerencia		Entrega de Productos															
No.	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (a)	Contrato (a) #	Costo Estimado	Costo Final								
1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			IAP-22100																								7,520,000.00								
	Local que ocupan las instalaciones del IAP	CD		IAP-22100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	INMOBILIARIA SAN JOSE									
2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales			IAP-23100																								60,000.00								
	Lata de Grasa Posada	2C		IAP-23100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PENDIENTE									
	Masilla para reparaciones	2C		IAP-23100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pendiente									
3	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte			IAP-23200																								52,952.00								
	Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09674	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	23/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09673	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2015	24/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09673	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Motocicleta	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09674	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	13/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09673	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09673	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Motocicleta	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09674	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	14/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09673	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Vehículo Nissan N-09673	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Cambio de Aceite Motocicleta	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	Sevicentro Esso Prado		1,000.00			
	Afinamiento de Motor Vehículo Nissan N-09674	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	23/03/2015	23/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	Pendiente		1,000.00			
	Afinamiento de Motor Vehículo Nissan N-09673	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	30/03/2015	30/03/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	Pendiente		1,000.00			
	Afinamiento de Motor Vehículo Nissan N-09823	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	Pendiente		500.00			
	Mantenimiento y Reparación de Dirección Vehículo N-09673	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	Sevicentro Esso Prado			
	Mantenimiento y Reparación de Dirección Vehículo N-09823	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2015	11/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	Sevicentro Esso Prado			
	Mantenimiento y Reparación de Suspensión Vehículo N-09823	2C		IAP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	FERCO		2,500.00	

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: (Bienes, Obras y Servicios)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO			
			Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas											
			Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/ Recepción de Garantías	Entrega de Productos																		
Mantenimiento y Reparación de Caja de Velocidades Vehículo N-09673	3C	IAIP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	29/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	Pendiente						
Mantenimiento y Reparación de Frenos Vehículo N-09823	2C	IAIP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	23/02/2015	23/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	Pendiente		2,500.00				
Revisión del Sistema Eléctrico Vehículo N-09823	3C	IAIP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	Pendiente						
Instalación de Asientos traseros vehículo N-09823	3C	IAIP-23200	32	N/A	N/A	N/A	N/A	15/06/2014	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	Pendiente						
4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación		IAIP-23350																									71,000.00			
Mantenimiento y Reparación de Equipo de cómputo (5)	2C	IAIP-23350	32	N/A	N/A	N/A	N/A	30/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	Pendiente		10,000.00				
5 Mantenimiento y reparación de Equipo de Oficinas y Muebles		IAIP-23350																									50,000.00			
Mantenimiento preventivo de aires acondicionados (26)	3C	IAIP-23360	32	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	12/06/2015	Pendiente						
Mantenimiento preventivo de aires acondicionados (26)	3C	IAIP-23360	32	N/A	N/A	N/A	N/A	23/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	30/11/2015	03/12/2015	Pendiente						
Reparación de sillas (5)	CD	IAIP-23360	32	N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	20/03/2015	Reparaciones Cardona		2,500.00				
Reparación de sillas (5)	CD	IAIP-23360	32	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	Reparaciones Cardona		2,500.00				
6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación		IAIP-23370																									40,000.00			
Mantenimiento y programación de planta telefónica	3C	IAIP-23370	32	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	13/06/2015	Pendiente						
Mantenimiento y programación de planta telefónica	3C	IAIP-23370	32	N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	20/11/2015	Pendiente						
7 Mantenimiento de Sistemas Informáticos		IAIP-23600																									40,000.00			
Contrato de Consultores para mantenimiento de sistemas y servidores	3C	IAIP-23600	32	Contratación de consultores para mantenimiento de servidores y plataformas informáticas IAIP																		Pendiente								
8 Otros Servicios Técnicos Profesionales		IAIP-24900																									7,500.00			
Capacitación de Empleados IAIP	3C	IAIP-24900	32	Programación de Capacitación para Personal IAIP																		Pendiente								
9 Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones		IAIP-25300																									130,000.00			
Arrendamiento de Impresoras Multifuncionales	3C	IAIP-25300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	Renovación de Contrato								N/A	N/A	N/A	N/A	Renovación de Contrato						Productiva Business Solutions		108,000.00		
Digitalización de documentos de respaldo de gestión Administrativa	3C	IAIP-25300	32	N/A	N/A	N/A	N/A	29/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	Pendiente						
Digitalización de documentos de respaldo de gestión Administrativa	3C	IAIP-25300	32	N/A	N/A	N/A	N/A	29/12/2015	31/12/2015	04/01/2016	04/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	06/01/2016	06/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	Pendiente						
Publicación de Acuerdos en el Diario Oficial La Gaceta (5)	CD	IAIP-25300	32	Publicaciones varias																		Pendiente								
Publicaciones en Periódicos de mayor circulación (3)	3C	IAIP-25300	32	Publicaciones varias																		Pendiente								

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras y Servicios]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																													
	Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas								Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/ Recepción de Garantías	Entrega de Productos																				
400 botas de agua de medio litro	3C		IAIP-31100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente					
400 botas de agua de medio litro	3C		IAIP-31100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	15/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	Pendiente					
3 quintales de azúcar	3C		IAIP-31100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente					
60 Bolsas de café	3C		IAIP-31100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente					
6 Botas de Cremora	3C		IAIP-31100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente					
18 Latas de To Frio de 6 libras	3C		IAIP-31100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente					
36 Paquetes de Galletas surtidas	3C		IAIP-31100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente					
Alimentos y bebidas varios	3C		IAIP-31100	32	Alimentos varios que requiera el IAIP																				Pendiente					
21 Productos Forestales	3C		IAIP-31420																											5,000.00
Arboles y plantas varias para macetera	3C		IAIP-31420	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	09/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente				5,000.00	
22 Prendas de Vestir			IAIP-32310																											15,000.00
Camisas Institucionales (33)	3C		IAIP-32310	32	N/D	N/D	N/D	N/D	24/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	07/09/2015	11/09/2015	Pendiente				7,000.00	
Uniformes de Servicios Generales (9)	3C		IAIP-32310	32	N/D	N/D	N/D	N/D	24/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	07/09/2015	11/09/2015	Pendiente					
23 Papel de Escritorio			IAIP-33100																											94,154.00
Resma de Papel Bond Tamaño Carta (90)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente				6,300.00	
Resma de Papel Bond Tamaño Carta (90)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	15/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	Pendiente				6,300.00	
Resma de Papel Bond Tamaño Carta (90)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	02/10/2015	Pendiente				6,300.00	
Resma de Papel Bond Tamaño Carta (90)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/11/2015	02/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	08/12/2015	11/12/2015	Pendiente				6,300.00	
Resma de Papel Bond Tamaño Oficina (20)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente					
Resma de Papel Bond Tamaño Oficina (20)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	15/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	Pendiente					
Resma de Papel Bond Tamaño Oficina (20)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	02/10/2015	Pendiente					
Resma de Papel Bond Tamaño Oficina (20)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/11/2015	02/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	08/12/2015	11/12/2015	Pendiente					
Resma de Papel Bond Tamaño Legal (20)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente					
Resma de Papel Bond Tamaño Legal (20)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	15/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	Pendiente					
Resma de Papel Bond Tamaño Legal (20)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	02/10/2015	Pendiente					
Resma de Papel Bond Tamaño Legal (20)	CE		IAIP-33100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/11/2015	02/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	08/12/2015	11/12/2015	Pendiente					
24 Productos de Artes Graficas			IAIP-33300																											150,000.00
Resma de Papel membretado tamaño Carta (50)	Catalogo Electronico		IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015	Pendiente				30,500.00	
Resma de Papel membretado tamaño Carta (50)	Catalogo Electronico		IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	15/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	Pendiente				30,500.00	

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: (Bienes, Obras y Servicios)		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																												
		Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO										
		Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apartado de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/ Recepción de Garantías	Entrega de Productos																			
10	Primas y Gastos de Seguros			IAIP-25400																								48,000.00		
	Fianza de Fidelidad Comisionado 1	3C		IAIP-25400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	20/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	30/07/2015	Pendiente				
	Fianza de Fidelidad Comisionado 2	3C		IAIP-25400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	20/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	30/07/2015	Pendiente				
	Fianza de Fidelidad Comisionado 3	3C		IAIP-25400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	19/10/2015	21/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	27/10/2015	29/10/2015	Pendiente				
	Fianza de Fidelidad Gerente Administrativo	3C		IAIP-25400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	19/10/2015	21/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	27/10/2015	29/10/2015	Pendiente				
	Fianza de Fidelidad Encargado de Bienes	3C		IAIP-25400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	02/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	10/02/2015	12/02/2015	Pendiente				
ir e incluir	Poliza Vehiculos IAIP	3C		IAIP-25400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	24/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	03/09/2015	Pendiente				
11	Publicidad y Propaganda			IAIP-25600																								10,000.00		
	Publicidad en diferentes medios de comunicación	3C		IAIP-25600	32																								Pendiente	
12	Servicio de Internet			IAIP-25700																									191,680.00	
	Ampliación de Ancho de Banda de 8 a 14 megabits	CD		IAIP-25700	32																								Hondutal	
13	Pasajes Nacionales			IAIP-26110																									20,000.00	
					32																								PASAJES GIRAS INTERNAS	
14	Pasajes al Exterior			IAIP-26120																										20,000.00
					32																									PASAJES POR GIRAS EXTRAORDINARIAS
15	Viajes Nacionales			IAIP-26210																										20,000.00
					32																									VIATICOS CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN (GIRAS DE TRABAJO)
16	Viajes al Exterior			IAIP-26220																										3,000.00
					32																									VIATICOS POR GIRAS EXTRAORDINARIAS
17	Impuestos Municipales Varios			IAIP-27129																										30,000.00
				IAIP-27129	32																									Pago de Impuestos Municipales Varios (Materia de Vehiculos IAIP)
18	Tasa			IAIP-27210																										40,000.00
				IAIP-27210	32																									Pago de Tasa Vehicular (Materia de Vehiculos IAIP)
	Pago de Peaje por Giras Nacionales			IAIP-27210	32																									Pago de Peaje en giras Internas
19	Ceremonial y Protocolo			IAIP-29100																										30,000.00
	Semana de la Transparencia	3C		IAIP-29100	32	N/A	N/A	N/A	N/A	13/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	03/07/2015	14/08/2015	Pendiente				
	Eventos Varios	3C		IAIP-29100	32																									Eventos varios que realizará el IAIP
20	Alimentos y Bebidas para Personas			IAIP-31100																										45,000.00
	700 botellones de agua	3C		IAIP-31100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	26/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	31/12/2015	Aguaclil				



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras y Servicios]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Prejulgados				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas										
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Corrección a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contratista/Recepción de Garantías	Entrega de Productos																	
Resma de Papel membretado tamaño Carta (50)	Catalogo Electronico	IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	02/10/2015	Pendiente		30,500.00				
Resma de Papel membretado tamaño Carta (50)	Catalogo Electronico	IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/11/2015	02/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	08/12/2015	11/12/2015	Pendiente		30,500.00				
Resma de Papel membretado tamaño Oficio (50)	Catalogo Electronico	IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	15/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	Pendiente						
Resma de Papel membretado tamaño Oficio (50)	Catalogo Electronico	IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	02/10/2015	Pendiente						
Resma de Papel membretado tamaño Legal (30)	Catalogo Electronico	IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	15/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	Pendiente						
Resma de Papel membretado tamaño Legal (30)	Catalogo Electronico	IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	02/10/2015	Pendiente						
Banners Semana de Transparencia		IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	13/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	03/07/2015	14/08/2015		
Impresión de Cartas empleadas IAIP		IAIP-33300	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	19/03/2015							
25	Productos de Papel y Cartón																											100,000.00		
	Rollos de Papel Higienico Jumbo (120)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	25/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	Pendiente					
	Rollos de Papel Higienico Jumbo (120)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	18/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	25/10/2015	25/10/2015	25/10/2015	25/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	Pendiente					
	Paquetes de Toallas Interfoldeadas (120)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	25/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	Pendiente					
	Paquetes de Toallas Interfoldeadas (120)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	18/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	25/10/2015	25/10/2015	25/10/2015	25/10/2015	26/10/2015	29/10/2015	Pendiente					
	Paquete de Servilletas de 500 unids (20)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	25/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	Pendiente					
	Resma de Folder Tamaño Carta (10)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	25/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	Pendiente					
	Resma de Folder Tamaño Oficio (10)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	25/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	Pendiente					
	Resma de Folder Tamaño Legal (10)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	25/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	Pendiente					
	Vasos conicos de papel (1000)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	25/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	Pendiente					
	Vasos de Foam No. 10 (500)	3C	IAIP-33400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	25/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	Pendiente					
26	Libros, Revistas y Periódicos		IAIP-33500																									28,000.00		
	Suscripción de periódicos	CD	IAIP-33500																											
	Suscripción de periódicos	CD	IAIP-33500																											
	Suscripción de periódicos	CD	IAIP-33500																											
	Suscripción de periódicos	CD	IAIP-33500																											
	Suscripción de periódicos	CD	IAIP-33500																											
27	Llantas y Cámaras de Aire		IAIP-34400																										30,000.00	
	Llantas para Chevrolet N-09823	3C	IAIP-34400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	07/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	Pendiente		5,500.00			
	Llantas para Nissan N-09673	3C	IAIP-34400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	07/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	Pendiente		11,250.00			
	Llantas para Nissan N-09674	3C	IAIP-34400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	07/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	Pendiente		11,250.00			



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: (Bienes, Obras y Servicios)	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																																	
	Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas			DATOS FINALES DEL CONTRATO														
	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Constitución a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contratista Recepción de Garantías	Entrega de Productos																								
28	Insecticidas, Fumigantes y Cítricos		IAP-35400																							12,000.00								
	Fumigación IAIP	3C	IAP-35400	32	N/D	N/D	N/D	N/D	21/09/2015	23/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	29/09/2015	02/10/2015	Pendiente	1,000.00								
29	Tinta, Pinturas y Colorantes		IAP-35500																							60,000.00								
	2 Cuartos de Pintura Anticorrosiva	3C	IAP-35500	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente									
	Brochas de 1 pulgada (2)	3C	IAP-35500	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente									
	Brochas de 3 pulgadas (2)	3C	IAP-35500	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente									
	Brochas de 4 pulgadas (2)	3C	IAP-35500	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente									
	Menerates para pintura (2)	3C	IAP-35500	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente									
	Espátulas medianas (2)	3C	IAP-35500	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente									
	Félpas para rodo (2)	3C	IAP-35500	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente									
	Cubeta de Pintura Color Amarillo (5)	3C	IAP-35500	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente									
	Cubeta de Pintura Color Blanco	3C	IAP-35500	32	N/D	N/D	N/D	N/D	04/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	Pendiente									
30	Gasolina		IAP-35610																							49,000.00								
	Abastecimiento Chevrolet tipo Panel N-09823	CD	IAP-35610																							49,000.00								
									Credito por medio de Gasolinera Servicentro Esso Prado																									
31	Diesel		IAP-35620																								79,000.00							
	Abastecimiento Nissan Urven N-09674 y Nissan Frontier N-09673	CD	IAP-35610																								79,000.00							
									Credito por medio de Gasolinera Servicentro Esso Prado																									
32	Productos de Material Plástico		IAP-35800																								3,000.00							
	Par de Botas de Hule	2C	IAP-35800	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	13/06/2015	Pendiente									
	Limpia vidrios (4)	2C	IAP-35800	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	13/06/2015	Pendiente									
	Tenedores, cucharas y cuchillos (500 cu)	2C	IAP-35800	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	13/06/2015	Pendiente									
33	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		IAP-39100																								55,000.00							
	Galones de Desinfectante (30)	3C	IAP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	13/06/2015	Pendiente									
	Galones de Desinfectante (30)	3C	IAP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	02/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	20/11/2015	Pendiente									
	Galones de Cloro (20)	3C	IAP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	13/06/2015	Pendiente									
	Galones de Cloro (20)	3C	IAP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	09/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	20/11/2015	Pendiente									
	Detergente en bolsa (30)	3C	IAP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	13/06/2015	Pendiente									
	Detergente en bolsa (30)	3C	IAP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	09/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	20/11/2015	Pendiente									
	Litros de Desinfectante para inodoro (280)	3C	IAP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	09/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	20/02/2015	Pendiente									
	Spray ambiental dispensador automatico (12)	3C	IAP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	13/06/2015	Pendiente									



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras y Servicios]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO							
				Preliminares		Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato			Entregas													
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subselección	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/ Recepción de Garantías	Entrega de Productos																	
Spray ambiental dispensador automatico (12)	3C		IAIP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	09/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	20/11/2015	Pendiente					
Desodorante ambiental en bote (20)	3C		IAIP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	05/09/2015	05/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	Pendiente					
Escobas (15)	3C		IAIP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	05/09/2015	05/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	Pendiente					
Pelotas de bolsa para basura grande (50)	3C		IAIP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	05/09/2015	05/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	Pendiente					
Pastas verdes para lavar trastes (48)	3C		IAIP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	05/09/2015	05/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	Pendiente					
Recogedores de basura (12)	3C		IAIP-39100	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	05/09/2015	05/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	Pendiente					
Cajas de Jabon en espuma (50)	3C		IAIP-39101	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	05/09/2015	05/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	Pendiente					
Panas de Jabon lavaplatos (40)	3C		IAIP-39102	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	05/09/2015	05/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	Pendiente					
Toallas limpiadoras de equipo	3C		IAIP-39102	32	N/D	N/D	N/D	N/D	01/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	05/09/2015	05/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	13/09/2015	Pendiente					
34 Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza			IAIP-39200																											64.000.00
Almohadilla para sello (12)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Anillos para encuadernar de 1/4 (300)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Anillos para encuadernar de 3/4 (300)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Anillos para encuadernar de 1/2 (300)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Anillos para encuadernar de 5/16 (300)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Anillos para encuadernar de 9/16 (300)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Anillos para encuadernar de 5/8 (300)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Anillos para encuadernar de 1 pulgada (300)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Base para tipe (10)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Paquetes de banderas adhesivas indicadores de texto (150)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Borrador de escobilla (50)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Borrador de goma (100)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Caja de clips Jumbo (200)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Caja de clips pequeños (200)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Lapiz corrector (100)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Engrapadora pequeña (50)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Fasteners 80 mm (100)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Glicerina (36)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					
Lapiz tinta negro (500)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente					

PACC-IAIP



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras y Servicios]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entrega								
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/ Recepción de Garantías	Entrega de Productos															
Lapiz tinta azul (200)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Lapiz tinta rojo (200)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Lapiz punta fino de gel color negro (150)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Lapiz punta fino de gel color rojo (75)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Marcador permanente color negro (200)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Marcador permanente color rojo (200)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Marcador permanente color verde (100)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Marcador permanente color azul (100)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Lapiz mina 0.5 (100)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Mina 0.5 (100)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Tape transparente de 3/4 (200)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Masking tape de 3/4 (100)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Masking tape de 2 pulgadas (20)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Barra de pegamento de 40 gramos (200)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Barra de pegamento de 21 gramos (100)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Perforadoras No. 8 (30)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Cajas de pinzas sujeta papeles de 41 mm (20)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Cajas de pinzas sujeta papeles de 41 mm (20)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Cajas de pinzas sujeta papeles de 51 mm (20)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Cajas de pinzas sujeta papeles de 25 mm (20)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Cajas de pinzas sujeta papeles de 32 mm (20)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Paquete de Post It de 3x3 (120)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Regla plástica (30)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Sacagrapas (50)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Paquetes de Separadores de Informe (120)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Folder archivador tamaño carta (45)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Folder archivador tamaño oficina (75)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Tijeras metálicas (30)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			
Bote de tinta para sellos en roll on (10)	3C		IAIP-39200	32	N/D	N/D	N/D	N/D	30/03/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	30/04/2015	Pendiente			



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: <i>(Bienes, Obras y Servicios)</i>				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
				Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entrega		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/ Recepción de Garantías	Entrega de Productos														
Tubo fluorescente 20 watts (10)	3C		IAIP-39300	N/D	N/D	N/D	N/D	23/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	01/04/2015	pendiente			
Baterías para teléfono inalámbrico (20)	3C		IAIP-39300	N/D	N/D	N/D	N/D	23/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	01/04/2015	pendiente			
Testar para electricidad	3C		IAIP-39300	N/D	N/D	N/D	N/D	23/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	01/04/2015	pendiente			
Cinta Aislante (5)	3C		IAIP-39300	N/D	N/D	N/D	N/D	23/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	01/04/2015	pendiente			
Toma corrientes (5)	3C		IAIP-39300	N/D	N/D	N/D	N/D	23/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	01/04/2015	pendiente			
26 Utensilios de Cocina y Comedor			IAIP-39400																								5,000.00
Juego de Tazas (2)	3C		IAIP-39400	N/D	N/D	N/D	N/D	03/08/2015	05/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	pendiente			
27 Repuestos y Accesorios			IAIP-39600																								90,000.00
Tinta HP 21XL (30)	CE		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	01/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	08/02/2015	10/02/2015	pendiente			
Tinta HP 22XL (30)	CE		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	01/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	08/02/2015	10/02/2015	pendiente			
Tintas HP 932XL negro (10)	CE		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	01/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	08/02/2015	10/02/2015	pendiente			
Tintas HP 933XL cyan (10)	CE		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	01/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	08/02/2015	10/02/2015	pendiente			
Tintas HP 933XL magenta (10)	CE		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	01/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	08/02/2015	10/02/2015	pendiente			
Tinta HP 933XL amarillo (10)	CE		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	01/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	08/02/2015	10/02/2015	pendiente			
Toner Lexmark E260A11L (10)	CE		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	01/02/2015	03/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	08/02/2015	10/02/2015	pendiente			
Juego de Herramientas de Precisión	3C		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	16/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	pendiente			
Limpiador de Contacto (50)	3C		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	16/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	pendiente			
Lata de Aire Comprimido (80)	3C		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	16/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	pendiente			
Pasta Termica (100)	3C		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	16/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	pendiente			
Lámpara LED (5)	3C		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	16/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	pendiente			
Convertidor USB a SATA	3C		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	16/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	pendiente			
Juego de llaves Allen combinadas	3C		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	16/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	pendiente			
Testar de tensión	3C		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	16/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	pendiente			
Juego de tenazas combinadas	3C		IAIP-39600	N/D	N/D	N/D	N/D	16/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	25/02/2015	pendiente			
Juego de Brocas Mixtas de Concreto, Acero y Madera	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE			
Martillo de Hule (2)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE			
Martillo de Metal (2)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE			
Tacos expansivos S10 con sus tornillos (20)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE			
Tacos expansivos S8 con sus tornillos (20)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE			



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras y Servicios]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO							
	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas															
	Invitación a Precalificar	Emitación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/ Recepción de Garantías	Entrega de Productos																						
Tacos expansivos S6 con sus tornillos (20)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE							
Tacos expansivos S4 con sus tornillos (20)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE							
Tacos para Tabla Yeso (20)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE							
Perillas para inodoro (10)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE							
Bombas para inodoro (5)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE							
Pata para Puerta (10)	2C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE							
Brazos Hidráulicos para puerta (5)	3C		IAIP-39600	32	N/D	N/D	N/D	N/D	08/03/2015	08/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/D	N/D	N/D	N/D	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	PENDIENTE							
Tarjetas de Red 10/100/1000 (20)	3C		IAIP-39600		N/A	N/A	N/A	N/A	23/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	01/04/2015	01/04/2015	Pendiente							
Memorias RAM diversas capacidades (30)	3C		IAIP-39600		N/A	N/A	N/A	N/A	23/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	01/04/2015	01/04/2015	Pendiente							
Disco Duro diversas capacidades (30)	3C		IAIP-39600		N/A	N/A	N/A	N/A	23/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	01/04/2015	01/04/2015	Pendiente							
TOTAL																															Estimada	4,341,996.00
																															REAL	

Fecha de emisión: 13/01/2015
Fecha de Aprobación: 14/01/2015

Emitido por: Samuel Venis / Alba Diaz
Aprobado por: Raúl Borjas
Fecha de Modificación: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por: []
Aprobado por: []
Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por: []
Actualizado por: []

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)