



## MEMORANDUM

**DE:** Keyli Yuliana Cortes

**COORDINADORA PDM**

**PARA:** Wendy Patricia Quiroz

**OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA**

**ASUNTO:** Informe de avance del P.D.M.

**FECHA: 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019**

---

Cumpliendo con lo requerido, hago entrega de informe de avance del PDM.

Este comprende del 1 de Noviembre al 30 Noviembre de del 2019.

Para que pueda ser ingresado en la plataforma del portal de transparencia.



## **Siguiendo con el proceso de trabajo para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de San Antonio de Cortes, detallo las actividades realizadas en el mes de Noviembre.**

1. Actualmente el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), está trabajando en la actualización de planes sectoriales existentes en la municipalidad cuentan con 3 planes sectoriales (Plan de Emergencia, Plan de agua y Saneamiento, Plan de vivienda) estos se trabajan en el formato **(F-23)** para ser integrados al informe final del P.D.M.

Se ha estado trabajando en información de análisis de los principales indicadores socioeconómico del municipio (Población, Salud, Servicios Basicos, vivienda). Todos estos análisis para ser integrados al informe final.

El día 13 de Noviembre los técnico P.D.M viajaron a la ciudad de San Pedro Sula a la zona metropolitana del valle de sula para revisión y corrección de los avances del plan de desarrollo municipal (P.DM).

- Se ha trabajado en redacción del informe del plan de desarrollo municipal en diferentes puntos, como que seguimiento se le va a dar al plan, la organización para la gestión del plan y el financiamiento que tendrá el periodo de ejecución del plan.
- Se ha trabajado en anexos para ser integrados al informe final como ser mapas, fotografías, listados de asistencia de las reuniones que se han llevado a cabo en P.D.C y planes zonales y indicadores de línea base del municipio.



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,  
JUSTICIA Y RECONSTRUCCIÓN



Los Tecnicos del P.D.M. continúan trabajando en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para ser entregado a la zona metropolitana para revisión y corrección del informe.

*Keyli Cortes*



Keyli Yuliana Cortes

COORDINADORA PDM

