

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) FONDOS PROPIOS																												
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015																												
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
1	Brindar seguridad a las instalaciones físicas de hondutel por medio de licitación pública	L.P.N	1.1						11/11/2014	14-12-2014	15-12-2014	15-12-2014	15-12-2014	26-12-2014	21-12-2014	26-12-2014	30-12-2014	30-12-2014	15-01-2015	15-01-2015	01/01/2015	31-12-2015			60,000,000.00			
2	REALIZAR LA COMPRA DE LOS FORMULARIOS DE AVISO DE COBRO POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015	L.P.N	1.2						15-05-2015	22-05-2015	21-07-2015	21-07-2015	22-07-2015	31-07-2015	24-07-2015	30-07-2015	30-08-2015	30-08-2015	09/10/2015	24-09-2015	31-10-2015	30-03-2016			4,108,632.00			
3	Compra de llantas para mantener en optimas condiciones la flota vehicular	LP.N	1.3						13-07-2015	20-07-2015	24-09-2015	24-09-2015	25-09-2015	10/09/2015	29-09-2015	10/05/2015	31-10-2015	31-10-2015	11/06/2015	27-11-2015	20-01-2016	20-01-2016			4,087,000.00			
4	Contratación de seguros para proteger los bienes de la empresa y su personal permanente por medio de licitación publica a traves del PNUD privada para el seundo trimestre del 2015	L.P.N	1.4																31-03-2015	31-03-2015	31-03-25015	31-03-2015			55,000,000.00			
5	Renovar contratos de arrendamiento por concepto de edificios a nivel Nacional.	CD	2.1																		01/01/2015	31-12-2015			6,529,718.00			
6	Renovar contratos de arrendamiento por terrenos a nivel Nacional.	CD	2.1																		01/01/2015	31/12/2015			86,940.00			
7	Renovar contratos por otros arrendamiento.	CD	2.2																		01/01/2015	31/12/2015			551,487.00			
8	Renovar contrato de alquiler de fotocopadoras en Tegucigalpa	CD	2.3																		01/01/2015	31/12/2015			240,000.00			
9	Renovar contratos cisternas de agua en Tegucigalpa en los edificios donde se tenga problemas con el suministro de agua potable por parte del SANAA	CD	2.4																		01/01/2015	31/12/2015			105,000.00			
10	Renovar contratos mantenimiento y reparación de relojes marcadores en Tegucigalpa	CD	2.5																		01/01/2015	31/12/2015			48,900.00			
11	Proyecto de Compra a traves de Catalogacion y Stock, para tener en existencia en los diferentes almacenes a nivel nacional		3.1																		01/01/2015	31-12-2015			2,467,215.00			
12	Contratacion de Suministro de Agua Purificada, a traves de compra Directa, en las oficinas de HONDUTEL CIUDADES DE Tegucigalpa y Comayaguela por un periodo del mes de abril al mes de mayo	CD	3.2																		13/04/2015	31/12/2015			440,000.00			
13	Adquisicion de 7500 puertos ADSL	LPI (PNUD)	Adquisición de Puertos ADSL		No Aplica				01/07/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/10/2015			21,800,000.00			
14	Compra de material y equipo para la construccion del tramo de enlace de fibra optica entre Ojo de Agua-Las Manos (Contratacion de traslado de postes)	3C	84 km de FO		No Aplica				16/02/2015	17/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	20/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	27/02/2015	02/03/2015	06/03/2015			280,000.00			
15	Compra de material y equipo para la construccion del tramo de enlace de fibra optica Metropolitana	LPI (PNUD)	77 km de FO		No Aplica				01/12/2015	30/12/2015	04/01/2016	04/01/2016	05/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	30/03/2016			8,650,000.00			
16	Compra 126 equipos Convertidores de Protocolo para la optimizacion de los E'1	LPI (PNUD)	50 Enlaces		No Aplica				01/03/2015	06/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	30/06/2015			2,500,000.00			
17	compras de 116 equipos SDH	LPI (PNUD)	50 Enlaces		No Aplica				01/04/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	30/07/2015			2,500,000.00			
18	Compra de dos Radio Enlace IP con capacidad 50 Mbs hibrida ethernet y TDM, 2 antenas y el material necesario para su instalación	LPI (PNUD)	1 Enlace		No Aplica				01/04/2015	07/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	30/07/2015			820,050.00			
19	Compra de 9 switch, 2 router y los modulos SFP necesarios	LPI (PNUD)	1 Plataforma		No Aplica				01/06/2015	10/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	14/07/2017	17/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	22/07/2015	24/07/2015	27/07/2015	31/07/2015	03/08/2015	30/09/2015			13,866,300.00			
20	Renovar en el 2015 el Contrato de Mantenimiento preventivo de los equipos AS/400 520, 810	CD	1.01	1	06/01/2015																	31/12/2015	GBM		1,900,000.00			
21	Renovar en el 2015, licenciamiento del Software Barcelona (Software de Monitoreo de los Equipos AS/400)	CD	1.04	2	06/01/2015																	30/05/2015	Barcelona 04		100,000.00			

22	Renovar en el 2015 Contrato de Soporte SMARTNET del Core Principal de la Red Intranet	CD	1.05	3	06/01/2015																	31/12/2015	CISCO		600,000.00		
23	Renovar en el 2015 el Licenciamiento del Firewall	CD	1.06	4	06/01/2015																	31/12/2015	CCS		400,000.00		
24	Capacitaciones	3C	1.07	5	01/04/2015																	31/12/2015			500,000.00		
25	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnologica Mediante la modernización de la Plataforma de Equipos Informáticos Principales, actualización de software y sistemas informáticos	LPN	2	6	06/01/2015																	31/12/2015			6,864,104.00		
26	Adquisicion de Modem para la atencion de clientes residenciales y comerciales a nivel nacional	LPI	4-GBA-2015	GBA-004-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	09/10/2015			3,470,000.00		
27	Adquisicion de Servicio de Mantenimiento Smartnet de cisco	LPI	4-GBA-2015	GBA-004-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	09/10/2015			2,700,000.00		
28	Adquisicion de Cables de Planta Eterna, Producto siderurgicos ferricos.	LPI	11-PEX-2015	PEX-11-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	09/10/2015			3,360,000.00		
29	Adquisicion de Equipo Procesamiento de datos	LPI	3-GBA-2015	GBA-003-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	09/10/2015			1,000,000.00		
30	Adquisicion de Equipo Multiplexacion ADM	LPI	4-TX-2015	4-TX-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	09/10/2015			2,000,000.00		
31	Adquisicion de Equipo Electronico de Medicion	LPI	3-GBA-2015	GBA-003-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	09/10/2015			1,760,000.00		
32	Adquisicion de Equipos de Aire Acondicionado	LPI	5-ELEC-2015	5-ELEC-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	09/10/2015			4,400,000.00		
33	Adquisicion de Equipos de Energia	LPI	5-ELEC-2015	5-ELEC-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	08/07/2015	09/07/2015	09/10/2015			7,890,000.00		
34	Contratacion de Saltarin	3C			02/03/2015	09/03/2015			02/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015					16/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015					124,200.00		
35	Compra de camisas y gorras	**																									
36	Compra de Material de apoyo para ventas (volantes)	**																									
37	Compra de promocionales	**																									
38	Publicacion de avisos	**																									

TOTAL PACC ESTIMADO 2015221,149,546.00