

**CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
Mes de NOVIEMBRE de 2019**

FONDOS Banco Mundial: Proyecto de Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL) IDA-6046-HO:

No se firmaron contratos en este período.

Enumeración de Contratos	
Unidad Administrativa (adquisiciones)	
Detalles de Contacto Entidad	
Procedimiento de Adquisición y Contratación	
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	
Número de Participantes	
Estimación de Costo (presupuesto)	
Entidad Administradora de Contrato	
Título del Contrato	
Contrato	
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)	
Fecha de inicio de contrato	
Duración de contrato	
Objeto de contrato	
Monto de contrato	
Convenios de las modificaciones a los contratos	
Cláusula de integridad (SI/NO)	

Elaborado y actualizado por: Lesby Janeth Flores, Especialista en Adquisiciones e Irma Marleni Espinal, Oficial de Adquisiciones.

Fecha: 30 de noviembre de 2019.





**CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
Mes de NOVIEMBRE de 2019**

FONDOS BID: 2470/BL-HO-2 y Contrato Modificatorio BID 2470/BL-HO, Programa de Integración Vial Regional:

No se firmaron contratos en este período.

Enumeración de Contratos	
Unidad Administrativa (adquisiciones)	
Detalles de Contacto Entidad	
Procedimiento de Adquisición y Contratación	
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	
Número de Firmas Licitantes	
Estimación de Costo (presupuesto)	
Entidad Administradora de Contrato	
Título del Contrato	
Contrato	
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	
Fecha de inicio de contrato	
Duración de contrato	
Objeto de contrato	
Monto de contrato	
Convenios de las modificaciones a los contratos	
Cláusula de integridad (SI/NO)	




Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 30 de noviembre de 2019.

**CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
Mes de noviembre de 2019**

Alianza para el Corredor Seco con fondos de USAID: No se firmaron contratos en este período.

Enumeración de Contratos	
Unidad Administrativa (adquisiciones)	
Detalles de Contacto Entidad	
Procedimiento de Adquisición y Contratación	
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	
Número de Firmas Licitantes	
Estimación de Costo (presupuesto)	
Entidad Administradora de Contrato	
Título del Contrato	
Contrato	
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	
Fecha de inicio de contrato	
Duración de contrato	
Objeto de contrato	
Monto de contrato	
Convenios de las modificaciones a los contratos	
Cláusula de integridad (SI/NO)	

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Senior en Adquisiciones.

Fecha: 30 de noviembre, 2019.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Omar Casco'.

**CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
Mes de NOVIEMBRE de 2019**

FONDOS BID 3815/BL-HO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL II:

Enumeración de Contratos	S-BID-3815-128-2019	S-BID-3815-127-2019	S-BID-3815-129-2019																		
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras																		
Detalles de Contacto Entidad	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo																		
Procedimiento de Adquisición y Contratación	Comparación de Precios	Comparación de Precios	Comparación de Precios																		
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	Suma Alzada (productos)	Suma Alzada (productos)	Suma Alzada (productos)																		
Número de Firmas Licitantes	N/A	N/A	N/A																		
Estimación de Costo (presupuesto)	US\$22,600.00	US\$22,600.00	US\$23,200.00																		
Entidad Administradora de Contrato	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras																		
Título del Contrato	CP-BID-3815-04-2019 - Adquisición de Servicios de Capacitación en Ingeniería, Ítems 2 y 3 de 3.	CP-BID-3815-04-2019 - Adquisición de Servicios de Capacitación en Ingeniería, Ítem 1 de 3.	CP-BID-3815-05-2019 - Adquisición de Servicios de Capacitación en Seguridad y Ambiente, Ítems 1, 2 y 3 de 3.																		
Contrato	Contrato	Contrato	Contrato																		
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	N/A	N/A	N/A																		
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	FUNDAEMPRESA - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC)	F.E.I.T.H. - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE INGENIERÍA (UPI)	F.E.I.T.H. - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE INGENIERÍA (UPI)																		
Fecha de inicio de contrato	06/12/2019	13/01/2020	09/12/2019																		
Duración de contrato	37 días	9 días	48 días																		
Objeto de contrato	<table border="0"> <tr> <td>Ítem</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Administración de Contratos</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Cálculo de Costos Unitarios</td> </tr> </table>	Ítem	Descripción	II	Administración de Contratos	III	Cálculo de Costos Unitarios	<table border="0"> <tr> <td>Ítem</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>HDM-4</td> </tr> </table>	Ítem	Descripción	I	HDM-4	<table border="0"> <tr> <td>Ítem</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Auditoria de Seguridad Vial</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Gestión de Riesgos</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Adaptación al Cambio Climático</td> </tr> </table>	Ítem	Descripción	I	Auditoria de Seguridad Vial	II	Gestión de Riesgos	III	Adaptación al Cambio Climático
Ítem	Descripción																				
II	Administración de Contratos																				
III	Cálculo de Costos Unitarios																				
Ítem	Descripción																				
I	HDM-4																				
Ítem	Descripción																				
I	Auditoria de Seguridad Vial																				
II	Gestión de Riesgos																				
III	Adaptación al Cambio Climático																				
Monto de contrato	L.180,000.00	L.270,561.00	L.648,456.90																		
Convenios de las modificaciones a los contratos	N/A	N/A	N/A																		
Cláusula de integridad (SI/NO)	Si	Si	Si																		





Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.
Fecha: 30 de noviembre de 2019.

CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
 Mes de noviembre de 2019

FONDOS BID 3771/BL-HO / PROGRAMA CIUDAD MUJER: No se firmaron contratos en este período

Enumeración de Contratos		
Unidad Administrativa (adquisiciones)		
Detalles de Contacto Entidad		
Procedimiento de Adquisición y Contratación		
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)		
Número de Firmas Licitantes		
Estimación de Costo (presupuesto)		
Entidad Administradora de Contrato		
Título del Contrato		
Contrato		
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)		
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)		
Fecha de inicio de contrato		
Duración de contrato		
Objeto de contrato		
Monto de contrato		
Convenios de las modificaciones a los contratos		
Clausula de integridad (SI/NO)		




Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 30 de noviembre de 2019

CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
 Mes de noviembre de 2019

Proyecto: Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS) FONDOS: GAFSP - BM

No se firmaron contratos en este período.

Enumeración de Contratos	
Unidad Administrativa (adquisiciones)	
Detalles de Contacto Entidad	
Procedimiento de Adquisición y Contratación	
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	
Número de Firmas Licitantes	
Estimación de Costo (presupuesto)	
Entidad Administradora de Contrato	
Título del Contrato	
Contrato	
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	
Fecha de inicio de contrato	
Duración de contrato	
Objeto de contrato	
Monto de contrato	
Convenios de las modificaciones a los contratos	
Cláusula de integridad (SI/NO)	



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 30 de noviembre de 2019

CUADRO DE CONTRATOS

INVEST-HONDURAS

Mes de Noviembre de 2019

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893 / BM: No se firmaron contratos en este período.

Enumeración de Contratos			
Unidad Administrativa (adquisiciones)			
Detalles de Contacto Entidad			
Procedimiento de Adquisición y Contratación			
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)			
Número de Firmas Licitantes			
Estimación de Costo (presupuesto)			
Entidad Administradora de Contrato			
Título del Contrato			
Contrato			
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)			
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)			
Fecha de inicio de contrato			
Duración de contrato			
Objeto de contrato			
Monto de contrato			
Convenios de las modificaciones a los contratos			
Cláusula de integridad (SI/NO)			




Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones.

Fecha: 30 de noviembre de 2019

**CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
Mes de noviembre de 2019**

FONDOS BCIE: No se firmaron contratos en este período.

Enumeración de Contratos		
Unidad Administrativa (adquisiciones)		
Detalles de Contacto Entidad		
Procedimiento de Adquisición y Contratación		
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)		
Número de Firmas Licitantes		
Estimación de Costo (presupuesto)		
Entidad Administradora de Contrato		
Título del Contrato		
Contrato		
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)		
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)		
Fecha de firma de contrato		
Duración de contrato (original)		
Objeto de contrato		
Monto de contrato Original		
Convenios de las modificaciones a los contratos		
Cláusula de integridad (SI/NO)		




Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones

Fecha: 30 de noviembre de 2019

CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
Mes de Noviembre de 2019

Dirección de Conservación del Patrimonio Vial:

Enumeración de Contratos	CI-DCPV-139-2019	CI-DCPV-140-2019	CI-DCPV-147-2019	CI-DCPV-148-2019
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras
Detalles de Contacto Entidad	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo
Procedimiento de Adquisición y Contratación	CI	CI	CI	CI
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	Suma Alzada	Suma Alzada	Suma Alzada	Suma Alzada
Número de Firmas Licitantes	N/A	N/A	N/A	N/A
Estimación de Costo (presupuesto)	USD \$2,200/Mes	USD \$2,200/Mes	USD \$1,000.00/Mes	USD \$1,000.00/Mes
Entidad Administradora de Contrato	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras
Título del Contrato	“Oficial Especialista Ambiental de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial (DCPV)”	“Oficial Especialista Ambiental de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial (DCPV)”	“Asistente en Comunicaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial”	“Asistente en Comunicaciones de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial”
Contrato	Contrato	Contrato	Contrato	Contrato
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Oscar Alfredo Matute Mandujano	Carlos Luis Maldonado Parada	Gracia Bibiana Torres Salomón	Kristabel Rocío Herrera Escoto
Fecha de inicio de contrato	15 de Octubre de 019	14 de Octubre de 019	19 de noviembre de 2019	18 de noviembre de 2019
Duración de contrato	Dos (02) Meses y Diecisiete (17) días.	Dos (02) Meses y Dieciocho (18) días.	Un (01) Mes y Once (11) días.	Un (01) Mes y Doce (12) días.
Objeto de contrato	Fortalecer las capacidades técnicas de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial (DCPV) de INVEST-Honduras/MCA-Honduras para lograr la gestión eficiente y transparente de los recursos a ser destinados a la conservación de la red vial nacional.	Fortalecer las capacidades técnicas de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial (DCPV) de INVEST-Honduras/MCA-Honduras para lograr la gestión eficiente y transparente de los recursos a ser destinados a la conservación de la red vial nacional.	Apoyar eficientemente los procesos y actividades de comunicación social realizados por el Área de Comunicaciones de la institución, para dar a conocer las ejecutorias y logros de INVEST-Honduras/MCA-Honduras, asimismo, potenciar el acercamiento a la población beneficiada y a los destinatarios de la información de los proyectos asignados a la institución.	Apoyar eficientemente los procesos y actividades de comunicación social realizados por el Área de Comunicaciones de la institución, para dar a conocer las ejecutorias y logros de INVEST-Honduras/MCA-Honduras, asimismo, potenciar el acercamiento a la población beneficiada y a los destinatarios de la información de los proyectos asignados a la institución.
Monto de contrato	USD \$2,200/Mes	USD \$2,200/Mes	USD \$1,000/Mes	USD \$1,000/Mes
Convenios de las modificaciones a los contratos	N/A	N/A	N/A	N/A
Cláusula de integridad (SI/NO)	Si	Si	Si	Si




CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
Mes de Noviembre de 2019

Dirección de Conservación del Patrimonio Vial:

Enumeración de Contratos	CD-DCPV-141-2019	Modificación No.5 Contrato No. MCA-THP-05-2018
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras
Detalles de Contacto Entidad	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo
Procedimiento de Adquisición y Contratación	Contratación Directa	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	Suma Alzada	Contrato para servicios de consultoría suma total
Número de Firmas Licitantes	N/A	N/A
Estimación de Costo (presupuesto)	L.2,625,000.00	
Entidad Administradora de Contrato	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras
Título del Contrato	Servicios de Nube Pública para Honducompras 2.0	Coordinador para Desarrollar la Estrategia de Implantación de la Nueva Plataforma de Honducompras y Coordinar el Programa de Acompañamiento a las Instituciones Piloto
Contrato	Contrato	Contrato
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	Tres (3)	
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	SISTEMAS TELEMÁTICOS (SISTEL)	Carlos Alberto Servellón Martínez
Fecha de inicio de contrato	01 de octubre de 2019	01/10/2019
Duración de contrato	doce (12) meses	Tres (3) meses
Objeto de contrato	Proveer los servicios de Nube Pública por quince (15) meses para el funcionamiento del entorno de producción de la plataforma de HonduCompras 2.0	Asesorar a la Dirección, Subdirección de ONCAE y al personal de administración del proyecto Honducompras 2 en la ejecución de la estrategia de despliegue de la plataforma
Monto de contrato	L.2,622,735.20	USD3,600.00 mensuales pagaderos en moneda Lempiras al momento de efectuar el pago
Convenios de las modificaciones a los contratos	N/A	Modificación No. 5 , Modificación No. 4 , Modificación No. 3 , Modificación No. 2 Modificación No. 1
Cláusula de integridad (SI/NO)	Si	Si

Dirección de Conservación del Patrimonio Vial

Enumeración de Contratos	Modificación No. 1 Contrato C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-095-2019	Modificación No. 1 Contrato .C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-096-2019	Modificación No. 1 Contrato C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-097-2019	Modificación No. 1 Contrato .C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-098-2019
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS
Detalles de Contacto Entidad	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo
Procedimiento de Adquisición y Contratación	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	Suma Alzada	Suma Alzada	Suma Alzada	Suma Alzada
Número de Firmas Licitantes	Veinticinco (25)	Veinticinco (25)	Veinticinco (25)	Veinticinco (25)
Estimación de Costo (presupuesto)				
Entidad Administradora de Contrato	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS
Título del Contrato	Consultor Junior Gestor de Control de Cambios para realizar el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto en el uso de la nueva plataforma Honducompras	Consultor Junior Gestor de Incidentes para realizar el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto en el uso de la nueva plataforma Honducompras	Consultor Junior para realizar el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto en el uso de la nueva plataforma Honducompras	Consultora Senior para realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras
Contrato	Contrato	Contrato	Contrato	Contrato
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	No Aplica	No aplica		No aplica
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)	Bryan Arturo Aguilar Fonseca	Elio Yovany Arias Bonilla	Yamis Marilu Molina Figueroa	Ana Carolina Aplicano Ponce
Fecha de inicio de contrato	01/06/2019	01/06/2019	06/12/2018	01/06/2019
Duración de contrato	Siete (7) meses	Siete (7) meses	Siete (7) meses	Siete (7) meses
Objeto de contrato	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras
Monto de contrato	L.210,000.00	L.210,000.00	L.210,000.00	L.200,000.00
Convenios de las modificaciones a los contratos	Modificación No. 1	Modificación No. 1	Modificación No. 1	Modificación No. 1
Clausula de integridad (SI/NO)	Si	Si	Si	Si

Dirección de Conservación del Patrimonio Vial

Enumeración de Contratos	Modificación No. 1 Contrato C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-094-2019	Modificación No. 1 Contrato C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-099-2019	Modificación No. 1 Contrato C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-100-2019	Modificación No. 1 Contrato C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-101-2019	Modificación No. 1 Contrato .C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-102-2019
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS
Detalles de Contacto Entidad	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo
Procedimiento de Adquisición y Contratación	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios	Selección de Consultoría Individual por continuidad de servicios
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	Suma Alzada	Suma Alzada	Suma Alzada	Suma Alzada	Suma Alzada
Número de Firmas Licitantes	Veintiuno (21)	Veintiuno (21)	Veintiuno (21)	Veintiuno (21)	Veintiuno (21)
Estimación de Costo (presupuesto)					
Entidad Administradora de Contrato	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS	INVEST-HONDURAS
Título del Contrato	Consultor Senior Líder de Despliegue para realizar el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto en el uso de la nueva plataforma Honducompras	Consultor Senior para realizar el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto en el uso de la nueva plataforma Honducompras	Consultora Senior para realizar el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto en el uso de la nueva plataforma Honducompras	Consultora Senior para realizar el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto en el uso de la nueva plataforma Honducompras	Consultora Senior para realizar el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto en el uso de la nueva plataforma Honducompras
Contrato	Contrato	Contrato	Contrato	Contrato	Contrato
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)	Martín Gustavo Urbina Belgara	Ernesto Alexander López Zamora	Ana Delfina Rodríguez Moncada	Vilma Fabiola Rivera Laitano	Delma Osiris Calderón Díaz
Fecha de inicio de contrato	01/06/2019	01/06/2019	01/06/2019	01/06/2019	01/06/2019
Duración de contrato	Siete (7) meses	Siete (7) meses	Siete (7) meses	Siete (7) meses	Siete (7) meses
Objeto de contrato	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras.	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras.	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras.	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras.	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Capacitación y Acompañamiento a las Instituciones Piloto, para asegurar la adopción de la Nueva Plataforma de HonduCompras.
Monto de contrato	L.350,000.00	L.280,000.00	L.280,000.00	L.280,000.00	L.280,000.00
Convenios de las modificaciones a los contratos	Modificación No. 1	Modificación No. 1	Modificación No. 1	Modificación No. 1	Modificación No. 1
Clausula de integridad (SI/NO)	Si	Si	Si	Si	Si

Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones

Fecha: 30 de noviembre de 2019