



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
**PROGRAMA DE EDUCACION**  
MES DE NOVIEMBRE 2019

OBJETIVO: Facilitar a la poblacion de los centros educativo de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagogicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educacion de calidad.


No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento Hogar Nazareth	Barrio Tenguaje	230	04/07/2019	3 meses	Odair Guzman	121-2019	114,818.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Escuela	Los Jazmines	300	05/09/2019	1 mes	Aluvico	127375	17,936.99	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales
3	Mejoramiento De Escuela Vicenta Hernandez	El Tule	900	10/09/2019	1 mes	Ramon Antonio Cortes	190-2019	85,671.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento Escolar	La Palma	900	10/09/2019	2 meses	Marciano Ramos	214-2019	28,770.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Acondicionamiento De Aula	Col. Los Jazmines	150	17/09/2019	1 mes	Aire Frio	127850	33,900.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales
6	Mejoramiento de kinder Margarita Boquin	Bo. Cabañas	120	23/09/2019	3 meses	Walter Garcia	272-2018	21,660.27	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Cocina Bodega En Escuela	La Laguna 3	180	23/09/2019	4 meses	Ramon Antonio Cortes	232-2019	158,364.50	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



8	Mejoramiento De Escuela	Santa Lucia	250	10/10/2019	6 Meses	ARGOS Ferreteria La Ferre	128222 128224	116,215.02	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento De La Escuela Juan De La Cruz Avelar	El Porvenir	320	12/10/2019	4 Meses	Eber Gomez	127-2019	77,590.63	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento De La Escuela Jose Trinidad Cabañas	Llanitos El Zarzal	280	12/10/2019	6 Meses	Levin Pavon	227-2019	149,192.18	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramiento De La Escuela Hogar Nazareth	B° Tenguaje	280	12/10/2019	5 Meses	Odair Salomon	121-2019	56,940.31	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Mejoramiento De La Escuela Dionisio De Herrera	La Palma	280	12/10/2019	4 Meses	Marciano Ramos	214-2019	28,410.38	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Mejoramiento Escolar Construccion De Cocina	Planes De Nueva Esperanza	200	14/10/2019	7 Meses	Ramon Antonio Cortes	249-2019	166,680.30	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Mejoramiento Escolar	El Sitio	280	18/10/2019	5 Meses	Ferreteria La Ferre	128346	32,322.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Mejoramiento Escolar	Liconas	300	18/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	128371	4,560.00	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales
16	Mejoramiento De Escuel Carlos Miranda Canales	Buena Vista Norte	280	21/10/2019	6 Meses	Israel Pacheco	199-2019	143,113.27	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Mejoramiento Escolar	Veracruz	300	28/10/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre	128533 128534	29,262.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



18	Mejoramiento Escolar	El Sauce	350	29/10/2019	5 Meses	Marciano Ramos	258-2019	83,842.65	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Mejoramiento Escolar	El Taladro	250	07/11/2019	3 Meses	Ferreteria La Ferre	128749	7,425.00	10%	Elaboracion de orden de compra por materiales
20	Mejoramiento Escolar	Los Jasmines	250	07/11/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre	128752	11,378.00	10%	Elaboracion de orden de compra por materiales
21	Construccion De Auditorium II Etapa Escuela Marcelino Pineda	Bo. Independencia	180	11/11/2019	5 meses	CONSTRUM AR	226-2019	491,175.71	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Mejoramiento De La Escuela Ramon Ortega (Construccion De Aula)	Las Liconas	250	12/11/2019	2 meses	Martha Virginia Dias	198-2019	145,774.04	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Construccion De Dos Aulas En El C.E.B Gracias A Dios	El Pajonal	180	11/11/2019	3 Meses	CONSTRUM AR	072-2019	22,284.32	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Mejoramiento De La Escuela Carlos Miranda Canales (Construccion Para Aula De Direccion)	Bo.Cerro El Nance	150	11/11/2019	2 Meses	Construccion es San Martin	169-2019	63,157.52	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Construccion De Aula Anexo al C.E.B Nicolas Montes	Llanitos El Zarzal	240	11/11/2019	3 Meses	Ramon Antonio Cortes	188-2019	91,486.43	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Mejoramiento De Escuela	Guachipilin	120	11/11/2019	2 Meses	Levin Sai Pavon	227-2019	34,485.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



27	Const. De Aula Escuela Quintin Polanco	El Matazano #2	140	11/11/2019 25/11/2019	3 Meses	Ramon Antonio Cortes	189-2019	249,333.01	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Mejoramiento C.E.B Francisco Morazan	Agua Salada	120	11/11/2019	3 Meses	Eber Gomez	091-2019	10,094.65	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales
29	Mejoramiento Escolar Construccion De Cerca Perimetral	El Ocotillal	150	11/11/2019	3 Meses	Construccion es San Martin	207-2019	5,933.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales
30	Construccion de juegos infantiles	El Socorro	190	11/11/2019	2 meses	Carlos Omar Zavala	235-2019	26,750.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
31	Construccion de juegos infantiles	Las Mesas	180	11/11/2019	2 meses	Carlos Omar Zavala	236-2019	25,300.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
32	Mejoramiento De Escuela Pompilio Ortega	Agua Salada Norte	200	11/11/2019 25/11/2019	2 Meses	Jose Cecilio Muñoz	243-2019	93,414.95	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
33	Mejoramiento De Centro Basico	Barrio Santa Lucia	180	23/11/2019	7 Meses	Israel Pacheco	281-2019	23,860.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
34	Mejoramiento De Oficina Proheco	Barrio Abajo	120	23/11/2019	3 meses	Rodyn Machado	285-2019	71,307.70	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
35	Mejoramiento De Escuela Juan Ramon Villeda	Las Marias	150	23/11/2019	5 Meses	Rony Rodas	284-2019	34,870.30	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
36	Construccion De Aulas Y Modulos	Isla Del Triunfo	120	23/11/2019	4 Meses	Bryan Jacobo Nazar	308-2019	341,311.71	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



37	Mejoramiento De Kinder	Colonia 9 De Marzo	140	23/11/2019	5 Meses	Eber Gomez	292-2019	77,856.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
38	Mejoramiento De Kinder	Barrio Suyapa	120	23/11/2019	6 Meses	Construcciones San Martin	296-2019	254,996.91	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
39	Mejoramiento De Escuela	Barrio La Jaguita	120	23/11/2019	5 Meses	Jose Cecilio Muñoz	298-2019	59,435.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
40	Construccion De Cerca Escolar	Lagunitas El Ciruelo	150	25/11/2019	5 Meses	Jose Cecilio Muñoz	120-2019	17,238.50	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales
41	Mejoramiento De Escuela Vindel	San Blas	120	25/11/2019	4 Meses	Norman Rodriguez	303-2019	159,468.10	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
42	Construccion De Techo y Acera Peatonal	CURC Comayagua	120	26/11/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre	129011	16,115.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

