



Pimienta, Cortes
04 de enero del 2020

DR. RAUL ALFREDO UGARTE
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Estimado Alcalde;

Por este medio se le está comunicando a usted que el personal Técnico ha logrado avances significativos en la séptima y octava etapa del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y avances en la edición y redacción del informe final al 31 de diciembre del año 2019.

Los porcentajes alcanzados se muestran en el siguiente cuadro sinóptico:

FASE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE
I	Preparatoria e Inducción	100%
II	Línea Base Socioeconómica Comunitaria - Municipal	100%
III	Planes de Desarrollo Comunitario (PDC)	100%
IV	Planes Zonales, Territoriales	100%
V	FODA, Construcción de la Visión Compartida y Proyectos Estratégicos	100%
VI	Otros Planes Sectoriales y Especiales.	100%
VII	Plan de Inversión Municipal, Multisectorial y Plurianual	80%
VIII	Plan de Inversión Municipal Anual	100%
IX	Consolidado y Redacción Final del Documento PDM	50%

Agradeciendo de antemano su gentileza,

Muy Atentamente,


LIC. CARLOS RENÉ FLORES
ASESOR FINANCIERO Y PDM


ALCALDE
Municipalidad de Pimienta, Cortes, Honduras

Cc/ Archivo.



PIMIENTA, CORTES



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

INFORME DE AVANCES - DICIEMBRE, 2019

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe ha sido elaborado con el objetivo principal de dar a conocer a las comunidades y a la Honorable Corporación Municipal todo el proceso de formulación de La Línea Base socioeconómica comunitaria- municipal, Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), Planes Zonales Territoriales (PZT), El FODA, La construcción de la Visión Compartida, Programas y Proyectos Estratégicos, Planes sectoriales o especiales (Gestión de Riesgos), Plan de Inversión Municipal, Multisectorial y Plurianual y el Plan de Inversión Municipal Anual, utilizando herramientas metodológicas en el marco del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales (FOCAL).

Dicho informe contiene una serie de información necesaria de cómo está estructurado nuestro municipio, sus antecedentes históricos, su ubicación geográfica, características sociales como ser la Infraestructura básica, social y productiva, el desempeño municipal, la construcción de una visión compartida, las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Fases que en su momento fueron socializadas por la comunidad en asambleas comunitarias, logrando así el cumplimiento de cada una de ellas.

En el desarrollo de este proceso la comunidad jugó un papel muy importante con su participación, desarrollando Talleres de socialización con los patronatos y personal de la oficina de Desarrollo Comunitario que nos acompañó durante todo este proceso, la construcción de estos indicadores que nos sirvieron como referencia para la elaboración de los Planes Sectoriales y Especiales, así como también la elaboración del Plan de Inversión Municipal, Multisectorial y Plurianual.

JUSTIFICACION

La Ley de Municipalidades en su artículo # 12, relacionado con la autonomía municipal, expresa que uno de los postulados de las municipalidades es la “Planificación, Organización, Ejecución y Administración de los servicios públicos municipales”

Y el artículo 13 establece como primera atribución de las municipalidades la **“Elaboración y Ejecución de Planes de Desarrollo del Municipio”**

El Plan de desarrollo Municipal (PDM) contiene las siguientes Fases:

- I. Preparatoria e Inducción
- II. Elaboración de línea de base socioeconómica comunitaria - municipal
- III. Elaboración de los Planes de Desarrollo Comunitario
- IV. Elaboración de los Planes Zonales Territoriales
- V. Construcción de la Visión Compartida, Programas y Proyectos Estratégicos
- VI. Elaboración de otros Planes Sectoriales o Especiales
- VII. Elaboración del Plan de Inversión Municipal, Multisectorial y Plurianual
- VIII. Elaboración del primer PIMA (presupuesto participativo)
- IX. Consolidación y redacción del PDM
- X. Socialización, Validación, Aprobación y Edición

Los Planes de Desarrollo Municipal deben responder a una amplia problemática multisectorial de las comunidades, tener una visión y medidas estratégicas, y ser verdaderos instrumentos de gestión local para el desarrollo del municipio. Debe ser entendible que la planificación local estará enmarcada y promoverá sus orientaciones en procesos con enfoque y acciones de Ordenamiento Territorial.

AVANCES

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) finalizó a un 100% con la sexta Etapa: Elaboración de otros Planes Sectoriales o Especiales. El objetivo principal de esta sexta fase es el conjunto de planes existentes con sus programas y proyectos para incorporar las ideas de proyectos priorizadas en el PIMP. Entre estos tipos de Planes se pueden mencionar:

- ❖ Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT)
- ❖ Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR)
- ❖ Planes Municipales de Gestión Ambiental (PMGA)
- ❖ Planes de Desarrollo Económico Local (PDEL)
- ❖ Planes Maestros Sectoriales (ejemplo: de agua y saneamiento)
- ❖ Planes de Desarrollo Urbano.

Actualmente se está desarrollando en la séptima etapa como lo es el Plan de Inversión Municipal Multisectorial Plurianual **PIMP**, mismo que está siendo revisado por la Zona Metropolitana del Valle de Sula (**ZMVS**) y Técnicos están realizando cambios en cuanto a diseños de Formatos. A continuación se mencionan los porcentajes de los avances en cada una de las fases del PDM.

FASE	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE
I	Preparatoria e Inducción	100%
II	Línea Base Socioeconómica Comunitaria - Municipal	100%
III	Planes de Desarrollo Comunitario (PDC)	100%
IV	Planes Zonales, Territoriales	100%
V	FODA, Construcción de la Visión Compartida	100%
VI	Otros Planes Sectoriales y Especiales.	100%
VII	Plan de Inversión Municipal, Multisectorial y Plurianual	80%
VIII	Plan de Inversión Municipal Anual	100%
IX	Consolidado y Redacción Final del Documento PDM	50%

La séptima fase nos referimos a la **elaboración del Plan de Inversión Municipal Multisectorial y Plurianual con enfoque de Ordenamiento Territorial (PIMP - OT).**

El conjunto de ideas de proyectos que no se incorporaron al PIMP forman parte del Banco Municipal de ideas de Proyectos, y estarán disponibles para cuando sea necesario revisar y actualizar el PIMP.

Teniendo ya un Banco de Proyectos, (finalizada la Séptima Etapa (**PIMP**)), se procedió a la Elaboración del Primer PIMA (Plan de Inversión Municipal Anual) Participativo, como lo indica la metodología PDM con enfoque en Ordenamiento Territorial, el cual con apoyo de Alcalde Municipal, Jefes de los diferentes Departamentos, Técnicos del PDM y los diferentes representantes de organización y sociedad civil, finalizando a un 100% el PIMA correspondiente al año 2020.

Los Técnicos del Plan de Desarrollo Municipal se encuentran en el Consolidado y Redacción del Documento Final del PDM, en el cual se está analizando cada uno de los Indicadores que lo conforman como ser:

- ❖ Social
- ❖ Ambiente
- ❖ Educativo
- ❖ Productivo
- ❖ Infraestructura

Además se continúa organizando cada una de las etapas con sus respectivas socializaciones, para poder así anexarlas documento Final en el Lugar Correspondiente al Check List (Formato de Numeración de Temas del Documento Final), cada una de ellas con fotos y listados de asistencia correspondiente.

En cada proceso se está trabajando de una manera eficiente, para poder así darle una mayor comprensión (ya sea un marco teórico o de diseño) a cada uno de los Ítems, de tal manera que sea comprensible.

Los avances del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), están siendo presentados y socializados de forma mensual a la Honorable Corporación Municipal.

**ELABORACION DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL
PIMA**



ELABORACION DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL PIMA

