



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE DICIEMBRE 2019

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Pavimento	Carboneras El Plan	350	10/06/2019	3 meses	Benjamin Guerrero	109-2019	262,586.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
2	Construccion de Puente Peatonal	San Francisco de La Ceibita	420	12/08/2019	3 meses	Nelson Sanchez	170-2019	212,929.80	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
3	Construccion De Huellas	La Jaguita	180	21/08/2019	3 meses	Nelson Sanchez	184-2019	105,200.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
4	Mejoramiento De Carretera De Tierra	Valle De Angeles	430	13/09/2019	2 meses	Construcciones Mata	201-2019	54,000.00	40%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
5	Construccion de Puente Peatonal	El Ciruelo	450	23/09/2019	3 meses	SINPA	195-2019	427,755.60	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
6	Construccion De Puente	El Ciruelo	350	12/10/2019	3 meses	SINPA	195-2019	149,192.18	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
7	Construccion de Huellas De Concreto	La Jaguita	300	12/10/2019	4 meses	Nelson Sanchez	184-2019	99,940.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.



8	Mejoramiento De Carretera De Tierra	El Volcan	280	14/10/2019	4 Meses	Inversiones Garcia Castro	244-2019	199,150.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
9	Construccion De Pavimento	Colonia 21 De Abril	250	14/10/2019	8 Meses	Construmar	245-2019	812,791.81	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
10	Construccion De Puente	La Palma	250	21/10/2019	5 Meses	Levis Castellanos	211-2018	42,253.74	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
11	Construccion De 1,122.80 M2 De Pavimento Hidraulico	Sandra Valle Colonia Mejicapa	300	21/10/2019	3 Meses	Construmar	185-2019	42,253.74	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
12	Mejoramiento De Calle De Tierra	Varios	350	11/11/2019	6 Meses	Construcciones Mata	265-2019	281,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
13	Mejoramiento De Calle De Tierra	Las Tejas	450	11/11/2019	2 Meses	Construcciones Mata	266-2019	136,000.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
14	Construccion De Puente Peatonal	El Sitio	400	11/11/2019	4 Meses	Nelson Gerardo Sanchez	282-2019	184,849.80	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
15	Construccion De 192 M2 De Pavimento Hidraulico (Sector Iglesia Santisima Trinidad)	Col.Francisco Morazan	280	11/11/2019 25/11/2019	3 Meses	Norman Ivis	228-2019	134,995.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
16	Mejoramiento de carretera	Colonia Espiritu Santo	130	11/11/2019	1 mes	Construcciones Mata	186-2019	612,600.00	60%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
17	Mejoramiento de carretera	La Jaguita, Bo. Santa Lucia, Col Centenario	450	11/11/2019	1 mes	Construcciones Mata	187-2019	292,400.00	60%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.



18	Mejoramiento De Calle De Tierra	Portillo De La Mora San Antonio De Cañas	250	11/11/2019	3 Meses	Construcciones Mata	250-2019	360,000.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
19	Mejoramiento De Puente	Col. San Rafael	450	11/11/2019	3 meses	Nelson Sanchez	234-2019	233,476.88	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
20	Construccion De 612.29 M2 De Pavimento Hidraulico	Bo. Arriba Sector Los Wakis	300	11/11/2019	3 Meses	Construmar	208-2019	423,459.76	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
21	Construccion De Caja Puente	Valle De Angeles	300	15/11/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre	128553	73,470.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
22	Construccion De Caja Puente	San Francisco De La Ceibita	150	23/11/2019	4 Meses	Nelson Sanchez	283-2019	41,071.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
23	Mejoramiento Calle De Tierra	El Ciruelo	150	23/11/2019	2 Meses	Construcciones Mata	305-2019	20,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
24	Mejoramiento Calle De Tierra	Carboneras El Peñon	150	23/11/2019	2 Meses	Construcciones Mata	293-2019	126,000.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
25	Construccion De Pavimento	Barrio La Independencia	200	23/11/2019	4 Meses	CONSTRUMAR	302-2019	544,968.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
26	Mejoramiento Calle De Tierra	Cascabeles	130	23/11/2019	3 Meses	Construcciones Mata	291-2019	108,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.



27	Mejoramiento De Calle De Tierra	Varios Barrios	350	25/11/2019	4 Meses	Constructora Roenge	299-2019	225,700.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
28	Construccion De Pavimento	Barrio San Blas	320	05/12/2019	5 Meses	Construmar	314-2019	392,141.75	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
29	Construccion De Caja Puente	El Paraiso	300	05/12/2019	4 Meses	Nelson Sanchez	315-2019	132,816.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
30	Balastado De Calles	Comayagua	350	16/12/2019	5 Meses	Construcciones Mata	323-2019	269,700.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
31	Balastado De Calles	Comayagua	320	17/12/2019	5 Meses	Construcciones Mata	324-2019	268,500.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
32	Balastado De Calles	Comayagua	300	18/12/2019	5 Meses	Construcciones Mata	325-2019	120,800.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.


 OSCAR LOPEZ
 DESARROLLO COMUNITARIO
 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
 31 DE DICIEMBRE DE 2019