

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD:

Nombre del Programa:	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado (Trimestre):	De Octubre a diciembre de 2019
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Sistema Nacional de Evaluación , Acreditación y Certificación de Programas de EANF
4. Ubicación del Proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del Proyecto:	Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorar la Calidad de la oferta Educativa en el ámbito no formal, mediante el aumento de instituciones que acreditan sus programas de formación, para mejorar su pertinencia en relación a la población meta, sus necesidades sociales y educativas. Así mismo la Certificación de Personas hace posible el reconocimiento público en el contexto nacional de los aprendizajes y competencias que logran a través de

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	los procesos formativos, lo cual favorece entre otras cosas la inserción laboral.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación no formal, ofrecen proceso educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social..
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Unidad de Servicios Educativos 2239-02-02, Coordinador Lic. Julio Cesar Miralda, miraldajulio@hotmail.com y asistente técnico Hilda Yaneth Aguilar Betanco yanethbetanco@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	Febrero de 2019
6. Estado del proyecto (actual)	El proyecto se mantiene según lo planificado, habiendo retrasos no significativos en los plazos establecidos por cumplimiento a las disposiciones legales de la ONCAE pero que se han ido superando a través de diversas gestiones con el fin último de mantener lo planificado.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	L. 170,000.00
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2019

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO

<p>1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado el aprendizaje de 498 aprendices de cinco Instituciones externas que desarrollaron proceso de formación no formal en diferentes zonas del país. • Certificados 584 participantes de 6 Escuelas Taller de la CONEANFO en los departamentos de Comayagua, Ojojona, Sta Barbará, Lempira, la Ceiba y Pto Cortés. • Revisión y análisis de Informes de acción educativa para la respectiva certificación del proceso solicitados. • Monitoreo y seguimiento de procesos de Formación desarrollados por las Escuelas Taller de CONEANFO.
<p>2. Variación en el Costo del Proyecto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No hay variaciones
<p>3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se mantiene lo planificado y aprobado por la Comisión Nacional.
<p>4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No existen cambios en el alcance del proyecto.

Firma y Sello: _____

Lic. Julio Cesar Miralda

Coordinador de Unidad de Servicios Educativos

