

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO: REMODELACION OFICINA SUB-COMANDANCIA



HONDURAS	HONDURAS
Identificación del Proyecto	
Propietario del Proyecto	CUERPO DE BOMBEROS
Sector, Sub sector	
Nombre del Proyecto	REMODELACION OFICINAS SUB-COMANDANCIA
Ubicación del Proyecto	ESTACION CENTRAL, BARRIO MORAZAN COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL.
• Propósito	MEJORAMIENTO FISICO DE INSTALACIONES.
Descripción del Proyecto	CAMBIO DE TECHO, CIELOS FALSOS, CERAMICAS, REMODELACION DEL AREA DE LOS BAÑOS,
	REUBICACION DE AREA DE RECEPCION COLOCACION DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CON
Elaboración del Proyecto	~
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	REMODELACION DEL 100% DEL AREA DE CONSTRUCCION DE ESTA AREA.
Impacto Ambiental	LEVANTAMIENTO DE POLVO, MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION.
 Impacto en el terreno y asentamientos 	MISMA AREA DE CONSTRUCCION.
a Datallas da Cantasta (Nambra Cannalata Número	ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo:
Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Talaférica, Compa Flactofolia, autoratura)	pedrovl14@yahoo.com.
Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)	FONDOS PROPIOS O FONDOS TAZA
• Fuentes de Financiamiento	FONDOS PROPIOS O FONDOS TAZA.
Presupuesto del Proyecto	L. 300,000.00
 Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto 	15 DE MAYO DEL 2015
Estado del Proyecto (actual)	L. 69,736.90
Costo de Finalización (proyectado)	L. 300,000.00
 Fecha de Finalización (proyectada) 	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
Ejecución del Proyecto	
• Relación de lo planificado con los productos entregados	
de manera trimestral.	
 Variación en el costo total del proyecto. 	
 Variaciones en el alcance y duración del proyecto 	
 Razones de los cambios antes mencionados 	

ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINOUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831