

## ACTIVIDADES DEL PROYECTO TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO DEL MES DE DICIEMBRE 2019

CLAVE: PIF-2019-047

24.5015

| #       | Descripción                                                                                                                                                | Unidades Costeo |                      | TMS                     |                     | AMHON                   |                     | Ejecucion del Mes |             | Disponibilidad |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                            | Cantidad        | Costo/Uni (Lempiras) | Co-Inversión (Lempiras) | Co-Inversión (US\$) | Co-Inversión (Lempiras) | Co-Inversión (US\$) | Diciembre         | Acumulada   |                |
| 1.2.5   | Consultor para la elaboración del diagnostico de procedimientos municipales en materia de procedimientos: licencia de negocios y permisos de construcción. | 30              | L 3,266.78           | L 98,003.55             | \$ 4,000            |                         |                     | L 34,500.00       | L 34,500.00 | L 63,503.55    |
| 1.3.1   | Contratación de Consultor experto en procesos municipales                                                                                                  | 100             | L 4,265.96           | L 426,595.62            | \$ 17,411.00        |                         |                     | L 57,000.00       | L 57,000.00 | L 369,595.62   |
| b.1     | Talleres con empleados municipales, sociedad civil, cámara de comercio y comunidad en general, de La Ceiba                                                 | 2               | L 15,360.00          | L 30,720.00             | \$ 1,253.80         | L 7,500.00              | \$ 306.10           | L 7,978.52        | L 7,978.52  | L 22,741.48    |
| c.1     | Consultor para la elaboración de planes estratégicos de competitividad empresarial municipal                                                               | 30              | L 4,781.36           | L 143,440.85            | \$ 5,854            |                         |                     | L 46,230.00       | L 46,230.00 | L 97,210.85    |
| TOTALES |                                                                                                                                                            |                 |                      | L 698,760.01            | \$ 28,519           | L 7,500.00              | \$ 306.10           | L 145,708.52      | L145,708.52 | L553,051.49    |

