




MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS MES DE AGOSTO 2019

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
01)	TRANSPORTES TABORA	G.A#127/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col La Paz, Gracias a Dios, Cementerio, Planeta, continuo a paillera	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Material para la conformación de las calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 151,200.00	01-ago-19	TERMINADO	lps 151,200.00	08-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
02)	TRANSPORTES TABORA	G.A#128/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. Planeta	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Material para la conformación de las calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 88,200.00	05-ago-19	TERMINADO	lps 88,200.00	09-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
03)	TRANSPORTES TABORA	G.A#129/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Plantel Municipal, Copen Nuevo, Planeta, Gracias a Dios	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Conformación de las calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 77,200.00	08-ago-19	TERMINADO	lps 77,200.00	15-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
04)	TRANSPORTES TABORA	G.A#130/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. Gracias a Dios	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Conformación de las calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 73,800.00	12-ago-19	TERMINADO	lps 73,800.00	16-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
05)	TRANSPORTES TABORA	G.A#131/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. Planeta y Gracias a Dios	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Material para la conformación de las calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 86,400.00	19-ago-19	TERMINADO	lps 86,400.00	23-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
06)	TRANSPORTES TABORA	G.A#132/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. Gracias a Dios, Planeta, San Francisco, 23 de Septiembre y Plantel Municipal	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Conformación de las calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 84,700.00	16-ago-19	TERMINADO	lps 84,700.00	22-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
07)	TRANSPORTES TABORA	G.A#133/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. San Francisco, CONVIVIR, Independencia	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Conformación de las calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 124,300.00	26-ago-19	TERMINADO	lps 124,300.00	30-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica


JUAN DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ
 UNIDAD EJECUTORA



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS MES DE AGOSTO 2019

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
08)	TRANSPORTES TABORA	G.A#134/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. San Francisco y Gracias a Dios	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Material para la conformación de las calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 84,600.00	26-ago-19	TERMINADO	lps 84,600.00	30-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
09)	TRANSPORTES TABORA	G.A#135/2019-UE	REGADO DE AGUA PARA COMPACTACIÓN	Col. Gracias a Dios, San Francisco, Barrio el Cementerio y Libramiento Texaco	Mejorar las condiciones de las calles de terracería para obtener mejor grado de compactación	Regado de agua en calles de terracería	Regado de agua en calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 45,900.00	07-ago-19	TERMINADO	lps 45,900.00	30-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
10)	INVERSIONES DESARROLLOS VICTORIA	G.A#136/2019-UE	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120-G-02	Colonia San Francisco y Gracias a Dios	Reparar las calles de terracería que se encuentran en mal estado.	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 35,082.00	19-ago-19	TERMINADO	lps 35,082.00	28-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
11)	INVERSIONES DESARROLLOS VICTORIA	G.A#137/2019-UE	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120-G-01	Colonia Gracias a Dios y Barrio el Cementerio	Reparar las calles de terracería que se encuentran en mal estado.	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 28,960.00	01-ago-19	TERMINADO	lps 28,960.00	14-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
12)	INVERSIONES DESARROLLOS VICTORIA	G.A#138/2019-UE	ALQUILER DE VIBRO-COMPACTADOR	Col. San Francisco, Gracias a Dios, Barrio el Cementerio	Compactar material suelto	Compactación de material suelto	Asegurar la vida útil del trabajo de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 61,218.00	01-ago-19	TERMINADO	lps 61,218.00	30-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica
13)	INVERSIONES DESARROLLOS VICTORIA	G.A#139/2019-UE	REGADO DE AGUA PARA COMPACTACIÓN	Col. Gracias a Dios, San Francisco, Barrio el Cementerio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería para obtener mejor grado de compactación	Regado de agua en calles de terracería	Regado de agua en calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 51,300.00	01-ago-19	TERMINADO	lps 51,300.00	30-ago-19	Acertado	ninguno	no aplica


JUAN DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ
 UNIDAD EJECUTORA