

## PROGRAMA CIUDAD MUJER

### INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



MONITOREO Y EVALUACIÓN

## Contenido

1. OBJETIVO: .....	3
2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA .....	3
3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO .....	8
3.1 CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY .....	8
3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA .....	10
3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA .....	13
3.4 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA .....	15
3.5 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA .....	17
3.6 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL .....	17
4. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, PERTINENCIA Y RELEVANCIA .....	23
5. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO .....	24
6. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO .....	26
A. PROGRAMA .....	26
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	26
A. CONCLUSIONES .....	26
B. RECOMENDACIONES .....	26
C. ANEXOS .....	27

## INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

### 1. OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo presentar la situación actual del Programa Ciudad Mujer, (el Programa) y del Proyecto Ciudad Mujer 3771 BL-HO, (el Proyecto), éste último ejecutándose con Fondos del BID.

EL Decreto Ejecutivo PCM-023/2018 del 28 de mayo del 2018 modifica el Decreto de creación del Programa Ciudad Mujer y de la Dirección Nacional, (PCM-031-2016) pasando el Programa a estar adscrito al Gabinete Social y la Dirección a ser órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), con independencia técnica, administrativa y financiera. Asimismo, mediante Decreto Legislativo No.159-2016, del 29 de noviembre de 2016, el Congreso Nacional de la República elevó el Programa Ciudad Mujer al rango de política nacional del Estado de Honduras con el propósito que sea de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos que asuman la conducción del Estado.

El Convenio de Financiamiento del Proyecto celebrado entre el Estado de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de enero del 2017, el día 17 de mayo de 2017 se extendió la elegibilidad y actualmente se encuentra en ejecución. En tal sentido, cumpliendo con lo establecido en el Manual Operativo y Plan Estratégico del Programa, los cuales recogen las acciones a realizar por el Programa y de operación del Proyecto, como parte del seguimiento y monitoreo de los indicadores, actividades y productos, para garantizar una gestión transparente de los recursos que permitan lograr los objetivos del Programa, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas. El período a evaluar es del 1 de julio al 31 de diciembre del 2019.

### 2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA

El Programa y Proyecto han enfocado sus esfuerzos en:

#### **Físicos y técnicos del Programa y Proyecto:**

- ✓ Se realizan supervisiones y monitoreo a los Centros Ciudad Mujer Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa y a la modalidad móvil a fin de que tanto la operación técnica como la administrativa se realice conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y Protocolos estipulados para cada módulo.
- ✓ Participación del Programa CM en diferentes foros televisivos a fin de socializar los logros obtenidos durante el segundo semestre del 2019 y los avances.

- ✓ Registrada toda la información del Programa y Proyecto en el Portal de Transparencia, así como en todos los sistemas del Gobierno Central en los cuales se actualiza la información del Programa y Proyecto.
- ✓ Sostenidas reuniones con las coordinadoras de los módulos tanto del CCM Kennedy, Choloma, SPS, La Ceiba y Juticalpa a fin de recopilar la información de los indicadores ejecutados y los del Sistema de Monitoreo y Manual de Aplicación, avances y problemas surgidos durante este período, así como acciones tomadas para resolver problemas.
- ✓ Participación en el evento IGFem 2019, enfocado en tecnologías de información para las usuarias y presencia de marca de nuestro Programa.
- ✓ Realizados los talleres de capacitación inicial a las funcionarias del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.
- ✓ El 17 de julio se llevó a cabo la inauguración del CCM La Ceiba, la cual fue financiada con fondos BID, participando la población civil, organismos internacionales, ONG, empresa privada e instituciones prestadoras de servicios.
- ✓ Por parte de Ciudad Mujer se participó en el I encuentro Empresarial Mesoamericano XVII Cumbre Tuxtla 2019.
- ✓ Durante este semestre se sostuvieron dos Misiones BID: Misión especial del BID del 19 al 23 de agosto del presente año, el objetivo de esta Misión fue el Estudio de la Cooperación Técnica WE-FI por US\$ 2.9 millones y sostener diversas reuniones con diferentes instituciones relacionadas al tema de la violencia contra la mujer, a fin de fortalecer el Módulo de MAPRODEM y Misión especial del BID del 14 al 18 de octubre del presente año, el objetivo de esta Misión fue fortalecer el Módulo de MAPRODEM, a través de la realización de diversas visitas a los CCM Choloma y San Pedro Sula para validar el modelo de atención con énfasis en femicidio e instrumentos de riesgos, así como la realización de visitas a los juzgados de violencia doméstica en SPS. Se llevó a cabo capacitación a MAE por consultor especial.
- ✓ Por parte de Ciudad Mujer se participó en la II reunión del Grupo Técnico Subsidiario sobre Prevención de la Delincuencia, Violencia e Inseguridad.
- ✓ La Construcción de la Obra del CCM Choluteca se adjudicó el 13 de agosto del 2019 a la empresa constructora SERPIC por L. 99, 995,283.27 millones y la supervisión a la empresa Saybe y Asociados por L. 5,368,622.35, otorgándose la orden de inicio a la empresa constructora el 16 de septiembre del 2019.
- ✓ El 18 de septiembre se llevó a cabo la revisión cartera del Proyecto Ciudad Mujer, el cual es financiado con fondos BID, se discutieron los posibles riesgos que podría tener la obra durante su ejecución.
- ✓ El 21 de octubre se iniciaron los talleres de capacitación inicial a las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Juticalpa.
- ✓ Se firmó convenio marco de cooperación y coordinación técnica con cuatro empresas líderes: Transporte y Comercializadora Progreseña (Tranycoop), Molino Harinero Sula, Grupo MACDEL y Operación Bendición, las cuales fortalecerán el módulo de MAE con capacitaciones especiales.
- ✓ Se llevó a cabo la inauguración del CCM Juticalpa el 21 de noviembre del 2019, se contó con la representación de la Sociedad Civil, Representantes de Instituciones Gubernamentales y la Empresa Privada, así como del Presidente, la Primera Dama y Alcalde.
- ✓ El miércoles 4 de diciembre del presente año, se sostuvo reunión de Consejo Directivo Nacional, en la cual se contó con la Participación de la Primera Dama, se presentó el Informe de actividades del Programa del Primer Trimestre, así como el POA-Presupuesto tanto de las Prestadoras de Servicios como el Programa. También se presentó el nuevo Proyecto que será ejecutado por el BID, con fondos no reembolsables We - Fi que será destinado al fortalecimiento del Módulo de Autonomía Económica -MAE en lo que respecta a la pequeña y mediana empresa.
- ✓ Se sostuvo reunión con la SCGG en la cual presentaron un informe sobre debilidades encontradas en el CCM Kennedy y La Ceiba, e informaron que realizaran una evaluación a los otros CCM. La SCGG planteo establecer una rendición de cuentas trimestral, para subsanar las debilidades que

van surgiendo en el transcurso del tiempo, sobre todo no tener el personal completo, que los servicios se otorguen al 100% para lo cual se deberá contar con todos los insumos; así como en tiempo y forma los insumos que deberá proveer la DNCM a los centros. Es de señalar que la intervención realizada a los centros: CCMK y CCM La Ceiba es a petición de la Primera Dama, en la cual también participo en la presentación de resultados.

- ✓ El lunes 9 de diciembre del presente año, se realizó la puesta de la primera piedra para la construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca, se contó con la participación de la Primera Dama, Alcalde, Empresarios y Sociedad Civil.
- ✓ El martes 10 de diciembre se realizó la socialización del Centro Ciudad Mujer Choluteca, con la Sociedad Civil, vecinos a las zonas aledañas, empresarios de la zona, en la cual la constructora SERPIC explico la parte técnica de la construcción y empresa supervisora Saybe expuso la parte ambiental; también por parte de la Delegada Presidencial del Programa se dio a conocer como operara el Centro y los beneficios para la población.
- ✓ Durante el semestre se realizaron visitas de campo para monitorear el avance de la construcción del Centro Ciudad Mujer Juticalpa, avance: 100% y el inicio de obras de construcción del CCM Choluteca.

### **Indicadores Programa y Proyecto:**

- ✓ Durante este semestre se ha realizado el monitoreo tanto a las prestaciones de servicios como a las atenciones de los CCM, observándose un incremento de alrededor 33% para ambas modalidades, comportamiento que se debe a esfuerzos de los centros a través de diversas actividades realizadas para atraer más usuarias y a los nuevos centros que recién iniciaron operaciones en este período.
- ✓ En el MSSR se tienen indicadores que no se logró el cumplimiento de la meta: 2.1: Mujeres que se realizan una mamografía, 2.4: Mujeres que se realizan una colposcopia, 2.6: Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez, 2.7: Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo), y 2.8: Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo), por falta de personal, insumos y cambio de metodología por la Secretaria de Salud para cuantificación de usuarias en planificación familiar, controles prenatales y post-natales.
- ✓ Sigue CCM-SPS no registrando mujeres ingresadas a la bolsa de empleo – Producto 1.2, dado que el CCM no cuenta con internet, por lo que no pueden ingresar a la plataforma de EMPLEATE de la STSS.
- ✓ Tanto el CCM-CH como CCM-SPS no reportan ejecución en los indicadores: 1.7 - Mujeres atendidas en asistencia técnicas empresariales, porque comentan que no tienen contratada la Case Manager por SDE, tampoco reportan cursos en temas micro empresariales, informan que no son muy requeridos por las usuarias y el indicador 4.8: Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA, porque indican que no cuentan con la orientadora laboral.

### **Riesgos del Programa y Proyecto:**

- ✓ En este semestre se han identificado los siguientes riesgos:

Descripción del Riesgo	Calificación	Plan de Mitigación
Mantenimiento de la bomba de la planta de tratamiento por parte de la Alcaldía Municipal de La Ceiba.	Medio	Firma de convenio con la Alcaldía Municipal de La Ceiba, para realizar el mantenimiento de la bomba de la planta de tratamiento.
Conflictos políticos y sociales, podrían provocar retrasos en la ejecución de la obra de Choluteca.	Medio	Reforzamiento de seguridad, y baja publicidad durante las fases críticas de ejecución de la obra de Choluteca.
Curva de aprendizaje del mantenimiento preventivo y correctivo de los Centros por parte de las encargadas sea lento.	Medio	Entregar Manuales de mantenimiento con líneas cronológicas claras para que sean realizados. Crear un mecanismo de adquisición de herramientas para que se realicen los mantenimientos en tiempo y forma. Seleccionar el personal encargado de mantenimiento conforme a las especificaciones indicadas por el supervisor en su informe final.
Centros Ciudad Mujer no cuentan con los insumos en MSSR suficientes para brindar servicios completos con calidad y calidez.	Alto	Se realizan constantes reuniones a alto nivel para asegurar que los insumos sobre todo en Salud sean proporcionados en tiempo y forma.
Los Centros Ciudad Mujer no cuentan con el personal completo para brindar los servicios con calidad y calidez.	Alto	Se realizan constantes reuniones con las Secretarías de Estado que aun tienen pendiente de completar el personal en los CCM a fin que lo integren a la brevedad posible.

### Adquisiciones del Programa y Proyecto:

#### Programa:

- ✓ No se logró realizar el proceso de Licitación Privada las lecturas de mamografías, citologías y colposcopias, el cual incluye la realización y lectura de biopsias, dado que no se obtuvo participación de oferentes, se está buscando nuevas alternativas para lograr llegar a cabo este proceso.
- ✓ A pesar de que se realizó la gestión de adhesión de la compra conjunta en ONCAE para la compra de vehículos para el CCM Juticalpa y Choluteca, el dictamen por parte de la Secretaria de Finanzas fue negativo, por lo tanto no se pudo realizar el proceso, se espera poderlo realizar en el 2020.
- ✓ Adjudicado el proceso de la Licitación Pública Nacional para la adquisición de mobiliario de oficina e infantil para equipar el CCM Juticalpa.
- ✓ Adjudicado la Licitación Pública Nacional para adquirir el equipo médico para equipar el CCM Juticalpa.
- ✓ Adjudicado la licitación para la Adquisición de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados de la Dirección Nacional, Centros Ciudad Mujer Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, Ciudad Mujer Móvil del Programa Ciudad Mujer.
- ✓ Finalizado proceso de adquisición el agua en botellón del CCM La Ceiba.
- ✓ Finalizado proceso de adquisición llantas para el CCMCH.
- ✓ Finalizado proceso de adquisición de Celular para la Unidad de Comunicaciones.
- ✓ Finalizado el proceso de adquisición Cámara de Video para la Unidad de Comunicaciones.
- ✓ Adjudicado el proceso de adquisición el servicio de mantenimiento y reparación de generador eléctrico del CCMK, CCMCH y CCMJ.

- ✓ Finalizado el proceso de remodelación las nuevas oficinas del Programa.
- ✓ Se lanzó nuevamente y adjudico el proceso de adquisición de artículos promocionales.
- ✓ Adjudicado el proceso de mantenimiento de bombas para los CCMK, CCMCH y CCMSPS.
- ✓ Adjudicado el proceso de mantenimiento de aguas lluvias y limpieza de cisterna para los CCMK, CCMCH y CCMSPS.
- ✓ Adjudicado el proceso de suministro e instalación de bandas para el generador eléctrico marca CUMMIN para el CCM Choloma.
- ✓ Adjudicado el equipo informático del CCM Juticalpa.
- ✓ Adjudicado la adquisición de materiales y herramientas informáticas.
- ✓ Adjudicado el proceso de Aseo del CCMK.
- ✓ Adjudicado proceso de Alimentación, sonido, video y audio para el evento de inauguración del CCM Juticalpa.

#### **Proyecto BID:**

- ✓ Adjudicado la adquisición de rotulaciones en acrílicos para los CCM.
- ✓ Adjudicado el proceso de evaluación la contratación de Publicaciones y Manejo de Mercadeo Digital para la Administración de las Redes Sociales.
- ✓ Adjudicado el proceso de adquisición el alquiler de publicidad en las unidades móviles de 10 moto taxis por 4 meses.

#### **Legales del Programa:**

- ✓ Se presentó oficio a la constructora INDUMECO para que presentara los planos eléctricos debidamente recibidos por la ENEE como evidencia para desvirtuar la resolución de la EEH, a la fecha no se tiene respuesta por parte de la constructora.
- ✓ En trámite la licencia ambiental de la CCM Móvil, ya se tiene licencia ambiental del CCM Juticalpa.
- ✓ Traspasado la licencia ambiental que la tenía INVEST – H al CCM SPS.
- ✓ En trámite licencias sanitarias del CCM Móvil, CCM Choloma, CCM SPS, Juticalpa y La Ceiba.
- ✓ Pendiente la presentación de solicitud de autorización en radiología de Mi Ambiente para utilizar el mamó grafo en los CCM: Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, La ceiba y Juticalpa.
- ✓ Se elaboraron los convenios de cooperación: Transporte y Comercializadora Progreseña (Tranycoop), Molino Harinero Sula, Grupo MACDEL y Operación Bendición para el fortalecimiento de los CCM.
- ✓ Elaboradas las resoluciones solicitadas por la Unidad de Adquisiciones para los procesos licitatorios.
- ✓ Realizados los dictámenes y opiniones solicitadas por las diferentes unidades de la Dirección del Programa.
- ✓ Seguimiento a juicios laborales y administrativos en la Secretaria de Trabajo en representación del Programa.

### 3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO



#### 3.1 CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año, se han atendido 167,343 mujeres, de las cuales 40,937 fueron nuevos ingresos (24.4%) del total y 126,406 (75.6%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2019 un promedio diario de 278 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 313,675 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.



Durante el semestre se han atendido a 33,701 mujeres de las cuales 4,920 fueron nuevos ingresos (14.5%) del total y 28,781 (85.5%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 54,443; tanto las atenciones como los servicios han disminuido en 18.5% en relación al semestre anterior, comportamiento que se debe a que el mes de diciembre las usuarias no llegan al centro por los preparativos de las fiestas navideñas.

Durante este semestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ Se realizaron diferentes reuniones con: consultoras BID que realizan consultorías puntuales para el fortalecimiento de los módulos de Protección a los derechos de la Mujer - MAPRODEM y el Módulo de Atención a las Adolescentes – MAA; CENISS, Comité Técnico Nacional.
- ✓ Se realizaron varios talleres en temas de: Autoestima, Proyecto de vida, empatía, relaciones interpersonales, comunicación asertiva y toma de decisiones sin problemas y conflictos, uso correcto de las redes sociales, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de tensiones/estrés, Adolescencia, anticoncepción e ITS, prevención de cáncer de mama.
- ✓ Implementación de la estrategia Cuido, Autocuido y Seguridad - CAS







## INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	253	779
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	450	601
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	325	732
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	201	515
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	0	41
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	60	157
1.9	Mujeres con créditos aprobados	31	57
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)	61	98
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE		

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	337	337
2.3	Mujeres que se realizan una citología	660	1,738
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	14	14
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	1,112	2,448
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	1,040	2,314
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	287	820
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	37	73
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	1,682	3,472

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	992	2,186
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	207	400
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	309	668

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	211	211
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	211	211
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	389	932
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	502	1,183
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	61	248

MÓDULO			
EDUCACIÓN COMUNITARIA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
3.6	Número de mujeres capacitadas en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	0	18
3.7	Número de hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género		
4.6	Número de jóvenes mujeres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género		
4.7	Número de jóvenes hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género		

### 3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA





Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año, se han atendido 74,083 mujeres, de las cuales 21,114 fueron nuevos ingresos (28.5%) del total y 52,969 (71.5%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 163 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 188,405, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el semestre se han atendido a 19,266 mujeres de las cuales 3,630 fueron nuevos ingresos (23.2%) del total y 15,636 (76.8%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 45,782, incrementándose en 17.5% en relación al semestre anterior, comportamiento que se debe a todas las ferias y actividades desarrolladas en el centro para hacer que lleguen más usuarias.

Durante este semestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ Se realizaron diferentes reuniones con: consultoras BID que realizan consultorías puntuales para el fortalecimiento de los módulos de Protección a los derechos de la Mujer - MAPRODEM y el Módulo de Atención a las Adolescentes – MAA; Reunión con GLASSWING INTERNATIONAL, Foro SIDA, Inversiones para el Desarrollo de Honduras.
- ✓ Se realizaron talleres en temas de: “Campeones y Campeonas por el Cambio” de PLAN INTERNACIONAL; Curso de Chocolatería gestionado por la Gerencia con la REDMUCH (Red de Mujeres Chocolateras y Cacaoteras) para CCM-Choloma.
- ✓ Acercamientos con: Glasswing International, ACNUR, TRANYCOP, REDMUCH/SOLIDARIDAD, OPC, ALCALDIA DE CHOLOMA, OMM DE PTO. CORTES, OMM DE OMOA, COOPERADORES INDIVIDUALES.
- ✓ Implementación de la estrategia Cuido, Autocuido y Seguridad - CAS
- ✓ Actividades especiales como: Dona un Libro, Jornada de Prevención y Atención al Cáncer de mama, a la diabetes, activismo para prevención de la violencia contra la mujer.

**GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES**



## INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	331	675
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	340	467
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	198	314
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	14	31
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	0	0
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	45	72
1.9	Mujeres con créditos aprobados	29	58
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)	161	161
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	29	35

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	143	143
2.3	Mujeres que se realizan una citología	533	1,091
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	0	0
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	370	533
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	605	1,386
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	116	313
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	23	47
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	1,414	2,931

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	640	1,549
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	77	175
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	167	390

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	159	159
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	159	159
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	320	761
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	0	115
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	0	0

MÓDULO			
EDUCACIÓN COMUNITARIA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
3.6	Número de mujeres capacitadas en programas comunitarios de prevención de la violencia de género		518
3.7	Número de hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género		99
4.6	Número de jóvenes mujeres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	72	182
4.7	Número de jóvenes hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	38	72

### **3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA**





Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 50,406 mujeres, de las cuales 14,474 fueron nuevos ingresos (29%) del total y 35,932 (71%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 227 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 118,914 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el semestre se han atendido a 25,335 mujeres de las cuales 6,303 fueron nuevos ingresos (25%) del total y 19,032 (75%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 56,156; este comportamiento es similar al del semestre anterior.

Durante este semestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ Se realizaron diferentes reuniones con: Fundación HONDUCAFE, Fundación AVON, Directivos de Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, representantes de la Región Metropolitana de Salud, Fundación CEPUDO y Organización Food for The Poor, Coordinadoras de OMM's, Coordinadora de Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) del Ministerio Público, representantes de Sistema Nacional de Emergencias 911, representantes de Casa Hogar San José, representantes de programa JAC de USAID, representantes de Municipalidad La Lima, Cortés, representantes de Fundación Amigos para Siempre, representantes de Escuela para pilotos profesionales TRANYCOP, Comité nacional para el Corredor logístico, con el representante de Visión Mundial y con la Coordinadora de carrera de Derecho de la Universidad CEUTEC, Representantes de la Liga de Lactancia de Honduras, PASMO, OEA, Visión Mundial, CARITAS, Miembros del Consejo Noruego, Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras.
- ✓ Acercamientos con: Fundación HONDUCAFE, Fundación AVON, Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, Empresa La CURACAO, Fundación CEPUDO, CEUTEC, UCRISH, Microempresarias de las Tortillas del Mercado Guamilito, IHCAFE y AHMUCAFE, Organización "Empodérate Mujer", Equipo Técnico Operativo (ETO), Fundación Buckner, Grupo CREAR, Organización Zona Emprende, Centro DIAGNOS, Universidad Católica, USAID, entre otros.
- ✓ Se realizaron diferentes talleres en: Revisando los enfoques de Igualdad, Género, Derechos humanos e Interculturalidad, Sistema de Referencia y mecanismo de coordinación con el ACNUR, Cine Foro dirigido a funcionarias CCM-SPS, Capacitación sobre comunicación efectiva, Taller de Introducción al trabajo con Niñez y Adolescencia Infractora, en Educación Integral de la Sexualidad, en Transferencia de Conocimiento en Teoría y Práctica de Sistemas Familiares Capacitación sobre Protección de derechos, Trata de Personas y la Ruta de denuncia y sobre sobre Violencia contra la mujer y delitos sexuales.
- ✓ Implementación de la estrategia Cuido, Autocuido y Seguridad - CAS
- ✓ Actividades especiales como: Jornada de Prevención y Atención al Cáncer de mama, conversatorio con Emprendedoras del CCM-SPS, II Foro Honduras es Mujer: "El Poder está en ti" entre otros.

### GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES



### INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMÍA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	163	163
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	686	1141
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	408	835
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	179	250
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	0	0
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	157	157
1.9	Mujeres con créditos aprobados	119	169
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)	0	0
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	187	373

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	214	405
2.3	Mujeres que se realizan una citología	1,087	2,756
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	0	0
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	59	163
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	276	735
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	209	500
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	29	44
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	915	2,257

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	1027	2,423
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	96	174
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	345	785

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	65	70
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	65	70
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	67	443
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	288	639
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	0	0

MÓDULO			
EDUCACIÓN COMUNITARIA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
3.6	Número de mujeres capacitadas en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	339	724
3.7	Número de hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	72	107
4.6	Número de jóvenes mujeres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	155	344
4.7	Número de jóvenes hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	218	381



### 3.4 CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 23,432 mujeres, de las cuales 15,583 fueron nuevos ingresos (66.5%) del total y 7,849 (33.5%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 161 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 54,176 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante este semestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

- ✓ Se realizaron diferentes reuniones con: Instructora de Etiqueta y Protocolo, representantes de IMSA, Convenio con la Fundación Pro-Cáncer, MAMUCA, Red de Pastoras de los Municipios de

- Atlántida, Sala Materna del Hospital Atlántida, CEUTEC, Organización Un Mundo, EUROLABOR, SENAHEH, CEPROSAF y Cooperante Nicaragüense, CRILA, Fundación Normand St. Piere de Canada.
- ✓ Acercamientos con: CEUTEC, SAR, Fundación Margie, Centro de Desarrollo de Empresarias.
  - ✓ Se realizaron diferentes talleres en: Ley del Inquilinato, Referencia y Contrareferencia, detección de cáncer infantil, Ponle sentido a los seis sentidos, explotación sexual y trata de personas.
  - ✓ Implementación de la estrategia Cuido, Autocuido y Seguridad - CAS
  - ✓ Actividades especiales como: visitas a medios de comunicación para promocionar el CCM, campaña de Infórmate y Actúa, entre otras.



## INDICADORES



MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMIA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	61	61
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	166	166
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	325	325
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	136	136
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	21	21
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	36	36
1.9	Mujeres con créditos aprobados	0	0
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)	0	0
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	0	0

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	103	103
2.3	Mujeres que se realizan una citología	1,371	1,371
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	0	0
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	34	34
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	147	147
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	315	315
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	3	3
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	855	855

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	660	660
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	74	74
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	75	75

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	
		II SEMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	20	20
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	20	20
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	176	176
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	210	210
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	0	0

### 3.5 CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA

Es el quinto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 21 noviembre del 2019 con todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 692 mujeres, de las cuales 491 fueron nuevos ingresos (75%) del total y 201 (25%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 2,679 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

### 3.6 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL

**Objetivo general:**

Extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.





Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 9,316 mujeres, de las cuales 8,593 fueron nuevos ingresos (92.2%) del total y 723 (7.8%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 14,895 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Durante el semestre se han atendido a 2,441 mujeres de las cuales 2,417 fueron nuevos ingresos (99%) del total y 24 (1%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 3,934.

Durante este semestre se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se impartió charla sobre el empoderamiento de los Derechos de la Mujer y se entregaron los certificados del curso impartido por el INFOP en San Antonio de Cortés, dicha charla se impartió en La casa de la cultura.
- ✓ Se recibió charla sobre el empoderamiento de los Derechos de la Mujer, desparasitación a los niños y niñas en San Manuel, Cortés, todo esto se impartió en el salón de la Iglesia Católica.
- ✓ Se socializó el programa, se desparasitó a los niños y niñas, y se impartió a un grupo de mujeres el curso sobre la elaboración de ganchos de cabello en La Sabana, Cortés, en el salón de los Alcohólicos Anónimos.
- ✓ Se han realizado visitas a las comunidades más postergadas, como ser los campos bananeros de La Lima y El Progreso, Yoro ofreciendo solo los servicios completos de MSSR y MAI; el trabajo territorial siempre se sigue realizando en su totalidad, cabe mencionar que la asesora legal desde mediados del mes de abril está en calidad de préstamo tres días a la semana en Centro Ciudad Mujer, dejándonos corto con los servicios en dicha área, por otra parte, desde la última semana del mes de mayo, el INFOP proporcionó la funcionaria que cubriría el MAE, siendo la orientadora-vocacional que faltaba.
- ✓ Las usuarias que recibieron los cursos impartidos se empoderaron de sus derechos, de la autonomía económica de sus hogares contribuyendo al desarrollo del hogar, su comunidad y del país.
- ✓ En el mes de junio debido a la situación de manifestaciones y obstrucción de salidas de San Pedro Sula, no se pudo salir a campo. Por seguridad de camiones y resto de materiales que complementan a Ciudad Mujer Móvil, así como por protección de su personal.
- ✓ Se visitó Santa Rita, Yoro y la Lima, Cortés.

## GRAFICOS SOBRE SERVICIOS Y ATENCIONES





## EVALUACIÓN FINANCIERA:

### DIRECCIÓN NACIONAL – DIRECCIÓN Y COORDINACION

La ejecución presupuestaria de la Dirección y Coordinación Ciudad Mujer del 1 de julio al 31 de diciembre del 2019 ascendió a L. 11,607,147.80 que representa el 59.1% del presupuesto actual, este gasto corresponde en un 72% a Servicios Personales, la diferencia se destina a gastos de operación del Programa, sobre todo pago de servicios públicos, alquiler de local, servicios de impresión, publicaciones y reproducciones, servicios de transporte, primas de seguros, servicio de internet, viáticos, tasas, servicio de vigilancia y combustible para la supervisión de la operatividad de los CCMs que están en funcionamiento.




En este semestre la ejecución de la Dirección y Coordinación de Ciudad Mujer fue superior en un 59.3% a lo ejecutado en el semestre anterior, comportamiento que se debe a que se consolidaron todos los procesos de adquisiciones que se tenían pendientes. Es de señalar que las cuotas solicitadas ante SEFIN para ejecución del gasto no fueron proporcionadas en su totalidad lo que impide hacer todos los gastos programados, además el sistema para ejecución de gasto fue cerrado el 4 de diciembre del presente año, no pudiendo ejecutar otros pagos.



### CENTROS CIUDAD MUJER – ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

La ejecución presupuestaria de los centros Ciudad Mujer del 1 de julio al 31 de diciembre del 2019 ascendió a L 18,917,366.30 que representa el 44.5% del presupuesto vigente y superior en un 13.5% a lo ejecutado en el semestre anterior; este comportamiento se debe a que se logró pagar procesos que se tenían pendientes, aunque no se logró pagar en su totalidad por el cierre temprano del sistema SIAFI; la distribución de los gastos se concentra en pago de salarios, 64% y los servicios públicos con un 25%.

La diferencia de gastos de salarios y servicios p se destina a la operación de los centros, como ser: mantenimiento y reparación de edificios, viviendas y locales y de transporte, limpieza, aseo y fumigación, primas y gastos de seguros, servicios de internet, servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones, viáticos nacionales, tasas, alimentos y bebidas, productos de papel y cartón, diésel y otros, para la operación de los CCMs que están en funcionamiento.



## PROYECTO - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer):

En este semestre la ejecución del proyecto, la cual es financiada con fondos de préstamo BID, ascendió a L. 5,921,305.45 que corresponde a un 48% del presupuesto vigente, y superior en un 25% a lo ejecutado en el semestre anterior, comportamiento que se debe a que se logró pagar las consultorías que estaban pendiente de liquidación desde inicio del año; también se derivan en pagos de consultores, consultorías puntuales, gastos de imprenta, publicaciones y reproducciones y gastos de alimentación y capacitación para el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

El monto ejecutado al 31 de diciembre ascendió a L. 10,363,288.05 que corresponde al 54% del presupuesto vigente. Es de señalar que desde mayo del presente año se solicitó a SEFIN la reducción de L. 7.1 millones, porque los fondos fueron destinados a cubrir la construcción del

Centro Ciudad Mujer Cholteca, sin embargo, SEFIN no aplicó la reducción solicitada en el sistema, saliendo los reportes como originalmente fueron aprobados.



Se liquidó el contrato de la firma VISIION, que realizó la consultoría del Sistema de Información del Programa Ciudad Mujer, Fase II, el sobrante se destinara para poner en operación el sistema y la interconexión con todos los centros.



## Ejecución Consolidada

En este semestre la ejecución del Programa, que incluye Dirección Nacional, Centros y Proyecto Ciudad Mujer ascendió a L.35,874,860.65 que corresponde a un 45% del presupuesto total vigente; superior en 77.7% en relación a la ejecución realizada en el semestre anterior, este comportamiento que se debe a que logro realizar la mayoría de los procesos de adquisiciones que se tenían programadas, pese a que el sistema SIAFI cerro el 4 de diciembre del presente año, quedando varios pagos sin poderse ejecutar.

La ejecución del presupuesto acumulado al 31 de diciembre del 2019 ascendió a L. 56,063,923.05 que incluye Dirección Nacional, Centros y Proyecto Ciudad Mujer que corresponde a un 70% del total del presupuesto vigente.

Es de señalar que quedaron L. 24,0 millones sin ejecutar, de los cuales L. 7.1 que corresponden a fondos de proyecto, que desde mayo fueron solicitados a la Secretaria de Finanzas los disminuyera del presupuesto, dado que se cancelaron las consultorías puntuales a ejecutarse por traslado de fondos a INVEST – para construcción del CCM Cholteca; sin embargo, SEFIN no realizó dicha disminución.









#### 4. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD, EFICIENCIA, PERTINENCIA Y RELEVANCIA

- ✓ **Efectividad:** La efectividad se mide como cada Centro Ciudad Mujer logra alcanzar los productos a través de los servicios que otorga y las atenciones del total de usuarias registradas, solo se puede garantizar la calidad de los servicios en los cuales se cuenta con los insumos y el personal, ha sido una constante durante todo el año la falta de personal y los insumos, afecta el alcance y por ende también la efectividad, para que se cumpla a cabalidad con el propósito que debe cumplir cada CCM.
- ✓ **Eficiencia:** Se ha analizado la medida en que los principales actores del Programa han sido eficientes en la operación, en los cuales participan directamente las Instituciones Prestadoras de Servicios, Entes Gubernamentales que regulan y coordinan, BID, así como otros cooperantes y la Dirección Nacional, siendo los que más aportan a la eficiencia: a) la cooperación y la coordinación de actores clave y la b) la gestión del Programa a nivel estratégico y operacional, identificándose que siguen siendo los mismos factores que afectan la eficiencia los que también afectarían la efectividad del Programa: la falta de insumos y falta de personal, que incide a que no sea eficiente el Programa en su totalidad. Otro factor que afecta tanto la eficiencia como la efectividad del Programa es la estabilidad laboral y pago a tiempo a las funcionarias, a pesar de que muchas de ellas son muy comprometidas, puede ser un factor que afecte, si no se logra subsanar.
- ✓ **Pertinencia y Relevancia:** el Programa es pertinente y relevante porque bajo un mismo techo convergen 16 instituciones gubernamentales brindando una atención integrada, de las cuales 14 son operativas y 2 de apoyo técnico y Financiero en un mismo espacio físico y sin ningún costo, brindando servicios con calidad y calidez.

## 5. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO

- ✓ Enviado a SEFIN el Informe de Evaluación Física y Financiero del proyecto Ciudad Mujer del II trimestre de Ciudad Mujer para el período, comprendido del 1 de abril al 30 de junio del 2019.
- ✓ Elaborado y enviado a SEFIN el Informe de Evaluación Física y Financiero del proyecto del III trimestre de Ciudad Mujer, comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre 2019.
- ✓ Firmados los convenios marco de cooperación y coordinación técnica con cuatro empresas líderes: Transporte y Comercializadora Progreseña (Tranycoop), Molino Harinero Sula, Grupo MACDEL y Operación Bendición, las cuales fortalecerán el módulo de MAE con capacitaciones especiales.
- ✓ Inaugurado y operando los centros Ciudad Mujer de La Ceiba y Juticalpa.
- ✓ Realizada la socialización de los centros Ciudad Mujer de La Ceiba y Juticalpa.

### CONSOLIDADOS DE TODOS LOS CENTROS: ATENCIONES, SERVICIOS





## CONSOLIDADOS DE TODOS LOS CENTROS: INDICADORES

MÓDULO			
ATENCIÓN AUTONOMÍA ECONOMICA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	EJECUTADO
		IV TRIMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
1.2	Mujeres ingresadas por servicios de bolsas de empleo	442	1678
1.3	Mujeres que completan cursos de formación técnica vocacional (en aula)	784	2375
1.4	Mujeres que completan capacitación en habilidades para la vida en el MAE	690	2206
1.5	Mujeres que completan cursos de capacitación (micro)empresarial	164	932
1.7	Mujeres atendidas en asistencias técnicas empresariales	21	62
1.8	Mujeres que completan los cursos de educación financiera	196	422
1.9	Mujeres con créditos aprobados	53	284
1.10	Mujeres que completan los procesos educativos de estudios (alfabetización, básico y medio)	135	259
4.9	Mujeres adolescentes certificadas en cursos de formación técnico vocacional del MAE	15	408

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	EJECUTADO
		IV TRIMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
2.1	Mujeres que se realizan una mamografía	740	988
2.3	Mujeres que se realizan una citología	1,776	6,956
2.4	Mujeres que se realizan una colposcopia	14	14
2.5	Mujeres que se realizan controles pre-concepcionales	777	3,178
2.6	Mujeres que se realizan controles de planificación familiar por primera vez	871	4,582
2.7	Mujeres que se realizan controles prenatales (Se refieren a las mujeres que realizan controles prenatales por primera vez en CM por cada embarazo)	443	1,948
2.8	Mujeres que se realizan controles postnatales (Se refieren a las mujeres que el control en los primeros 7 días postparto por cada embarazo)	46	167
4.10	Mujeres adolescentes que son atendidas por el módulo de SSR	2,466	9,515

MÓDULO			
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	EJECUTADO
		IV TRIMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
3.1	Mujeres atendidas al Módulo de atención a la violencia contra las mujeres (MVCM) por primera vez	1460	6818
3.5	Mujeres atendidas en los CCM con planes de vida y seguridad elaborados	232	823
4.11	Mujeres adolescentes víctimas de VCM atendidas por el módulo de MVCM	297	1918

MÓDULO			
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	EJECUTADO
		IV TRIMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
4.1	Mujeres adolescentes que han finalizado los talleres sobre habilidades para la vida/habilidades socioemocionales con enfoque de derechos humanos y de género en el MAA	363	460
4.2	Mujeres adolescentes que cuentan con plan de vida formulado y registrado	363	460
4.4	Mujeres adolescentes que reciben consejería preventiva en SSR integral en el MAA.	320	2,312
4.5	Mujeres adolescentes que reciben atención psicológica en el MAA	419	2,147
4.8	Mujeres adolescentes que han completado las actividades de orientación vocacional del MAA	0	248

EDUCACIÓN COMUNITARIA			
INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	EJECUTADO	EJECUTADO
		IV TRIMESTRE	AL 31 DE DICIEMBRE
3.6	Número de mujeres capacitadas en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	214	1,260
3.7	Número de hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	66	206
4.6	Número de jóvenes mujeres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	108	526
4.7	Número de jóvenes hombres capacitados en programas comunitarios de prevención de la violencia de género	88	453

## 6. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO

### A. PROGRAMA

- ✓ Persiste en este semestre la falta de asignación de insumos por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios y de completar el personal que se tiene pendiente, de manera particular en el módulo de Salud Sexual Reproductiva, en todos los Centros Ciudad Mujer.
- ✓ Pese a que se ha requerido en oficios la ejecución presupuestaria de las instituciones participantes en el Programa, a la fecha del presente informe, solamente 4 instituciones de 14 han presentado la información, esta información es clave para el costeo de servicios y de los CCM.
- ✓ Las cuotas solicitadas ante SEFIN para ejecución del gasto no son proporcionadas en su totalidad por lo que impide hacer todos los gastos programados y por ende en el porcentaje de ejecución presupuestaria.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### A. CONCLUSIONES

1. En funcionamiento los CCM: Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa, así como la Modalidad Móvil en el Departamento de Cortés.
2. En este semestre el Programa ejecutó a L.35,874,860.65 que incluye: Dirección y Coordinación, Administración de los Centros y Proyecto BID que representa el 45% del presupuesto vigente. Es de señalar que se tiene pendiente de pago por parte de la Tesorería de Finanzas alrededor de L. 3.0 millones.
3. Tanto los CCMs: Kennedy, Choloma, SPS, La Ceiba, Juticalpa y la Móvil en este semestre han brindado 104,867 atenciones y 217,172 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
4. Los servicios que se han brindado hasta la fecha ascienden 692,744 y un total de 325,272 de atenciones.

### B. RECOMENDACIONES

1. Realizar reuniones de alto nivel con las instituciones prestadoras de servicios que participan en el Programa que no cumplieron con completar el personal y los insumos, para una efectiva operación de los CCM.
2. Iniciar en tiempo y forma todos los procesos de adquisiciones que quedaron pendientes en 2019, así como todos los procesos que inician en 2020, a fin de exigir se nos asignen las cuotas solicitadas para ejecutarlas a cabalidad.

3. Gestionar con entes reguladores gubernamentales el apoyo para lograr obtener la información financiera de las instituciones prestadoras de servicios que participan en el Programa, para así poder estimar los costos de los servicios prestados.

**C. ANEXOS**

1. Fotografías del período
2. Ejecuciones presupuestarias
3. Reporte de Atenciones y Servicios a septiembre del 2019

Anexo No. 1

# FOTOMEMORIA DE JULIO A DICIEMBRE 2019

**PROGRAMA CIUDAD MUJER**



Módulo de Salud Sexual y Reproductiva de Centro Ciudad Mujer

# MONITOREO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS EN CIUDAD MUJER



Módulo de atención integral a adolescentes



Módulo de VCM



Módulo SS y R Cirugía Menor



Módulo Cirugía y Colposcopia



Módulo Atención Infantil



# Inauguración del Centro Ciudad Mujer La Ceiba



Inaugurada el 17 de julio 2019

# Inauguración del Centro Ciudad Mujer La Ceiba



Inaugurada el 17 de julio 2019

# Firma de convenios en el CCM de San Pedro Sula



Convenios firmados CM con: Transporte y Comercializadora Progreseña (Tranycoop), Molino Harinero Sula, Grupo MACDEL y Operación Bendición



# INAUGURACIÓN DE CCM JUTICALPA

Presidente Hernández inaugura en Juticalpa el quinto centro de Ciudad Mujer a nivel nacional



- Atenderá a más de 396.000 mujeres de Olancho con más de 40 servicios.
- Presidente Hernández insta a mujeres a aprovechar esta obra extraordinaria.

Juan Orlando

Si cumple!  
PIC-COLLAGE



Inauguración 21 de noviembre CCM Juticalpa

# CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL PROGRAMA CM



Consejo Directivo Nacional, 4 de diciembre 2019

# PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA



9 de diciembre 2019



# SOCIALIZACIÓN DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA



10 de diciembre 2019

# Avance de obra en Centro Ciudad Mujer Juticalpa



Avance de obra 100% 30 de octubre 2019

# Avances de la construcción CCM LA CEIBA



Construcción CCM La Ceiba avance físico 100%

# Avances de la construcción CCM LA CHOLUTECA



Construcción CCM Cholteca avance físico 7.19%





OBJ. GASTO	COO. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39300	Utiles y Materiales Electricos	15,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39530	Materiales Medicos Quirurgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	40000	BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	840,500.00	-	-	-	-	-	86,921.60	90,072.59	48,300.00	19,197.00	195,667.50	-	42,766.50	472,927.19	96.27	387,672.81
401	42120	Muebles varios de oficina	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	90,072.59	-	-	-	-	-	90,072.59	90.07	9,927.41
402	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
402	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	42800	Equipos para comunicación	100,000.00	186,000.00	-	-	-	-	-	86,921.60	-	-	19,197.00	92,264.50	-	42,766.50	111,461.50	59.93	74,538.50
403	45100	Aplicaciones informáticas	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,403.00	-	-	223,095.10	55.77	175,906.90
403	47210	Cont. y Mfg. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,300.00	32.20	101,700.00
403	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 'I'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	52120	Subvenciones al HMDFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	34713,003.00	19644,615.00	87,113.46	1550,023.26	869,420.60	995,517.21	955,801.42	2421,357.55	1300,554.23	2702,697.74	1609,398.20	1743,746.67	1438,548.36	2806,202.61	16489,381.31	94.12	1155,233.69



OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39610	Gasolina	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39620	Diesel	405,000.00	646,000.00	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	157,000.00	-	-	-	10,000.00	27.78	26,000.00
	39650	Aceites y grasas lubricantes	28,000.00	28,000.00	30,000.00	-	-	-	60,000.00	23,200.00	-	-	-	37,000.00	250,000.00	557,200.00	137.58	88,800.00
	39800	Productos de Material Plastico	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
	39930	Productos quimicos de uso personal	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
	36100	Productos Ferrosos	60,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
	36400	Herramientas Menores	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	25,873.08	-	27,657.05	-	-	53,530.13	89.38	6,389.87
	39100	Elementos de Limpieza y Asno Personal	240,000.00	240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,298.78	5,606.25	-	68,463.63	24.90	240,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	275,000.00	275,000.00	-	-	-	-	-	45,312.51	15,248.09	-	2,298.78	8,077.02	14,768.30	22,845.32	20.77	206,536.37
	39300	Utiles y Materiales Electricos	110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,428.50	-	-	39,578.20	141.70	18,323.80
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	28,000.00	58,000.00	-	-	-	-	2,052.75	12,186.95	-	-	-	-	-	-	-	-
	39530	Materiales Medicos Quirurgicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	600,000.00	798,000.00	-	-	-	-	-	-	11,9564.45	-	-	23,433.80	5,147.40	391,480.25	65.24	406,539.75
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	568,000.00	-	-	-	-	-	351,214.80	110,199.68	-	-	-	-	110,199.68	19.40	457,800.32
	401	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,000.00
	42500	Equipo de Comunicación	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
	42600	Equipos para computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-	-	-	-	-	110,199.68	-	-	-	-	110,199.68	77.06	32,800.32
	42900	Equipos para electrificar(trimedidores, transformadores y postes)	-	143,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43100	Aplicaciones informaticas	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00
	47220	Supervision de construcción y mejoras de bienes /I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50000	TRANFERENCIAS	-	5,236.80	-	-	-	-	-	5,236.81	-	-	-	-	-	5,236.81	100.00	-
	501	Beneficios Especiales	-	5,236.80	-	-	-	-	-	5,236.81	-	-	-	-	-	5,236.81	100.00	-
	52120	Subvenciones al IHADFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	701	Amortización préstamos de la administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71130	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	Depreciación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	913	Depreciación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	32066,448.00	41282,043.00	1914,364.46	1561,531.51	1178,297.09	1499,458.92	2705,194.48	1659,666.61	2705,309.97	4076,259.55	1926,361.16	2852,192.45	5132,417.65	27211,253.85	65.96	14040,788.96



OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EIRC	PRESUUESTO DISPONIBLE
309	33100	Productos de Papel y Carton	425,000.00	-	-	-	-	-	697.27	8,952.88	-	2,242.50	-	-	11,892.65	2.90	413,107.35
	33300	Productos de Artes Graficas	70,000.00	-	-	-	-	-	-	2,471.35	-	8,574.40	37,921.25	15,506.60	53,427.85	76.33	16,572.15
	34400	Lantias y camaras de aire	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,045.75	55.23	8,954.25
	35100	Productos Quimicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35300	Abonos y Fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35620	Diesel	75,000.00	-	-	-	-	-	3,200.00	-	59,000.00	-	-	110,000.00	172,200.00	229.60	-97,200.00
	35650	Aceites y grasas lubricantes	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	35800	Productos de Material Plastico	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
	35930	Productos quimicos de uso personal	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
303	36400	Herramientas Menores	15,000.00	-	-	-	-	-	-	6,493.27	-	5,531.41	-	-	12,024.68	80.16	2,975.32
	36910	Productos de Hojalata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yesso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	37910	Productos Asiantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	-	-	-	-	-	-	3,812.02	-	-	5,606.25	-	22,886.26	8.35	100,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	274,000.00	-	-	-	-	-	13,487.99	-	-	-	6,517.04	-	9,470.70	94.71	251,113.74
	39300	Utiles y Materiales Electricos	10,000.00	-	-	-	-	-	12,196.95	-	-	-	-	2,953.66	14,249.70	118.75	529.30
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	12,000.00	-	-	-	-	2,052.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,249.70
	39530	Material Medico Quirurgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	39600	Ciros Repuestos y Accesorios Menores	220,000.00	-	-	-	-	-	87,803.65	2,916.11	-	-	9,373.52	5,147.40	105,240.68	47.84	114,755.32
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	303,000.00	-	-	-	-	-	-	27,549.92	-	-	-	-	27,549.92	-	275,450.08
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	42300	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42500	Equipo de Comunicacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42800	Herramientas Mayores	160,000.00	-	-	-	-	-	-	27,549.92	-	-	-	-	27,549.92	17.22	132,450.08
	45100	Aplicaciones Informaticas	143,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51240	Beneficios Especiales*	-	-	-	-	-	-	1,770.74	-	-	-	-	-	1,770.74	-	-
501	52120	Subvenciones al IHADEFA	-	-	-	-	-	-	1,770.74	-	-	-	-	-	1,770.74	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913		Depreciacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	9907,703.06	583,913.46	397,858.45	401,797.09	390,239.46	725,816.10	392,754.11	852,053.76	592,105.64	388,102.59	619,658.28	1042,225.31	6386,524.25	64.26	3542,948.55



OBJ. GASTO	COD. SERIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
214	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	30000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1272,000.00</b>	-	-	30,000.00	-	-	98,418.49	17,954.35	16,000.00	22,460.19	36,330.38	44,380.26	265,543.67	20.88	1068,456.33
	31100	Alimentos y bebidas para personas	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,843.48	-	25,920.00	37,763.48	47.20	42,236.52
	32200	Confecciones Textiles	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33100	Papel de Escritorio	425,000.00	-	-	-	-	-	-	4,732.95	-	-	-	-	4,732.95	1.11	420,267.05
	33300	Productos de Artes Graficas	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,506.60	15,506.60	22.15	54,493.40
	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,770.40	65.14	5,229.60
	35100	Productos Quimicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	35620	Diesel	82,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	16,000.00	-	25,000.00	-	71,000.00	86.59	11,000.00
	35650	Aceites y grasas lubricantes	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
	35800	Productos de Material Plastico	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
	35930	Productos quimicos de uso personal	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
	303	Herramientas Menores	15,000.00	-	-	-	-	-	-	6,493.27	-	5,531.41	-	-	12,024.68	80.16	2,975.32
	36400	Productos de Hojalata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	304	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	308	Productos Aislantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	307	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	306	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	-	-	-	-	-	-	3,812.02	-	-	-	-	14,426.86	16.03	70,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	90,000.00	-	-	-	-	-	10,614.84	-	-	-	-	-	4,513.64	15.05	75,573.14
	39300	Utiles y Materiales Electricos	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,953.56	9.85	25,486.36	
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,085.30	-	-	5,085.30	72.65	1,914.70
	39530	Material Medico Quirurgico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	302	Otros Repuestos y Accesorios Menores	230,000.00	-	-	-	-	-	87,803.65	2,916.11	-	-	-	-	90,719.76	39.44	139,280.24
	400	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>240,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	27,549.92	-	-	-	-	27,549.92	11.48	150,000.00
	401	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42300	Equipo de transporte, traccion y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42500	Equipo de comunicacion	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42800	Herramientas Mayores	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45100	Aplicaciones Informaticas	100,000.00	-	-	-	-	-	-	27,549.92	-	-	-	-	27,549.92	45.92	50,000.00
	403	Cont. y Mei. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47210	Supervision de construccion y mejoras de bienes 1/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes 1/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51240	Beneficios Especiales*	-	-	-	-	-	-	495.01	-	-	-	-	-	495.01	-	-
	501	Subvenciones al IHADFA	-	-	-	-	-	-	495.01	-	-	-	-	-	495.01	-	-
	502	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	701	Amortización préstamos de la administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	913	Depreciación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALES</b>	<b>10406,703.05</b>	<b>546,633.34</b>	<b>396,189.39</b>	<b>303,500.00</b>	<b>386,341.34</b>	<b>700,925.76</b>	<b>473,445.82</b>	<b>612,325.67</b>	<b>576,867.63</b>	<b>281,112.62</b>	<b>454,934.33</b>	<b>890,704.34</b>	<b>5622,980.24</b>	<b>54.03</b>	<b>4721,767.74</b>







OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EIEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
		TOTALES	11690,544.33	688,434.33	647,317.01	384,500.00	634,378.12	1106,043.71	357,121.52	833,971.99	1037,371.24	496,753.94	748,286.20	1118,998.95	8053,177.01	68.89	3666,897.28







OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES JULIO	GASTO MES AGOSTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud								-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración								-	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación								-	-
<b>TOTALES</b>			<b>895,384.12</b>	<b>400,318.39</b>	<b>207,731.32</b>	<b>1752,525.31</b>	<b>536,498.92</b>	<b>769,260.87</b>	<b>817,796.49</b>	<b>4484,131.30</b>	<b>-3561,197.26</b>

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER  
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019  
**CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA**  
**FONDOS NACIONALES**

(cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
100	10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	-	-	-	760,180.56	760,180.56
111	11100	Sueldos Básicos	-	-	-	700,166.67	700,166.67
112	11200	Dietas	-	-	-	-	-
115	11510	Decimo Tercer Mes	-	-	-	60,013.89	60,013.89
115	11520	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	-
116	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	-	-	-	-
117	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	-
117	11750	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	-
117	11760	Contribuciones al INFOP	-	-	-	-	-
121	12100	Sueldos Básicos	-	-	-	-	-
123	12300	Adicionales	-	-	-	-	-
124	12410	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	-
124	12420	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	-
125	12550	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	-
125	12560	Contribuciones al INFOP	-	-	-	-	-
141	14100	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-
159	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-
160	16000	Beneficios y Compensaciones	-	-	-	-	-
200	20000	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	-	81,343.78	93,231.26	123,023.83	297,598.87
201	21100	Energía Eléctrica	-	-	-	-	-
201	21200	Agua	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	-	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	-	-	-	-	-
	22300	Alquiler de Terras y Terrenos	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios, viviendas y locales	-	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	-	-	-	-	-
	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	-	-	-	-
204	23330	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios	-	-	-	-	-

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
210	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	-	-	-	-	-
	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	-	-	-	-	-
	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	-	-	-	-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitación	-	-	-	-	-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-
	24900	Otros servicios técnicos profesionales	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	-	-	9,930.25	-	9,930.25
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	-	-	-	-
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-
	25700	Servicio de Internet	-	-	-	24,095.91	24,095.91
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-
209	26210	Víaticos Nacionales	-	81,343.78	71,531.28	98,927.92	251,802.98
	26220	Víaticos al Exterior	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	-	-	11,769.73	-	11,769.73
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
	27300	Multas y Recargos	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	-	-	-	-
214	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-
300	30000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	10,616.71	45,498.76	126,460.26	182,575.73
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	40,812.00	68,000.00	108,812.00
	32200	Confecciones Textiles	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
	33100	Papel de Escritorio	-	-	-	-	-
	33300	Productos de Artes Gráficas	-	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	15,506.60	15,506.60
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	-	-
309	35100	Productos Químicos	-	-	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes	-	-	-	-	-



OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
301	35610	Gasolina	-	-	-	-	-
	35620	Diesel	-	-	-	40,000.00	40,000.00
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plástico	-	-	-	-	-
	35930	Productos quimicos de uso personal	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	5,531.41	-	-	5,531.41
	36910	Productos de Hojalata	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	-	-	-	-	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	-	-
308	37910	Productos Aislantes	-	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	-	-	-	-	-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	-	-	-	-
	39300	Utiles y Materiales Electricos	-	-	-	-	-
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	-	5,085.30	-	2,953.66	2,953.66
	39530	Material Medico Quirurgico	-	-	-	-	5,085.30
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	-	-	4,686.76	-	4,686.76
400	40000	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	-	-	-	-
402	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
	42500	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computación	-	-	-	-	-
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-	-
	45100	Aplicaciones informáticas	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	-	-	-	-	-
500	50000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	-	-	-	-
	51240	Beneficios Especiales*	-	-	-	-	-
501	52120	Subvenciones al IHADFA	-	-	-	-	-
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud	-	-	-	-	-
700	70000	<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	-	-	-	-	-
701	71130	Amortización préstamos de la administración	-	-	-	-	-
900		<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	-	-	-	-	-

OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
913		Depreciación					-
<b>TOTALES</b>			-	91,960.49	138,730.02	1009,664.65	1240,355.16

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER**  
**CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019**  
**CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA**  
**FONDOS NACIONALES**

(Cifras en miles de Lempiras)

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
100	10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	-	-	-	-	-	-
121	12100	Sueldos Básicos	-	-	-	-	-	-
123	12300	Adicionales	-	-	-	-	-	-
124	12410	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	-	-
124	12420	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	-	-
125	12550	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	-	-
125	12560	Contribuciones al INFOP	-	-	-	-	-	-
141	14100	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
159	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
160	16000	Beneficios y Compensaciones	-	-	-	-	-	-
200	20000	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	-	796.88	-	9,930.25	-	10,727.13
201	21100	Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-
201	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonía Fija	-	-	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-
207	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-
207	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	-	-	-	-	-	-
207	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios, viviendas y locales	-	-	-	-	-	-
207	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de Transporte.	-	-	-	-	-	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	-	-	-	-	-
204	23330	Mant. Y Repar. Eq. Sanitarios y de Laboratorios	-	-	-	-	-	-
204	23350	Mant. Y Repar. Eq. Para Computación	-	-	-	-	-	-
204	23360	Mant. Y Repar. Eq. De Oficina y Muebles	-	-	-	-	-	-
210	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	-	-	-	-	-	-
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-
210	24500	Servicios de Capacitación	-	-	-	-	-	-
210	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-	-

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
208	24900 25100 25300	Otros servicios técnicos profesionales Servicio de Transporte Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones		-	-	9,930.25	-	9,930.25
205	25400	Primas y Gastos de Seguros		-	-	-	-	-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios		-	-	-	-	-
203	25600 25700	Publicidad y Propaganda Servicio de Internet		-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales		-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior		-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales		796.88	-	-	-	796.88
	26220	Viáticos al Exterior		-	-	-	-	-
	27210	Tasas		-	-	-	-	-
	27220	Derechos		-	-	-	-	-
	27300	Multas y Recargos		-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo		-	-	-	-	-
214	29200	Servicios de Vigilancia		-	-	-	-	-
300	30000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	-	-	-
	31100	Alimentos y bebidas para personas		-	-	-	-	-
	32200	Confecciones Textiles		-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir		-	-	-	-	-
	33100	Papel de Escritorio		-	-	-	-	-
	33300	Productos de Artes Gráficas		-	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton		-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire		-	-	-	-	-
309	35100	Productos Químicos		-	-	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes		-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Punturas y Colorantes		-	-	-	-	-
	35610	Gasolina		-	-	-	-	-
301	35620	Diesel		-	-	-	-	-
	35650	Aceites y grasas lubricantes		-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plástico		-	-	-	-	-
	35930	Productos quimicos de uso personal		-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores		-	-	-	-	-
	36910	Productos de Hojalata		-	-	-	-	-

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA
304	36930	Elementos de Ferrreteria						-
308	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso						-
307	37910	Productos Aislantes						-
306	37920	Productos Abrasivos						-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza						-
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos						-
	39400	Utencilios de Cocina y Comedor						-
	39530	Material Medico Quirúrgico						-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores						-
400	40000	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>						-
401	42110	Muebles varios de Oficina						-
	42120	Equipos varios de oficina						-
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas						-
402	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación						-
	42500	Equipo de Comunicación						-
	42600	Equipos para computación						-
	42800	Herramientas Mayores						-
	45100	Aplicaciones informáticas						-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público						-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes						-
<b>TOTALES</b>								
			-	796,88	-	9,930,25	-	10,727,13





OBI. GASTO	COD. SERIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO REQUERIDO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
913		Depreciación															
		TOTALES	3292,173.44	95,383.33	120,166.66	88,500.00	88,500.00	172,408.91	25,908.32	199,227.23	126,911.30	151,932.60	111,392.50	253,027.91	1433,358.76	43.54	1859,804.70





OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO FINAL REFORMULADO	GASTO MES FEBRERO	GASTO MES MARZO	GASTO MES ABRIL	GASTO MES MAYO	GASTO MES JUNIO	GASTO MES JULIO	GASTO MES AGOSTO	GASTO MES SEPTIEMBRE	GASTO MES OCTUBRE	GASTO MES NOVIEMBRE	GASTO MES DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE	
402	42120	Equipos varios de oficina																	
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas																	
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación																	
	42600	Equipos para computación																	
403	45100	Aplicaciones informáticas																	
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público																	
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes 1/																	
500	50000	TRANSFERENCIAS																	
501	52120	Subvenciones al HADFA																	
502	52110	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud																	
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA																	
701	71130	Amortización préstamos de la administración																	
900		ASIGNACIONES GLOBALES																	
913		Depreciación																	
<b>TOTALES</b>			19249,634.00	19249,634.00	658,632.60	329,792.85	1345,738.30	1202,936.00	904,881.85	-	2012,963.86	540,130.30	1368,439.49	923,417.51	1076,354.29	10363,288.05	53.84	8886,345.95	



UBI GASTO	CON. SRNA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO A 2019	GASTO MES DE ENERO	GASTO MES DE FEBRERO	GASTO MES DE MARZO	GASTO MES DE ABRIL	GASTO MES DE MAYO	GASTO MES DE JUNIO	GASTO MES DE JULIO	GASTO MES DE AGOSTO	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	GASTO MES DE OCTUBRE	GASTO MES DE NOVIEMBRE	GASTO MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
401	42110	Muebles varios de Oficina	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	90,072.59	-	-	-	-	-	90,072.59	90.07	9,927.41
	42120	Equipos varios de Oficina	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
	42310	Equipo de transporte terrestre para personas	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,000.00
	42300	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	426,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,000.00
	42510	Equipo de Comunicación	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
	42800	Equipos para computación	-	143,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,000.00
	42880	Hardware para equipos de computación	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
	42900	Equipos para equipos de computación (medidores, transformadores y cables)	-	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00
	43100	Aplicaciones informáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47210	Cont. y Miel. de Bienes en Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSACCIONES	-	5,236.81	-	-	-	-	-	-	5,236.81	-	-	-	-	-	5,236.81	100.00	-
	50140	Beneficios Especiales	-	5,236.81	-	-	-	-	-	-	5,236.81	-	-	-	-	-	5,236.81	100.00	-
	50120	Subvenciones al IIRADFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50210	Subvenciones al Consejo Nac. De la Juventud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	701	Amortización préstamos de la administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71130	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Depreciación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913		TOTALES	860,020,085.00	801,146,292.00	67,113.46	4123,020.32	2759,744.96	3819,551.60	3684,156.24	6031,433.88	2356,102.29	7420,971.97	6238,108.50	5038,547.22	5214,188.32	9014,197.55	56083,923.21	68.95	22894,661.43



República de Honduras

**Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA**



09/01/2020 11:03:27  
Gestión: 2019

R\_EGA\_02\_OBJFTEORG

Página 1 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2019

HASTA: 31/12/2019

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
<b>INSTITUCION : 0244</b>	<b>Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer</b>					86,029,085.00	80,146,292.00	59,960,137.48	59,960,137.48	59,878,347.85	56,063,923.21	0.00	13,076,154.52
<b>PG: 11</b>	<b>CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS</b>					86,029,085.00	80,146,292.00	59,960,137.48	59,960,137.48	59,878,347.85	56,063,923.21	0.00	13,076,154.52
<b>SPR: 00</b>	<b>-</b>					86,029,085.00	80,146,292.00	59,960,137.48	59,960,137.48	59,878,347.85	56,063,923.21	0.00	13,076,154.52
<b>PY: 0</b>	<b>-</b>					66,779,451.00	60,896,658.00	49,575,667.93	49,575,667.93	49,515,059.80	45,700,635.16	0.00	11,320,990.07
<b>ACT/OBRA: 001</b>	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACION</b>					34,713,003.00	19,644,615.00	18,711,629.36	18,711,629.36	18,705,796.56	18,489,381.31	0.00	932,985.64
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	98,334.00	98,333.33	98,333.33	98,333.33	98,333.33	0.00	0.67
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	187,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,050.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	8,147.00	4,730.43	4,730.43	4,730.43	4,730.43	0.00	3,416.57
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	11,580,235.00	10,251,264.00	10,251,263.47	10,251,263.47	10,251,263.47	10,251,263.47	0.00	0.53
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	835,252.00	835,251.12	835,251.12	835,251.12	835,251.12	0.00	0.88
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	965,019.00	762,481.00	762,480.56	762,480.56	762,480.56	762,480.56	0.00	0.44
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	168,727.00	219,020.00	185,596.99	185,596.99	185,596.99	185,596.99	0.00	33,423.01
12910	Contratos Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	17,900,000.00	778,564.00	778,563.11	778,563.11	778,563.11	778,563.11	0.00	0.89
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	72,000.00	72,000.00	71,088.40	71,088.40	71,088.40	71,088.40	0.00	911.60
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	4,000.00	4,000.00	2,247.77	2,247.77	2,247.77	2,247.77	0.00	1,752.23
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	12,000.00	12,000.00	9,654.67	9,654.67	9,654.67	9,654.67	0.00	2,345.33
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,480,000.00	1,477,060.00	1,477,060.00	1,477,060.00	1,477,060.00	0.00	2,940.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	250,000.00	248,497.67	248,497.67	248,497.67	248,497.67	0.00	1,502.33
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	90,000.00	90,000.00	67,946.95	67,946.95	67,946.95	57,653.61	0.00	22,053.05
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	60,000.00	20,000.00	12,765.00	12,765.00	12,765.00	0.00	0.00	7,235.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	5,000.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	3,735.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11	001	0000	SIN-TRF	65,003.00	65,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,003.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	45,380.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	22,780.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	120,000.00	60,717.70	60,717.70	60,717.70	60,717.70	0.00	59,282.30
25100	Servicio de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	30,000.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	0.00	3,090.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000	SIN-TRF	250,000.00	87,000.00	86,875.03	86,875.03	86,875.03	86,875.03	0.00	124.97
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	30,000.00	30,000.00	16,453.42	16,453.42	16,453.42	16,453.42	0.00	13,546.58
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	96,000.00	106,000.00	86,865.13	86,865.13	86,865.13	86,865.13	0.00	19,134.87
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	599,664.88	599,664.88	599,664.88	595,727.38	0.00	335.12
27210	Tasas	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	50,000.00	34,879.44	34,879.44	34,879.44	34,879.44	0.00	15,120.56
27300	Multas y Recargos	11	001	0000	SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	200,000.00	50,000.00	34,685.15	34,685.15	34,685.15	34,685.15	0.00	15,314.85
29200	Servicios de Vigilancia	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	250,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	138,000.00	0.00	43,000.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	170,000.00	88,071.19	88,071.19	88,071.19	88,071.19	0.00	81,928.81
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	400,000.00	492,620.00	492,619.76	492,619.76	492,619.76	492,619.76	0.00	0.24
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	50,000.00	30,000.00	21,419.28	21,419.28	15,669.28	12,847.21	0.00	8,580.72
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	220,000.00	120,000.00	97,012.52	97,012.52	97,012.52	97,012.52	0.00	22,987.48
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000	SIN-TRF	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

**Nota:** El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

**Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA**



09/01/2020 11:03:27  
Gestión: 2019

R\_EGA\_02\_OBJFTEORG

Página 2 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2019

HASTA: 31/12/2019

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
35930	Productos Químicos de Uso Personal	11	001	0000 SIN-TRF	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	80,000.00	60,000.00	59,484.95	59,484.95	59,402.15	54,769.06	0.00	515.05
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	90,072.59	90,072.59	90,072.59	90,072.59	0.00	9,927.41
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	186,000.00	111,461.50	111,461.50	111,461.50	111,461.50	0.00	74,538.50
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	400,000.00	223,093.10	223,093.10	223,093.10	223,093.10	0.00	176,906.90
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	149,999.25	149,999.25	149,999.25	48,300.00	0.00	0.75
<b>ACT/OBRA: 002 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS</b>					<b>32,066,448.00</b>	<b>41,252,043.00</b>	<b>30,864,038.57</b>	<b>30,864,038.57</b>	<b>30,809,263.24</b>	<b>27,211,253.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10,388,004.43</b>
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	15,652,776.00	15,111,748.00	15,091,747.14	15,091,747.14	15,091,747.14	15,091,747.14	0.00	20,000.86
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	1,304,398.00	1,276,693.00	1,276,692.19	1,276,692.19	1,276,692.19	1,276,692.19	0.00	0.81
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	1,304,398.00	685,490.00	613,567.26	613,567.26	613,567.26	613,567.26	0.00	71,922.74
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	717,095.00	717,095.00	390,496.08	390,496.08	390,496.08	390,496.08	0.00	326,598.92
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	3,240,000.00	8,598,000.00	6,431,920.43	6,431,920.43	6,431,920.43	5,774,480.58	0.00	2,166,079.57
21200	Agua	11	001	0000 SIN-TRF	220,000.00	322,000.00	282,078.93	282,078.93	279,445.32	279,445.32	0.00	39,921.07
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	154,000.00	41,845.78	41,845.78	41,845.78	41,845.78	0.00	112,154.22
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	1,300,000.00	1,300,000.00	932,136.31	932,136.31	932,136.31	92,270.82	0.00	367,863.69
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	320,000.00	320,000.00	115,607.48	115,607.48	109,167.48	109,167.48	0.00	204,392.52
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	11	001	0000 SIN-TRF	960,000.00	305,000.00	74,692.50	74,692.50	74,692.50	0.00	0.00	230,307.50
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	366,800.00	60,800.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	27,680.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000 SIN-TRF	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000 SIN-TRF	204,720.00	291,720.00	290,490.00	290,490.00	290,490.00	100,280.00	0.00	1,230.00
24130	Servicios Médicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11	001	0000 SIN-TRF	130,061.00	130,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,061.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	240,000.00	820,000.00	589,338.40	589,338.40	589,338.40	337,614.15	0.00	230,661.60
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	280,000.00	300,000.00	298,426.85	298,426.85	298,426.85	298,426.85	0.00	1,573.15
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	150,000.00	218,000.00	72,287.72	72,287.72	72,287.72	72,287.72	0.00	145,712.28
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	400,000.00	15,000.00	10,318.46	10,318.46	10,318.46	10,318.46	0.00	4,681.54
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	746,000.00	687,814.99	687,814.99	643,763.47	573,817.58	0.00	58,185.01
27210	Tasas	11	001	0000 SIN-TRF	350,000.00	335,000.00	107,268.49	107,268.49	107,268.49	107,268.49	0.00	227,731.51
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	69,115.00	0.00	40,150.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	420,000.00	720,000.00	710,046.80	710,046.80	710,046.80	539,403.04	0.00	9,953.20
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000 SIN-TRF	75,000.00	84,000.00	79,534.00	79,534.00	79,534.00	0.00	0.00	4,466.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	48,000.00	107,000.00	104,581.00	104,581.00	104,581.00	11,937.00	0.00	2,419.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	1,395,000.00	758,000.00	146,617.24	146,617.24	146,617.24	26,091.48	0.00	611,382.76
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	270,000.00	270,000.00	195,933.55	195,933.55	195,933.55	115,454.25	0.00	74,066.45
34100	Cueros y Pieles	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	231,200.00	51,200.00	50,688.32	50,688.32	50,688.32	20,816.15	0.00	511.68
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	36,000.00	36,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	405,000.00	646,000.00	631,164.40	631,164.40	630,011.00	557,200.00	0.00	14,835.60
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000 SIN-TRF	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	190,000.00	190,000.00	17,268.54	17,268.54	17,268.54	0.00	0.00	172,731.46

**Nota:** El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

**Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA**

09/01/2020 11:03:27  
Gestión: 2019

R\_EGA\_02\_OBJFTEORG

Página 3 de 3

FECHA DESDE : 01/01/2019

HASTA: 31/12/2019

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
35930	Productos Químicos de Uso Personal	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
36100	Productos Ferrosos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
36400	Herramientas Menores	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	53,630.14	53,630.14	53,630.14	53,630.14	0.00	6,369.86
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	240,000.00	240,000.00	200,118.77	200,118.77	200,118.77	0.00	0.00	39,881.23
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	275,000.00	275,000.00	90,887.59	90,887.59	90,390.79	68,463.63	0.00	184,112.41
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	110,000.00	110,000.00	22,845.32	22,845.32	22,845.32	22,845.32	0.00	87,154.68
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	28,000.00	58,000.00	39,676.20	39,676.20	39,676.20	39,676.20	0.00	18,323.80
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	798,000.00	786,615.21	786,615.21	786,615.21	391,460.26	0.00	11,384.79
42340	Equipo de Elevación y Tracción	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
42800	Herramientas Mayores	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	143,000.00	110,199.67	110,199.67	110,199.67	110,199.67	0.00	32,800.33
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	110,000.00	109,297.00	109,297.00	109,297.00	0.00	0.00	703.00
51240	Beneficios Especiales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	5,236.00	5,235.81	5,235.81	5,235.81	5,235.81	0.00	0.19
<b>PY:</b>	<b>1 Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)</b>				<b>19,249,634.00</b>	<b>19,249,634.00</b>	<b>10,384,469.55</b>	<b>10,384,469.55</b>	<b>10,363,288.05</b>	<b>10,363,288.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,755,164.45</b>
<b>ACT/OBRA:</b>	<b>001 Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM</b>				<b>3,600,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACT/OBRA:</b>	<b>002 Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer / DNCM- 244</b>				<b>3,802,800.00</b>	<b>3,802,800.00</b>	<b>2,488,224.91</b>	<b>2,488,224.91</b>	<b>2,488,224.91</b>	<b>2,488,224.91</b>	<b>0.00</b>	<b>114,575.09</b>
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,802,800.00	3,802,800.00	2,488,224.91	2,488,224.91	2,488,224.91	2,488,224.91	0.00	114,575.09
<b>ACT/OBRA:</b>	<b>003 Atención integral a mujeres adolescentes / DNCM- 244</b>				<b>3,114,150.00</b>	<b>3,114,150.00</b>	<b>1,504,798.50</b>	<b>1,504,798.50</b>	<b>1,504,798.50</b>	<b>1,504,798.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,351.50</b>
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	3,114,150.00	3,114,150.00	1,504,798.50	1,504,798.50	1,504,798.50	1,504,798.50	0.00	9,351.50
<b>ACT/OBRA:</b>	<b>004 Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244</b>				<b>2,156,540.00</b>	<b>2,756,540.00</b>	<b>2,131,898.14</b>	<b>2,131,898.14</b>	<b>2,126,406.64</b>	<b>2,126,406.64</b>	<b>0.00</b>	<b>624,641.86</b>
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	21	173	0000 SIN-TRF	1,556,540.00	1,856,540.00	1,658,016.08	1,658,016.08	1,652,524.58	1,652,524.58	0.00	198,523.92
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21	173	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	266,340.00	266,340.00	266,340.00	266,340.00	0.00	333,660.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	21	173	0000 SIN-TRF	0.00	300,000.00	207,542.06	207,542.06	207,542.06	207,542.06	0.00	92,457.94
<b>ACT/OBRA:</b>	<b>005 Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM- 244</b>				<b>5,040,000.00</b>	<b>4,440,000.00</b>	<b>2,958,002.00</b>	<b>2,958,002.00</b>	<b>2,942,312.00</b>	<b>2,942,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>981,998.00</b>
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	21	173	0000 SIN-TRF	3,990,000.00	3,390,000.00	1,922,701.30	1,922,701.30	1,912,502.80	1,912,502.80	0.00	967,298.70
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	1,050,000.00	1,050,000.00	1,035,300.70	1,035,300.70	1,029,809.20	1,029,809.20	0.00	14,699.30
<b>ACT/OBRA:</b>	<b>006 Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM</b>				<b>786,144.00</b>	<b>786,144.00</b>	<b>734,760.00</b>	<b>734,760.00</b>	<b>734,760.00</b>	<b>734,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384.00</b>
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	21	173	0000 SIN-TRF	786,144.00	786,144.00	734,760.00	734,760.00	734,760.00	734,760.00	0.00	1,384.00
<b>ACT/OBRA:</b>	<b>007 Auditorías del proyecto Ciudad Mujer / DNCM- 244</b>				<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>566,786.00</b>	<b>566,786.00</b>	<b>566,786.00</b>	<b>566,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,214.00</b>
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	21	173	0000 SIN-TRF	750,000.00	750,000.00	566,786.00	566,786.00	566,786.00	566,786.00	0.00	23,214.00
<b>TOTAL GENERAL :</b>					<b>86,029,085.00</b>	<b>80,146,292.00</b>	<b>59,960,137.48</b>	<b>59,960,137.48</b>	<b>59,878,347.85</b>	<b>56,063,923.21</b>	<b>0.00</b>	<b>13,076,154.52</b>

**Nota:** El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)

**INFORME CONSOLIDADO POR MES USUARIAS CCM-K, CCM-CH, CCM SPS, CCM LA CEIBA, CCM JUTICALPA y la Unidad Móvil**

Mes	SERVICIOS POR MODULO						USUARIAS					
	MSSR	MAE	MAA	MAPRODEM	MEC	MAI	Total de los Módulos	NUEVAS	SUBSECUENTES	Total por Mes	Promedio Diario Mensual	
<b>2017</b>												
Marzo	242	137	17	17	0	75	<b>488</b>	329	84	<b>413</b>	19	
Abril	1,621	998	97	146	0	409	<b>3,271</b>	1593	1269	<b>2,862</b>	130	
Mayo	2,469	1,516	211	189	0	751	<b>5,136</b>	1948	3359	<b>5,307</b>	241	
Junio	2,207	1,121	176	136	0	809	<b>4,449</b>	1634	4011	<b>5,645</b>	257	
Julio	6,156	1,735	571	484	0	735	<b>9,681</b>	1754	3693	<b>5,447</b>	248	
Agosto	7,285	1,841	567	562	0	858	<b>11,113</b>	1901	2945	<b>4,846</b>	220	
Septiembre	5,141	1,486	271	389	0	665	<b>7,952</b>	1157	2860	<b>4,017</b>	183	
Octubre	6,897	1,519	267	469	0	531	<b>9,683</b>	1405	3300	<b>4,705</b>	214	
<b>Noviembre</b>	<b>11,052</b>	<b>2,495</b>	<b>578</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	1,009	<b>15,891</b>	<b>2,476</b>	<b>4,142</b>	<b>6,618</b>	301	
CCM Kennedy	7,821	1,833	349	520	0	606	<b>11,129</b>	1442	3607	<b>5,049</b>	230	
CCM Choloma	3,231	662	229	237	0	403	4,762	1,034	535	<b>1,569</b>	71	
<b>Diciembre</b>	<b>5,080</b>	<b>662</b>	<b>45</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	400	<b>6,540</b>	<b>661</b>	<b>966</b>	<b>1,627</b>	74	
CCM Kennedy	3,701	568	0	299	0	311	<b>4,879</b>	476	762	<b>1,238</b>	56	
CCM Choloma	1,379	94	45	54		89	1,661	185	204	<b>389</b>	18	
<b>SUB - TOTAL KENNEDY</b>	<b>43,540</b>	<b>12,754</b>	<b>2,526</b>	<b>3,211</b>	<b>0</b>	<b>5,750</b>	<b>67,781</b>	<b>13,639</b>	<b>25,890</b>	<b>39,529</b>	<b>1,797</b>	
<b>SUB - TOTAL CHOLOMA</b>	<b>4,610</b>	<b>756</b>	<b>274</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>6,423</b>	<b>1,219</b>	<b>739</b>	<b>1,958</b>	<b>1,882</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48,150</b>	<b>13,510</b>	<b>2,800</b>	<b>3,502</b>	<b>0</b>	<b>6,242</b>	<b>74,204</b>	<b>14,858</b>	<b>26,629</b>	<b>41,487</b>	<b>3,679</b>	
<b>2018</b>												
Mes	MSSR	MAE	MAA	MAPRODEM	MEC	MAI	Total de los Módulos	NUEVAS	SUBSECUENTES	Total por Mes	Promedio Diario Mensual	
<b>Enero</b>	<b>16,634</b>	<b>4,093</b>	<b>926</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>1,415</b>	<b>23,913</b>	<b>4,386</b>	<b>2,315</b>	<b>6,701</b>	305	
CCM Kennedy	10157	3081	524	584	0	677	<b>15,023</b>	3197	1108	<b>4,305</b>	196	
CCM Choloma	6477	1012	402	261	0	738	<b>8,890</b>	1189	1207	<b>2,396</b>	109	
<b>Febrero</b>	<b>17,044</b>	<b>3,533</b>	<b>818</b>	<b>1,059</b>	<b>132</b>	<b>1,277</b>	<b>23,863</b>	<b>3,476</b>	<b>6,492</b>	<b>9,968</b>	453	
CCM Kennedy	9224	2364	489	677	0	783	<b>13,537</b>	1824	4675	<b>6,499</b>	325	
CCM Choloma	7677	1135	329	356	132	474	<b>10,103</b>	1451	1814	<b>3265</b>	163	
CCM Móvil	143	34		26	0	20	<b>223</b>	201	3	<b>204</b>	10	
<b>Marzo</b>	<b>11,523</b>	<b>2,340</b>	<b>433</b>	<b>1,027</b>	<b>173</b>	<b>989</b>	<b>16,485</b>	<b>2,850</b>	<b>5,510</b>	<b>8,360</b>	380	
CCM Kennedy	4,787	1,384	210	554		537	<b>7,472</b>	1,126	3,516	<b>4,642</b>	273	
CCM Choloma	6,153	874	223	356	97	444	<b>8,147</b>	1,210	1,851	<b>3,061</b>	180	
CCM Móvil	583	82		117	76	8	<b>866</b>	514	143	<b>657</b>	33	
<b>Abril</b>	<b>16,005</b>	<b>2,154</b>	<b>872</b>	<b>880</b>	<b>567</b>	<b>859</b>	<b>21,337</b>	<b>2,921</b>	<b>6,232</b>	<b>9,153</b>	416	
CCM Kennedy	8,414	1,235	588	568		559	<b>11,364</b>	1,436	4,253	<b>5,689</b>	284	
CCM Choloma	7,503	905	284	290	272	287	9,541	1,408	1,953	<b>3,361</b>	168	
CCM Móvil	88	14		22	295	13	<b>432</b>	77	26	<b>103</b>	5	
<b>Mayo</b>	<b>17,165</b>	<b>2,513</b>	<b>831</b>	<b>1,329</b>	<b>481</b>	<b>847</b>	<b>23,358</b>	<b>3,777</b>	<b>6,905</b>	<b>10,682</b>	486	
CCM Kennedy	9,944	1,677	577	848		546	<b>13,592</b>	1,591	4,438	<b>6,029</b>	274	
CCM Choloma	6,414	664	254	361	97	301	<b>8,091</b>	1,288	2,338	<b>3,626</b>	165	
CCM Móvil	807	172		120	384	192	<b>1,675</b>	898	129	<b>1,027</b>	51	



Mes	MSSR	MAE	MAA	MAPRODEM	MEC	MAI	Total de los Módulos	NUEVAS	SUBSECUENTES	Total por Mes	Promedio Diario Mensual
<b>Junio</b>	<b>16,355</b>	<b>2,145</b>	<b>884</b>	<b>1,083</b>	<b>251</b>	<b>893</b>	<b>21,650</b>	<b>2,613</b>	<b>6,309</b>	<b>8,922</b>	406
CCM Kennedy	8,909	1,371	609	664		<b>552</b>	<b>12,105</b>	1,314	3,761	<b>5,075</b>	231
CCM Choloma	7,076	719	275	377	96	341	<b>8,884</b>	993	2,500	<b>3,493</b>	159
CCM Móvil	370	55		42	155	39	<b>661</b>	306	48	<b>354</b>	18
<b>Julio</b>	<b>15,300</b>	<b>2,465</b>	<b>1,427</b>	<b>926</b>	<b>33</b>	<b>914</b>	<b>21,080</b>	<b>2,455</b>	<b>6,087</b>	<b>8,542</b>	388
CCM Kennedy	8,377	1,658	997	578		<b>538</b>	<b>12,148</b>	1,226	3,928	<b>5,154</b>	234
CCM Choloma	6,778	793	430	337	<b>33</b>	<b>376</b>	<b>8,747</b>	1,103	2,141	<b>3,244</b>	147
CCM Móvil	145	14		11	0	15	<b>185</b>	126	18	<b>144</b>	7
<b>Agosto</b>	<b>16,333</b>	<b>2,655</b>	<b>1,070</b>	<b>1,375</b>	<b>255</b>	<b>950</b>	<b>22,789</b>	<b>2,969</b>	<b>7,192</b>	<b>10,161</b>	462
CCM Kennedy	8,870	1,587	722	746		<b>563</b>	<b>12,488</b>	1,294	4,844	6,138	267
CCM Choloma	<b>6,904</b>	889	348	463	95	<b>387</b>	<b>9,086</b>	1,086	2,272	<b>3,358</b>	146
CCM Móvil	559	179		166	160	151	<b>1,215</b>	589	76	<b>665</b>	33
<b>Septiembre</b>	<b>12,555</b>	<b>2,289</b>	<b>846</b>	<b>1,017</b>	<b>391</b>	<b>912</b>	<b>18,116</b>	<b>2,303</b>	<b>6,637</b>	<b>8,940</b>	406
CCM Kennedy	6,293	1,426	513	603		<b>456</b>	<b>9,291</b>	905	4,173	5,078	254
CCM Choloma	5,680	794	333	375	112	<b>456</b>	<b>7,750</b>	820	2,389	<b>3,209</b>	160
CCM Móvil	582	69	0	39	279	106	<b>1,075</b>	578	75	<b>653</b>	33
<b>Octubre</b>	<b>11,648</b>	<b>1,870</b>	<b>783</b>	<b>921</b>	<b>232</b>	<b>750</b>	<b>16,328</b>	<b>2,354</b>	<b>6,022</b>	<b>8,376</b>	381
CCM Kennedy	6,087	1,052	552	548		<b>384</b>	<b>8,623</b>	985	3,463	4,448	247
CCM Choloma	5,031	672	<b>231</b>	305	94	366	<b>6,699</b>	744	2,524	<b>3,268</b>	182
CCM Móvil	530	146		68	138	124	<b>1,006</b>	625	35	<b>660</b>	33
<b>Noviembre</b>	<b>12,460</b>	<b>2,218</b>	<b>783</b>	<b>965</b>	<b>334</b>	<b>688</b>	<b>17,565</b>	<b>2,225</b>	<b>5,794</b>	<b>8,019</b>	365
CCM Kennedy	6,993	1,213	534	621		<b>359</b>	<b>9,720</b>	1,030	3,678	4,708	262
CCM Choloma	5,014	775	249	323	110	<b>329</b>	<b>6,800</b>	683	2,084	<b>2,767</b>	138
CCM Móvil	453	230		21	224	117	<b>1,045</b>	512	32	<b>544</b>	27
<b>Diciembre</b>	<b>9,186</b>	<b>1,073</b>	<b>453</b>	<b>790</b>	<b>549</b>	<b>455</b>	<b>12,506</b>	<b>1,733</b>	<b>2,955</b>	<b>4,688</b>	213
CCM Kennedy	3,997	156	225	431		151	<b>4,960</b>	444	1,577	2,021	92
CCM Choloma	2,567	331	108	164	59	174	<b>3,403</b>	324	1,086	<b>1,410</b>	78
CCM San Pedro Sula	2,193	426	120	188	33	111	<b>3,071</b>	509	269	<b>778</b>	43
CCM Móvil	429	160		7	457	19	<b>1,072</b>	456	23	<b>479</b>	24
<b>SUB - TOTAL KENNEDY</b>	<b>92,052</b>	<b>18,204</b>	<b>6,540</b>	<b>7,422</b>	<b>0</b>	<b>6,105</b>	<b>130,323</b>	<b>16,372</b>	<b>43,414</b>	<b>59,786</b>	<b>2,718</b>
<b>SUB - TOTAL CHOLOMA</b>	<b>73,274</b>	<b>9,563</b>	<b>3,466</b>	<b>3,968</b>	<b>1,197</b>	<b>4,673</b>	<b>96,141</b>	<b>12,299</b>	<b>24,159</b>	<b>36,458</b>	<b>1,657</b>
<b>SUB - TOTAL San Pedro Sula</b>	<b>2,193</b>	<b>426</b>	<b>120</b>	<b>188</b>	<b>33</b>	<b>111</b>	<b>3,071</b>	<b>509</b>	<b>269</b>	<b>778</b>	<b>43</b>
<b>SUB - TOTAL CCM MÓVIL</b>	<b>4689</b>	<b>1155</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>2168</b>	<b>804</b>	<b>9455</b>	<b>4882</b>	<b>608</b>	<b>5490</b>	<b>275</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>172,208</b>	<b>29,348</b>	<b>10,126</b>	<b>12,217</b>	<b>3,398</b>	<b>11,693</b>	<b>238,990</b>	<b>34,062</b>	<b>68,450</b>	<b>102,512</b>	<b>4,660</b>

**2019**

Mes	MSSR	MAE	MAA	MAPRODEM	MEC	MAI	Total de los Módulos	NUEVAS	SUBSECUENTES	Total por Mes	Promedio Diario Mensual
<b>Enero</b>	<b>18,835</b>	<b>4,858</b>	<b>1,398</b>	<b>1,502</b>	<b>100</b>	<b>1,119</b>	<b>27,812</b>	<b>3,659</b>	<b>6,997</b>	<b>10,656</b>	484
CCM Kennedy	8578	1765	634	780	0	506	<b>12,263</b>	1310	3862	<b>5,172</b>	235
CCM Choloma	4657	1089	354	340	100	213	<b>6,753</b>	729	1813	<b>2542</b>	116
CCM San Pedro Sula	5,428	1,985	410	372		387	<b>8,582</b>	1,448	<b>1,322</b>	<b>2,770</b>	126
CCM Móvil	172	19		10	0	13	<b>214</b>	172	0	<b>172</b>	8

Mes	MSSR	MAE	MAA	MAPRODEM	MEC	MAI	Total de los Módulos	NUEVAS	SUBSECUENTES	Total por Mes	Promedio Diario Mensual
<b>Febrero</b>	<b>16,355</b>	<b>4,086</b>	<b>1,337</b>	<b>1,641</b>	<b>340</b>	<b>1,082</b>	<b>24,841</b>	<b>3,112</b>	<b>8,641</b>	<b>11,753</b>	534
CCM Kennedy	6611	1324	525	878	0	532	<b>9,870</b>	1116	4769	<b>5,885</b>	294
CCM Choloma	4015	898	477	332	254	162	<b>6,138</b>	820	2031	<b>2851</b>	143
CCM San Pedro Sula	<b>5,729</b>	1,864	335	431	<b>86</b>	388	<b>8,833</b>	<b>1,176</b>	<b>1,841</b>	<b>3,017</b>	151
CCM Móvil	0	0		0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
<b>Marzo</b>	<b>17,393</b>	<b>3,472</b>	<b>1,703</b>	<b>2,549</b>	<b>588</b>	<b>1,211</b>	<b>26,916</b>	<b>3,197</b>	<b>9,576</b>	<b>12,773</b>	581
CCM Kennedy	6900	813	657	1072	0	531	<b>9,973</b>	945	4381	<b>5,326</b>	254
CCM Choloma	3977	759	673	<b>736</b>	476	232	<b>6,853</b>	751	2322	<b>3073</b>	146
CCM San Pedro Sula	6,516	1,900	373	736	<b>112</b>	416	<b>10,053</b>	1,288	<b>2,848</b>	<b>4,136</b>	197
CCM Móvil	0	0		5	0	32	<b>37</b>	213	25	<b>238</b>	11
<b>Abril</b>	<b>13,674</b>	<b>3,150</b>	<b>1,379</b>	<b>1,805</b>	<b>470</b>	<b>1,209</b>	<b>21,687</b>	<b>2,708</b>	<b>8,843</b>	<b>11,551</b>	525
CCM Kennedy	5103	641	752	752	112	351	<b>7,711</b>	920	3785	<b>4,705</b>	294
CCM Choloma	3185	541	278	272	244	255	<b>4,775</b>	453	1804	<b>2257</b>	141
CCM San Pedro Sula	5,171	1,968	<b>349</b>	772	<b>114</b>	520	<b>8,894</b>	1,120	<b>3,254</b>	<b>4,374</b>	273
CCM Móvil	215	0		9	0	83	<b>307</b>	215	0	<b>215</b>	13
<b>Mayo</b>	<b>22,853</b>	<b>4,173</b>	<b>1,541</b>	<b>2,371</b>	<b>772</b>	<b>1,091</b>	<b>33,532</b>	<b>3,561</b>	<b>11,906</b>	<b>15,467</b>	703
CCM Kennedy	8609	1185	750	1105	122	540	<b>12,311</b>	981	5696	<b>6,677</b>	304
CCM Choloma	6328	719	291	373	457	361	<b>8,529</b>	614	2382	<b>2996</b>	136
CCM San Pedro Sula	7,295	2,213	500	875	<b>193</b>	731	<b>11,807</b>	1,371	<b>3,762</b>	<b>5,133</b>	233
CCM Móvil	621	56		18		190	<b>885</b>	595	66	<b>661</b>	33
<b>Junio</b>	<b>18,412</b>	<b>3,788</b>	<b>1,353</b>	<b>2,120</b>	<b>545</b>	<b>747</b>	<b>27,590</b>	<b>2,691</b>	<b>11,515</b>	<b>14,206</b>	710
CCM Kennedy	6173	785	509	988	169	376	<b>9,000</b>	734	5828	<b>6,562</b>	328
CCM Choloma	5396	650	186	320	109	<b>350</b>	<b>7,011</b>	599	<b>2083</b>	<b>2682</b>	134
CCM San Pedro Sula	6803	2353	658	812	<b>267</b>	625	<b>11,518</b>	1259	<b>3604</b>	<b>4,863</b>	243
CCM Móvil	40	0		0	0	21	<b>61</b>	99	0	<b>99</b>	5
<b>Julio</b>	<b>22,370</b>	<b>5,363</b>	<b>2,236</b>	<b>2,536</b>	<b>1,111</b>	<b>981</b>	<b>35,631</b>	<b>5,628</b>	<b>12,243</b>	<b>17,871</b>	812
CCM Kennedy	6138	1138	554	928	267	403	<b>9,428</b>	1102	4767	<b>5,869</b>	255
CCM Choloma	7076	636	595	399	300	431	<b>9,437</b>	907	2912	<b>3819</b>	191
CCM San Pedro Sula	7,507	3,009	994	1,058	191	892	<b>13,651</b>	1,539	<b>4,439</b>	<b>5,978</b>	260
CCM La Ceiba	1,258	486	93	128	353	142	<b>2,460</b>	1,664	125	<b>1,789</b>	78
CCM Móvil	391	94		23	0	147	<b>655</b>	416	0	<b>416</b>	18
<b>Agosto</b>	<b>21,777</b>	<b>5,728</b>	<b>2,177</b>	<b>2,599</b>	<b>1,452</b>	<b>907</b>	<b>35,668</b>	<b>6,649</b>	<b>13,397</b>	<b>20,046</b>	911
CCM Kennedy	6089	1447	843	1086	384	383	<b>10,232</b>	867	5394	<b>6,261</b>	285
CCM Choloma	6667	717	<b>704</b>	416	<b>356</b>	430	<b>9,290</b>	631	2805	<b>3436</b>	156
CCM San Pedro Sula	5,202	2,300	475	741	288	702	<b>9,708</b>	1,088	<b>4,112</b>	<b>5,200</b>	236
CCM La Ceiba	3,452	1,264	155	327	424	326	<b>5,948</b>	3,605	1,081	<b>4,686</b>	213
CCM Móvil	367	0		29	0	94	<b>490</b>	458	5	<b>463</b>	23
<b>Septiembre</b>	<b>28,561</b>	<b>4,451</b>	<b>1,636</b>	<b>2,602</b>	<b>1,354</b>	<b>1,318</b>	<b>40,849</b>	<b>5,396</b>	<b>12,131</b>	<b>17,527</b>	797
CCM Kennedy	5199	797	604	1266	387	507	<b>8,760</b>	710	5438	<b>6,148</b>	293
CCM Choloma	5789	664	444	332	386	308	<b>7,923</b>	572	2379	<b>2951</b>	141
CCM San Pedro Sula	5,030	1,737	333	625	223	503	<b>8,451</b>	830	<b>2,915</b>	<b>3,745</b>	178
CCM La Ceiba	11,896	1,253	255	323	358	424	<b>14,509</b>	2,642	1,388	<b>4,030</b>	192
CCM Móvil	647	0		56	0	503	<b>1206</b>	642	11	<b>653</b>	33



Mes	MSSR	MAE	MAA	MAPRODEM	MEC	MAI	Total de los Módulos	NUEVAS	SUBSECUENTES	Total por Mes	Promedio Diario Mensual
Subsecuentes											35,932
ATENCIONES CCM LA CEIBA											23,432
Nuevas											15,583
Subsecuentes											7,849
ATENCIONES CCM JUTICALPA											692
Nuevas											491
Subsecuentes											201
ATENCIONES CCM MÓVIL											9,316
Nuevas											8,593
Subsecuentes											723
SERVICIOS CCM KENNEDY											313,675
SERVICIOS CCM CHOLOMA											188,405
SERVICIOS CCM SAN PEDRO SULA											118,914
SERVICIOS CCM LA CEIBA											54,176
SERVICIOS CCM JUTICALPA											2,679
SERVICIOS CCM MÓVIL											14,895