

**CUADRO DE ADENDAS O MODIFICACIONES A CONTRATOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
**Mes de diciembre, 2019**

<b>Contrato</b>	Contrato de Fideicomiso
<b>Oficina Administradora del Contrato</b>	INVEST-Honduras
<b>Fondos</b>	BID 2470
<b>Detalles de Contacto de la Oficina Administradora</b>	Marco Bográn, Director Ejecutivo
<b>Título del Contrato</b>	Contrato de Consultoría para la Administración de Recursos para los Servicios de Pagaduría, Estruturación en la Implementación del "Plan de Acción de Reasentamiento Involuntario (PRI) para el Proyecto Interconexión Vial Regional II, tramo CA-5 Norte I La Barca - Pimienta".
<b>Enlace al Contrato</b>	Contrato
<b>Fiduciario</b>	BAC CREDOMATIC
<b>Fecha de inicio del Contrato original</b>	42886
<b>Monto del Contrato original</b>	N/A
<b>Modificaciones / Adendas</b>	Modificación No. 5

**Elaborado por:** Álvaro José Hidalgo Martínez  
**Cargo:** Asistente Legal y Administración de Contratos  
**Actualizado el:** 1/10/2020

**CUADRO DE ADENDAS O MODIFICACIONES A CONTRATOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
**Mes de diciembre, 2019**

<b>Contrato</b>	Contrato de Fideicomiso
<b>Oficina Administradora del Contrato</b>	INVEST-Honduras
<b>Fondos</b>	COVI Honduras
<b>Detalles de Contacto de la Oficina Administradora</b>	Marco Bográn, Director Ejecutivo
<b>Título del Contrato</b>	Contrato de Servicios de Consultoría para la Prestación de "Servicios Fiduciarios de Pagaduría y Escrituración para Reasentamiento de la Carretera CA-5 Norte Tramo Final Valle de Comayagua - Desvío Santa Cruz de Yojoa".
<b>Enlace al Contrato</b>	Contrato
<b>Fiduciario</b>	BAC CREDOMATIC
<b>Fecha de inicio del Contrato original</b>	41806
<b>Monto del Contrato original</b>	N/A
<b>Modificaciones / Adendas</b>	Modificación No. 4

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS" around the perimeter and "INVEST-HONDURAS" in the center.

**Elaborado por:** Álvaro José Hidalgo Martínez  
**Cargo:** Asistente Legal y Administración de Contratos  
**Actualizado el:** 1/10/2020