



Honduras, C.A.

Ejecuci3n de Proyectos

Periodo del: 01/10/2019 al 31/12/2019
Moneda Lempiaras (L)



Emisi3n: 10/01/2020
Hora : 02:41 p.m.
Pagina: 1 de 1

BIPM	SIN PROYECTO	Asignado	Disminuci3n	Ampliaci3n	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
								Devengado	Pagado			
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto Mejoramiento de Calles Zona Urbana	69,150.00	0.00	112,192.92	370,440.00	0.00	551,782.92	362,940.00	362,940.00	0.00	0.00	65.78 %
15 01 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto Mejoramiento de Calles en comunidades y aldeas del Municipio	357,218.18	-121,149.35	426,256.53	0.00	0.00	662,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
002	Proyecto De Agua Potable Cabeza De Dando	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	58,175.34	58,175.34	0.00	4,500.00	8.31 %
11 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	Proyecto De Agua Potable Cabeza De Dando	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	58,175.34	58,175.34	0.00	4,500.00	8.31 %
003	Mejoramiento de Red de Distribuci3n de Agua Potable	100,000.00	0.00	212,192.91	300,000.00	0.00	612,192.91	73,590.00	73,590.00	0.00	0.00	12.02 %
11 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 6	Mejoramiento de Red de Distribuci3n de Agua Potable	100,000.00	0.00	212,192.91	300,000.00	0.00	612,192.91	73,590.00	73,590.00	0.00	0.00	12.02 %
004	Mejoramiento de Alumbrado Publico	68,045.45	0.00	50,000.00	0.00	0.00	118,045.45	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	8.47 %
11 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 2	Mejoramiento de Alumbrado Publico	68,045.45	0.00	50,000.00	0.00	0.00	118,045.45	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	8.47 %
005	Mejoramiento de Iglesias	400,000.00	0.00	89,754.33	0.00	438,000.00	51,754.33	43,328.00	43,328.00	0.00	0.00	83.72 %
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	Mejoramiento de Iglesias	400,000.00	0.00	89,754.33	0.00	438,000.00	51,754.33	43,328.00	43,328.00	0.00	0.00	83.72 %
006	Engranado y Alumbrado Campo de Futbol	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	550,000.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	1.85 %
12 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Engranado y Alumbrado Campo de Futbol	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	550,000.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	1.85 %
007	Mejoramiento de Parques De Recreaci3n	200,000.00	0.00	160,889.94	38,000.00	70,000.00	328,889.94	88,280.00	88,280.00	0.00	0.00	26.84 %
12 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento de Parques De Recreaci3n	200,000.00	0.00	160,889.94	38,000.00	70,000.00	328,889.94	88,280.00	88,280.00	0.00	0.00	26.84 %
008	Proyecto Alcantarillado Sanitario	1,922,180.17	-560,000.00	0.00	30,300.00	500,000.00	892,480.17	71,799.98	71,799.98	0.00	0.00	8.04 %
15 00 000 000 001 23400 15-013-01 20 6	Diagado De Rios	450,000.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	480,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto Alcantarillado Sanitario	389,536.61	0.00	0.00	0.00	389,536.61	389,536.61	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	15.71 %
15 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 8	Proyecto Alcantarillado Sanitario	1,082,643.56	-560,000.00	0.00	0.00	500,000.00	22,643.56	10,599.98	10,599.98	0.00	0.00	46.81 %
009	Mejoramiento de Edificios Municipales	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	170,440.00	329,560.00	16,104.00	16,104.00	0.00	0.00	4.89 %
15 00 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	Mejoramiento de Edificios Municipales	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	170,440.00	329,560.00	16,104.00	16,104.00	0.00	0.00	4.89 %
010	Reparaci3n de Calles	0.00	0.00	282,217.14	0.00	0.00	282,217.14	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	3.90 %
15 01 002 002 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto Mejoramiento de Calles en comunidades y aldeas del Municipio	0.00	0.00	282,217.14	0.00	0.00	282,217.14	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	3.90 %
021	Construcci3n de Centro de Salud El Misterio	0.00	0.00	544,549.01	0.00	0.00	544,549.01	537,640.00	537,640.00	0.00	0.00	98.73 %
11 02 001 000 001 47110 22-137-01 20 6	Construcci3n de Centro de Salud El Misterio	0.00	0.00	544,549.01	0.00	0.00	544,549.01	537,640.00	537,640.00	0.00	0.00	98.73 %
022	Construcci3n del Puente rfo Sicaquara	0.00	0.00	384,227.71	0.00	0.00	384,227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 11-011-03 20 3	Construcci3n del Puente en Rio Sicaquara	0.00	0.00	384,227.71	0.00	0.00	384,227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		5,116,593.80	-681,149.35	2,262,280.49	938,740.00	1,628,440.0	6,008,024.94	1,283,057.32	1,283,057.32	0.00	4,700.00	



Confidencioso
Diana Marina Suarez P