

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO FONDOS DE DONACIÓN PROYECTO IXCHEL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2020

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Consultoría para elaboración de videos motivacionales		L. 50,000.00	Consultoría	3C	26/12/2019	5/1/2020	6/1/2020	21/1/2020	5/2/2020
2	Consultoría para la Elaboración de Diseños Curriculares por Modulo de los Diplomados: 1. Marketing, 2. Importación y Exportación de Productos y Servicios		L. 140,000.00	Consultoría	3C	18/1/2020	28/1/2020	29/1/2020	13/2/2020	28/2/2020
3	Consultoría para la Elaboración de Diagnostico y Diseños Curriculares de la Carrera de Educación Post Secundaria no Universitaria, " Técnico en Dirección y Administración de Emprendimiento Empresarial", del Diplomado "Gestión del Emprendimiento Empresarial Innovador" y del Diplomado "Gestión Innovadora de Productos y Servicios.		L. 150,000.00	Consultoría	3C	18/1/2020	28/1/2020	29/1/2020	13/2/2020	28/2/2020
4	Consultoría para diagramación documentos varios generados en el Proyecto		L. 144,000.00	Consultoría	3C	18/1/2020	28/1/2020	29/1/2020	13/2/2020	28/2/2020
5	Consultoría para la Elaboración de texto y guía del facilitador del Diplomado: Marketing.		L. 50,000.00	Consultoría	3C	11/4/2020	21/4/2020	22/4/2020	7/5/2020	22/5/2020
6	Consultoría para la Elaboración de texto y guía del facilitador del Diplomado: Importación y Exportación de Productos y Servicios		L. 50,000.00	Consultoría	3C	11/4/2020	21/4/2020	22/4/2020	7/5/2020	22/5/2020
7	Consultoría para la Elaboración de texto y guía del facilitador del Diplomado "Gestión del Emprendimiento Empresarial Innovador"		L. 50,000.00	Consultoría	3C	11/4/2020	21/4/2020	22/4/2020	7/5/2020	22/5/2020



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO FONDOS DE DONACIÓN PROYECTO IXCHEL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2020

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
8	Consultoria para la Elaboración de texto y guia del facilitador del Diplomado "Gestión Innovadora de Productos y Servicios.		L. 50,000.00	Consultoría	3C	11/4/2020	21/4/2020	22/4/2020	7/5/2020	22/5/2020
9	Consultoria para realización de servicio de apoyo administrativo del proyecto IXCHEL		L. 201,600.00	Consultoría	3C	11/4/2020	21/4/2020	22/4/2020	7/5/2020	22/5/2020
10	Consultoria para los servicios de Tecnico Facilitador de procesos formativos del proyecto IXCHEL		L. 92,000.00	Consultoría	3C	11/4/2020	21/4/2020	22/4/2020	7/5/2020	22/5/2020
11	Consultoria para realización evaluación del Proyecto		L. 80,000.00	Consultoría	3C	11/4/2020	21/4/2020	22/4/2020	7/5/2020	22/5/2020
12	Consultoria para realización auditoria externa del proyecto		L. 158,400.00	Consultoría	3C	11/4/2020	21/4/2020	22/4/2020	7/5/2020	22/5/2020
Total			L. 1,216,000.00							



CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO FONDOS DE DONACIÓN PROYECTO IXCHEL
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2020

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha

Fecha de emisión: 30/1/2020

Cargo de persona que aprueba ADMINISTRADORA

Nombre de Persona que aprueba ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
2020

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Acceso en forma virtual o presencial del Diplomado en Formación Supervisión en Adquisición Pública		L. 50,000.00	2C	4/1/2020	14/1/2020	15/1/2020	30/1/2020	4/2/2020
2	Servicio de Catering (Comidas Preparadas) Para Participantes en Experimentación de Diferentes Procesos Formativos del Año 2020 en Yamaranguila.		L. 236,000.00	3C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020
3	Servicio de Catering (Comidas Preparadas) Para Participantes en Experimentación de Diferentes Procesos Formativos del Año 2020 en Comayagua.		L. 216,000.00	3C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020
4	Servicio de Catering (Comidas Preparadas) Para Participantes en Experimentación de Diferentes Procesos Formativos del Año 2020 en Jesus de Otoro.		L. 236,000.00	3C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020
5	Servicio de Hospedaje y Catering (Comidas preparadas) en Siguatepeque para participantes de los procesos formativos: 1. Diplomado Facilitador de Competencias del Emprendedor Empresarial Innovador, 2. Diplomado Facilitador del Emprendimiento Empresarial Innovador		L. 235,000.00	3C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020
6	Servicio de Catering (Comidas Preparadas) que incluya local en Tegucigalpa para los eventos: 1. Lanzamiento del Modelo de Formación del CENET, 2. Lanzamiento de la Carrera "Tecnico en Dirección y Administración de Microempresas"		L. 80,000.00	3C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020
7	Servicio de Hospedaje y Catering (Comidas preparadas) en La Esperanza; Intibuca para participantes de los diplomados que integran la Carrera "Tecnico en Dirección y Administración de Microempresas"		L. 235,000.00	3C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.

CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL ADULTO
DIRECCION

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
2020

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
8	Contratación seguro de accidentes y daños de vehículo automotor y motocicletas adquiridas en el marco del Proyecto IXCHEL		L. 60,000.00	2C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020
9	Adquisición de motocicletas todo terreno		L. 466,297.00	LP	4/12/2019	14/12/2019	15/12/2019	29/1/2020	28/2/2020
10	Adquisición de boletos aereos: 2 para España		L. 100,000.00	3C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020
11	Adquisición Equipos de Red		L. 85,900.00	3C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020
12	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones I Etapa reproducción de Herramientas didácticas ofertas formativas actuales		L. 235,000.00	3C	28/1/2020	7/2/2020	8/2/2020	23/2/2020	28/2/2020
13	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones II Etapa reproducción de textos nuevo proceso formativo modular No. 1		L. 194,650.00	3C	28/2/2020	9/3/2020	10/3/2020	25/3/2020	30/3/2020
14	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones III Etapa reproducción de textos nuevo proceso formativo modular No. 2		L. 194,650.00	3C	30/3/2020	9/4/2020	10/4/2020	25/4/2020	30/4/2020
15	Adquisición de 4 Televisores Smart TV de 58 pulgadas y 1 data show		L. 100,000.00	3C	21/4/2020	1/5/2020	2/5/2020	17/5/2020	22/5/2020
16	Adquisición de pizarras de corcho		L. 90,000.00	3C	21/4/2020	1/5/2020	2/5/2020	17/5/2020	22/5/2020

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en HonduCompras

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
2020

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
17	Compra de mobiliario de Aulas del Campus de la Escuela de Formación del CENET		L. 200,000.00	3C	21/4/2020	1/5/2020	2/5/2020	17/5/2020	22/5/2020
18	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones IV Etapa reproducción de Documento Modelo Educativo, textos modalidad virtual y textos carrera Post Secundaria No Universitaria		L. 151,297.00	3C	21/4/2020	1/5/2020	2/5/2020	17/5/2020	22/5/2020
Total			L. 3,165,794.00						

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

Fecha de emisión: 29/1/2020

Cargo de persona que aprueba ADMINISTRADORA

Nombre de Persona que aprueba ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN

