

ACTIVIDADES DEL PROYECTO TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO DEL MES DE ENERO 2020

CLAVE: PIF-2019-047

24.5015

#	Descripción	Unidades Costeo		TMS		AMHON		Ejecucion		Disponibilidad
		Cantidad	Costo/Uni (Lempiras)	Co-Inversión (Lempiras)	Co-Inversión (US\$)	Co-Inversión (Lempiras)	Co-Inversión (US\$)	Mes Diciembre	Acumulada	
1.3.1	Contratación de Consultor experto en procesos municipales	100	L 4,265.96	L 426,595.62	\$ 17,411.00			L 57,000.00	L 126,000.00	L 300,595.62
1.3.3	Taller en La Ceiba	1	L 15,360.00	L 15,360.00	\$ 626.90			L 7,837.25	L 7,837.25	L 7,522.75
TOTALES				L 441,955.62	\$ 18,037.90	L -	\$ -	L 64,837.25	L133,837.25	L308,118.37



 Lic. Luis Castillo
 Gerente Descentralización



 Sandra Vanessa Pacheco
 Jefe de Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos