



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION ADICIONAL Y MEJORAS DE AULAS TECNOLOGICAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	461-13		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	CONTRAPARTIDA DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA LA PANCHÁ	ALDEA LA PANCHÁ	12	12	461-15		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	11.00 %	35,520.00	88.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	ALDEA EL CHIMBO	12	12	461-62		35,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35,481.90	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	49.00 %	17,981.90	50.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA Y DIVISION DE AULA ESCUELA ALDEA EL TUNEL	ALDEA EL TUNEL	12	12	461-51		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00	5.00 %	94,925.00	94.00 %	EN PROCESO	
5	REPARACION Y MEJORAS EN ESCUELA UNION CENTROAMERICANA	LA UNION	12	12	461.52		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	SANTA ELENA	12	12	461-04		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION DE TECHADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES INST.SANTA LUCIA	BARRIO LA SEGOVIA	12	12	461-07		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
8	CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	BARRIO EL CENTRO	12	12	461-08		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	4.00 %	47,600.00	95.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DEL PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	BARRIO ARRIBA	12	12	467-31		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIENTO DE TECHADO Y GRADERIAS EN CAMPO DE FUTBOL EL CHIMBO	EL CHIMBO	12	12	467-45		60,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	27,662.50	0.00	0.00	27,662.50	8.00 %	282,337.50	91.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	BARRIO CAMPO DE ESTRELLA	12	12	467-48		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,011.00	0.00	0.00	47,011.00	94.00 %	2,989.00	5.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	BARRIO LA LAGUNA	12	12	467-30		50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,325.60	34,674.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	34,674.40	100.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE ALDEA EL ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	EL CHIQUIRIN	11	11	481-34		700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	723,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	723,735.85	72.00 %	276,264.15	27.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCION DE ALDEA EL ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	EL CHIQUIRIN	12	12	481-34		608,846.80	100,000.00	0.00	0.00	608,846.80	100,000.00	0.00	0.00	2,560.07	0.00	0.00	2,560.07	2.00 %	97,439.93	97.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCION DE ALDEA EL ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	EL CHIQUIRIN	12	12	481-36		200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	194,186.64	0.00	0.00	194,186.64	43.00 %	255,813.36	56.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION DE ALDEA EL ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	EL CHIMBO	12	12	467-65		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA MONTAÑITA EL EDEN	MONTAÑITA EL EDEN	11	11	464-17	579,531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	579,531.73	111,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	111,253.56	19.00 %	468,278.17	80.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS PITOS	LOS PITOS	12	12	464-19	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLA LADO SANITARIO	BARRIO ARRIBA, EL ACHOTILLAS, L. SEGOVIA, BARRIO ABAJO, EL CENTRO, LA LAGUNA, EL MONDONGUITO	12	12	465-23	306,051.40	0.00	0.00	0.00	292,301.70	13,749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,749.70	100.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA RECOLECCION DE AGUA	EL CIPRES	12	12	464-21	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLECCION DE AGUA Y LAVANDEROS PUBLICOS	BARRIO ABAJO	12	12	464-50	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUCCION DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	BARRIO ABAJO	12	12	464-18	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINI BARRIO EL PINITO	BARRIO EL PINITO	12	12	465-22	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA	BARRIO CAMPO ESTRELLA	12	12	466-28	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	MANTENIMI ENTO,REPA RACION Y LIMPIEZA DE CALLES,CA MINOS Y LUGARES DE RECREO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	466-66		350,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	390,000.00	382,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,763.00	98.00 %	7,237.00	1.00 %	EN PROCESO	
26	CONSTRUC CION,ADICION N Y MEJORAS DE CARRETERE AS Y PUENTES	EL CHIMBO,ZARA BANDA,LOMA ALTA NORTE,JUNCA LES.LOMA ALTA SUR MONTAÑITA DEL EDEN	11	11	475-32		1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,022,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,417.89	97.00 %	27,582.11	2.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUC CION,ADICION N Y MEJORAS DE CARRETERA S Y PUENTES	TODO EL MUNICIPIO	12	12	475-32		900,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,400,585.39	0.00	0.00	1,400,585.39	84.00 %	249,414.61	15.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUC CION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO I ETAPA	BARRIO EL PINITO	12	12	466-24		25,000.00	0.00	0.00	0.00	12,086.20	12,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,913.80	100.00 %	EN PROCESO	
29	INSTALACIO N DE BOLLAS O TUMULOS EN LAS CALLES ALDEA EL CHIMBO	BARRIO ARRIBA, BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO ARRIBA	12	12	466-25		80,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	138,303.00	0.00	0.00	138,303.00	92.00 %	11,697.00	7.00 %	EN PROCESO	
30	INSTALACIO N DE BOLLAS O TUMULOS EN LAS CALLES ALDEA EL CHIMBO	EL CHIMBO	12	12	466-41		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	BARRIO SANTA ANA	12	12	466-48		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUC CION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	BARRIO LA LAGUNA,EL MONDONGUIT O Y EL CENTRO	11	11	466-26		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS PLANES II ETAPA DESDE EL DESVIO	LOS PLANES	12	12	466-27		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	CONSTRUCCION DE PUENTE	EL ARENAL	12	12	466-67		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL PORTILLO DEL CLAVO	ZARABANDA	12	12	466-54		80,000.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50	3.00 %	269,062.50	96.00 %	EN PROCESO	
36	REPARACION DE FALLA EN LA CALLE NUEVOS JUNCALES	NUEVOS JUNCALES	12	12	466-68		60,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	96.00 %	10,000.00	3.00 %	EN PROCESO	
37	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	CASCO URBANO	12	12	466-54		10,000.00	18,020,011.25	0.00	0.00	0.00	18,030,011.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,030,011.25	100.00 %	EN PROCESO	
38	CONSTRUCCION DE LOSA PARA CUNETA BARRIO ARRIBA	BARRIO ARRIBA	12	12	466-56		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	CONSTRUCCION DE HUELLAS PUNTOS CRITICOS LA PANCHA	LA PANCHA	12	12	466-69		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ZARABANDA	ALDEA ZARABANDA	12	12	466-70		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCION DE HUELLAS SEGUNTA ETAPA MONTAÑA GRANDE	MONTAÑA GRANDE	12	12	466-71		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	CONSTRUCCION DE HUELLAS ZONAS CRITICAS LOMA ALTA SUR	LOMA ALTA SUR	12	12	466-72		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO AGUACATE Y SEGOVIA	BARRIO AGUACATE Y SEGOVIA	12	12	466-73		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ACHOTILLAL	BARRIO EL ACHOTILLAL	12	12	466-74		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	38.00 %	12,400.00	62.00 %	EN PROCESO	
45	CONSTRUCCION DE GRADAS HACIA LOS MAGUELITOS	ZARABANDA	12	12	466-75		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	CONSTRUCCION DE PUENTE O CAJA PUENTE EN CALLE LOS PITOS	LOS PITOS	11	11	466-76		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	PAVIMENTACION DE CAMINOS ALDEA EL CHIMBO	ALDEA EL CHIMBO	11	11	466-77		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	FUNDICION DE CALLEJON BARRIO ABAJO	BARRIO ABAJO	12	12	466-44		26,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,635.10	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EL CHIMBO,ZARABANDA,MONTAÑA GRANDE,EL EDEN	EL CHIMBO,ZARABANDA,MONTAÑA GRANDE,EL EDEN	11	11	463-16		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	175,688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	175,688.17	87.00 %	24,311.83	12.00 %	EN PROCESO	
50	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES EL CHIMBO,ZARABANDA,MONTAÑA GRANDE,EL EDEN LOMA ALTA	EL CHIMBO,ZARABANDA,MONTAÑA GRANDE,EL EDEN LOMA ALTA	12	12	463-16		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
51	CONSTRUCCION COMPLEJO DE BAÑOS CENTRO COMUNAL ZARABANDA	ALDEA ZARABANDA	12	12	461-10		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD	11	11	421-01		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	13,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.99	22.00 %	46,250.01	77.00 %	EN PROCESO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
53	REPARACION Y MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	MUNICIPALIDAD	11	11	461-61		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	CONSTRUCCION DEL AREA DE CAJA Y OFICINA DE TURISMO	MUNICIPALIDAD	11	11	461-63		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	14,205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.39	14.00 %	85,794.61	85.00 %	EN PROCESO	
55	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	461-53		75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	12	12	461-53		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	CONTRAPORTE CENTRO COMUNAL ALDEA LA PANCHA	ALDEA LA PANCHA	12	12	461-12		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	CONTRAPORTE CENTRO COMUNAL ALDEA LOMA ALTA NORTE	LOMA ALTA NORTE	11	11	461-46		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LOMA ALTA NORTE	LOMA ALTA NORTE	11	11	461-64		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS EL CHIMBO, ZARABANDA, MONTAÑA EL EDEN, MONTAÑA GRANDE, LOMA ALTA NORTE, LOMA ALTA SUR	EL CHIMBO, ZARABANDA, MONTAÑA EL EDEN, MONTAÑA GRANDE, LOMA ALTA NORTE, LOMA ALTA SUR	12	12	468-31		100,000.00	22,559.07	0.00	130,000.00	0.00	252,559.07	0.00	0.00	223,132.07	0.00	0.00	223,132.07	88.00 %	29,427.00	11.00 %	EN PROCESO	
61	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	CASCO URBANO	11	11	461-05		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
62	CONSTRUCCIÓN DE KINDER GABRIELA NUÑEZ	ALDEA ZARABANDA	11	11	461-78		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIAS INFANTILES	CASCO URBANO	11	11	461-06		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	PROYECTO PARA LA FORMULACIÓN DE PLAN ALTA NORTE Y DESARROLLO MUNICIPAL FOCAL III	EL CHIMBO, ZARABANDA, LOMA MONTAÑA GRANDE MONTAÑITA EL EDEN	12	12	459-61		100,000.00	32,333.04	0.00	50,000.00	0.00	182,333.04	0.00	0.00	178,292.89	0.00	0.00	178,292.89	97.00 %	4,040.15	2.00 %	EN PROCESO	
65	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EL CEMENTERO	CASCO URBANO	11	11	461-79		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	CONTRAPARTE CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO	EL CHIMBO	12	12	461-38		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESC. DIONISIO DE HERRERA	ALDEA EL CHIMBO	11	11	461-64		0.00	29,963.41	0.00	0.00	0.00	29,963.41	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	69.00 %	9,263.41	30.00 %	EN PROCESO	
68	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA PROTECCIÓN CALLE EL PORTILLO	CASCO URBANO	11	11	466-60		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	89,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,701.00	89.00 %	10,299.00	10.00 %	TERMINADO	
69	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	TODO EL MUNICIPIO	12	12	03-400-463-16		0.00	86,773.05	0.00	1,000,000.00	400,000.00	686,773.05	0.00	0.00	9,613.40	0.00	0.00	9,613.40	1.00 %	677,159.65	98.00 %	EN PROCESO	
70	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	12	12	03-400-465-23		0.00	0.00	0.00	292,301.70	150,000.00	142,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	142,301.70	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
71	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL PINITO II ETAPA	BARRIO EL PINITO	12	12	05-400-466-24	0.00	0.00	0.00	12,086.20	0.00	12,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,086.20	100.00 %	EN PROCESO	
72	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS PLANES II ETAPA	LOS PLANES	12	12	05-400-466-27	0.00	0.00	0.00	120,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	23.00 %	50,000.00	76.00 %	EN PROCESO	
73	INSTALACION DE BOLLAS O TUMULOS EN LA CALLE DE ALDEA EL CHIMBO	EL CHIMBO	12	12	05-400-466-41	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
74	FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	CASCO URBANO	12	12	05-400-466-48	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,312.50	0.00	0.00	8,312.50	8.00 %	91,687.50	91.00 %	EN PROCESO	
75	CONSTRUCCION DE PARQUE TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	CASCO URBANO	12	12	03-400-467-30	0.00	0.00	0.00	15,325.60	0.00	15,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,325.60	100.00 %	EN PROCESO	
76	CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	CASCO URBANO	12	12	03-400-467-31	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
77	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION VARIAS COMUNIDADES	TODO EL MUNICIPIO	12	12	03-400-481-34	0.00	500,000.00	0.00	608,846.80	300,000.00	808,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	808,846.80	100.00 %	EN PROCESO	
78	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ESC.15 DE SEPTIEMBRE	ALDEA NUEVOS JUNCALES	11	11	461-94	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	76.00 %	18,700.00	23.00 %	EN PROCESO	
79	CONSTRUCCION DE HUELLAS CALLE LA CIENEGA	BARRIO LA CIENEGA	12	12	466-80	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,940.00	0.00	0.00	69,940.00	99.00 %	60.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
80	FUNDICION DE CALLE LOS HORNITOS	ALDEA ZARABANDA	12	12	466-82		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,889.00	0.00	0.00	27,889.00	27.00 %	72,111.00	72.00 %	EN PROCESO	
81	REPARACION DE CALLE EMPEDRADA DESDE LA LAGUNA HASTA EL ACHOTILLAL	LA LAGUNA	12	12	466-84		0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	318,562.00	0.00	0.00	318,562.00	91.00 %	31,438.00	8.00 %	EN PROCESO	
82	CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES	ALDEA EL CHIMBO	12	12	466-86		0.00	150,143.70	0.00	0.00	0.00	150,143.70	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	3.00 %	145,093.70	96.00 %	EN PROCESO	
83	FUNDICION DE CALLE BARRIO LOS ENCINOS	ALDEA ZARABANDA	12	12	466-89		0.00	237,972.75	0.00	25,000.00	0.00	262,972.75	0.00	0.00	0.00	23,473.60	0.00	0.00	23,473.60	8.00 %	239,499.15	91.00 %	EN PROCESO	
84	REPARACION Y REMODELACION DE CEMENTERIO	CASCO URBANO	12	12	467-87		0.00	237,564.60	0.00	0.00	0.00	237,564.60	0.00	0.00	0.00	145,904.63	0.00	0.00	145,904.63	61.00 %	91,659.97	38.00 %	EN PROCESO	
85	CONSTRUCCION, ADICIONES Y EMJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	481-36		0.00	140,047.18	0.00	0.00	0.00	140,047.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,047.18	100.00 %	EN PROCESO	
86	FUNDICION DE CALLE ALDEA SANTA ELENA ZONAS CRITICAS	SANTA ELENA	12	12	466-90		0.00	168,782.30	0.00	0.00	0.00	168,782.30	0.00	0.00	0.00	8,312.50	0.00	0.00	8,312.50	4.00 %	160,469.80	95.00 %	EN PROCESO	
87	FUNDICION DE CALLE LAS LAJITAS ALDEA EL CHIMBO	EL CHIMBO	12	12	466-81		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
88	REMODELACION DE CAMPO ALDEA EL CHIMBO	EL CHIMBO	12	12	466-83		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
89	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CALLE EL CALLEJÓN LOS PITOS	ALDEA ZARABANDA	12	12	466-85		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
90	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DIA ALDEA EL CHIMBO	EL CHIMBO	12	12	461-91		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2020

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
91	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DIA ALDEA ZARABANDA	ALDEA ZARABANDA	12	12	461-92		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
92	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ALDEA ZARABANDA	ALDEA ZARABANDA	12	12	461-93		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
93	FUNDICION DE CALLE BARRIO LA MANZANA	CASCO URBANO	12	12	466-88		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,312.50	0.00	0.00	8,312.50	8.00 %	91,687.50	91.00 %	EN PROCESO	
Totales							9,391,546.93	22,226,150.35	0.00	3,813,560.30	3,583,560.30	31,847,697.28	2,615,514.85	0.00	3,170,096.19	0.00	0.00	5,785,611.04		26,062,086.24			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IDALMY ESPINAL PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOzhIUXjOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4lhLzSX604LXqvgrwiX97422x+ELrlimh1VOkqvVVz4ZX0quE9mxa7avPX5zf+2b1soJpURq2GfEWbRRHPIdV
 tI30Ge1BYmUNE6QEW9DK9pJ4gDT9UR/L3MgJn03G9m/7FOUugNkM7Zgia765lJD4EfyJdK3YooAoruIIPRdC/qAUKIHQYRX3yIYpT5tsvYUJaPa9CGlxAmx/glGXIAaEpVnPy3E
 kb6oM91I/8F5H91QKhf8/gyNHij/IUz9vK8jtf9g==