



## MEMORANDUM

**DE:** Keyli Yuliana Cortes

**COORDINADORA PDM**

**PARA:** Wendy Patricia Quiroz

**OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA**

**ASUNTO:** Informe de avance del P.D.M.

**FECHA: 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

---

Cumpliendo con lo requerido, hago entrega de informe de avance del PDM.

Este comprende del 1 de Enero al 31 Enero del 2020.

Para que pueda ser ingresado en la plataforma del portal de transparencia.



## **Siguiendo con el proceso de trabajo para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de San Antonio de Cortes, detallo las actividades realizadas en el mes de Enero.**

1. Actualmente el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), está trabajando en la estructuración del informe PDM, para ser entregado a la zona metropolitana del valle de sula para su revisión y corrección de dicho informe.

Se ha estado trabajando en información de análisis de los principales indicadores socioeconómico del municipio (Población, Salud, Servicios Basicos, vivienda). Todos estos análisis para ser integrados al informe final.

- Los técnicos PDM han trabajado en la justificación sobre la importancia de la formulación del plan, analizando los principales indicadores socioeconómicos a mejorar y los principales efectos e impactos en la población con los temas que se impulsaran en el plan.
- Se ha trabajado en anexos para ser integrados al informe final como ser mapas, fotografías, listados de asistencia de las reuniones que se han llevado a cabo en P.D.C y planes zonales y indicadores de línea base del municipio.

**Los técnicos PDM han trabajado en la formulación en describir las diferentes etapas en las que ha tenido el plan de desarrollo municipal (PDM).**


- **Preparación e inducción:** esta etapa fue la sociabilización al alcalde y corporación municipal y la capacitación a técnicos municipales.
- **Encuestas levantadas en todo el municipio:** esto se realizó para los estudios socioeconómicos del municipio.
- **Elaboración de los planes de desarrollo comunitario (PDC)** estos se realizaron en cada aldea y barrios del municipio terminados 56 PDC.
- **Planes zonales:** una vez terminados los PDC se continuó con la elaboración de planes zonales.



- **Plan de comunicación:** aquí se detalla cómo se dará a conocer los avances del plan.
- **Plan estratégico:** aquí se realizó el FODA del municipio y la visión compartida del municipio líneas estratégicas y proyectos estratégicos.
- **Banco de proyectos:** una vez realizados proyectos PDC y PZT y Plan Estratégico realizamos lo que es el banco de proyectos.
- **PIMA:** Proyectos a ejecutar en el año 2020.

Se trabajó en toda la información detallada anteriormente todo esto para ser integrado al informe PDM.

Los Tecnicos del P.D.M. continúan trabajando en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para ser entregado a la zona metropolitana para revisión y corrección del informe.


Keyli Yuliana Cortes

COORDINADORA PDM