

Tegucigalpa M.D.C., 15 de enero de 2015

Oficio DE-008-2015

Abogado

HECTOR MARTÍN CERRATO


Director ONCAE

Su Oficina

Estimado Abogado Martín:

Por este medio me dirijo a usted para remitirle el Plan de Adquisiciones correspondiente al año 2015, en el que se detallan las categorías de Bienes y Servicios y Consultorías del Instituto Nacional de Estadística.

Atentamente,



Ramón Arturo Espinoza G.

Secretario de Estado y Director Ejecutivo INE



Recibido
28,01,2015
3:05 pm.

C/c Lic. Jorge H. Guerra/Gerente de Administración y Presupuesto
 P.M. Fernando Andino Jefe de Compras
 Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)															
				Etapa Bases				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Contratación				DATOS FINALES DEL			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombre Adjudicatario	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL		
Alquiler de Vehiculos para Investigaciones del INE	LPN	OBJ I - RES 01	LPN - 1 - 2015	Enero		Enero		Enero		Febrero		Febrero		Febrero				1250,000.00	
Compra de materiales de oficina para las actividades de Comercio Exterior	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 5 - 2015	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Diciembre		Diciembre				50,000.00	
Compra de materiales de oficina para las actividades de Hechos Vitales	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 6 - 2015	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Diciembre		Diciembre				50,000.00	
Impresión de boletines SISNAM	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 7 - 2015	Abril		Abril		Junio		Julio		Agosto		Diciembre				65,000.00	
Impresión de los formularios de los 4 actos vitales	LP	OBJ I - RES 01	LP - 3 - 2015	Agosto		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Diciembre				400,000.00	
Contratación del Seguro del Personal	LP	POA INE	LP - 4 - 2015	Enero		febrero		febrero		Febrero		Marzo		diciembre				400,000.00	
Contratación del Seguro de Vehiculos	3 C	POA INE	3 C - 8 - 2015	enero		Enero		Enero		Enero		Enero		Enero				80,000.00	
Compra de suministros vehiculos	3 C	POA INE	3 C - 9 - 2015	Febrero		Diciembre		Febrero		Diciembre		Febrero		Diciembre				450,000.00	
Compra de suministros de oficina, varias Gerencias INE	3 C	POA INE	3 C - 10 - 2015	Febrero		Mayo		Febrero		Mayo		Febrero		Mayo				900,000.00	
Compra de suministros de oficina, varias Gerencias INE	3 C	POA INE	3 C - 11 - 2015	Febrero		Marzo		Agosto		Diciembre		Agosto		Diciembre				900,000.00	
Publicaciones Anuario Estadístico	LP	OBJ I - RES 01	LP - 5 - 2015	Octubre		Noviembre		octubre-nov.		octubre-nov.		noviembre		noviembre				300,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																	Estimada	L. 4845,000.00	
																	REAL		

Fecha de emisión:	14/01/2015	Fecha de Actualización:	14/01/2015
Fecha de Aprobación:	15/01/2015	Fecha de Aprobación:	15/01/2015

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

Gerencia de Administración y Presupuesto



Suyapa Fonseca
Suyapa Fonseca
Gerencia de Planificación



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO/CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015
SIMPLIFICADO

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL				DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA (CONTRATO)	RELACIÓN CON EL POA	MÉTODO DE SELECCIÓN	CLAVE INSTITUCIONAL	COSTO DE LA CONSULTORÍA	
<i>(listar contratos uno por uno)</i>	<i>correlativo POA</i>	<i>3 CVS mínimo</i>	<i>correlativo POA</i>	ESTIMADA	REAL
Especialista en Contabilidad	POA - INE		POA - INE	205,800.00	
Gestora de Recursos Humanos	POA - INE		POA - INE	120,000.00	
Recepcionista	POA - INE		POA - INE	120,000.00	
Especialista en Informática	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	300,000.00	
oficial servicio al cliente	POA - INE		POA - INE	168,000.00	
Recopiladora de Datos	POA - INE		POA - INE	144,000.00	
Motorista	POA - INE		POA - INE	108,000.00	
Colaborador de Recursos Humanos	POA - INE		POA - INE	276,000.00	
Gestora de Asesoría Legal	POA - INE		POA - INE	120,000.00	
Gestora de Recursos Humanos	POA - INE		POA - INE	120,000.00	
Custodio	POA - INE		POA - INE	158,400.00	
Custodio	POA - INE		POA - INE	158,400.00	
Mecánico	POA - INE		POA - INE	158,400.00	
Especialista en Capacitación	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	192,000.00	
Especialista en Marketing	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
motorista	POA - INE		POA - INE	140,400.00	
motorista	POA - INE		POA - INE	172,800.00	
especialista en Mercadeo	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	240,000.00	
Supervisor en Administración y Presupuesto	POA - INE		POA - INE	276,000.00	
Especialista en Control de Calidad	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	214,200.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	96,000.00	
Especialista en Recolección de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	120,000.00	
Especialista en Ingeniería Informática	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	360,000.00	
Técnico en Digitación	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Analista sistema de Información Computarizado	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	192,000.00	
Especialista Servicios Secretariales	POA - INE		POA - INE	108,000.00	
Especialista en Computación	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Analista de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	240,000.00	
Analista de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	180,000.00	
Analista de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	216,000.00	
Analista de Datos de Hechos Vitales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	264,000.00	
Clasificador de boletas de Hechos Vitales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Clasificador de boletas de Hechos Vitales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Consultor para el Diseño Grafico de contenidos de Productos Estadísticos del INE-Honduras	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	137,400.00	
Supervisor de Codificación	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Auxiliar de Auditoria	POA - INE		POA - INE	144,000.00	
Especialista Bibliotecario	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	180,000.00	
Especialista Control de Calidad	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	240,000.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,000.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,000.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,000.00	
Control de Calidad de Digitación	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,000.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,000.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Clasificadora de polizas COMEX	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Supervisora Control de Calidad	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	192,000.00	
Consultor para la Administración de Redes y Desarrollador de Ambientes Web Sistemas Intranet-Extranet del INE	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	137,400.00	
Asistente de Dirección Ejecutiva	POA - INE		POA - INE	192,000.00	
Archivador	POA - INE		POA - INE	120,000.00	
Motorista	POA - INE		POA - INE	158,400.00	

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO/CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015
SIMPLIFICADO

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL				DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA (CONTRATO)	RELACIÓN CON EL POA	MÉTODO DE SELECCIÓN	CLAVE INSTITUCIONAL	COSTO DE LA CONSULTORÍA	
<i>(listar contratos uno por uno)</i>	<i>correlativo POA</i>	<i>3 CVS mínimo</i>	<i>correlativo POA</i>	ESTIMADA	REAL
Consultor para la Implementación para el Desarrollo de Procesos Sociales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	420,000.00	
Consultor para la Revisión y Control del Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre Beneficiarios de los Programas de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	336,000.00	
Consultor para la Revisión y Control del Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre Beneficiarios de los Programas de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	336,000.00	
Consultor para la Revisión y Control del Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre Beneficiarios de los Programas de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	336,000.00	
Consultor para Analizar la Actividad Censal del Proyecto XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	300,000.00	
Consultor para el Análisis de los Indicadores de Pobreza	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	660,000.00	
Consultor para el Análisis de Impacto de Pobreza y Formulación de Propuestas sobre Temas Prioritarios del Gobierno	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	360,000.00	
Consultor para la Revisión de Boletines Informáticos Estadísticos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	300,000.00	
Consultor para la Revisión de Boletines Informáticos Estadísticos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	300,000.00	
Consultor para el Análisis Macroeconómico de los Indicadores del Crecimiento del País	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	540,000.00	
Consultor para la Revisión de Expedientes de Empleados y del Manual de Puestos y Salarios del INE	POA - INE		POA - INE	480,000.00	
Total Consultores Individuales:				L. 11841,600.00	L. -

NOTA: ESTOS CONSULTORES VIENEN LABORANDO PARA EL INSTITUTO DESDE EL AÑO 2010

Fecha de emisión: 15/01/2015
Fecha de Aprobación: 15/01/2015

Fecha de Actualización: 15/01/2015
Fecha de Aprobación: 15/01/2015

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

Gerencia de Administración y Presupuesto

Suyapa Fonseca
Suyapa Fonseca
Oficial de Planificación

Jorge Humberto Guerra
Jorge Humberto Guerra
Gerente de Administración y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)															
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapas Bases				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Contratación				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombre	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL		
Consultoría Internacional para el <u>cierre</u> de la Base de Datos Censales Procesada.	CD	Producto 6 PEP		N/A		N/A		N/A		N/A		15/01/2015		23/01/2015				166,000.00	
Consultoría Internacional para la <u>evaluación</u> de la Base de Datos Censales Procesada.	CCII	Producto 6 PEP		08/12/2014		07/01/2015		12/01/2015		26/01/2015		01/02/2015		31/03/2015				661,800.00	
Consultoría Internacional - <u>Demógrafo</u> para calcular los <u>indicadores demográficos</u> y hacer la <u>conciliación censal</u> .	CCII	Producto 6 PEP		08/12/2014		07/01/2015		12/01/2015		26/01/2015		01/02/2015		31/03/2015				565,000.00	
Contratación de consultoría nacional para apoyar los grupos de trabajo del análisis de la información censal, <u>variables económicas</u>	CCIN	Producto 6 PEP		22/01/2015		06/02/2015		09/02/2015		20/02/2015		25/02/2015		25/08/2015				240,000.00	
Contratación de consultoría nacional para apoyar los grupos de trabajo del análisis de la información censal, <u>variables de vivienda y hogares</u>	CCIN	Producto 6 PEP		22/01/2015		06/02/2015		09/02/2015		20/02/2015		25/02/2015		25/08/2015				240,000.00	
Contratación de consultoría nacional para apoyar los grupos de trabajo del análisis de la información censal, <u>variables educativas</u>	CCIN	Producto 6 PEP		22/01/2015		06/02/2015		09/02/2015		20/02/2015		25/02/2015		25/08/2015				240,000.00	
Contratación de digitadores y codificadores	CD	Producto 6 PEP		N/A		N/A		N/A		N/A		01/01/2015		28/02/2015				1500,000.00	
Contratación de un Programador	CCIN	Producto 6 PEP		12/01/2015		06/02/2015		09/02/2015		25/02/2015		02/03/2015		31/07/2015				150,000.00	
Contratación de un Asistente de Programación	CCIN	Producto 6 PEP		12/01/2015		06/02/2015		09/02/2015		25/02/2015		02/03/2015		31/07/2015				120,000.00	
Consultoría Internacional sobre lo estipulado en el inciso (c) de la Cláusula 4.05 del capítulo IV 1/	CCII	Producto 7 PEP		10/02/2015		26/02/2015		02/03/2015		16/03/2015		20/03/2015		30-30-2015				226,000.00	
Contratación de personal para revisión de los tabulados antes de enviar a la imprenta	CCIN	Producto 7 PEP		28/01/2015		13/02/2015		09/03/2015		23/03/2015		01/04/2015		31/07/2015				500,000.00	
Consultoría nacional para elaborar un informe de evaluación final de los resultados del Programa 2/	CCIN	Producto 7 PEP		09/06/2015		03/07/2015		06/07/2015		27/07/2015		03/08/2015		31/12/2015				226,000.00	
Licitación internacional para la impresión de los tomos de información censal	LPI	Producto 8 PEP		04/05/2015		03/07/2015		06/07/2015		24/07/2015		03/08/2015		30/11/2015				6618,000.00	
Consultoría nacional para el aplicativo de la página Web	CCIN	Producto 8 PEP		02/02/2015		06/03/2015		09/03/2015		25/03/2015		01/04/2015		30/06/2015				271,200.00	
Capacitación en REDATAM 2 personas	CP	Producto 8 PEP		06/04/2015		08/05/2015		11/05/2015		29/05/2015		01/06/2015		31/07/2015				226,000.00	
Consultoría nacional para el diseño de publicaciones	CCIN	Producto 8 PEP		02/11/2015		04/12/2015		07/12/2015		28/12/2015		04/01/2016		29/04/2016				113,000.00	

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)															
				Etapa Bases				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Contratación				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombr e	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL		
Consultoría nacional para campaña publicitaria	SP	Producto 8 PEP		02/03/2015		24/03/2015		27/04/2015		22/05/2015		01/07/2015		31/08/2015				2206,000.00	
Consultoría Internacional para el cálculo de las Proyecciones de Población	CCII	Producto 9 PEP		03/08/2015		04/09/2015		07/09/2015		25/09/2015		01/10/2015		30/11/2015				551,500.00	
Consultoría nacional para elaborar informes temáticos seleccionados	CCIN	Producto 9 PEP		03/08/2015		04/09/2015		07/09/2015		25/09/2015		01/10/2015		30/11/2015				661,800.00	
Impresión de resultados estudios temáticos	LPN	Producto 9 PEP		02/03/2015		24/03/2015		27/04/2015		22/05/2015		01/07/2015		31/08/2015				1130,000.00	
Campaña de sensibilización y promoción del CNPV	SP	Producto 10 PEP		02/04/2015		24/04/2015		27/05/2015		22/06/2015		03/08/2015		30/11/2015				2825,000.00	
Consultoría Internacional Marco Maestro de Muestreo Actualizado	CCII	Producto 11 PEP		02/03/2015		24/03/2015		27/04/2015		22/05/2015		01/07/2015		31/08/2015				220,600.00	
Impresión de Boletas para Encuesta de Hogares (1 de 4)	CP	Producto 11 PEP		06/01/2015		12/01/2015		13/01/2015		13/01/2015		16/01/2015		28/01/2015				80,000.00	
Encuestas de Hogares, Boletas (2 de 4)	CP	Producto 11 PEP		23/03/2015		08/04/2015		09/04/2015		13/04/2015		16/04/2015		04/05/2015				80,000.00	
Impresión de Boletas para Encuesta de Hogares (3 de 4)	CP	Producto 11 PEP		29/06/2015		06/07/2015		07/07/2015		09/07/2015		14/07/2015		30/07/2015				80,000.00	
Impresión de Boletas para Encuesta de Hogares (4 de 4)	CP	Producto 11 PEP		25/09/2015		06/10/2015		07/10/2015		09/10/2015		14/10/2015		29/10/2015				80,000.00	
Consultoría Internacional para el Diseño de la Muestra de la Encuesta Continua de la EPHPM	CCII	Producto 11 PEP		02/03/2015		10/04/2015		13/04/2015		24/04/2015		01/05/2015		30/06/2015				220,000.00	
Asistente del Coordinador de la EHPM	CCIN	Producto 11 PEP		12/01/2015		06/02/2015		09/02/2015		25/02/2015		01/03/2015		31/12/2015				187,000.00	
Equipamiento de Centro de Capacitación	LPN	Producto 14 PEP		30/01/2015		16/03/2015		17/03/2015		13/04/2015		15/05/2015		15/06/2015				1566,105.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																	Estimada	L. 21951,005.00	
																	REAL		

Fecha de emisión: 14/01/2015
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
Gerencia de Administración y Presupuesto

