



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



08/04/2015 16:26:38
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas
Misión: SOMOS LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO HONDUREÑO QUE TIENE EL MANDATO DE COORDINAR LA PRODUCCIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA DE LOS DISTINTOS AGREGADOS ESTADÍSTICOS OFICIALES QUE DEBE GENERAR EL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL PARA QUE SIRVAN DE REFERENTES A LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ENCARGADOS DE EJERCER LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS DISTINTOS RECURSOS CON Q
Objetivos: 01 ALCANZAR QUE EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS NACIONALES OFICIALES FACILITE LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN CON CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DIVERSIDAD PARA ASISTIR A LOS DISTINTOS TOMADORES DE DECISIONES EN LA ACTUALIZACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA VISIÓN DE PAÍS 2010-2038; PLAN DE NACIÓN 2010-2022; PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO 2014-2018 AL IGUAL QUE PARA OTROS COMPROMISOS NACIONALES

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Row 1: 01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ESTADÍSTICOS A TERCEROS.

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Row 1: 01 ESTADÍSTICAS ESTRATÉGICAS EN BASE A ENCUESTAS Y CENSOS EFECTUADAS.

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Row 1: 01 ESTADÍSTICAS ESTRATÉGICAS EN BASE A REGISTROS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADAS.

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Row 1: 01 ELABORACION DE PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS SELECTIVAS EFECTUADO.

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Row 1: 01 INSTITUCIONES DEL SEN FORTALECIDAS.

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Row 1: 01 INSUMO PARA BASES DE DATOS, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS, PREPARACIÓN DE ESTUDIOS SISTEMATIZADOS Y CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA REALIZADOS.

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Row 1: 01 EPHPM EJECUTADA E INSUMOS PARA MARCO MUESTRAL DE ENCUESTAS DE HOGARES PREPARADOS.

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Row 1: 01 FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN METODOS ESTADÍSTICOS.

Table with 12 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. Row 1: 01 EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN REALIZADA.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
 Nivel de Actividades - Obras
 Trimestre: 1



08/04/2015 16:26:38
 Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 009-SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIAS																	Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS IMPLEMENTADO Y OPERANDO	211	MESESHOMBRE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	8.00	318,788.00	0.00	8.00	4,848,943.00	0.00	9.00	472,484.00	0.00	25.00	5,640,215.00	0.00	100.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		318,788.00	0.00		4,848,943.00	0.00		472,484.00	0.00		5,640,215.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 010-AUDITORIA FINANCIERA																	Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	S	0.00	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00			
Total Institución:					17.00		0.00	6.00		1,349,164.00	1.00		9,595,856.00	4.00		5,305,251.00	11.00		16,250,271.00	64.71		0.00			
Totales del Reporte:					17.00		0.00	6.00		1,349,164.00	1.00		9,595,856.00	4.00		5,305,251.00	11.00		16,250,271.00						