

Marcovia 03 de febrero del 2020

Srita. Angie Maldonado
Oficial de Transparencia

Por medio de la presente hago de su conocimiento en relación al seguimiento del proceso de licitación privada de "LP01/2019 Centro de Salud de Cedeño", el proyecto actualmente se encuentra en su etapa de ejecución, la cual presenta un avance físico de aproximadamente un 90%, estando a la fecha dentro de lo comprendido y acordado en las cláusulas contractuales.

Sin otro particular, me despido de ud. atentamente;


José Rigoberto Avila Murado
Unidad de Infraestructura

Stamp: MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE MARCOVIA
2018 2022
UNIDAD TECNICA
INFRAESTRUCTURA