



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2019	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez #276 #284	L. 11066,838.00	L. 4003,259.00	L. 4003,259.00	100.00%
S/C	Protección de la Niñez #311	L. 11066,838.00	L. 3261,027.00	L. 2095,237.26	64.25%
Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2019 firmado el 03 de mayo de 2019. Modificado el 13 de agosto de 2019. 1er Desembolso FACE #284 por un importe de L.407,313.00 en fecha 03 de junio de 2019. 2do Desembolso FACE #276 por un importe de L. 4,003,259.00 en fecha 12 de junio de 2019. Liquidación parcial unificada de los FACES #284 (Anticipo) y 276 respectivamente, según indicación de UNICEF por el importe de L.2,359,193.40 en fecha 29 de agosto de 2019. Liquidación final de los FACES #284 y #276 unificada según indicación de UNICEF, presentada el 18 de noviembre por un importe de L. 1,651,065.60 3er Desembolso FACE #311 por un importe de L. 3,261,027.00 según transferencia recibida en fecha 20 de septiembre de 2019.					
Institución Responsable: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Sector/SubSector Social					
Ubicación del Proyecto Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)					
Objetivo General En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.					
Objetivos Específicos Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez					
Descripción General del Proyecto Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.					
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Resultado 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. Resultado 3: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. Resultado 4: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resultado 5: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia. Resultado 6: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados. Resultado 7: Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.					
Impacto Ambiental NO APLICA					
Impacto en el terreno y asentamientos NO APLICA					
Fuente de Financiamiento UNICEF-CANADÁ-PRONINIEZ					
Fecha de aprobación del Proyecto Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2019 DINAF-UNICEF enviado para revisión y aprobación el 25 de abril 2019, aun se espera aprobación y firma de dicho Plan					
Costo del Proyecto Estimado L. 11066,838.00					
Fecha de inicio FACE #284: 03 de junio de 2019/FACE #276: 12 de junio de 2019/FACE #311: 20 de septiembre de 2019.					
Fecha de finalización (proyectada) FACE #284: 03 de septiembre de 2019/FACE #276: 12 de septiembre de 2019/FACE #311: 20 de marzo de 2020					
Periodo de Ejecución 3 meses, desembolsos trimestrales					
Datos de contactos * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn					
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
FACE #284: fondos totalmente ejecutados, pero las liquidaciones a solicitud de UNICEF se presentan unificando los saldos. FACE #276: fondos totalmente ejecutados, las liquidación a solicitud de UNICEF se presentan unificando los saldos. FACE #311: El mes de enero de 2020, se realizaron las siguientes actividades: *Contratación de seis (6) Opis en apoyo a la atención de la conducción de Niñez migrante retornada desde los puntos fronterizos hacia el Centro Belén, distribuidos de la siguiente forma: dos(2) asignados al Centro Belén en San Pedro Sula; dos(2) asignados a la Regional Occidente y dos (2) asignados en la frontera de corinto. el tramite de pago correspondiente al mes de enero esta en proceso. *Contratación de 6 Reintegradores, en apoyo a la identificación y seguimiento de casos de niñez migrante retornada con la finalidad de poder brindar el apoyo para reinserarlos a sus comunidades. Estos han sido distribuidos de la siguiente forma: uno (1) Regional Centro Oriente, cuatro (4) Regional Norte y uno (1) Regional Atlántica. El tramite correspondiente al pago de salario del mes de enero esta en proceso. *Devolución de viáticos por parte del equipo ejecutivo integrado por (5) personas, por concepto de gira a las oficinas regionales Norte y Occidente en fecha 16 al 20 de diciembre con la finalidad de desarrollar agendas de Protección y Comunicación, y además una visita técnica de monitoreo al Centro Belén; lo anterior debido a tener que retornar a la ciudad de Tegucigalpa el día 18 de diciembre, dos (2) días antes de lo planificado en atención a asuntos emergentes de alta importancia en la agenda de Niñez. *Pago por concepto de viáticos a equipo Técnico, movillizado en fecha del 12 al 18 de enero 2020, con el objetivo de desarrollar talleres de socialización y validación del primer borrador del Protocolo Nacional de Atención y Protección Integral de la Niñez en situación de Migración, contando con participación de actores claves en las diferentes sedes regionales Atlántica Norte y Occidente; así mismo este taller se desarrollo en la oficina Regional Sur en fecha 27 al 28 de enero del 2020, cubriendo los viáticos para esta movillización. *Pago de viáticos por concepto de reembolso a favor de cuatro (4) reintegradores por gira desarrollada del 28 al 29 de noviembre, continuando el 02 al 03 de diciembre, con el objetivo de brindar una capacitación sobre atención a personas desplazadas por violencia, reunión de trabajo y capacitación del modulo de reintegración en CENISS. *Pago por concepto de viáticos a favor de dos (2) reintegradores por concepto de gira al Progreso Yoro del 11 al 16 de noviembre de 2019, lo anterior en seguimiento a caso de reintegración. *Pago por concepto de viáticos a favor del equipo Técnico de Migración (2) y un (1) motorista, debido a una visita de supervisión y monitoreo programada al Centro Belén desarrollada del 03 al 05 de febrero del 2020. *Pago por concepto de viáticos a favor del Jefe Regional Centro Oriente, en apoyo a una visita a la ciudad de Juticalpa con la finalidad de sostener una reunión con los actores claves en tematica de niñez del municipio. *Pago por concepto de viáticos a favor de equipo tecnico que se movillizó a la ciudad de danlí en atención a casos de niñez migrante y casos de niñez con problemas de adicción en la fundación alivio al sufrimiento. *Pago por concepto de viáticos a favor del Equipo Técnico del Programa de Protección y Restitución de Derechos (2) y un (1) motorista, desarrollando una visita a la ciudad de Tocoa en fecha 27 al 29 de enero del 2020, con el objetivo de brindar capacitación a los Técnicos de la Regional y Técnicos del Centro de paso Fundación Ángeles en la Tierra, buscando fortalecer el funcionamiento del centro de paso y mejorar el proceso de comunicación entre la ONG y la Oficina Regional Atlántica. *Reembolso por concepto de viáticos a Reintegrador asignada a la regional Atlántica, se movillizo a la ciudad de Tegucigalpa en fecha del 14 al 16 de octubre del 2019 en atención a procesos de capacitación y a la ciudad de San Pedro Sula el 26 de septiembre de 2019. *Pago por concepto de ceremonial protocolo y alimentación, esto con la finalidad de desarrollar el ultimo taller de socialización y validación del primer borrador del Protocolo Nacional de Atención y Protección Integral de la Niñez en situación de Migración en la ciudad de choluteca en fecha del 27 al 28 de enero. *Pago por concepto de alimentación y bebidas para el desarrollo de la primera capacitación para solicitantes para Familias de Protección Temporal a desarrollarse en la ciudad de Catacamas en fecha 07 al 08 de febrero de 2020. *Pago por concepto de viáticos a 09 oficiales de Políticas Públicas de las diferentes Oficinas Regionales, con el objetivo de participar en una jornada de trabajo y capacitación en las líneas de acción del SIGADENAH, mismo que se desarrollo en fecha 30 de enero del 2020 por lo cual se necesito del 29 y 31 de enero para movillización. *Pago por concepto de Viáticos a favor de un (1) tecnico de Migración, un (1) Reintegrador asignado a la regional Centro Oriente y un (1) motorista; esto con el objetivo de realizar una visita de apoyo en el funcionamiento del Centro Belén así como brindar atención prioritizada en caso de Reintegración; esto en el marco de la emergencia Migratoria que afronta nuestro país. *Contratación de un (1) Tecnico para apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos en su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras. SIGADENAH. *Contratación de un (1) tecnico en apoyo a la construcción de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, para la construcción de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. *Renuncia del tecnico contratado					
* Fecha de actualización: 05 de febrero de 2020.					



Alcaldía Municipal de Comayagua



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300.00	L. 1243,000.00	L. 0.00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al mes de septiembre de 2019, se sigue dando seguimiento programático para la ejecución del saldo restante con la Oficina Regional Centro, quien prepara informe de ejecución a la fecha de las actividades pendientes junto a la Unidad Ejecutora del Proyecto, contratada por la Alcaldía de Comayagua.					

* Fecha de actualización: 05 febrero de 2020.